

DODATEK Č. 1 KE SMLouvě O Dílo

na zhotovení díla

„Oprava silnice III/35826 Podlažice“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/0800
E-mail: info@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu
Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
[Tel: +420 724 203 477](tel:+420724203477), e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
[Tel. +420 725 955 104](tel:+420725955104), e-mail: radim.malat@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
[Tel: +420 724 203 477](tel:+420724203477), e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
[Tel. +420 725 955 104](tel:+420725955104), e-mail: radim.malat@suspk.cz
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýrskou, příspěvkových a dotačních programů
[Tel: +420 724 105 131](tel:+420724105131), e-mail: milan.skyba@suspk.cz
p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb

Tel. +420 702 289 309, e-mail: jiri.burian@suspk.cz

(dále jen „Objednatel“) a

SWIETELSKY stavební s.r.o.,

Dopravní stavby VÝCHOD – Oblast Pardubice

sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice,

kontaktní adresou Tovární 209, 537 01 Chrudim,

IČ 480 35 599,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032.

Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.

Číslo účtu: 430201005/2700

E-mail: office-pardubice@swietelsky.cz

Telefon: +420 469 625 254

Zastoupená:

Zdeňkem Havlem,

vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby VÝCHOD

Ing. Martinem Lukešem,

ředitelem Oblasti Pardubice (na základě plné moci)

Jarmilou Fikejzlovou,

vedoucí obchodního oddělení (na základě plné moci)

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Martin Lukeš,

ředitel Oblasti Pardubice

Jarmila Fikejzlová,

vedoucí obchodního oddělení

Tel.: +420 601 090 553, e-mail: j.fikejzlova@swietelsky.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Miloš Licek,

stavbyvedoucí

Tel.: +420 601 083 229, e-mail: m.licek@swietelsky.cz

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Miloš Licek,

stavbyvedoucí

Tel.: +420 601 083 229, e-mail: m.licek@swietelsky.cz

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí stavby:

Miloš Licek,

stavbyvedoucí

Tel.: +420 601 083 229, e-mail: m.licek@swietelsky.cz

(dále jen „Zhotovitel“),

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 9.3.2022 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-55/1073/200/20/2 na zhotovení díla „Oprava silnice III/35826 Podlažice“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 2. Cena díla Smlouvy mění takto:

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku poptávkového řízení a dohody smluvních stran** a činí:

6 291 638,38 Kč (Slovy: **šest milionů dvě stě devadesát jedna tisíc šest set třicet osm** korun českých a 38/100) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí **1 321 244,06 Kč** (Slovy: **jeden milion tři sta dvacet jedna tisíc dvě stě čtyřicet čtyři** korun českých a 6/100).

Sazba DPH je **21 %**.

Cena včetně DPH činí **7 612 882,44 Kč** (Slovy: **sedm miliónů šest set dvanáct tisíc osm set osmdesát dva** korun českých a 44/100).

Ostatní body článku **2. Cena díla** zůstávají beze změny.

Odůvodnění: navýšení rozsahu stavebních prací z důvodu zlepšení odvodnění komunikace a nutnost sanace krajů v extravilánu.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je ZBV č. 1.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá smluvní strana obdrží její elektronický originál.

Pardubice dne:

Chrudim dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Miroslav Němec

ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Ing. Martin Lukeš

ředitel Oblasti Pardubice
Dopravní stavby VÝCHOD
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Jarmila Fikejzlová

vedoucí obchodního oddělení
Oblast Pardubice
Dopravní stavby VÝCHOD
SWIETELSKY stavební s.r.o.

ZBV č. ZBV 01 Změna rozsahu prací dle skutečnosti

Stavba: III_35826, Oprava silnice III/35826 Podlažice

Objekt: SO 101, Oprava silnice III/35286 Podlažice

Rozpočet: SO 101, Oprava silnice III/35286 Podlažice

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Rozpočet:

Základní cena: 5 751 710,69 Kč

Cena - celkem: 6 291 638,38 Kč

DPH: 1 321 244,06 Kč

Cena s daní: 7 612 882,44 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jedn.: 0,00 Kč

ZBV - celkem:

Cena - celkem: 539 927,69 Kč

DPH: 113 384,81 Kč

Cena s daní: 653 312,50 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 29.06.2022



Položky ZBV č. ZBV 01

Stavba: III_35826, Oprava silnice III/35826 Podlažice
Objekt: SO 101, Oprava silnice III/35286 Podlažice
Rozpočet: SO 101, Oprava silnice III/35286 Podlažice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 - Zemní práce							
2	113201112		Vytrhání obrub silničních s odvozem na skládku	M	-230,000	152,15	-34 994,50
			-230=- 230,000 [A]				
22	113154468		Frézování sanací	M3	28,000	1 350,00	37 800,00
			28=28,000 [A]				
23	122211103		Odkopávky včetně odvozu na skládku	M3	224,000	744,00	166 656,00
			224=224,000 [A]				
Celkem							169 461,50
4 - Vodorovné konstrukce							
21	463212111		Zpevnění svahu lomovým kamenem	M3	18,300	3 411,05	62 422,22
			18,3=18,300 [A]				
Celkem							62 422,22
5 - Komunikace							
7	59217031		Obrubník silniční	M	-230,000	214,50	-49 335,00
			-230=- 230,000 [A]				
10	573211112		Spojovací postřik	M2	-1 500,000	21,62	-32 430,00
			-1500=-1 500,000 [A]				
24	564851018		Podklad z drceného materiálu 32/63	M3	224,000	1 152,25	258 104,00
			224=224,000 [A]				
Celkem							176 339,00
8 - Potrubí							
13	899331111		Výšková úprava poklopu	KUS	-4,000	3 260,94	-13 043,76

Položky ZBV č. ZBV 01

Stavba: III_35826, Oprava silnice III/35826 Podlažnice
Objekt: SO 101, Oprava silnice III/35286 Podlažnice
Rozpočet: SO 101, Oprava silnice III/35286 Podlažnice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<i>-4=-4,000 [A]</i>				
26	895941301		Zřízení uliční vpusti	KUS	2,000	10 940,10	21 880,20
			<i>2=2,000 [A]</i>				
						Celkem	8 836,44
9 - Ostatní konstrukce a práce							
4	919521015		Zřízení propustku včetně zemních prací	KUS	2,000	73 223,32	146 446,64
			<i>2=2,000 [A]</i>				
5	938902452		Pročištění stávajícího propustku	KUS	3,000	999,00	2 997,00
			<i>3=3,000 [A]</i>				
6	916131213		Osazení obrub silničních	M	-230,000	564,28	-129 784,40
			<i>-230=- 230,000 [A]</i>				
8	916991121		Lože pod obruby	M3	1,417	3 516,79	4 983,29
			<i>lože pod obruby: -13,5827=-13,583 [B]</i>				
			<i>lože pod vodící proužky: 15=15,000 [A]</i>				
			<i>Celkem: B+A=1,417 [C]</i>				
25	915491211		Osazení vodícího proužku vě dodání	M	270,000	363,80	98 226,00
			<i>270=270,000 [A]</i>				
						Celkem	122 868,53
				Celkem za rozpočet			539 927,69