

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-178/1073/200/20/2022

Číslo smlouvy zhotovitele: S23-045-0055

REKAPITULACE SMLUVNÍ CENY – DEKLARATORNÍ „DODATEK Č. 1“

ke Smlouvě o dílo na zhotovení díla

„Obnova silnice III/30535 Zbožnov, km 1,800 – 2,774“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/0800
E-mail: info@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu
Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýrskou, příspěvkových a dotačních programů
Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz
p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb
Tel. +420 702 289 309, e-mail: jiri.burian@suspk.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

**II. SWIETELSKY stavební s.r.o.,
Dopravní stavby VÝCHOD – oblast Pardubice**

Zastoupena: Zdeňkem Havlem – vedoucím o. z. Dopravní stavby VÝCHOD
Ing. Martinem Lukešem – ředitelem oblasti Pardubice (plná moc)
Jarmilou Fikejzlovou – vedoucí obchodního oddělení (plná moc)
Sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
Kontaktní adresa: Tovární 209, 537 01 Chrudim
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých
Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.
Číslo účtu: 430201005/2700
E-mail: office-pardubice@swietelsky.cz
Zástupce zhotovitele: Lukáš Jančárek – stavbyvedoucí
Tel.: +420 601 090 554, e-mail: l.jancarek@swietelsky.cz
(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 29.7.2022 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-178/1073/200/20/2022 na zhotovení díla „**Obnova silnice III/30535 Zbožnov, km 1,800 – 2,774**“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 2 Smlouvy o dílo mění takto:

Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

Přijatá smluvní částka v Kč (bez DPH)	DPH 21 % v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH 21 % v Kč
11 460 763,18	2 406 760,27	13 867 523,45

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je ZBV č. 1 vč. odůvodnění.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

V Pardubicích dne:
Za Objednatele:

V Chrudimi dne:
Za Zhotovitele:

Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Ing. Martin Lukeš
ředitel
oblast Pardubice
Dopravní stavby VÝCHOD
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Jarmila Fikejzlová
vedoucí obchodního oddělení
oblast Pardubice
Dopravní stavby VÝCHOD
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Obnova silnice III/30353 Zbožnov, km 1,800 – 2,774

ZBV č.1/2022

SO 102 Komunikace km 1,800 – 2,774

1. změna

Schvaluje:

Jméno: Ing. Jiří Synek

Funkce: Technický náměstek

datum: 29. 11. 2022

podpis:

vyjádření: schvaluji – neschvaluji*



*nehodící se škrtněte

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	01
Název a evidenční číslo Stavby:	Obnova silnice III/30535 Zbožnov, km 1,800 - 2,774, SMLO-178/2022
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Komunikace km 1,800 – 2,774
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 102 / 01

Doklad:	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4) ZZVZ	1 / 2	
Rozpis ocenění změn položek	2 / 3	
Přehled změn stavby	1 / 5	
Soupis prací	12 / 6	
Nové Položky	1 / 18	
Požadavek Objednatele ze dne 04.11.2022	1 / 19	
Fotodokumentace - havarijní stav silnice III/35829 v místě napojení na silnici III/30535	2 / 20	
Vyjádření TDS k ZBV 01 ze dne 28.11.2022	1 / 22	

Změnový list pro změny dle §222 odst. (4)

Název a evidenční číslo Stavby: Obnova silnice III/30535 Zbožnov, km 1,800 - 2,774 - SMLO-178/2022 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace km 1,800 – 2,774	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS: SO 102 / 01	Číslo ZBV: 01
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 29.07.2022		
Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.	Doubravice 98, 533 53 Pardubice Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice	
Přílohy změnového listu:	Paré č. _____ Příjemce _____	

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny:

V rámci PDPS bylo uvažováno provedení celkové rekonstrukce silnice III/30535 v úseku km 1,800 - 2,774 (dále jen "Silnice"). V průběhu provádění stavebních prací bylo provedeno Objednatelům místní šetření, na základě kterého byl zjištěn aktuální stav křižovatky Silnice se silnicí III/35829. Stav této křižovatky, respektive stávající silnice III/35829, byl Objednatelům shledán jako havarijní. Z důvodu řádného napojení rekonstruované Silnice na stávající silnici III/35829 bylo proto Objednatelům rozhodnuto o provedení úpravy této křižovatky nad rámec předpokladu PDPS.

Objednatel v této věci vydal dodatečný požadavek dne 04.11.2022 (viz dokumentace ZBV).

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 572213 (SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2), č. 574A33 (ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM), č. 574E56 (ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM), č. 931326 (TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2) a přidání nové položky soupisu prací č. 574A03.N (ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11).






Lze konstatovat, že tato změna závazku ze smlouvy není taková, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně. Také tato změna není taková, která by změnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo by vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Dále se jedná o změnu, jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Zákonná podmínka dle § 222 odst. 4 ZZVZ je splněna.

Změna naplňuje podmínky § 222 odst. 4 ZZVZ. Na základě Metodiky MMR „Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“ není již z hlediska ZZVZ nutné zkoumat důvody pro tuto změnu.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	0,00 Kč	858 945,00 Kč	858 945,00 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno: Ing. Radim Malát	datum: 29. 11. 2022	podpis: 
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: Ing. Radim Malát	datum: 29. 11. 2022	podpis: 
Projektant	jméno: Ing. Michal Švarc <i>Vz. Habury</i>	datum: 29. 11. 2022	podpis: 
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle Interní směrnice SÚS)	jméno: Ing. Jiří Synek	datum: 29. 11. 2022	podpis: 
Zhotovitel	jméno: Ing. Martin Lukeš	datum: 29. 11. 2022	podpis: 
			Číslo paré: _____