

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-87/1073/200/20/2022

Číslo smlouvy zhotovitele: 2022/1014/0321

REKAPITULACE SMLUVNÍ CENY – DEKLARATORNÍ „DODATEK Č. 1“

ke Smlouvě o dílo na zhotovení díla

„III/32219 – Mělice – II/333“, v části realizace Díla „III/32219 – Mělice – II/333“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/0800
E-mail: info@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu
Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýrskou, příspěvkových a dotačních programů
Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz
p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb

(dále jen „**Objednatel**“)

a

II. Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zastoupena: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva
Sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
IČO: 25253361
DIČ: CZ25253361
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441
Bankovní spojení: UniCredit Bank
Číslo účtu: 2106299978/2700
E-mail: info@cht-pce.cz
Zástupce zhotovitele: Richard Čapek, prokurista, ředitel divize silničních staveb
(dále jen „**Zhotovitel**“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 20.5.2022 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-87/1073/200/20/2022 na zhotovení díla „III/32219 – Mělice – II/333“, v části realizace Díla „III/32219 – Mělice – II/333“ (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku, které bylo realizováno Objednatel v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Veřejná zakázka“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 2 Smlouvy o dílo mění takto:

Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

Přijatá smluvní částka v Kč (bez DPH)	DPH 21 % v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH 21 % v Kč
26 232 666,64	5 508 859,99	31 741 526,63

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je ZBV č. 1 - 2 vč. odůvodnění.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

V Pardubicích dne:

V Pardubicích dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Ing. Martin Kvirenc
předseda představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	01
Název a evidenční číslo Stavby:	III/32219 – Mělice – II/333, SMLO-87/2022
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Komunikace III/32219
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 120 / 01

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE – Uloženo
	Počet listů/od listu č.	
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4) ZZVZ	1 / 2	
Rozpis ocenění změn položek § 222 odst. (4)	1 / 3	
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ	2 / 4	
Rozpis ocenění změn položek § 222 odst. (6)	1 / 6	
Rozpis ocenění změn položek pro celé ZBV	3 / 7	
Přehled změn stavby	1 / 10	
Soupis prací	26 / 11	
Přehled nových položek	1 / 37	
Individuální kalkulace pol. č. 89913R.N	2 / 38	
Oznámení Zhotovitele ze dne 14.10.2022	2 / 40	
Návrh Variace ze dne 11.11.2022	2 / 42	
Pokyn PoO k provedení Variace ze dne 18.11.2022	2 / 44	
Požadavek Objednatele – samonivelační krycí hrnce ze dne 01.04.2020	1 / 46	
Fotodokumentace (svodidla, krycí hrnce šoupat)	2 / 47	
Vyjádření AD k ZBV 01 ze dne 21.11.2022	2 / 49	
Vyjádření TDS k ZBV 01 ze dne 30.11.2022	1 / 51	

Změnový list pro změny dle §222 odst. (4)

Název a evidenční číslo Stavby: III/32219 - Mělice - II/333 - SMLO-87/2022 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace III/32219	Číslo SO/PS / / číslo Změn SO / PS: SO 120 / 01	Číslo ZBV: 01
---	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 20.05.2022

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

Přílohy změnového listu:

Paré č. Příjemce

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Při prováděných kontrolách silnic II. a III. třídy byly Objednatelům velmi často zastiženy závady ve sjízdnosti po těchto silnicích, které jsou způsobeny pokleslými nebo vystouplými poklopy kanalizačních šachet a krycími hrnci šoupat. Na základě této skutečnosti vydal Objednatel požadavek na použití technologie speciálního samonivelačního typu krycích hrnců šoupat v celkovém počtu 14 kusů. Provedením Změny bude dosaženo úspory nákladů s ohledem na budoucí údržbu a životnost těchto zařízení, spolu se zajištěním zvýšené bezpečnosti silničního provozu a snížení hluku a rázů vyvolaných provozem na opravovaných komunikacích.

Změna má vliv na přidání nové položky soupisu prací č. 89913R.N (KRYCÍ HRNCE SAMONIVELAČNÍ).

Lze konstatovat, že tato změna závazku ze smlouvy není taková, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně. Také tato změna není taková, která by měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo by vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Dále se jedná o změnu, jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Zákonná podmínka dle § 222 odst. 4 ZZVZ je splněna.

Změna naplňuje podmínky § 222 odst. 4 ZZVZ. Na základě Metodiky MMR „Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“ není již z hlediska ZZVZ nutné zkoumat důvody pro tuto změnu.


Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	0,00 Kč	30 332,40 Kč	30 332,40 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby jméno: Ing. Jiří Synek datum: 30. 11. 2022 podpis: 

Zaměstnanec SÚS určený v rámci
organizační struktury k vyjádření k ZBV jméno: Ing. Jiří Synek datum: 30. 11. 2022 podpis: 

Projektant jméno: Ing. Lukáš Tobeš datum: 30. 11. 2022 podpis: 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba
Objednatel dle Interní směrnice SÚS) jméno: Ing. Jiří Synek datum: 30. 11. 2022 podpis: 

Zhotovitel jméno: Richard Čapek datum: 30. 11. 2022 podpis: 

Číslo paré:

Změnový list pro změny dle §222 odst. (6)

Název a evidenční číslo Stavby: III/32219 - Mělice - II/333 - SMLO-87/2022 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace III/32219	Číslo SO/PS / / číslo Změn SO / PS: SO 120 / 01	Číslo ZBV: 01
---	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 20.05.2022

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

Přílohy změnového listu:

Paré č. Příjemce

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

1) V úseku km 0,040 nebylo osazeno ocelové silniční svodidlo (dále jen "Svodidlo") dle předpokladu PDPS. Změna vyplývá jak z nedostatečných prostorových poměrů, tak z úpravy vedení trasy hlavní komunikace. Vzhledem k těmto skutečnostem nebylo nutné při zachování požadované bezpečnosti v dotčeném místě Svodidlo osadit. Místo původně uvažovaných Svodidel byly v tomto místě osazeny silniční obrubníky. Svodidla v délce 12,0 m a související práce se tedy v rámci této ZBV č. 01 odečítají. Dochází naopak k navýšení položky pro silniční obrubníky v totožné délce 12,0 m.

Dále nedošlo k instalaci Svodidla v úseku km 0,748 v celém rozsahu předpokládaném dle PDPS. V dotčeném úseku byl zjištěn sjezd na přilehlou polní cestu. Instalaci Svodidla dle předpokladu PDPS by byl znemožněn přístup na tuto polní cestu, proto nebylo v prostoru vjezdové brány osazeno Svodidlo v délce 24,6 m.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 014102 (POPLATKY ZA SKLÁDKU), č. 12373 (ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I), č. 11333 (ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM), č. 17120 (ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ), č. 18110A (ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I), č. 56334 (VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM), č. 9113B1 (SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ), č. 917224A (SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM), č. 919111 (ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM), č. 919113 (ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM) a č. 931324 (TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2).

2) Na základě provedených laboratorních zkoušek vybouraného asfaltového materiálu bylo nutné tento vyfrézovaný materiál zatřídit do odlišné kategorie odpadu než bylo uvažováno v PDPS (nově kategorie odpadu ZAS-T1). PDPS uvažovala výskyt nebezpečného odpadu s nízkým obsahem PAU, který na stavbě v průběhu provádění stavebních prací nebyl zastižen.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 014102 (POPLATKY ZA SKLÁDKU) a č. 014132 (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)), která je odečítána v celém rozsahu předpokládaném dle PDPS.

Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tyto skutečnosti v rámci zadávací dokumentace předvídat, jelikož v případě dílčí Změny 1) mohlo k jejímu zjištění dojít až při realizaci prací a zjištění skutečných prostorových poměrů v dotčeném úseku km 0,040 a km 0,748. V případě dílčí Změny 2) byl výskyt nebezpečného odpadu stanoven na základě odborného odhadu projektanta PDPS z charakterové obdobných staveb.

Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání nebo stavu, je osobou autorizovanou, a má tedy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinnost jednat s odbornou péčí, jelikož vzhledem ke svému stavu nebo povolání dává najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležitá, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	-190 295,50 Kč	55 567,90 Kč	-134 727,60 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno: Ing. Jiří Synek	datum: 30. 11. 2022	podpis: 
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: Ing. Jiří Synek	datum: 30. 11. 2022	podpis: 
Projektant	jméno: Ing. Lukáš Tobeš	datum: 30. 11. 2022	podpis: 
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS)	jméno: Ing. Jiří Synek	datum: 30. 11. 2022	podpis: 
Zhotovitel	jméno: Richard Čapek	datum: 30. 11. 2022	podpis: 
			Číslo paré:

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	02
Název a evidenční číslo Stavby:	III/32219 – Mělice – II/333, SMLO-87/2022
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Komunikace III/32219 – extravilán
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 121 / 01

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE – Uloženo
	Počet listů/od listu č.	
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ	2 / 2	
Rozpis ocenění změn položek § 222 odst. (6)	2 / 4	
Přehled změn stavby	1 / 6	
Soupis prací	12 / 7	
Přehled nových položek	1 / 19	
Oznámení Zhotovitele ze dne 14.10.2022	2 / 20	
Návrh Variace ze dne 11.11.2022	2 / 22	
Pokyn PoO k provedení Variace ze dne 18.11.2022	2 / 24	
Pasport sanací – ACP	1 / 26	
Pasport sanací – SC	1 / 27	
Pasport sanací – ŠD a ACP	1 / 28	
Zápisy ve SD, list č. 204471, 204472, 204473, 204474, 204475	5 / 29	
Fotodokumentace (prořez průjezdného profilu, sanace krajů vozovky)	2 / 34	
Vyjádření AD k ZBV 02 ze dne 21.11.2022	2 / 36	
Vyjádření TDS k ZBV 02 ze dne 30.11.2022	1 / 38	

Změnový list pro změny dle §222 odst. (6)

Název a evidenční číslo Stavby:

III/32219 - Mělice - II/333 - SMLO-87/2022

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Komunikace III/32219 - extravilán

Číslo SO/PS /
/ číslo Změny SO / PS:

SO 121 / 01

Číslo ZBV:

02

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 20.05.2022

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

Přílohy změnového listu:

Paré č.

Příjemce

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

1) Na základě provedených laboratorních zkoušek vybouraného asfaltového materiálu bylo nutné tento vyfrézovaný materiál zařadit do odlišné kategorie odpadu než bylo uvažováno v PDPS (nově kategorie odpadu ZAS-T1). PDPS uvažovala výskyt nebezpečného odpadu s nízkým obsahem PAU, který na stavbě v průběhu provádění stavebních prací nebyl zastižen.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 014102 (POPLATKY ZA SKLÁDKU) a č. 014132 (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)), která je odečítána v celém rozsahu předpokládaném dle PDPS.

2) Před zahájením stavebních prací byla provedena pochůzka na stavbě za účelem zhodnocení aktuálního stavu rekonstruované komunikace a prostoru budoucího staveniště. Na základě této pochůzky bylo zjištěno, že keře a větve stromů podél komunikace zasahují do průjezdného profilu komunikace a znamenají tak bezpečnostní riziko pro dopravní provoz na této komunikaci. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o odstranění křovin a úpravě stromů v celém úseku stavebního objektu SO 121 tak, aby byla zajištěna dostatečná bezpečnost dopravního provozu v průjezdném profilu komunikace.

Změna má vliv na přidání nových položek soupisu prací č. 111208.N (ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM) a č. 11241.N (ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,5M ŘEZEM VĚTVÍ).

3) V rámci provádění stavebních prací byly v souladu s předpokladem PDPS odfrézovány stávající asfaltové vrstvy vozovky. Následnou pochůzkou na stavbě byl zjištěn nevyhovující stav krajů vozovky, u kterých bylo nutné před realizací dalších navazujících prací dle předpokladu PDPS provést sanaci. Sanace spočívala v odtěžení zeminy na úroveň parapláně s následným doplněním vrstvy šterkodrti v mocnosti 0,5 m a provedením podkladní vrstvy z ACP pro napojení na stávající asfaltové vrstvy. Množství provedených sanací bylo následně geodeticky zaměřeno. Provedením krajových sanací budou splněny požadavky PDPS na kvalitu a životnost Díla.

Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tyto skutečnosti v rámci zadávací dokumentace předvídat, jelikož v případě dílčí Změny 1) byl výskyt nebezpečného odpadu stanoven na základě odborného odhadu projektanta PDPS z charakterové obdobných staveb. Dílčí Změna 2) je vyvolána velkým počtem keřů a větví stromů podél komunikace, které v současné době zasahují do průjezdného profilu komunikace. K této skutečnosti došlo v době mezi zpracováním PDPS a samotnou realizací stavby. V případě dílčí Změny 3) mohlo k jejímu zjištění dojít až při realizaci prací, konkrétně po odfrézování stávajících asfaltových vrstev vozovky. V rámci přípravy PDPS nebyl havarijní stav krajů vozovky zjištěn, proto mohl být odhalen až po odkrytí této skryté konstrukce.




Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání nebo stavu, je osobou autorizovanou, a má tedy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinnost jednat s odbornou péčí, jelikož vzhledem ke svému stavu nebo povolání dává najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležitá, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	-115 158,00 Kč	5 392 219,84 Kč	5 277 061,84 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno: Ing. Jiří Synek	datum: 30. 11. 2022	podpis: 
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: Ing. Jiří Synek	datum: 30. 11. 2022	podpis: 
Projektant	jméno: Ing. Lukáš Tobeš	datum: 30. 11. 2022	podpis: 
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle Interní směrnice SÚS)	jméno: Ing. Jiří Synek	datum: 30. 11. 2022	podpis: 
Zhotovitel	jméno: Richard Čapek	datum: 30. 11. 2022	podpis: 
			Číslo paré: