

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení díla

„Most ev.č. 356-001 Radim, provizorní most“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/0800
E-mail: info@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu
Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
[Tel: +420 724 203 477](tel:+420724203477), e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
[Tel. +420 725 955 104](tel:+420725955104), e-mail: radim.malat@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
[Tel: +420 724 203 477](tel:+420724203477), e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
[Tel. +420 725 955 104](tel:+420725955104), e-mail: radim.malat@suspk.cz
Ing. Milan Skyba – vedoucí oddělení inženýrskou, příspěvkových a dotačních programů
[Tel: +420 724 105 131](tel:+420724105131), e-mail: milan.skyba@suspk.cz
p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb

Tel. +420 702 289 309, e-mail: jiri.burian@suspk.cz

(dále jen „Objednatel“) a

II. MDS solution s.r.o

sídlo Miličova 314, 566 01 Vysoké Mýto

IČ: 076 74 856, DIČ: 07674856

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, Vložka 42856

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 115-8411520277/0100

Osoby oprávněné jednat
ve věcech smlouvy:

Ing. Petr Marhold – výkonný ředitel
tel.: +420 724 363 575, marhold@mdssolution.cz

Osoby oprávněné jednat
ve věcech technických:

Ing. Jan Machek – přípravář výroby
tel.: +420 774 491 447, machek@mdssolution.cz
Marek Mazura – stavbyvedoucí
Tel.: + 420 603 552 201, mazura@mdssolution.cz

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Ing. Petr Marhold – výkonný ředitel
tel.: +420 724 363 575, marhold@mdssolution.cz
Ing. Jan Machek – přípravář výroby
tel.: +420 774 491 447, machek@mdssolution.cz
Marek Mazura – stavbyvedoucí
Tel.: + 420 603 552 201, mazura@mdssolution.cz

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 16.3.2022 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-58/1073/600/20/2022 na zhotovení díla „Most ev.č. 356-001 Radim, provizorní most“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 3. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění Smlouvy mění takto:

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. I. smlouvy dodat objednateli v tomto termínu:
předání řádně dokončeného díla do **5 měsíců od předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli.**

Ostatní body článku **3. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění** zůstávají beze změny.

Odůvodnění: špatné klimatické podmínky.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je aktualizovaný časový harmonogram.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá smluvní strana obdrží jeho elektronický originál.

Pardubice dne:


Vysoké Mýto dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Ing. Petr Marhold
výkonný ředitel
MDS solution s.r.o.



Změny v harmonogramu v závislosti na počasí.