

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-265/1073/200/20/2022

Číslo smlouvy zhotovitele: 841/TC/RD/2022/201

## **REKAPITULACE SMLUVNÍ CENY – DEKLARATORNÍ „DODATEK Č. 1“**

ke Smlouvě o dílo na zhotovení díla

### **„Oprava mostů a silnic v Pardubickém kraji v návaznosti na výstavbu D35 – Silnice III/3051 Vysoké Chvojno“**

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

#### **Smluvní strany**

##### **I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje**

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem  
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53  
IČO: 00085031  
DIČ: CZ00085031

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: 27-1206774399/0800  
E-mail: info@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel  
Ing. Jiří Synek – 1. jmenovaný zástupce statutárního orgánu  
Mgr. Josef Neumann, LL.M. – 2. jmenovaný zástupce  
statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek  
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz  
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb  
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek  
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz  
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb  
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz  
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýrů, příspěvkových a dotačních programů  
Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz

p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb  
Tel. +420 702 289 309, e-mail: jiri.burian@suspk.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

## **II. STRABAG a.s.**

Zastoupena - na základě plné moci: Ing. Radek Novotný, technický vedoucí oblast Hradec Králové  
Pavlína Jiříčková, ekonomický vedoucí oblast Hradec Králové  
Lukáš Sokol, vedoucí nabídek oblast Hradec Králové

Sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

Zapsána: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

Číslo účtu: 112071233/0300

E-mail: pavlina.jirickova@strabag.com

### Zástupce zhotovitele:

Ing. Miloš Cvejn – vedoucí PJ a stavbyvedoucí (tel. 606 604 857, [milos.cvejn@strabag.com](mailto:milos.cvejn@strabag.com))

Jiří Chládek – stavbyvedoucí (tel. 602 155 357)

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Radek Novotný – technický vedoucí oblasti Hradec Králové

(tel. 495 768 255, [radek.novotny@strabag.com](mailto:radek.novotny@strabag.com))

Pavlína Jiříčková, ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové

(tel. 730 162 222, [pavlina.jirickova@strabag.com](mailto:pavlina.jirickova@strabag.com))

(dále jen „**Zhotovitel**“)

## **I.**

Smluvní strany uzavřely dne 19.10.2022 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-265/1073/200/20/2022 na zhotovení díla „Oprava mostů a silnic v Pardubickém kraji v návaznosti na výstavbu D35 – Silnice III/3051 Vysoké Chvojno“ ( dále jen „Smlouva“ ) v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku, které bylo realizováno Objednateltem v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Veřejná zakázka“).

## **II.**

**Smluvní strany se dohodly, že se článek 2 Smlouvy o dílo mění takto:**

Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

Přijatá smluvní částka v Kč (bez DPH)	DPH 21 % v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH 21 % v Kč
<b>9 669 620,25</b>	<b>2 030 620,25</b>	<b>11 700 240,50</b>

### III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je ZBV č. 1 vč. odůvodnění.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

V Pardubicích dne:

V Hradci Králové dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

-----  
**Ing. Miroslav Němec**

ředitel

Správa a údržba silnic  
Pardubického kraje

-----  
**Ing. Radek Novotný**

technický vedoucí oblast Hradec Králové  
na základě plné moci  
STRABAG a.s.

-----  
**Pavčina Jiříčková**

ekonomický vedoucí oblast Hradec Králové

na základě plné moci  
STRABAG a.s.

## Přehled dokladů

Číslo ZBV:	01
Název a evidenční číslo Stavby:	Oprava mostů a silnic v Pardubickém kraji v návaznosti na výstavbu D35 – Silnice III/3051 Vysoké Chvojno – SMLO-265/2022
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Komunikace
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	101 / 01

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE – Uloženo
	Počet listů/od listu č.	
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ	2 / 2	
Rozpis ocenění změn položek	1 / 4	
Přehled změn stavby	1 / 5	
Soupis prací	12 / 6	
Přehled nových položek	1 / 18	
Fotodokumentace	4 / 19	
Zápis z KD č. 1 ze dne 04.11.2022	3 / 23	
Zápis z KD č. 2 ze dne 22.11.2022	3 / 26	
Vyjádření TDS k ZBV ze dne 04.01.2023	1 / 29	

## Změnový list pro změny dle §222 odst. (6)

Název a evidenční číslo Stavby: Oprava mostů a silnic v Pardubickém kraji v návaznosti na výstavbu D35 - Silnice III/3051 Vysoké Chvojno - SML0-265/2022 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS:  SO 101 / 01	Číslo ZBV:  01
--	--	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 19.10.2022

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje      Doubravice 98, 533 53 Pardubice  
Zhotovitel: STRABAG a.s.      Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

Přílohy změnového listu:

Paré č.      Příjemce

Iniciátor změny: Zhotovitel

### Popis Změny:

V rámci PDPS bylo uvažováno provedení obnovy živičného krytu vozovky a sanace krajnic silnice III/3051 v provozním staničení km 9,095 - 10,225, a to v celkové délce 1 130,600 m. Vzhledem k poruchám v celé ploše silnice III/3051 bylo konkrétně uvažováno odfrézování stávajícího asfaltového souvrství v tloušťce cca 80 mm a následně položení nového asfaltového souvrství v celkové tloušťce 110 mm. V místě nezpevněných krajnic bylo dle PDPS uvažováno provedení sanací pomocí šterkodrti v tloušťce 40 mm s navazujícím obnovením nezpevněných krajnic. Po provedení těchto oprav mělo být dle předpokladu PDPS doplněno dopravní značení.

1) Po odfrézování stávajících asfaltových vrstev dle předpokladu PDPS proběhla pochůzka na stavbě, na které byla provedena vizuální kontrola stávající komunikace a nezpevněných krajnic. Na základě vizuální kontroly byl určen rozsah skutečně potřebných sanačních prací, který byl větší než rozsah předpokládaný dle PDPS.

Kraje vozovky byly neúnosné ve větším rozsahu oproti předpokladu PDPS. Lokálně, nad rámec původního předpokladu, byly po odfrézování stávajících asfaltových vrstev v tloušťce 80 mm zastíženy další asfaltové vrstvy v tloušťce 50 mm, které bylo nutné odfrézovat. Původně uvažované sanace tak bylo na základě skutečně zjištěného stavu krajů vozovky provést ve větší výměře (celkem 785 m). Dále byla v sanovaných místech navýšena šíře nové vrstvy ACP 16+ v tloušťce 70 mm o 1,2 m. Vzhledem k většímu rozsahu sanací krajů vozovky bylo dále s ohledem na zajištění požadované životnosti a funkčnosti opravované silnice III/3051 přistoupeno k použití výztužné geomříže v šíři 2,0 m pro překrytí pracovní spáry sanovaného okraje a stávající konstrukce vozovky, a to v celé délce provedených sanací (785 m).

Po odfrézování stávajících asfaltových vrstev dle předpokladu PDPS byly dále zjištěny významné poruchy v konstrukci vozovky ve stavebním úseku km 0,015 - 0,210, které spočívaly ve výskytu síťových trhlin a poklesech této konstrukční vrstvy. Na základě této skutečnosti byly odfrézovány všechny asfaltové vrstvy v celé šíři vozovky, a to až na úroveň původní podkladní vrstvy ze šterkodrti. Na této vrstvě byly následně provedeny statické zatěžovací zkoušky, které prokázaly dostatečnou únosnost této vrstvy. Z tohoto důvodu nebylo nutné v dotčeném úseku provádět hloubkovou sanaci podkladních vrstev a pokládku výztužné geomříže. Došlo pouze k aplikaci infiltračního postřiku a pokládky vrstvy ACP 16+ v tloušťce 70 mm. Provedením opravy dle nového postupu byla zajištěna požadovaná životnost a funkčnost opravované silnice III/3051.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 014111 (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)), č. 11332 (ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO), č. 11333 (ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM), č. 11372 (FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH), č. 17310 (ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM), č. 18110 (ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I), č. 56330 (VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI), č. 56334 (VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM), č. 572123 (INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2), č. 572214 (SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2), č. 572223 (SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2), č. 57476 (VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU) a č. 574E66 (ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM).

2) V rámci pochůzky na stavbě byl zjištěn nesoulad v počtu svislého dopravního značení (dále jen "SDZ") dle PDPS a skutečným počtem SDZ nacházejícím se v úseku stavby. V rámci realizace stavebních prací bylo nutné provést úpravu SDZ tak, aby byly dodrženy platné normy a také aby bylo dosaženo požadovaných parametrů na zajištění bezpečnosti silničního provozu.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 914121 (DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ), č. 914123 (DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ), č. 914913 (SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ) a přidání nové položky soupisu prací č. 914921 (SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOD A MONTÁŽ).

Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tyto skutečnosti v rámci zadávací dokumentace předvídat, jelikož v případě dílčí Změny 1) byla tato Změna vyvolána zhoršením stavu stávající silnice III/3051 v době mezi zpracováním projektové dokumentace ve stupni PDPS a termínem zahájení realizace stavebních prací. Tato významná změna stavu v mezidobí nemohla být objektivně předvídána. V případě dílčí Změny 2) Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání nebo stavu, je osobou autorizovanou, a má tedy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinnost jednat s odbornou péčí, jelikož

vzhledem ke svému stavu nebo povolání dává najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležitě, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	-685 548,18 Kč	720 292,72 Kč	<b>34 744,54 Kč</b>

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno: Ing. Milan Skýba	datum:	podpis: Ing. Milan Skýba	<small>Digitálně podepsal Ing. Milan Skýba Datum: 2023.01.06 09:30:04 +01'00'</small>
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: Ing. Milan Skýba	datum:	podpis: Ing. Milan Skýba	<small>Digitálně podepsal Ing. Milan Skýba Datum: 2023.01.06 09:30:24 +01'00'</small>
Projektant	jméno: Ing. Michal Švarc	datum:	podpis: Ing. František Haburaj, Ph.D.	<small>Datum: 2023.01.06 14:23:40 +01'00'</small>
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS)	jméno: Ing. Jiří Synek	datum:	podpis:	<small>Digitálně podepsal Ing. Jiří Synek Datum: 2023.01.06 12:34:38 +01'00'</small>
Zhotovitel	jméno: Ing. Radek Novotný	datum:	podpis: Ing. Radek Novotný	<small>Podepsal Ing. Radek Novotný DN: cn=Ing. Radek Novotný, o=STRABAG a.s., ou=8411 (0637), email=radek.novotny@strabag.com Datum: 2023.01.06 12:43:18 +01'00'</small>
			Číslo paré:	