

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-170/1073/200/20/2022

Číslo smlouvy zhotovitele:

REKAPITULACE SMLUVNÍ CENY – DEKLARATORNÍ „DODATEK Č. 3“

ke Smlouvě o dílo na zhotovení díla

„Silnice III/31113 Jablonné nad Orlicí - Bystřec“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 000 85 031
DIČ: CZ00085031
Zapsána: KS v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/0800
E-mail pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel
Ing. Jiří Synek – jmenovaný 1. zástupce statutárního orgánu
Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek – náměstek pro výstavbu
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – náměstek pro výstavbu
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz

Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýrku,
příspěvkových a dotačních programů
Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz
p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb
Tel. +420 702 289 309, e-mail: jiri.burian@suspk.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

II. EUROVIA CS, a.s.

Zastoupena: Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy Východ
Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, 140 00, Praha 4
IČO: 452 74 924
DIČ: CZ45274924
Zapsána: MS v Praze, oddíl B, vložka 1561
Bankovní spojení: KB a.s.
Číslo účtu: 141370152/0100
E-mail: martin.potucek@eurovia.cz
Zástupce zhotovitele: Ing. Martin Potůček, hlavní stavbyvedoucí,
Zbyněk Jakubský, vedoucí sektoru,
Ing. Pavol Škuliga, provozně obchodní náměstek.

(dále jen „**Zhotovitel**“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 19.07.2022 podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku, smlouvu o dílo č. SMLO-170/1073/200/20/2022, dne 24.8.2022 dodatek č. 1 a dne 29.11.2022 dodatek č. 2 na zhotovení díla s názvem „**Silnice III/31113 Jablonné nad Orlicí - Bystřec**“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se doba pro dokončení stavby (číslo Podčlátku Smluvních podmínek 1.1.9) prodlužuje o 3 měsíce.

Zdůvodnění :

Posunutí termínu v první etapě **o jeden měsíc** na základě dodatku č.1 na objektu SO 102 ulice Bystřecká z důvodu provádění krajních sanací v extravilánu. Dále posunutí termínu v druhé etapě **o dva měsíce** na objektu SO 101,102,201,301,302 z důvodu zvýšení nivelety silnice a úpravy konstrukce vozovky, úpravou opěrné zdi, pokládkou nových silničních obrub, zvýšení rozsahu drenáží, doplnění uličních vpustí ,základovému polštáři spodní stavby mostu a dalších drobných změn.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je aktualizovaný HMG.

3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

Pardubice dne:
Za Objednatele:

Hradec Králové dne:
Za Zhotovitele:

Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Ing. Michal Šumpík
ředitel závodu Čechy východ
EUROVIA CS, a.s.

HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI

[illegible]

Datum zahájení Stavby (=prací) 2022

Termín dokončení Stavby (= prací) v roce 2023

CELKOVÁ DOBA VÝSTAVBY :

01.09.2022

1.9.2022 - 30.11.2022

03.07.2023	
------------	--

3.4.2023 - 3.9.2023

8 MĚSÍCŮ

Zhotovitel (název a sídlo)