

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-23/1073/200/20/2023
č. smlouvy zhotovitele: 2023/1014/0183

DODATEK Č. 1 KE SMLouvě O Dílo

na zhotovení díla

„Oprava silnice III/33748 Kostelec u Heřmanova Městce – III. etapa“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem organizace
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/0800
E-mail pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel organizace
Ing. Jiří Synek – jmenovaný 1. zástupce statutárního orgánu
Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek – náměstek pro výstavbu
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – náměstek pro výstavbu
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýringu, příspěvkových a dotačních programů
Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz
p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb

Tel. +420 702 289 309, e-mail: jiri.burian@suspk.cz

(dále jen „Objednatel“) a

II. Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

sídlo K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, IČ 25253361, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

Bankovní spojení: UniCredit Bank

Číslo účtu: 2106299978/2700

je-li účastník plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Richard Čapek, prokurista, ředitel divize silničních staveb

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

David Zlesák, výrobní náměstek ředitele divize silničních staveb

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Ing. Marcel Havránek, hlavní stavbyvedoucí

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí stavby:

David Zlesák, výrobní náměstek ředitele divize silničních staveb

Ing. Marcel Havránek, hlavní stavbyvedoucí

(dále jen „Zhotovitel“),

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 8.2.2023 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-23/1073/200/20/2023, na zhotovení díla „Oprava silnice III/33748 Kostelec u Heřmanova Městce – III. etapa“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 2. Cena díla Smlouvy mění takto:

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku poptávkového řízení a dohody smluvních stran** a činí:

5 860 762,40 Kč (Slovy:

Pět milionů osm set šedesát tisíc sedm set šedesát dva korun českých a 40/100 bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH 21% 1 230 760,10 Kč (Slovy: **Jeden milion dvě stě třicet tisíc sedm set šedesát** korun českých a 10/100).

Cena včetně DPH činí **7 091 522,50 Kč** (Slovy: **Sedm milionů devadesát jedna tisíc pět set dvacet dva** korun českých a 50/100).

Ostatní body článku 2. **Cena díla** zůstávají beze změny.

Odůvodnění: méněpráce na SO 101, Komunikace (nebezpečný odpad).

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku jsou oceněné méněpráce.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá smluvní strana obdrží jeho elektronický originál.

Pardubice dne:

Pardubice dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Richard Čapek
prokurista
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

**ZBV č. 001****Stavba:** 020, Oprava silnice III/33748 Kostelec U Heřmanova Městce - III.etapa**Objekt:** SO 101, Komunikace**Rozpočet:** SO 101, Komunikace**Objednatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**Rozpočet:****Základní cena:** 5 515 200,00 Kč**Cena - celkem:** 5 487 962,40 Kč**DPH:** 1 152 472,10 Kč**Cena s daní:** 6 640 434,50 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 0,00**Náklad na měrnou jedn.:** 0,00 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** -27 237,60 Kč**DPH:** -5 719,90 Kč**Cena s daní:** -32 957,50 Kč**Vypracoval zadání:****ZBV vypracoval:** Kamil Hudský**Datum zadání:****Datum vypracování ZBV** 12.06.2023

Položky ZBV č. 001

Stavba: 020, Oprava silnice III/33748 Kostelec U Heřmanova Městce - III.etapa

Objekt: SO 101, Komunikace

Rozpočet: SO 101, Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 - všeobecné podmínky							
2	014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	60,528	50,00	3 026,40
3	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	-60,528	500,00	-30 264,00
Celkem							-27 237,60
Celkem za rozpočet							-27 237,60