

číslo smlouvy objednatele: SMLO-119/1073/300/20/2022

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení díla

„Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

(A) 3K značky s.r.o., sídlo Jiráskova 1519 251 01 Říčany, IČ 25056271 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 45840

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 134 389 883/0300

je-li účastník plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

zastoupený: **Lubomírem Láagnerem, jednatelem společnosti**

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Lubomír Láagner

tel: 323 601 237, email: info@3kznacky.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Tadeáš Müller

mob: 739 087 248, email: muller@3kznacky.cz

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Tadeáš Müller

mob: 739 087 248, email: muller@3kznacky.cz

Osoby oprávněné k převzetí staveníště a protokolu o předání a převzetí stavby:

Tadeáš Müller

mob: 739 087 248, email: muller@3kznacky.cz

Stavbyvedoucí:

Milan Čuda

mob: 739 087 248

(dále také „Zhotovitel“ nebo „zhotovitel“)

a

(B) Správa a údržba silnic Pardubického kraje

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr,
vložka 162

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/0800
Email pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz

zastoupená Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel
Ing. Jiří Synek – jmenovaný 1. zástupce statutárního orgánu
Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný 2. zástupce
statutárního orgánu

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech technických smlouvy:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz
Ing. Milan Skýba – vedoucí inženýrskou, příspěvkových a
dotačních programů
Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz
p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb
Tel. +420 702 289 309, e-mail: jiri.burian@suspk.cz

(dále také „Objednatel“ nebo „objednatel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 31.05.2022 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-119/1073/300/20/2022, dne 4.10.2022 dodatek č. 1, dne 10.10.2022 dodatek č. 2 a dne 21.12.2022 dodatek č. 3 na **zhotovení díla „Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji“**.

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 2. Cena díla mění takto:

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo, byla sjednána na **základě výsledku zadávacího řízení** a dohody smluvních stran a činí:

10 168 150,19 Kč (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí **2 135 311,54 Kč**.

Sazba DPH je **21 %**.

Cena celkem včetně DPH činí **12 303 461,73 Kč**.

Původní částka byla ponížena o nerealizovanou stavbu PK02S, neboť po předmětném úseku silnice byla vedena objízdná a návazová trasa stavby ŘSD „I/43 Hradec nad Svitavou – Lačnov“.

2	PK02S - IDO06722 - III/36625 HRADEC NAD SVITAVOU	1 851 690,34 Kč bez DPH	Svitavy
---	---	----------------------------	---------

III.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 3. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění mění takto:

Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce na lokalitě PK002S – IDO06722 – III/36625 HRADEC NAD SVITAVOU a zároveň předat toto dílo Objednateli **do 30.09.2023.**

Odůvodnění: V předmětném úseku silnice byla vedena objízdná a návazová trasa stavby ŘSD „I/43 Hradec nad Svitavou – Lačnov“.

IV.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každý obdrží jeho elektronický originál.

Pardubice dne:

Říčany dne: 19.6.2023

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Lubomír Lágrner
jednatel
3K značky s.r.o.