

číslo smlouvy objednatele: SMLO-74/1073/OST/20/2022

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na vypracování projektové dokumentace

„Silnice II/306 Prosetín - Skuteč“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

(A) MDS projekt s.r.o.

IČ:: 27487938, DIČ: CZ27487938

Se sídlem
zapsaná v obchodním rejstříku
Bankovní spojení :
Číslo účtu:
Email:

Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto
vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21973
Česká spořitelna a.s.
1212900339/0800
bursa@mdsprojekt.cz tel. 465322451

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy:
Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických:

Ing. Jan Bursa
Ing. Jan Bursa
tel. 608439363 email: bursa@mdsprojekt.cz

(dále jen „Zhotovitel“)
a

(B) SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Email pro fakturaci:
Zastoupená :
Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy:

Česká spořitelna a.s.
27-1206774399/0800
fakturace.tu@suspk.cz
Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Ing. Miroslav Němec – ředitel
Ing. Jiří Synek – jmenovaný 1. zástupce statutárního orgánu
Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek, náměstek pro výstavbu
tel. 466052715, email: jiri.synek@suspk.cz

(dále jen „Objednatel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 29.03.2022 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-74/1073/OST/20/2022, dne 6.12.2022 dodatek č. 1 a dne 15.2.2023 dodatek č. 2 na vypracování projektové dokumentace s názvem „**Silnice II/306 Prosetín - Skuteč**“.

Odůvodnění: přetíženost orgánů státní správy a delší termíny při vyřizování vyjádření k PD.

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 4. DOBA PLNĚNÍ mění takto:

Předpoklad ukončení prací je: DUSP do **30.09.2023**.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž obě smluvní strany obdrží jeden originál.

Ve Vysokém Mýtě dne 28.6.2023

ZHOTOVITEL

MDS projekt s.r.o

 **MDS PROJEKT s.r.o.** 01
Forsterova č.p. 175
566 01 Vysoké Mýto
ICO: 274 87 938
DIČ: CZ27487938

Podpis: 
Jméno: Ing. Jan Bursa

V Pardubicích dne 28.6.2023

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

 **Správa a údržba silnic
Pardubického kraje**
Doubravice 98
533 53, Pardubice
IC: 00085031
DIČ: CZ00085031 ③

Podpis: 
Jméno: Ing. Němec Miroslav, ředitel