

**DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. SMLO-45/1073/200/20/2014
na zhotovení díla****„Obnova silnice II/322 Litětiny – Vysoká u Holic“**

DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) uzavřely ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) následující strany:

(A) **SaM silnice a mosty a.s.**, sídlo Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa, IČ 25018094, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 972

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Česká Lípa

Číslo účtu: 254242-421/0100

je-li uchazeč plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

zastoupená Ing. Dušanem Drahošem, předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Bedřich Kramer

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Ing. Pavel Hýbl

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Pavel Hýbl

(dále jen „Zhotovitel“),

a

(B) **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 27-1206774399/0800

Email: info@suspk.cz

zastoupená Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel

Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Mgr. Josef Neumann – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických smlouvy:

Ing. Antonín Jalůvka – technický náměstek
Tel: +420 724 203 476, e-mail: antonin.jaluvka@suspk.cz
Ing. Jiří Synek - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Antonín Jalůvka – technický náměstek
Tel: +420 724 203 476, e-mail: antonin.jaluvka@suspk.cz
Ing. Jiří Synek - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Milan Skýba – vedoucí investičního oddělení
Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz
p. Michal Konečný – investiční technik
Tel. +420 602 476 521, e-mail: michal.konecny@suspk.cz

(dále jen „Objednatel“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 20.6.2014 dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) smlouvu o dílo na zhotovení díla „**Obnova silnice II/322 Litětiny – Vysoká u Holic**“.

II.

Smluvní strany se dohodly, že článek 3. Smlouvy o dílo mění takto:

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl.1. smlouvy o dílo dodat objednateli v tomto termínu:
Předání řádně dokončeného díla do **30.10.2014**.
2. Ostatní body článku 3. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění zůstávají beze změny.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě o dílo vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Přílohou tohoto dodatku je nový časový harmonogram.

4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě o dílo byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne: 23.9.2014

Česká Lípa dne: 25.9.2014

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



Ing. Miroslav Němec
ředitel

Správa a údržba silnic
Pardubického kraje



Ing. Dušan Drahoš
předseda představenstva
SaM silnice a mosty a.s.

