

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na zhotovení díla

„Opěrná zeď II/317 České Heřmanice“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Zdeňkem Vašákem – ředitelem organizace
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/0800
E-mail pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Zdeněk Vašák – ředitel organizace
Ing. Jiří Synek – jmenovaný 1. zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek – náměstek pro výstavbu
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – náměstek pro výstavbu
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýringu, příspěvkových a dotačních programů
Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz
p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb
Tel. +420 702 289 309, e-mail: jiri.burian@suspk.cz

(dále jen „Objednatel“) a

II. NEŠ s.r.o., sídlo Fimberk 176, 53973 Skuteč, IČ 27491838, zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22198
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 35-6491430247/0100
je-li účastník plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Vlastimil Nešetřil, Ing. Tomáš Nešetřil, Martin Melichar

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Vlastimil Nešetřil, Ing. Tomáš Nešetřil, Martin Melichar

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Vlastimil Nešetřil, Ing. Tomáš Nešetřil, Martin Melichar

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí stavby: **Vlastimil Nešetřil, Ing. Tomáš Nešetřil, Martin Melichar**

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 30.5.2023 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-128/1073/500/20/2023 na zhotovení díla „Opěrná zeď II/317 České Heřmanice“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 2. Cena díla Smlouvy mění takto:

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku poptávkového řízení a dohody smluvních stran** a činí:

4 257 865,73 Kč (Slovy:

Čtyři miliony dvě stě padesát sedm tisíc osm set šedesát pět korun českých a 73/100 bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH 21% 894 151,80 Kč (Slovy: **osm set devadesát čtyři tisíc jedno sto padesát jedna** korun českých a 80/100).

Cena včetně DPH činí **5 152 017,53 Kč** (Slovy: **Pět milionů jedno sto padesát dva tisíc sedmnáct** korun českých a 53/100).

Ostatní body článku 2. **Cena díla** zůstávají beze změny.

Odůvodnění: navýšení ceny z důvodu další degradace opěrné stěny, která nebyla zjevná při přípravě projektu cca o 8 bm.

III.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 3. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění Smlouvy mění takto:

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat Dílo dle čl. I. smlouvy Objednateli **nejpozději do 75 kalendářních dnů od předání staveniště Objednatelům Zhotoviteli**, Zhotovitel je povinen realizovat předmět díla v souladu s aktualizovaným časovým harmonogramem, jež tvoří přílohu tohoto dodatku.

Ostatní body článku **3. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění** zůstávají beze změny.

IV.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku jsou oceněné vícepráce a aktualizovaný časový harmonogram.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá smluvní strana obdrží elektronický originál.

Pardubice dne:

Skuteč dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Zdeněk Vašák
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Ing. Tomáš Nešetřil
prokura společnosti
NEŠ s.r.o.

010_2023 - Opěrná zeď II/317 České Heřmanice - změna rozsahu díla

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Objekt: S0251 - Provizorní zajištění nábržní zdi
Zhotovitel:

Celkové cena (bez DPH): 728 211,36 Kč
Celková cena (s DPH): 881 135,75 Kč

IČ:
DIČ:

SOUHRN

Kód	Název	Cena (bez DPH)	Cena (s DPH)
0	Všeobecné konstrukce a práce	62 543,17 Kč	75 677,24 Kč
1	Zemní práce	12 128,90 Kč	14 675,97 Kč
3	Svislé konstrukce	619 413,30 Kč	749 490,09 Kč
4	Vodorovné konstrukce	34 125,99 Kč	41 292,45 Kč
5	Komunikace		
9	Ostatní konstrukce a práce		

POLOŽKY
ROZPOČTU

P.č.	Kód	Var	Název	M.J.	Množství MJ	JOC	Cena (bez DPH)	DPH %	Cena (s DPH)
0 - Všeobecné konstrukce a práce									
1	014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)	T	12,290	1 020,60 Kč	12 543,17 Kč	21%	15 177,24 Kč
	doplňující popis		zemina						
	výměra		pol. 12273a pol. 12950 (23,616+11,5)*1,90 = 263,370400 => A						
2	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULAČI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	21%	60 500,00 Kč
	doplňující popis		Uhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na slavení vč. provizorních lávek a nálezů, apod. Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.						
			Včetně návrhu, projednání a zajištění stanovení přechodné místní úpravy.						
	výměra		PEVNÁ CENA						
			1 = 1,000000 => A						
0			Všeobecné konstrukce a práce			za DPH 21 %:	13 134,07 Kč		Celkem (s DPH): 75 677,24 Kč

1 - Zemní práce

7	12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I	M3	6,069	1 998,50 Kč	12 128,90 Kč	21%	14 675,97 Kč
	doplňující popis		výkop základu						
	výměra		zřízení nasazením krátkého rypadla, ručními dokopávkami u paty nábržní zdi						
			24,6*1,6*0,5 = 19,680000 => A						
			předpokládané zvodnění dílna						
			A*1,2 = 23 616000 => B						
1			Zemní práce			za DPH 21 %:	2 547,07 Kč		Celkem (s DPH): 14 675,97 Kč

3 - Svislé konstrukce

11	31119		ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ KAMENNÝCH	M3	13,350	46 398,00 Kč	619 413,30 Kč	21%	749 490,09 Kč
	doplňující popis		Dřík - kárnen na sucho - délka 24,6m						
	výměra		2,25*24,6 = 55 350000 => A						
3			Svislé konstrukce			za DPH 21 %:	130 076,79 Kč		Celkem (s DPH): 749 490,09 Kč
						Celkový součet DPH:	130 076,79 Kč		Celkový součet (s DPH): 749 490,09 Kč

POŁOŻYKY
ROZPOČTU


P.č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena (bez DPH)	DPH %	Cena (s DPH)
10	Z7291S doplněk/popele výměra		ZÁKLADY Z PRŮSTŘEHO BETONU DO C30/37 zklád zdi 24,6*1,6*0,5 => C přídavek za betonáž do rýhy C*1,2 => B	4 - Vodovodné konstrukce M3	6,069	5 620,00 Kč	34 125,99 Kč	21%	41 292,45 Kč
		4	Vodovodné konstrukce	Celkem (bez DPH): 34 125,99 Kč		za DPH 21 %:	7 166,46 Kč	Celkem (s DPH): 41 292,45 Kč	
				Celkový součet (bez DPH): 34 125,99 Kč		Celkový součet DPH:	7 166,46 Kč	Celkový součet (s DPH): 41 292,45 Kč	

NEŠ S.R.O.
Fimberk 176, 995 73, Skuteč
IČ: 27491838, DIČ: CZ27491838

HARMONOGRAM - aktualizace (změna rozsahu)

Opěrná zeď II/ 317 České Heřmanice

Počet dní realizace : 75 kalendářních dní
4.9. - 17.11. 2023



Ve Skutči dne 15.9.2023

NEŠ S.r.o.
Fimberk 176, 539 73 Skuteč
IČ: 27491838, DIČ: CZ27491838