

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-216/1073/200/20/2023  
č. smlouvy zhotovitele: 2023/1014/0696

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na zhotovení díla

**„Přeložka silnice II/322 Černá za Bory - Dašice, přístupová komunikace“**

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

### Smluvní strany

#### I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Zdeňkem Vašákem – ředitelem organizace  
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53  
IČO: 00085031  
DIČ: CZ00085031  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162  
Bankovní spojení: ██████████  
E-mail pro fakturaci: [fakturace.tu@suspk.cz](mailto:fakturace.tu@suspk.cz)

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:  
Ing. Zdeněk Vašák – ředitel organizace  
██████████ – jmenovaný 1. zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
██████████ – náměstek pro výstavbu  
██████████ – vedoucí oddělení přípravy staveb

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  
██████████ – náměstek pro výstavbu  
██████████ [CZ](#)  
██████████ – vedoucí oddělení přípravy staveb  
██████████  
██████████ – dotačních programů

Tel: +420 7 ██████████

(dále jen „Objednatel“) a

**II. Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.,**

IČ: 252 53 361, DIČ: CZ252 53 361

Se sídlem Pardubice, K Vápence 2677, PSČ 530 02

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

Bankovní spojení: [redacted] s.

Číslo účtu: [redacted] 00

Osoby oprávněné jednat  
ve věcech smlouvy:

Richard Čapek, prokura, ředitel divize silniční stavby  
[redacted]

Osoby oprávněné jednat  
ve věcech technických:

[redacted] výrobní náměstek  
[redacted]

Osoby oprávněné k vedení  
a podepisování stavebního deníku:

[redacted]  
[redacted]

[redacted]  
[redacted] CZ

[redacted]  
[redacted] CZ

[redacted]  
[redacted] CZ

[redacted]  
[redacted]

Osoby oprávněné k převzetí staveniště  
a protokolu o předání a převzetí stavby:

[redacted]  
[redacted]

[redacted]  
[redacted]

[redacted]  
[redacted]

[redacted]  
[redacted]

[redacted]  
[redacted]

(dále jen „Zhotovitel“)

## I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 29.8.2023 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-216/1073/200/20/2023, na zhotovení díla „Přeložka silnice II/322 Černá za Bory - Dašice, přístupová komunikace“ ( dále jen „Smlouva“ ).

## II.

### **Smluvní strany se dohodly, že se článek 2. Cena díla Smlouvy mění takto:**

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku poptávkového řízení a dohody smluvních stran** a činí:

**5 586 455,98 Kč** (Slovy:

**Pět milionů pět set osmdesát šest tisíc čtyři sta padesát pět** korun českých a 98/100 bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

**DPH 21% 1 173 155,76 Kč** (Slovy: **Jeden milion jedno sto sedmdesát tři tisíc jedno sto padesát pět** korun českých a 76/100).

Cena včetně DPH činí **6 759 611,74 Kč** (Slovy: **Šest milionů sedm set padesát devět tisíc šest set jedenáct** korun českých a 74/100).

Ostatní body článku 2. **Cena díla** zůstávají beze změny.

**Odůvodnění:** Po vytyčení hranice budoucího oplocení bylo zjištěno, že po vykácení stromů a dřevin v rámci PD, zůstávají v těsné blízkosti navrženého oplocení stávající dřeviny a osamělé stromy nakloněné směrem k budoucímu oplocení. U těchto stávajících dřevin a osamělých stromů hrozí při poryvech větru jejich samovolný polom a poškození budoucího oplocení, u dřevin a křoví hrozí jejich prorůstání do nového oplocení. Bylo tedy dohodnuto jejich pokácení v km 0,160 – 0,891 x 3m = 2266 m<sup>2</sup>, + 4 x D kmene do 90 cm stromy + 167 x D kmene do 30 cm stromů. Při realizaci přípravných prací před zahájením stavebních prací byl vytyčen průběh inženýrských sítí ve správě SŽ a to SSZT a SEE 6kV. Dle tohoto vytyčení bylo zjištěno, že stávající inženýrské sítě se nachází v místě, kde je dle PD navrženo kácení stromů a dřevin včetně vytrhání pařezů a dále v místech dodatečného kácení a odstranění dřevin. Z tohoto důvodu je nutné v úseku 0,160 – 0,891 provést v místě kolize s inženýrskými sítěmi zfrézování stávajících pařezů.

## III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je krycí list oceněných víceprací.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá smluvní strana obdrží jeho elektronický originál.

Pardubice dne:

Za Objednatele:



Digitálně podepsal  
Ing. Zdeněk Vašák  
Datum: 2023.11.28  
12:29:50 +01'00'

---

**Ing. Zdeněk Vašák**  
ředitel  
Správa a údržba silnic  
Pardubického kraje

Pardubice dne:

Za Zhotovitele:



Digitálně  
podepsal Richard  
Čapek  
Datum: 2023.11.28  
17:48:31 +01'00'

---

**Richard Čapek**  
prokurista  
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

### Krycí list výkazu výměr - dodatek č. 1

Zhotovitel využil svého práva a prohlásil výkaz výměr (soupis prací), včetně jednotkových cen, jako přílohu ke smlouvě na plnění veřejné zakázky malého rozsahu (poptávkové řízení), případně jejích dodatků, za obchodní tajemství a není tedy možné ho zveřejnit spolu se smlouvou.

Objednatel, vědom si výše uvedeného, však v návaznosti na § 219 odst. 1 zákona ve spojení s 6 zákona pro dodržení zásady transparentnosti při zadávání veřejných zakázek a pro umožnění kontroly vynakládání veřejných prostředků uveřejňuje tento krycí list výkazu výměr (soupisu prací) jakožto informaci nepodléhající ochraně informací a údajů podle zvláštních právních předpisů.

<b>Stavba:</b>	<b>020-2023</b>	<b>Přeložka silnice II/322 Černá za Bory - Dašice, přístupová komunikace</b>	SO 103	409 406,98
<b>Rozpočet:</b>	<b>SO 103</b>	<b>přístupová komunikace - odstranění dřevin a stromů nad rámeč SOD</b>		