

## Dodatek č. 1

### ke SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: SMLO-293/1073/OST/20/2022

Název veřejné zakázky malého rozsahu:

**„Nápojení silnice II/322 na D35 MUK Dašice, autorský dozor“**

#### Smluvní strany:

##### **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

se sídlem: Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IČO: 000 85 031

DIČ: CZ 000 85 031

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [redacted]

e-mail pro fakturaci: [fakturace.tu@suspk.cz](mailto:fakturace.tu@suspk.cz)

zastoupenou: Ing. Zdeňkem Vašákem, ředitelem organizace

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Zdeněk Vašák, ředitel organizace, [redacted] – jmenovaný

1. zástupce statutárního orgánu

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Vašák, ředitel organizace

e-mail: [n\[redacted\]](mailto:n[redacted])

tel: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted] náměstek pro výstavbu

e-mail: [jiri\[redacted\]](mailto:jiri[redacted])

[redacted]

(dále jen „Objednatel“)

a

##### **Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.**

se sídlem Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové

IČO: 27466868

DIČ: CZ27466868

zápis v obchodním rejstříku: vedená Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20666

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: Ing. Milošem Buriancem, jednatelem společnosti

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Miloš Burianec

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Miloš Burianec

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

## I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 15.11.2022 podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o poskytování služeb č. SMLO-293/1073/OST/20/2022 na „Napojení silnice II/322 na D35 MUK Dašice, autorský dozor“ (dále jako „Smlouva“).

## II. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednané Ceně za poskytnuté Služby, jak je podrobně popsáno v příloze č. 1 tohoto Dodatku.

*Rekapitulace smluvní ceny:*

Cena ve Smlouvě bez DPH:	1 463 000,- Kč
Cena Dodatku č. 1 – vícepráce:	430 000,- Kč
<b>Celková cena dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1:</b>	<b>1 893 000,- Kč</b>
<b>DPH:</b>	<b>397 530,- Kč</b>
<b>Cena vč. DPH:</b>	<b>2 290 530,- Kč</b>

2.2 Smluvní strany se dále dohodly o prodloužení trvání smluvního vztahu na období do doby dokončení stavby, tj. nejpozději do 31.08.2024.

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

3.2 Přílohou dodatku je aktualizovaný soupis služeb vč. Žádosti ze dne 30.11.2023.

- 3.3 Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.

Přílohy – aktualizovaný soupis služeb, žádost o vypracování dodatku

V Pardubicích dne:

V Hradci Králové dne:

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

Ing. Zdeněk Vašák  
ředitel organizace

Ing. Miloš Burianec, jednatel společnosti

Podpis oprávněné osoby

Podpis oprávněné osoby



Digitálně podepsal  
Ing. Zdeněk Vašák  
Datum: 2023.12.11  
09:25:19 +01'00'

Ing. Miloš  
Burianec

Digitálně podepsal  
Ing. Miloš Burianec  
Datum: 2023.12.11  
11:32:19 +01'00'

## Soupis prací aktual.

<b>Napojení silnice II/322 na D35 MUK Dašice, autorský dozor</b>				
<b>Rozpis činností v rozsahu:</b>	<b>m.j.</b>	<b>počet m.j. předpoklad</b>	<b>cena za m.j.</b>	<b>Cena celkem (CZK)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>účastnit se v případě potřeby na vyzvání Objednatele předání a převzetí staveniště stavebních objektů stavby,</li> <li>-dohled nad realizací stavebních prací v souladu se schválenou dokumentací a odsouhlasenými změnami,</li> <li>-kontrola dodržování schválené projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky uvedené ve stavebním povolením, souhlasem stavebního úřadu, případně nařízením nezbytných stavebních úprav,</li> <li>-posuzování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby,</li> <li>-sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby,</li> <li>-řešit odchylky od projektové dokumentace,</li> <li>-vydávat stanoviska k realizační projektové dokumentaci na jednotlivé stavební objekty s jejím následným odsouhlasením,</li> <li>-posuzovat návrhy Objednatele a zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektové dokumentace zpracovávaných v rámci realizační dokumentace z pohledu dodržení technických parametrů, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů,</li> <li>-vyjádření k požadavkům na Změny během výstavby „ZBV“ oproti schválené projektové dokumentaci,</li> <li>-účast na kontrolních dnech stavby (dále též „KD“),</li> <li>-účast na přejímacím řízení stavby a jejích dílčích částech, případně kolaudaci stavby a řádně spolupracovat při těchto řízeních,</li> <li>-provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky a změny),</li> <li>-poskytovat technické konzultace potřebné pro plynulost výstavby,</li> <li>-konzultovat a podávat upřesnění při vypracování realizační dokumentace,</li> <li>-zapisovat své návštěvy, prohlídky a posouzení stavby ve stavebním deníku, kam bude také uvádět jím zjištěné nedostatky a navržená opatření, pokud není výše dohodnuto jinak,</li> <li>-komunikovat v rámci realizace stavby formou workflow prostřednictvím CDE objednatel</li> <li>-ukládat schválené dokumenty stavby do CDE objednatel</li> <li>-kontrola zhotovitele stavby v rámci plnění Cílů BIM projektu,</li> </ul>	<p>hodina na stavbě a mimo kancelář</p>	<p>415</p>	<p>1200</p>	<p>498 000</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>-účast na přejímacím řízení stavby a jejích dílčích částech, případně kolaudaci stavby a řádně spolupracovat při těchto řízeních,</li> <li>-provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky a změny),</li> <li>-poskytovat technické konzultace potřebné pro plynulost výstavby,</li> <li>-konzultovat a podávat upřesnění při vypracování realizační dokumentace,</li> <li>-zapisovat své návštěvy, prohlídky a posouzení stavby ve stavebním deníku, kam bude také uvádět jím zjištěné nedostatky a navržená opatření, pokud není výše dohodnuto jinak,</li> <li>-komunikovat v rámci realizace stavby formou workflow prostřednictvím CDE objednatel</li> <li>-ukládat schválené dokumenty stavby do CDE objednatel</li> <li>-kontrola zhotovitele stavby v rámci plnění Cílů BIM projektu,</li> </ul>	<p>hodina v kanceláři</p>	<p>1800</p>	<p>775</p>	<p>1 395 000</p>
<b>Cena celkem bez DPH</b>				<b>1 893 000,00 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>				<b>397 530,00 Kč</b>
<b>Cena celkem vč. DPH</b>				<b>2 290 530,00 Kč</b>

V Hradci Králové 30.11.2023

Michal Konečný  
Správa a údržba silnic Pardubického kraje  
Doubravice 98  
Pardubice

**Akce: Napojení silnice II/322 na D35 MUK Dašice**

**Věc: Smlouva o poskytování služeb AD – prodloužení smluvního vztahu**

Vzhledem k tomu, že během prosince 2023 dojde k vyčerpání celkového počtu předpokládaných hodin poskytovaných v rámci služeb stanovených smlouvou, žádám tímto o prodloužení trvání smluvního vztahu na období do doby skončení stavby tj. 08/2024.

A) Specifikace služby:

Předmět výkonu AD zůstává v platnosti dle Smlouvy o poskytování služeb ze dne 15.11.2022

B) Požadované navýšení hodin pro období 12/2023 – 8/2024:

Navýšení počtu hodin pro účast na stavbě a mimo kancelář: 100

Navýšení počtu hodin pro práce v kanceláři: 400

C) Kalkulace ceny pro období 12/2023 – 8/2024:

Celkem za účast na stavbě a mimo kancelář: 100hod x 1200,-Kč/hod = 120000,-Kč

Celkem za kancelářské práce: 400hod x 775,-Kč/hod = 310000,-Kč

Celková předpokládaná cena za období 12/2023 – 8/2024 : 430000,-Kč bez DPH

Fakturace bude prováděna vždy na základě skutečně odpracovaných a objednatelům odsouhlasených hodin.

**Ing. Miloš Burianec**

