

číslo smlouvy objednatele: SMLO-118/1073/OST/20/2023

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zpracování projektové dokumentace

„Silnice III/3665 Hradec nad Svitavou“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

(A) DSP a.s.

IČ:275 55 917, DIČ: CZ27555917

Se sídlem Kostěnice 111, 530 02 Pardubice

Korespondenční adresa: Kostěnice 111, 530 02 Pardubice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3052

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Email:

dsp@dsp-as.cz

Tel.

Zastoupená:

Ing. František Haburaj Ph.D. - předseda představenstva

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech smlouvy:

Ing. František Haburaj Ph.D.

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech technických:

(dále jen zhotovitel)

a

(B) SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Email pro fakturaci:

fakturace.tu@suspk.cz

Zastoupená :

Ing. Zdeňkem Vašákem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech smlouvy:

Ing. Zdeněk Vašák – ředitel

– jmenovaný 1. zástupce statutárního orgánu

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech technických:

x, náměstek pro výstavbu

(dále jen „Objednatel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 17.05.2023 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-118/1073/OST/20/2023 na vypracování projektové dokumentace s názvem „**Silnice III/3665 Hradec nad Svitavou**“.

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 3. CENA mění takto:

- 3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu se Smlouvou cenu v jednotlivých časových a věcných etapách dle dohody smluvních stran:

1 860 000,- Kč (Slovy: jeden milión osm set šedesát tisíc korun českých) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí **390 600,- Kč** (Slovy: tři sta devadesát tisíc šest set korun českých).

Sazba DPH je **21 %**.

Cena včetně DPH činí **2 250 600,- Kč** (Slovy: dva milióny dvě stě padesát tisíc šest set korun českých).

III.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 4. DOBA PLNĚNÍ mění takto:

Předpoklad ukončení prací je: **DUSP do 30.09.2024, PDPS do 31.10.2024.**

IV.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Přílohou dodatku je žádost zhotovitele o uzavření dodatku ze dne 22.01.2024 vč. odůvodnění.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

V Kostěnicích dne :

V Pardubicích dne :

DSP a.s.

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

**Ing. František
Haburaj, Ph.D.**

Digitálně podepsal Ing.
František Haburaj, Ph.D.
Datum: 2024.01.24
11:42:33 +01'00'

Podpis: _____

Jméno: Ing. František Haburaj Ph.D.
předseda představenstva



Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Vašák
Datum: 2024.01.24
11:01:21 +01'00'

Podpis: _____

Jméno: Ing. Zdeněk Vašák, ředitel

DSP a.s.Kostěnice 111
530 02 KostěniceIČ: 275 55 917
DIČ: CZ 275 55 917Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43-3784580237 / 0100Společnost DSP a.s. je vedena u obchodního rejstříku
Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3052

Žádost číslo: 2024_01_22-0001

Dne: 22. 01. 2024

**Správa a údržba silnic
Pardubického kraje**Doubravice 98
533 53 PardubiceIČ: 000 85 031
DIČ: CZ 000 85 031Věc: **Žádost o prodloužení termínu odevzdání díla a zvýšení ceny díla**

Dobrý den.

Chtěli bychom Vás v souladu se smlouvou o dílo: **Silnice III/3665 Hradec nad Svitavou**, číslo smlouvy: SML0-118/1073/OST/20/2023, požádat o **prodloužení termínu odevzdání díla a zvýšení ceny díla**.

Důvody žádosti o prodloužení termínu odevzdání díla a zvýšení ceny díla:

- Během projekčních prací byla prokázána nutnost výstavby nové kanalizace pro odvodnění komunikace v zájmovém úseku. Projekční práce na výstavbě kanalizace bohužel zpozdí navazující projekční práce na opravě komunikace III/3665. **Z tohoto důvodu žádáme o posunutí termínu odevzdání díla do 31. 10. 2024.**
- Úpravou dopravního uspořádání komunikace, zejména křižovatek, vyvstala během projekčních prací nutnost doplnění a úpravy veřejného osvětlení u komunikace. Z těchto důvodů je nad rámec zadání nutné vyprojektovat stavební objekt veřejného osvětlení. **Z tohoto důvodu bychom chtěli požádat o navýšení ceny díla o 55.000,- Kč bez DPH.**

Navrhujeme odevzdání díla ve stupni DUSP do 30. 09. 2024, PDPS do 31. 10. 2024.**Žádáme o navýšení ceny díla je o 55.000,- Kč bez DPH.**

Omlouváme se za zpožděné odevzdání díla a případně způsobené komplikace.

S pozdravem

Ing. František Haburaj, Ph.D.

DSP a.s.
Kostěnice 111
530 02 KostěniceIng. František
Haburaj, Ph.D.Digitálně podepsal Ing.
František Haburaj, Ph.D.
Datum: 2024.01.22
15:46:14 +01'00'Společnost DSP a.s. je vedena u obchodního rejstříku
Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3052
IČ: 275 55 917, DIČ: CZ 275 55 917