

REKAPITULACE SMLUVNÍ CENY – DEKLARATORNÍ „DODATEK Č. 2“

ke Smlouvě o dílo na zhotovení díla

„Silnice III/31218 Klášterec nad Orlicí – 1. část“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Zdeňkem Vašákem – ředitelem organizace
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
E-mail pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:
Ing. Zdeněk Vašák – ředitel organizace
[REDAKCE] – jmenovaný 1. zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
[REDAKCE] – náměstek pro výstavbu
[REDAKCE]
[REDAKCE] - vedoucí oddělení přípravy staveb

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
[REDAKCE] – náměstek pro výstavbu
[REDAKCE]
[REDAKCE] - vedoucí oddělení přípravy staveb
[REDAKCE] – vedoucí oddělení inženýrského, příspěvkových a dotačních programů
[REDAKCE]
[REDAKCE]

(dále jen „Objednatel“)

a

II. MADOS MT s.r.o.

Zastoupena: Ing. Ivo Muthsam – jednatel
Sídlo: Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČO: 25297899
DIČ: CZ25297899
Zapsána: KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13982
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zástupce zhotovitele: [REDACTED] ředitel

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 13.4.2023 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-55/1073/200/20/2023 a dne 27.9.2023 dodatek č. 1 na zhotovení díla „Silnice III/31218 Klášterec nad Orlicí – 1. část“ (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku, které bylo realizováno Objednatelem v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Veřejná zakázka“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 2 Smlouvy o dílo mění takto:

Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

Přijatá smluvní částka v Kč (bez DPH)	DPH 21 % v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH 21 % v Kč
29 257 129,87	6 143 997,27	35 401 127,14

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku jsou ZBV č. 5 - 14 vč. odůvodnění.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

V Pardubicích dne:

V Lupenici dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Vašák
Datum: 2024.02.13
18:01:29 +01'00'

Ing. Ivo
Muthsam

Digitálně podepsal
Ing. Ivo Muthsam
Datum: 2024.02.14
06:57:27 +01'00'

Ing. Zdeněk Vašák
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Ing. Ivo Muthsam
jednatel společnosti

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	05
Evidenční číslo a název stavby:	Silnice III/31218 Klášterec nad Orlicí - 1. část - Z2023-014941
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 253 - Zárubní zeď v km 0,605 - 0,740
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	-
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 253 / 02

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Evidenční list vyhrazené změny (§100)	1 / 2	
Rozpis ocenění změn položek (§100)	1 / 3	
Změnový list (§222, odst. (6))	2 / 4	
Rozpis ocenění změn položek (§222, odst. (6))	1 / 6	
Přehled změn stavby	1 / 7	
Soupis prací	21 / 8	
Přehled nových položek	1 / 29	
Vyjádření TDS ke Změně	4 / 30	

Evidenční list změny dle §100 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Silnice III/31218 Klášterec nad Orlicí - 1. část - Z2023-014941 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 253 - Zárubní zeď v km 0,605 – 0,740	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 253 / 02	Číslo ZBV: 05
---	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 13.04.2023

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: MADOS MT s.r.o.

Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Přílohy evidenčního listu:	Paré č.	Příjemce
----------------------------	---------	----------

Popis Změny:

V rámci PDPS bylo stanoveno předpokládané množství likvidace nekontaminovaných odpadů, říms ze železobetonu včetně výztuže, opěrné zdi včetně výztuže a silničního zábradlí. Po realizaci všech stavebních prací dle předpokladu PDPS bylo v rámci projektové dokumentace ve stupni RDS provedeno podrobné doměření provedených prací, ze kterého vyplynulo, že skutečné množství níže uvedených položek se liší oproti předpokladu PDPS. Tato skutečnost vyplývá ze skutečně provedených prací.

Změna tak vznikla rozdílem předpokládaného množství prováděných prací dle PDPS a množstvím skutečně provedených prací.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 015120 (POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŠ (CIHLY)), č. 317325.A (ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37), č. 317365 (VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B), č. 327325.A (ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37), č. 327365 (VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B) a č. 9111A1 (ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ).

Vzhledem k okolnostem vzniku Změny lze konstatovat, že Změna splňuje náležitosti § 100 odst. (1) ZZVZ a je tedy administrována jako Vyhrazená změna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a záporných celkem
	54 249,29 Kč	- 19 782,30 Kč	34 466,99 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	Jméno: [redacted]	datum: [redacted]	Digitálně podepsal Jiří Štěrba Datum: 2024.02.07 12:35:42 +01'00'
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	Jméno: [redacted]	datum: [redacted]	Digitálně podepsal Jiří Štěrba Datum: 2024.02.07 12:36:05 +01'00'
Projektant	Jméno: [redacted]	datum: [redacted]	Digitálně podepsal Ing. Michal Hornýš Datum: 2024.02.08 12:30:17 +01'00'
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 100 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Evidenčním listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Evidenční list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)	Jméno: [redacted]	datum: [redacted]	Digitálně podepsal Ing. Jiří Štěrba Datum: 2024.02.12 15:15:06 +01'00'
Zhotovitel	Jméno: [redacted]	datum: [redacted]	Digitálně podepsal Ing. Ivan Muthsam Datum: 2024.02.09 08:56:37 +01'00'
			Číslo paré:

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Silnice III/31218 Klášterec nad Orlicí - 1. část - Z2023-014941	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 253 / 02	Číslo ZBV: 05
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 253 - Zárubní zeď v km 0,605 – 0,740		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 13.04.2023

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Doubrovice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: MADOS MT s.r.o.

Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Přílohy změnového listu:	Paré č.	Příjemce
--------------------------	---------	----------

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

V místě výstavby budoucí zárubní zdi v úseku km 0,605 - 0,740 se vyskytoval strmý a nepřístupný svah porostlý hustou vegetací, který nebylo možné podrobně geodeticky zaměřit. V rámci provádění stavebních prací došlo k vykácení vegetace a následně ke geodetickému zaměření tohoto svahu. Z geodetického zaměření vyplývá, že průběh svahu se liší od předpokladu PDPS. Z důvodu zajištění bezpečnosti pracovníků stavby a zabránění sesuvu svahu do stavební jámy bylo nutné částečně strhnout pokryv svahu. Po stržení pokryvu svahu bylo zjištěno, že se v místě budoucí zárubní zdi lokálně nachází vystupující skalní masiv s výskytem tvrdších hornin v podloží oproti předpokladu PDPS. Při provádění pažení a mikropilot zárubní zdi tak bylo nutné použít větší mechanizaci. S ohledem na použití větší mechanizace bylo z technologických důvodů nutné zřízení větší pilotážní plošiny, a to zejména v místě směrového oblouku zárubní zdi.

Výše popsané práce nad rámec předpokladu PDPS bylo nutné provést pro možnou realizaci zárubní zdi v úseku km 0,605 - 0,740.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 015111 (POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI), č. 12273 (ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I), č. 13173.A (HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I), č. 17120 (ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ), č. 17180 (ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ) a přidání nové položky soupisu prací č. 12891.N (DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. III).

V rámci PDPS nebylo možné provést přesné geodetické zaměření stávajícího svahu. Zaměření bylo možné provést až po vykácení vegetace a stržení pokryvu svahu. Odlišný průběh svahu a lokálně vystupující skalní masiv s výskytem tvrdších hornin v podloží nebylo možné v rámci PDPS předvídat.







Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání nebo stavu, je osobou autorizovanou, a má tedy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinnost jednat s odbornou péčí, jelikož vzhledem ke svému stavu nebo povolání dává najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležitě, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00 Kč	647 776,48 Kč	647 776,48 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	 an	datum		Digitálně podepsal Jirí Horný Datum: 2024.02.07 12:36:35 +01'00'
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno 	datum		Digitálně podepsal Jirí Horný Datum: 2024.02.07 12:36:47 +01'00'
Projektant	jméno  š	datum		Digitálně podepsal Ing. Michal Horný Datum: 2024.02.08 12:30:35 +01'00'

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

<p>Název a evidenční číslo stavby: Silnice III/31218 Klášterec nad Orlicí - 1. část - Z2023-014941</p> <p>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 253 - Zárubní zeď v km 0,605 – 0,740</p>	<p>Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 253 / 02</p>	<p>Číslo ZBV: 05</p>
<p>Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)</p>	<p>Jméno [redacted] datum [redacted]</p>	<p>Ing. [redacted] <small>Digitálně podepsal Ing. Jiří Synek Datum: 2023.11.15 15:37 +01:00</small></p>
<p>Zhotovitel</p>	<p>Jméno Ing. [redacted] datum [redacted]</p>	<p>[redacted] <small>Podpsal Ing. Ivo Mubram DN: cn=ing, ou=Mubram, o=CZ +380 602 11 15 37 i@icm.cz</small></p>
		<p>Číslo paré:</p>

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	06
Evidenční číslo a název stavby:	Silnice III/31218 Klášterec nad Orlicí - 1. část - Z2023-014941
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 101 - Komunikace
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	-
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 101 / 03

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list (§222, odst. (6))	2 / 2	
Rozpis ocenění změn položek (§222, odst. (6))	1 / 4	
Přehled změn stavby	1 / 5	
Soupis prací	38 / 6	
Přehled nových položek	1 / 44	
Vyjádření TDS ke Změně	4 / 45	
Vyjádření AD ke Změně	1 / 49	

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Silnice III/31218 Klášterec nad Orlicí - 1. část - Z2023-014941 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - Komunikace	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 101 / 03	Číslo ZBV: 06
---	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 13.04.2023
 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice
 Zhotovitel: MADOS MT s.r.o. Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Přílohy změnového listu:	Paré č.	Příjemce
--------------------------	---------	----------

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

V rámci provádění stavebních prací došlo dle předpokladu PDPs k očištění a otryskání límce opěrné zdi v úseku km 1,030 - 1,210. V průběhu provádění těchto prací bylo zjištěno, že dochází k vypadávání veškeré spárové výplně a dále nebyla zjištěna žádná zdicí malta či jakákoliv jiná zpevňující výplň zdi. Opěrná zeď tak dále neplní svou funkci a je staticky nestabilní. Z tohoto důvodu bylo za účasti zástupců Objednatele, Zhotovitele, AD a TDS rozhodnuto, že je nutné realizovat novou opěrnou zeď v daném staničení nad rámec předpokladu PDPs. K samotné realizaci nové opěrné zdi dojde v následující stavební sezóně 2024, a to i s ohledem na budoucí investiční akci obce Klášterec nad Orlicí, která spočívá v realizaci nového chodníku pro pěší v průběhu opěrné zdi.

Pro zachování bezpečnosti silničního provozu bylo nutné, do doby výstavby nové opěrné zdi, dočasně osadit betonová svodidla Citybloc se zábradlím a příslušným dopravním značením, která zabrání případnému pádu chodců nebo sjetí vozidel v prostoru opěrné zdi.

Změna má vliv na přidání nových položek soupisu prací č. 9111A1.1.N (ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ), č. 914111 (DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DOD A MONTÁŽ), č. 914911.N (SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCELI TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ) a č. 916621 (VODÍCÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - DOD A MONTÁŽ).

Skutečný stav opěrné zdi a chybějící zpevňující výplň bylo možné odhalit až v průběhu provádění stavebních prací, konkrétně po očištění a otryskání líce opěrné zdi.

Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání nebo stavu, je osobou autorizovanou, a má tedy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinnost jednat s odbornou péčí, jelikož vzhledem ke svému stavu nebo povolání dává najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležitě, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00 Kč	502 660,12 Kč	502 660,12 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno [redacted]	datum [redacted]	Digitálně podepsal Jiří [redacted] Datum: 2024.02.07 13:53:39 +01'00'
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno [redacted]	datum [redacted]	Digitálně podepsal Jiří [redacted] Datum: 2024.02.07 13:53:59 +01'00'
Projektant	jméno Ing. [redacted]	datum [redacted]	Digitálně podepsal Ing. Michal Horný [redacted] Datum: 2024.02.08 12:31:25 +01'00'

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)	jméno [redacted]	datum [redacted]	Digitálně podepsal Ing. [redacted] Datum: 2024.02.13 13:58:57 +01'00'
--	------------------	------------------	--

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Silnice III/31218 Klášterec nad Orlicí - 1. část - Z2023-014941 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - Komunikace	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 101 / 03	Číslo ZBV: 06
Zhotovitel jméno I [redacted]	Ing. Ivo [redacted] podpis [redacted]	Josef Ing. Ivo Mlýnský Obr. čar. Ing. Ivo Mlýnský, s.r.o. Mlýnský náhon 11 502 01 Orlicí +420 465 110 110
		Číslo paré:

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	07
Evidenční číslo a název stavby:	Silnice III/31218 Klášterec nad Orlicí - 1. část - Z2023-014941
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 101 - Komunikace
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	-
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 101 / 04

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list (§222, odst. (4))	1 / 2	
Rozpis ocenění změn položek (§222, odst. (4))	2 / 3	
Přehled změn stavby	1 / 5	
Soupis prací	50 / 6	
Přehled nových položek	5 / 56	
Vyjádření TDS ke Změně	4 / 61	
Vyjádření AD ke Změně	1 / 65	

Změnový list změny dle §222, odst. (4) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Silnice III/31218 Klášterec nad Orlicí - 1. část - Z2023-014941 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - Komunikace	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 101 / 04	Číslo ZBV: 07
---	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 13.04.2023
 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice
 Zhotovitel: MADOS MT s.r.o. Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Přílohy změnového listu:	Paré č.	Příjemce
--------------------------	---------	----------

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny:

V rámci kontrolních dnů stavby byl průběžně řešen postup a realizace stavebních prací. Z jednání na kontrolních dnech vyplynuly dodatečné požadavky Objednatele na doplnění dílčích prvků, materiálů a prací v celém úseku stavby. Realizované činnosti nad rámec předpokladu PDPS spočívaly zejména v doplnění silničního zábradlí, dláždění a dalších dílčích činností ve smyslu dopojení a doplnění materiálů.

Změna má vliv na přidání nových položek soupisu prací č. 12891.N, č. 11317.N, č. 451313.N, č. 45152.N, č. 465124.N, č. 465511.N, č. 46591.N, č. 562131.N, č. 56333.N, č. 574A04.N, č. 582311.N, č. 58261B.N, č. 582612.N, č. 87144.N, č. 87427.N, č. 87534.N, č. 89416.N, č. 89911.R.N, č. 89945.N, č. 89921.R.N, č. 899901.R.N, č. 9111A1.N, č. 917211.N, č. 917223.N, č. 917223.1.N, č. 9183A3.N, č. 918357.N, č. 9185B2.N, č. 9185C2.N a č. 93620.N.

Lze konstatovat, že tato změna závazku ze smlouvy není taková, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně. Také tato změna není taková, která by změnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo by vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Dále se jedná o změnu, jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Zákonná podmínka dle § 222 odst. 4 ZZVZ je splněna.

Změna naplňuje podmínky § 222 odst. 4 ZZVZ. Na základě Metodiky MMR „Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“ není již z hlediska ZZVZ nutné zkoumat důvody pro tuto změnu.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00 Kč	643 648,97 Kč	643 648,97 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno [redacted]	datum [redacted]	Digitálně podepsal Jiří Byrian Datum: 2024.02.07 13:57:00 +01'00'
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno [redacted]	datum [redacted]	Digitálně podepsal Jiří Byrian Datum: 2024.02.07 13:57:17 +01'00'
Projektant	jméno [redacted]	datum [redacted]	Digitálně podepsal Ing. Michal Hornýš Datum: 2024.02.08 12:32:21 +01'00'

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)	jméno [redacted]	datum [redacted]	Digitálně podepsal Ing. Jiří Synek Datum: 2024.02.12 15:17:01 +01'00'
Zhotovitel	jméno [redacted]	datum [redacted]	Podepsal Ing. Ivo Muthsam DN: cn=ing. Ivo Muthsam, c=CZ, o=MADOS MT s.r.o., ou=1, email=im@madosmt.cz, postalCode=502 09, ou=01:28

Číslo paré:

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	08
Evidenční číslo a název stavby:	Silnice III/31218 Klášterec nad Orlicí - 1. část - Z2023-014941
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 251 - ZÁRUBNÍ ZEĎ V KM 0,326-0,344
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	-
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 251 / 02

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list (§222, odst. (6))	2 / 2	
Rozpis ocenění změn položek (§222, odst. (6))	1 / 4	
Přehled změn stavby	1 / 5	
Soupis prací	30 / 6	
Přehled nových položek	1 / 36	
Vyjádření TDS ke Změně	4 / 37	
Oznámení Zhotovitele ze dne 10.08.2023	1 / 41	
Pokyn a požadavek Pověřené osoby Objednatele ze dne 25.08.2023	2 / 42	
Vyjádření AD ke Změně	1 / 44	
Vyjádření TDS ke Změně ze dne 25.08.2023	1 / 45	

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZZV

Název a evidenční číslo stavby: Silnice III/31218 Klášterec nad Orlicí - 1. část - Z2023-014941 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 251 - ZÁRUBNÍ ZEĎ V KM 0,326-0,344	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 251 / 02	Číslo ZBV: 08
---	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 13.04.2023
 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice
 Zhotovitel: MADOS MT s.r.o. Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Přílohy změnového listu:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; border: 1px solid black;">Paré č.</td> <td style="width: 50%; border: 1px solid black;">Příjemce</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce
Paré č.	Příjemce		

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Dle PDPS bylo, na základě požadavku majitele rodinného domu Zbudov č. p. 4 (dále jen "RD"), uvažováno provedení zárubní zdi v úseku km 0,326 -0,344. Zárubní zeď měla dle předpokladu PDPS plnit funkci zajištění svahu přilehlého k RD, a to s ohledem na malou vzdálenost RD od rekonstruované silnice III/31218. V PDPS bylo dále před samotnou realizací této zárubní zdi předpokládáno provedení pasportu RD pro potvrzení možnosti samotné realizace zárubní zdi.

V souladu s předpokladem PDPS byl proveden pasport RD, který odhalil skutečný stav RD a jeho projevy ve vnitřních částech domu v době před započatím stavebních prací v rámci stavebního objektu SO 251. Dle pasportu je RD v nevyhovujícím stavu pro provedení zárubní zdi, konkrétně při realizaci stavebních prací by reálně hrozila destrukce RD.

Vzhledem k této skutečnosti bylo AD, v souladu s vyjádřením přízvaného statika, doporučeno zárubní zeď v úseku km 0,326 - 0,366 neprovádět. V blízkosti RD bylo dle tohoto doporučení dále nutné provést opravu silnice III/31218 pouze formou nezbytné výspravy, která spočívala v položení dvou hutnějších asfaltových vrstev. Stávající svah u RD byl zajištěn bez zemních prací, konkrétně zhotovením zdi z kamenné rovnániny na sucho.

Výše popsaná Změna byla administrována v rámci předcházející ZBV č. 03 stavebního objektu SO 251. V návaznosti na výše uvedené bylo dále dle doporučení statika a AD nutné provést nezbytné zajištění RD po dobu provádění upravené technologie oprav v daném místě, které by i v navrženém omezeném rozsahu pravděpodobně měly negativní vliv na statiku RD. Předmětem této ZBV č. 08 stavebního objektu SO 251 je tedy dodatečné statické zajištění RD formou výdřevy v oknech, střepech a dalších potřebných místech tak, aby byla zajištěna statika RD. V průběhu provádění stavebních prací bylo dále provedeno periodické měření měřičských bodů, vypracování závěrečné zprávy a následně i odstranění provizorního statického zajištění RD po dokončení všech stavebních prací.

Změna má vliv na přidání nových položek soupisu prací č. 02950.R.N (OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY), č. 02911.N (OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ), č. 015170.N (POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 01 DŘEVO PO STAVEBNÍM POUŽITÍ, Z DEMOLIC), č. 76299.N (OSTATNÍ ATYPICKÉ TESAŘSKÉ KONSTRUKCE), č. 76611.N (KONSTR TRUHLÁŘ - STĚNY DŘEVĚNÉ NEKOMPLETIZOVANÉ), č. 91345.N (NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ) a č. 97616.N (VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ DŘEVĚNÝCH).

Výše uvedené Změna vyplývá ze skutečně zjištěného stavu RD v době provádění stavebních prací, tudíž vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání nebo stavu, je osobou autorizovanou, a má tedy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinnost jednat s odbornou péčí, jelikož vzhledem ke svému stavu nebo povolání dává najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležitě, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péčí o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZZV je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00 Kč	80 085,80 Kč	80 085,80 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno [REDACTED]	datum [REDACTED]	Digitálně podepsal Jiří Jan Datum: 2024.02.07 13:59:58 +01'00'
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	[REDACTED]	datum [REDACTED]	Digitálně podepsal Jiří Datum: 2024.02.07 14:00:16 +01'00'

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

<p>Název a evidenční číslo stavby: Silnice III/31218 Klášterec nad Orlicí - 1. část - Z2023-014941 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 251 - ZÁRUBNÍ ZEĎ V KM 0,326-0,344</p>	<p>Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 251 / 02</p>	<p>Číslo ZBV: 08</p>
<p>Projektant jméno: [redacted] datum: [redacted]</p>	<p>Digitálně podepsal Ing. Michal Hornýs Datum: 2024.02.08 12:32:53 -01'00'</p>	
<p>Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.</p>		
<p>Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk) jméno: [redacted] datum: [redacted]</p>	<p>Digitálně Ing. Jiří Štěpánek, st. Datum: 2024.02.08 11:17:41 -01'00'</p>	
<p>Zhotovitel jméno: [redacted] datum: [redacted]</p>	<p>Digitálně Ing. Ivo Mlýnský Datum: 2024.02.09 09:03:37 -01'00'</p>	
		<p>Číslo paré:</p>

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	09
Evidenční číslo a název stavby:	Silnice III/31218 Klášterec nad Orlicí - 1. část - Z2023-014941
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 101 - Komunikace
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	-
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 101 / 05

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list (§222, odst. (6))	2 / 2	
Rozpis ocenění změn položek (§222, odst. (6))	1 / 4	
Přehled změn stavby	1 / 5	
Soupis prací	51 / 6	
Vyjádření TDS ke Změně	4 / 57	
Vyjádření AD ke Změně	1 / 61	

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Silnice III/31218 Klášterec nad Orlicí - 1. část - Z2023-014941 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - Komunikace	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 101 / 05	Číslo ZBV: 09
---	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 13.04.2023
Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Zhotovitel: MADOS MT s.r.o. Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Přílohy změnového listu:	Paré č.	Příjemce
--------------------------	---------	----------

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:
Dle PDPS byla uvažována oprava silnice III/31218 na průtahu obcí Klášterec nad Orlicí v celkové délce 1,258 km. Oprava silnice spočívala zejména v kompletní výměně asfaltových vrstev. V době mezi zpracováním PDPS a samotnou realizací stavby došlo v rámci samostatné stavební zakázky k opravě splaškové kanalizace, v souvislosti s kterou došlo také k potřebné opravě asfaltových vrstev v prostoru nad touto kanalizací. Z tohoto důvodu nebylo nutné provádět výměnu asfaltových vrstev vozovky na již opraveném úseku a v rámci této ZBV č. 09 stavebního objektu SO 101 tak dochází k příslušnému odpočtu dotčených položek soupisu prací.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 572121 (INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2), č. 572211 (SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2), č. 572221 (SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2), č. 574A34 (ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY AC0 11+, 11S TL. 40MM) a č. 574C56 (ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM).

V době zpracování PDPS nebylo možné předvídat, že do doby realizace stavebních prací bude provedena oprava splaškové kanalizace a s tím související oprava asfaltových vrstev.

Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání nebo stavu, je osobou autorizovanou, a má tedy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinnost jednat s odbornou péčí, jelikož vzhledem ke svému stavu nebo povolání dává najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležitě, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péčí o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 1 790 086,89 Kč	0,00 Kč	- 1 790 086,89 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby jméno [redacted] datum [redacted] Digitálně podepsal Jiří Burian
2024.02.07 14:02:10 +01'00'

Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek jméno [redacted] datum [redacted] Digitálně podepsal Jiří Burian
Datum: 2024.02.07
14:02:29 +01'00'

Projektant jméno Ing. Michal Hornýs datum [redacted] Digitálně podepsal Ing. Michal Hornýs
Datum: 2024.02.08
12:33:24 +01'00'

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk) jméno [redacted] datum [redacted] Ing. [redacted] Digitálně podepsal Ing. [redacted] synek
[redacted]

Zhotovitel jméno [redacted] datum [redacted] Digitálně podepsal ing. Ivo Muthsam
[redacted]
[redacted]
Datum: 2024.02.09 09:05:22
[redacted]

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Silnice III/31218 Klášterec nad Orlicí - 1. část - Z2023-014941 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - Komunikace	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 101 / 05	Číslo ZBV: 09
		Číslo paré:

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	10
Evidenční číslo a název stavby:	Silnice III/31218 Klášterec nad Orlicí - 1. část - Z2023-014941
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 101 - Komunikace
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	-
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 101 / 06

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Evidenční list vyhrazené změny (§100)	1 / 2	
Rozpis ocenění změn položek (§100)	1 / 3	
Změnový list (§222, odst. (4))	2 / 4	
Rozpis ocenění změn položek (§222, odst. (4))	1 / 6	
Změnový list (§222, odst. (6))	2 / 7	
Rozpis ocenění změn položek (§222, odst. (6))	1 / 9	
Přehled změn stavby	1 / 10	
Soupis prací	56 / 11	
Přehled nových položek	1 / 67	
Vyjádření TDS ke Změně	4 / 68	
Vyjádření AD ke Změně	1 / 72	
Návrh Variace Zhotovitele ze dne 24.07.2023	2 / 73	
Oznámení Zhotovitele ze dne 28.06.2023	1 / 75	
Pokyn Pověřené osoby Objednatele ze dne 15.08.2023	2 / 76	
Vyjádření AD ze dne 07.08.2023	1 / 78	
Vyjádření TDS ze dne 01.08.2023	2 / 79	
Zpráva o průkazní zkoušce směsy recyklované za studena ze dne 18.07.2023	14 / 81	

Evidenční list změny dle §100 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Silnice III/31218 Klášterec nad Orlicí - 1. část - Z2023-014941 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - Komunikace	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 101 / 06	Číslo ZBV: 10
---	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 13.04.2023
 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice
 Zhotovitel: MADOS MT s.r.o. Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

<u>Přílohy evidenčního listu:</u>	Paré č.	Příjemce
-----------------------------------	---------	----------

Popis Změny:
 V rámci PDPS bylo stanoveno předpokládané množství prováděných prací v rámci stavebního objektu SO 101. Po realizaci všech stavebních prací dle předpokladu PDPS bylo v rámci projektové dokumentace ve stupni RDS provedeno podrobné doměření provedených prací, ze kterého vyplynulo, že skutečné množství níže uvedených položek se liší oproti předpokladu PDPS. Tato skutečnost vyplývá ze skutečně provedených prací.

Změna tak vznikla rozdílem předpokládaného množství prováděných prací dle PDPS a množstvím skutečně provedených prací.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 014111.A (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)), č. 014111.B (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)), č. 014121 (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)), č. 11332 (ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO), č. 11352 (ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH), č. 11360 (ROZRYTÍ VOZOVKY), č. 12373 (ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I), č. 13273 (HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I), č. 21452 (SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO), č. 451312 (PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15), č. 467313 (STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C16/20), č. 56330.A (VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI), č. 572211 (SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2), č. 574A34 (ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM), č. 574C56 (ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM), č. 582611 (KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM), č. 899523 (OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20), č. 91772 (OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH) a č. 935212 (PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM).

Vzhledem k okolnostem vzniku Změny lze konstatovat, že Změna splňuje náležitosti § 100 odst. (1) ZZVZ a je tedy administrována jako Vyhrazená změna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných změn kladných a záporných celkem
	142 524,71 Kč	- 103 975,30 Kč	38 549,41 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno [redacted]	datum [redacted]	Digitálně podepsal Jiří Burian Datum: 2024.02.07 14:04:16 +01'00'
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno [redacted]	datum [redacted]	Digitálně podepsal Jiří Burian Datum: 2024.02.07 14:04:34 +01'00'
Projektant	jméno Ing. [redacted]	datum [redacted]	Digitálně podepsal Ing. Michal Hornýš Datum: 2024.02.08 12:33:55 +01'00'

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 100 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Evidenčním listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Evidenční list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle Interní směrnice SÚS Pk)	jméno [redacted]	datum [redacted]	Ing. Jiří Synek Digitálně podepsal Ing. Jiří Synek Datum: 2024.02.12 15:18:50 +01'00'
Zhotovitel	jméno [redacted]	datum [redacted]	Digitálně podepsal Ing. J. M. Muthsam Datum: 2024.02.09 09:08:48

Číslo paré:

Změnový list změny dle §222, odst. (4) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Silnice III/31218 Klášterec nad Orlicí - 1. část - Z2023-014941	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 101 / 06	Číslo ZBV: 10
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - Komunikace		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 13.04.2023

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Doubřavice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: MADOS MT s.r.o.

Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Přílohy změnového listu:

Paré č.

Příjemce

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

V rámci kontrolních dnů stavby byl průběžně řešen postup a realizace stavebních prací. Z jednání na kontrolních dnech vyplynuly dodatečné požadavky Objednatele na doplnění dílčích prvků, materiálů a prací v celém úseku stavby. Realizované činnosti nad rámec předpokladu PDPS spočívaly zejména v úpravě rozsahu dláždění, obrub, dopravního značení a dalších dílčích činností ve smyslu dopojení a doplnění materiálů.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 17581.A (OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ), č. 465512 (DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC), č. 561401 (KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I), č. 58221 (DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA), č. 58261A (KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM), č. 587206 (PŘEDDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM), č. 702231 (KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DĚLENÁ DN DO 100 MM), č. 89712 (VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ), č. 89922 (VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ), č. 914123 (DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ), č. 917212 (ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM), č. 917224.A (SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM), č. 917425.A (CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM), č. 9183B3 (PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH) a č. 935812 (ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM).

Změna má dále vliv na přidání nových položek soupisu prací č. 574C78.N (ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 80MM), č. 582612.N (KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM) a č. 916733.N (UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ).

Lze konstatovat, že tato změna závazku ze smlouvy není taková, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně. Také tato změna není taková, která by změnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo by vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Dále se jedná o změnu, jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Zákonná podmínka dle § 222 odst. 4 ZZVZ je splněna.

Změna naplňuje podmínky § 222 odst. 4 ZZVZ. Na základě Metodiky MMR „Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“ není již z hlediska ZZVZ nutné zkoumat důvody pro tuto změnu.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 75 166,00 Kč	678 248,47 Kč	603 082,47 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby  datum  Digitálně podepsal Jiří Durian
Datum: 2024.02.07 14:05:05 +01'00'




Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek  datum  Digitálně podepsal Jiří Durian
Datum: 2024.02.07 14:05:17 +01'00'

Projektant  datum  Digitálně podepsal Michal Hornýš
Datum: 2024.02.13 13:53:47 +01'00'

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)  datum  Ing. Jiří Durian
Datum: 2024.02.12 15:19:38 +01'00'

Změnový list změny dle §222, odst. (4) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Silnice III/31218 Klášterec nad Orlicí - 1. část - Z2023-014941 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - Komunikace	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 101 / 06	Číslo ZBV: 10
Zhotovitel 	datum 	 <small>Ing. Ivo Mužman, IČO 248654102 ADPS MT s.r.o. IČO 248654102 IČO 248654102 1107</small>
		Číslo paré:

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Silnice III/31218 Klášterec nad Orlicí - 1. část - Z2023-014941 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - Komunikace	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 101 / 06	Číslo ZBV: 10
---	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 13.04.2023

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Doubřavice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: MADOS MT s.r.o.

Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Přílohy změnového listu:

Paré č.

Příjemce

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Dle PDPS bylo předpokládáno provedení recyklace konstrukčních vrstev vozovky za studena na místě. Pro provedení této recyklace bylo v PDPS uvažováno s obsahem pojiva v poměru 4 % cementu a 2 % asfaltové směsi.

Zhotovitel dne 31.05.2023 odebral 4 vzorky materiálu pro provedení průkazných zkoušek na možnost provedení recyklace za studena s pojivem v poměru dle PDPS. Výsledky těchto zkoušek potvrdily nevyhovující parametry pro provádění prací dle předpokladu PDPS. V návaznosti na zjištěné skutečnosti Zhotovitel odebral další vzorky materiálu a provedl opakované průkazní zkoušky s vyšším obsahem pojiva. Výsledky těchto opakovaných zkoušek potvrdily, že vhodná receptura pro provedení recyklace za studena na místě odpovídá obsahu pojiva ve výši 6 % cementu a 2 % asfaltové emulze. Tato receptura splnila požadavky normy ČSN 73 6147 a je tak vhodná pro zhotovení podkladní stmelené vrstvy RS 0/45 CA (na místě); 180 mm.

Výše uvedená Změna byla předmětem předcházející ZBV č. 04. V rámci této ZBV č. 10 dochází k úpravě množství dotčených položek soupisu prací na základě skutečně provedených prací. Dochází k úpravě množství jak původní položky soupisu prací č. 567541, tak k adekvátní úpravě nové položky č. 567541.R.N, která zohledňuje příplatek za změnu receptury, spočívající v použití pojiva s obsahem 6 % cementu a 2 % asfaltové emulze.

Ke zjištění nutnosti změny receptury pro provedení recyklace za studena došlo v době realizace stavebních prací po provedení průkazných zkoušek. Změny tak vyplývají ze skutečně zjištěného stavu v době provádění samotných prací, tudíž vznikly v důsledků okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.







Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání nebo stavu, je osobou autorizovanou, a má tedy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinnost jednat s odbornou péčí, jelikož vzhledem ke svému stavu nebo povolání dává najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležitě, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota Změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00 Kč	147 117,68 Kč	147 117,68 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby		datum	Jiří  Digitálně podepsal Jiří Datum: 2024.02.07 14:05:51 +01'00'
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno 	datum	 Digitálně podepsal Jiří Datum: 2024.02.07 14:06:04 +01'00'
Projektant	jméno Ing. Michal Hornýš 	datum	 Digitálně podepsal Ing. Michal Hornýš Datum: 2024.02.13 08:54:11 +01'00'

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

<p>Název a evidenční číslo stavby: Silnice III/31218 Klášterec nad Orlicí - 1. část - Z2023-014941 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - Komunikace</p>	<p>Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 101 / 06</p>	<p>Číslo ZBV: 10</p>
<p>Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk) jméno: [redacted]</p>	<p>datum: [redacted]</p>	<p style="text-align: right;">Ing. [redacted] <small>Digitalizace 13.02.2024 13:30:05 +01:00</small> Synov</p>
<p>Zhotovitel jméno: [redacted]</p>	<p>datum: [redacted]</p>	<p style="text-align: right;">Ing. [redacted] <small>Digitalizace 13.02.2024 13:30:05 +01:00</small> Synov</p>
		<p>Číslo paré:</p>

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	11
Evidenční číslo a název stavby:	Silnice III/31218 Klášterec nad Orlicí - 1. část - Z2023-014941
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 101.2 - Vysazená chodníková plocha
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	-
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 101.2 / 01

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list (§222, odst. (4))	1 / 2	
Rozpis ocenění změn položek (§222, odst. (4))	1 / 3	
Přehled změn stavby	1 / 4	
Soupis prací	9 / 5	
Vyjádření TDS ke Změně	4 / 14	
Vyjádření AD ke Změně	1 / 18	

Změnový list změny dle §222, odst. (4) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Silnice III/31218 Klášterec nad Orlicí - 1. část - Z2023-014941 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101.2 - Vysazená chodníková plocha	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 101.2 / 01	Číslo ZBV: 11
---	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 13.04.2023
Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Zhotovitel: MADOS MT s.r.o.

Přílohy změnového listu:	Paré č.	Příjemce
--------------------------	---------	----------

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny:

V rámci kontrolních dnů stavby byl průběžně řešen postup a realizace stavebních prací. Z jednání na kontrolních dnech vyplynul dodatečný požadavek Objednatele na nerealizaci betonového žlabu s vpusť na vysazené chodníkové ploše v rámci stavebního objektu SO 101.2. Realizace těchto prací nebyla nutná s ohledem na zachování všech požadavků a norem. Změna nemá vliv na kvalitu, životnost ani funkčnost stavby.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 897542 (VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 150MM) a č. 93542 (ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ), které jsou odečítány v celém rozsahu předpokládaném dle PDPS.

Lze konstatovat, že tato změna závazku ze smlouvy není taková, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně. Také tato změna není taková, která by měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo by vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Dále se jedná o změnu, jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Zákonná podmínka dle § 222 odst. 4 ZZVZ je splněna.

Změna naplňuje podmínky § 222 odst. 4 ZZVZ. Na základě Metodiky MMR „Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“ není již z hlediska ZZVZ nutné zkoumat důvody pro tuto změnu.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 11 789,38 Kč	0,00 Kč	- 11 789,38 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby [redacted] datum [redacted] Digitálně podepsal Jiří Burian
Datum: 2024.02.08 09:01:13 +01'00'

Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - [redacted] jméno [redacted] datum [redacted] Digitálně podepsal Jiří Burian
Datum: 2024.02.08 09:01:33 +01'00'

Projektant [redacted] jméno Ing. Michal Hornýš datum [redacted] Digitálně podepsal Ing. Michal Hornýš
Datum: 2024.02.08 12:37:14 +01'00'

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle Interní směrnice SÚS Pk) jméno [redacted] datum [redacted] Digitálně podepsal Ing. Jiří Burian
Datum: 2024.02.13 15:21:01 +01'00'

Zhotovitel jméno [redacted] datum [redacted] Digitálně podepsal Ing. Ivo Muthsam
Datum: 2024.02.09 09:10:15

Číslo paré:

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	12
Evidenční číslo a název stavby:	Silnice III/31218 Klášterec nad Orlicí - 1. část - Z2023-014941
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 101.3 - Podélné propustky
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	-
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 101.3 / 01

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list (§222, odst. (6))	2 / 2	
Rozpis ocenění změn položek (§222, odst. (6))	1 / 4	
Přehled změn stavby	1 / 5	
Soupis prací	6 / 6	
Přehled nových položek	1 / 12	
Vyjádření TDS ke Změně	4 / 13	
Vyjádření AD ke Změně	1 / 17	

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Silnice III/31218 Klášterec nad Orlicí - 1. část - Z2023-014941 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101.3 - Podélné propustky	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 101.3 / 01	Číslo ZBV: 12
--	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 13.04.2023
 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice
 Zhotovitel: MADOS MT s.r.o. Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Přílohy změnového listu:	Paré č.	Příjemce
--------------------------	---------	----------

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Dle PDPS byla uvažována realizace podélných propustků DN 600 v celkové délce 49 m. Při realizaci stavebních prací došlo k odskrytí stávajícího příčného propustku, u kterého byl dle PDPS předpokládán nevyhovující stav. Tento předpoklad vycházel ze skutečnosti, že u stávajícího příčného propustku nebyl v době zpracování PDPS zjištěn funkční výtok. Po odskrytí stávajícího příčného propustku byl kontrolou potvrzen jeho funkční stav. Z tohoto důvodu bylo AD, TDS a zástupci Objednatele i Zhotovitele rozhodnuto, že podélné propustky bude možné realizovat v menší dimenzi, konkrétně DN 300. Potrubí DN 300 pro podélné propustky je při funkčnosti stávajícího příčného propustku plně dostačující a vyhovující pro zajištění řádného odvodnění.

Změna má vliv na úpravu množství stávající položky soupisu prací č. 9183D3 (PROPUSTY Z TRUB DN 600MM PLASTOVÝCH) a přidání nové položky soupisu prací č. 9183A3 (PROPUSTY Z TRUB DN 300MM PLASTOVÝCH).

Ke zjištění dané skutečnosti mohlo dojít až po odskrytí a prověření funkčnosti stávajícího příčného propustku. Změna tak vyplývá ze skutečně zjištěného stavu v době provádění samotných prací, tudíž vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání nebo stavu, je osobou autorizovanou, a má tedy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinnost jednat s odbornou péčí, jelikož vzhledem ke svému stavu nebo povolání dává najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležitá, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota Změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 344 086,82 Kč	63 210,00 Kč	- 280 876,82 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno [redacted]	datum [redacted]	Digitálně podepsal Jiří Datum: 2024.02.08 09:05:51 +01'00'
----------------	------------------	------------------	---

Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno [redacted]	datum [redacted]	Digitálně podepsal Jiří Datum: 2024.02.08 09:06:09 +01'00'
--	------------------	------------------	---

Projektant	jméno [redacted]	datum [redacted]	Digitálně podepsal Ing. Michal Hornýš Datum: 2024.02.08 12:37:49 +01'00'
------------	------------------	------------------	---

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)	jméno Ing. [redacted]	datum [redacted]	Digitálně podepsal Ing. Jiří Sýmak Datum: 2024.02.12 15:21:37 +01'00'
--	-----------------------	------------------	--

Zhotovitel	jméno Ing. [redacted]	datum [redacted]	Digitálně podepsal Ing. Ivo Muthsam Datum: 2024.02.09 09:34:32
------------	-----------------------	------------------	---

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Silnice III/31218 Klášterec nad Orlicí - 1. část - Z2023-014941 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101.3 - Podélné propustky	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 101.3 / 01	Číslo ZBV: 12
		Číslo paré:

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	13
Evidenční číslo a název stavby:	Silnice III/31218 Klášterec nad Orlicí - 1. část - Z2023-014941
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 180 - Zabezpečení staveniště - DIO
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	-
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 180 / 01

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list (§222, odst. (4))	1 / 2	
Rozpis ocenění změn položek (§222, odst. (4))	1 / 3	
Přehled změn stavby	1 / 4	
Soupis prací	7 / 5	
Vyjádření TDS ke Změně	4 / 12	
Vyjádření AD ke Změně	1 / 16	

Změnový list změny dle §222, odst. (4) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Silnice III/31218 Klášterec nad Orlicí - 1. část - Z2023-014941 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 180 - Zabezpečení staveniště – DIO	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 180 / 01	Číslo ZBV: 13
---	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 13.04.2023
 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice
 Zhotovitel: MADOS MT s.r.o. Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Přílohy změnového listu:

Paré č. Příjemce

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny:

S ohledem na skutečný postup výstavby, charakter prováděných prací a dodatečné požadavky Objednatele nebylo nutné využít dopravně inženýrské opatření (dále jen "DIO") v celém rozsahu předpokládaném dle PDPS. Předmětem této ZBV č. 13 stavebního objektu SO 180 je tak úprava rozsahu DIO dle skutečnosti na stavbě.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 914129 (DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ), č. 914429 (DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ), č. 914929 (SLOUPKY A STOKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ), č. 916159 (SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ), č. 916319 (DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ), č. 916339 (SMĚROVACÍ DESKY Z4 - NÁJEMNÉ) a č. 916719 (UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ).

Lze konstatovat, že tato změna závazku ze smlouvy není taková, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně. Také tato změna není taková, která by změnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo by vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Dále se jedná o změnu, jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Zákonná podmínka dle § 222 odst. 4 ZZVZ je splněna.

Změna naplňuje podmínky § 222 odst. 4 ZZVZ. Na základě Metodiky MMR „Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“ není již z hlediska ZZVZ nutné zkoumat důvody pro tuto změnu.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 54 144,30 Kč	0,00 Kč	- 54 144,30 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby [redacted] datum [redacted] Digitálně podepsal Jiří
 Datum: 2024.02.08 09:02:28 +01'00'

Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - jméno [redacted] datum [redacted] Digitálně podepsal Jiří
 Datum: 2024.02.08 09:02:41 +01'00'

Projektant jméno [redacted] datum [redacted] Digitálně podepsal Ing. Michal Hornýš
 Datum: 2024.02.08 12:39:53 +01'00'

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk) [redacted] datum [redacted] Digitálně podepsal
 Datum: 2024.02.12 19:22:14 +01'00'

Zhotovitel jméno [redacted] datum [redacted] Digitálně podepsal
 Datum: 2024.02.08 09:35:57

Číslo paré:

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	14
Evidenční číslo a název stavby:	Silnice III/31218 Klášterec nad Orlicí - 1. část - Z2023-014941
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 250 - Oprava opěrné zdi v km 1,034 - km 1,117 vlevo
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	-
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 250 / 01

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list (§222, odst. (6))	2 / 2	
Rozpis ocenění změn položek (§222, odst. (6))	1 / 4	
Přehled změn stavby	1 / 5	
Soupis prací	3 / 6	
Vyjádření TDS ke Změně	4 / 9	
Vyjádření AD ke Změně	1 / 13	

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Silnice III/31218 Klášterec nad Orlicí - 1. část - Z2023-014941 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 250 - Oprava opěrné zdi v km 1,034 – km 1,117 vlevo	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 250 / 01	Číslo ZBV: 14
--	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 13.04.2023

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Doubřavice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: MADOS MT s.r.o.

Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Přílohy změnového listu:

Paré č.

Příjemce

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

V rámci provádění stavebních prací došlo dle předpokladu PDPS k očištění a otryskání limce opěrné zdi v úseku km 1,034 - 1,117 vlevo. V průběhu provádění těchto prací bylo zjištěno, že dochází k vypadávání veškeré spárové výplně a dále nebyla zjištěna žádná zdící malta či jakákoliv jiná zpevňující výplň zdi. Opěrná zeď tak dále neplní svou funkci a je staticky nestabilní. Z tohoto důvodu bylo za účasti zástupců Objednatatele, Zhotovitele, AD a TDS rozhodnuto, že je nutné realizovat novou opěrnou zeď v daném staničení nad rámec předpokladu PDPS. K samotné realizaci nové opěrné zdi dojde v následující stavební sezóně 2024, a to i s ohledem na budoucí investiční akci obce Klášterec nad Orlicí, která spočívá v realizaci nového chodníku pro pěši v průběhu opěrné zdi.

S ohledem na skutečně zjištěný stav opěrné zdi nebylo nutné realizovat další navazující práce, které spočívaly v provedení vrtů pro kotvení a injektování cementové malty.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 261514 (VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR V NA POVRCHU D DO 35MM) a č. 281451 (INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÉ MALTY NA POVRCHU).

Skutečný stav opěrné zdi a chybějící zpevňující výplň bylo možné odhalit až v průběhu provádění stavebních prací, konkrétně po očištění a otryskání líce opěrné zdi.

Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání nebo stavu, je osobou autorizovanou, a má tedy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinnost jednat s odbornou péčí, jelikož vzhledem ke svému stavu nebo povolání dává najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležitě, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 511 087,50 Kč	0,00 Kč	- 511 087,50 Kč


Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby		datum	Digitálně podepsal Jirí Datum: 2024.02.08 09:03:42 +01'00'
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	Jméno	datum	Digitálně podepsal Jirí Datum: 2024.02.08 09:03:55 +01'00'
Projektant	Jméno	datum	Digitálně podepsal Ing. Michal Hornýš Datum: 2024.02.08 12:45:49 +01'00'

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatatele dle Interní směrnice SÚS Pk)	Jméno Synek	datum	Digitálně podepsal Ing. Ivo Muthsam Datum: 2024.02.12 15:22:57 +01'00'
			Digitálně podepsal Ing. Ivo Muthsam Datum: 2024.02.08 09:03:55 +01'00'

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Silnice III/31218 Klášterec nad Orlicí - 1. část - Z2023-014941 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 250 - Oprava opěrné zdi v km 1,034 – km 1,117 vlevo	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 250 / 01	Číslo ZBV: 14	
Zhotovitel	jméno 	datum	podpis
			Číslo paré: