

Číslo smlouvy objednatele: ---

Číslo smlouvy zhotovitele – Společník 1: 2023/1014/0629

Číslo smlouvy zhotovitele – Společník 2: 012.2./2023

Číslo smlouvy zhotovitele – Společník 3: WZ2446/2023

REKAPITULACE SMLUVNÍ CENY – DEKLARATORNÍ „DODATEK Č. 1“

ke Smlouvě o dílo na zhotovení díla

„Modernizace silnice III/305 23, Vraclav“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Obec Vraclav

Zastoupená: Ing. Pavlem Osinkem, starostou
Se sídlem: Vraclav 66, 565 42 Vraclav
IČO: 002 79 749
DIČ: CZ00279749
Bankovní spojení: Moneta Money Bank Číslo účtu:
237982268/0600
E-mail pro fakturaci: podatelna@obecvraclav.cz
Pověřená osoba: Ing. Pavel Osinec, starosta

(dále jen „Objednatel“)

a

II. „Společnost pro Vraclav“

Zastoupena: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02
Pardubice

Vedoucí společník, Společník 1

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zastoupena: Petrem Janečkem, DiS., členem představenstva

IČO: 25253361

DIČ: CZ25253361

Zapsána: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B,
vložka 1441

Bankovní spojení: UniCredit Bank

Číslo účtu: 2106299978/2700

E-mail: info@cht-pce.cz

Zástupce zhotovitele: Richard Čapek, prokurista, ředitel divize silničních staveb

Společník 2

KAVE Bau s.r.o.

Zastoupena: Petrem Veselým, jednatelem

Sídlo: K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice - Nové Jesenčany

IČO: 24135658

DIČ: CZ24135658

Zapsána: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 39441

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 277430396/0300

E-mail: info@kavebau.cz

Zástupce zhotovitele: Petr Veselý, jednatel

Společník 3

WOMBAT, s.r.o.

Zastoupena: Ladislavem Dokládačem, jednatelem

Sídlo: Březinova 759/23, Žabovřesky, 616 00 Brno

IČO: 47912553

DIČ: CZ 47912553

Zapsána: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 10046

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 139905621/0100

E-mail: wombat@wombat.cz

Zástupce zhotovitele: Ladislav Dokládal, jednatel
(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 14.8.2023 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo na zhotovení díla „Modernizace silnice III/305 23, Vraclav“ (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku, které bylo realizováno Objednatelům v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Veřejná zakázka“).

II.

Smluvní strany ve Smlouvě ujednaly, že Smlouva dle čl. 5 nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v účinném znění (dále jen „registr smluv“ a „zákon o registru smluv“). Uvedené ujednání se do Smlouvy dostalo na základě administrativního pochybení, kdy došlo k jeho přenesení z jiné smlouvy do Smlouvy, a to i přesto, že Objednatel nemá povinnost jím podepsané smlouvy uveřejňovat v registru smluv dle zákona o registru smluv, když se na něj vztahuje výjimka dle § 3

odst. 2 písm., k) tohoto zákona, když je Objednatel obcí nevykonávající rozšířenou působnost, a běžně jím uzavřené smlouvy v registru smluv neuveřejňuje. K uveřejnění Smlouvy v registru smluv z uvedeného důvodu nedošlo.

Plnění dle Smlouvy bylo ovšem již zahájeno, a to dne 1.2.2024.

Smluvní strany ujednaly, že z výše uvedených důvodů se článek 5 Smlouvy mění a nově zní takto:

„5. Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, resp. Smlouvu, která vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu této Smlouvy o dílo oběma smluvními stranami.“

Smluvní strany ujednaly, že výše uvedená změna Smlouva podle čl. II. tohoto Dodatku je mezi nimi účinná zpětně, a to ke dni uzavření Smlouvy. Smlouva se tedy z uvedeného důvodu považuje za účinnou již dnem jejího podpisu smluvními stranami, a tedy i všechna plnění poskytnutá stranami na základě Smlouvy se považují za provedená dle Smlouvy a od počátku se na ně aplikují ustanovení Smlouvy.

III.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 2 Smlouvy o dílo mění a nově zní takto:

„2. Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

<i>Přijatá smluvní částka v Kč (bez DPH)</i>	<i>DPH 21 % v Kč</i>	<i>Přijatá smluvní částka včetně DPH 21 % v Kč</i>
16 344 309,59	3 432 305,01	19 776 614,60

Smluvní strany berou na vědomí, že Přijatá smluvní částka jako taková podléhá úpravám v souladu se Smlouvou.“

IV.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je ZBV č. 1, ZBV č. 2, ZBV č. 3 a ZBV č. 4 vč. jejich odůvodnění.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve osmi stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních, a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jeho obsahem. Všechny strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

Ve Vraclavi dne: **28-03-2024**

Za Objednatele:


OBEC VRACLAV
Vraclav 66
565 42 Vraclav
IČO: 00279740

.....
Ing. Pavel Osinek
starosta
Obec Vraclav

V Pardubicích dne: **28-03-2024**


Za Zhotovitele – Společník 1:


Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice - Zelené Předměstí,
K Vápence 2677, PSČ 530 02
IČO: 28253361 DIČ: CZ25253361
+420 466 791 111 www.cht-pce.cz

.....
Petr Janeček, DiS.
člen představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
dle Smlouvy o společnosti


V Pardubicích dne: **28.3.2024**

Za Zhotovitele – Společník 2:

KAVE Bau s.r.o.
K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice
IČ: 241 35 658, DIČ: CZ24135658
Tel.: 466 610 149 

.....
Petr Veselý
jednatel
KAVE Bau s.r.o.
dle Smlouvy o společnosti

V Brně dne: **28.3.2024**
Za zhotovitele – Společník 3:


WOMBAT s.r.o.
616 00 BRNO, Břežňova 23

.....
Ladislav Dokládál
jednatel
WOMBAT, s.r.o.
dle Smlouvy o společnosti

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	01
Evidenční číslo a název stavby:	Modernizace silnice III/305 23, Vraclav - 2462-21-3
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 301 - Jednotná kanalizace
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	1.3 - Úsek V1 - sanace šachet
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 301 / 1

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list (§222, odst. (6))	1 / 2	
Rozpis ocenění změn položek (§222, odst. (6))	2 / 3	
Přehled změn stavby	1 / 5	
Soupis prací	15 / 6	
Přehled nových položek	1 / 21	
form. na odsouhl. nových cen	1 / 22	
Rozbor ceny 28651092.1- ODBOČKA	1 / 23	
Vyj_TDS_zmeny_sachet	2 / 24	
zápis z KD č.1 14.2.2024	3 / 26	
foto ZBV 1	1 / 29	

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ							
Název a evidenční číslo stavby: Modernizace silnice III/305 23, Vraclav - 2462-21-3 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Jednotná kanalizace		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 1.3 / 1	Číslo ZBV: 01				
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 14.08.2023 Objednatel: Obec Vraclav Vraclav 66, 56542 Vraclav Zhotovitel: „Společnost pro Vraclav“ K Vápence 2677, 530 02 Pardubice							
Přílohy změnového listu: (c) Schválený návrh Zhotovitele na ocenění změny (Rozpis ocenění změn položek)		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: center;">Paré č.</th> <th style="text-align: center;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">CDE</td> </tr> </table>		Paré č.	Příjemce	1	CDE
Paré č.	Příjemce						
1	CDE						
Iniciátor změny: Popis Změny: Stávající revizní šachty na kanalizaci jsou velmi atypické, teprve až po odkrytí zastropení byl zjištěn skutečný stav šachet. Po dohodě s provozovatelem kanalizace bylo upřesněno jejich umístění a upřesněn rozsah opravy. Na úseku V1 se z 19 šachet bude sanovat pouze 9 a přibude 10 ks nových šachtiček včetně připojení přes Easy Clip. Jedná se o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.							
Údaje v Kč bez DPH:							
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací - 242 169,62 Kč	Cena dodatečných prací 233 212,50 Kč	Cena navrhovaných změn celkem - 8 957,12 Kč				
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:							
Správce stavby		jméno: Ing. Pavel Osinek, starosta datum 27-03-2024 podpis					
Projektant		jméno: Ing. František Pravec datum 27-03-2024 podpis					
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. Ing. František Pravec Suchá Lhota 22 570 01 Litomyšl tel.: 461 635 017 IČO: 444 03 443							
jméno:		datum	podpis				
Zhotovitel		jméno: Richard Čapek, prokurista, ředitel divize silničních staveb datum 27-03-2024 podpis					
Číslo paré:							

PŘEHLED ZMĚN STAVBY (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby:		Modernizace silnice III/305 23, Vraclav - 2462-21-3		Sledování limitu 50 % od účinnosti novely ZZVZ je ponecháno jen pro nezávaznou informaci			Sledování limitů pro Změny de minimis dle § 222 odst. (4) ZZVZ								
1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	16 248 466,00 Kč	6=31+35	Suma Změn kladných a Změn záporných dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	- 8 957,12 Kč	bez ABS	9=(32/1)*100	Sledování limitu 50 % pro nezbytné dodatečné práce dle §222 odst. (5) ZZVZ (ABS)	0,00%	limit nepřekročen	12=(28/1)*100	Sledování čerpání limitu 15 % z Přijaté smluvní částky (ABS)	0,00%	limit nepřekročen	
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	16 239 508,88 Kč	7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Změn dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	-0,06%	limit nepřekročen	10=(36/1)*100	Sledování limitu 50 % pro Změny nepředvidané dle §222odst. (6) ZZVZ (ABS)	2,93%	limit nepřekročen	13=28	Sledování čerpání limitu (ABS)	2 437 269,90 Kč	0,00 Kč	limit nepřekročen
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	99,94%	8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Změny dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	4 874 539,80 Kč		11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Změny dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	8 124 233,00 Kč		14=140448000-28	Zbývá do vyčerpání limitu	2 437 269,90 Kč	140 448 000,00 Kč	
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn dle § 100 ZZVZ	0,00%													OK v limitu
5=(39/1)*100	Sledování záměny položek dle § 222 odst. (7) ZZVZ	0,00%													
15 % z Přijáté smluvní částky		2 437 269,90 Kč													

						Vyhrazená změna dle § 100 ZVZ (Doměrky)			Změny de minimis dle § 222 odst. (4) ZVZ				Nezbytné dodatečné práce dle § 222 odst. (5) ZVZ				Změny nepředvídané dle § 222 odst. (6) ZVZ				Záměna položek dle § 222 odst. (7) ZVZ		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma asb. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma asb. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma asb. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných
16	17	18	19=22+25+29+33+37	20=23+26+30+34+38	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=(28/1)*100	28= 25 +26	29	30	31=29+30	32= 29 +30	33	34	35=33+34	36= 33 +34	37	38	39=37+38
			- 242 169,62 Kč	233 212,50 Kč	- 8 957,12 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 242 169,62 Kč	233 212,50 Kč	- 8 957,12 Kč	475 382,12 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
1.3	01	Úsek V1 - sanace šachet / ZMĚNA BĚHEM VÝSTAVBY	- 242 169,62 Kč	233 212,50 Kč	- 8 957,12 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 242 169,62 Kč	233 212,50 Kč	- 8 957,12 Kč	475 382,12 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	02
Evidenční číslo a název stavby:	Modernizace silnice III/305 23, Vraclav - 2462-21-3
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 301 - Jednotná kanalizace
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	2.1 - Úsek V4 - vložkování
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 301 / 2

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list (§222, odst. (5))	1 / 2	
Rozpis ocenění změn položek (§222, odst. (5))	2 / 3	
Přehled změn stavby	1 / 5	
Soupis prací	19 / 6	
Přehled nových položek	1 / 25	
form. na odsouhl. nových cen	1 / 26	
Rozbor ceny 28651092.1- ODBOČKA	1 / 27	
Vyj_TDS_zmeny_sachet	2 / 28	
zápis z KD č.1 14.2.2024	3 / 30	
foto ZBV 2	1 / 33	

Změnový list změny dle §222, odst. (5) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Modernizace silnice III/305 23, Vraclav - 2462-21-3 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Jednotná kanalizace	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 2.1 / 2	Číslo ZBV: 02
---	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 14.08.2023

Objednatel: Obec Vraclav Vraclav 66, 56542 Vraclav

Zhotovitel: „Společnost pro Vraclav“ K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

Přílohy změnového listu:

(c) Schválený návrh Zhotovitele na ocenění změny (Rozpis ocenění změn položek)

Paré č.	Příjemce
1	CDE

Iniciátor změny:

Popis Změny:

Při provádění prací bylo zjištěno, že na úseku mezi šachtami Š12-Š13 stávající potrubí nemá očekávané parametry. Mezi šachtami Š12-Š13 tedy došlo ke změna dimenze v délce 3 m.

Jedná se o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00 Kč	36 648,12 Kč	36 648,12 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby

jméno: Ing. Pavel Osinek, starosta

datum 27-03-2024 podpis

OBEC VRACLAV
Vraclav 66
565 42 Vraclav
IČO: 00279740

Projektant

jméno: Ing. František Pravec

datum 27-03-2024 podpis

Ing. František Pravec
Suchá Lhota 22
570 01 Litomyšl
tel.: 461 635 017
IČO: 444 03 445

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

jméno:

datum 27-03-2024 podpis

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Pardubice - Zelené Předměstí,
K Vápence 2677, PSČ 530 02
IČO: 25253361 DIČ CZ25253361
+420 466 791 111 www.cht-pce.cz

Zhotovitel

jméno: Richard Čapek, prokurista,
ředitel divize silničních staveb

datum 27-03-2024 podpis

Číslo paré:

PŘEHLED ZMĚN STAVBY (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby:		Modernizace silnice III/305 23, Vraclav - 2462-21-3		Sledování limitu 50 % od účinnosti novely ZZVZ je ponecháno jen pro nezávaznou informaci				Sledování limitů pro Změny de minimis dle § 222 odst. (4) ZZVZ							
1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	16 248 466,00 Kč	6=31+35	Suma Změn kladných a Změn záporných dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	27 691,00 Kč	bez ABS	9=(32/1)*100	Sledování limitu 50 % pro nezbytné dodatečné práce dle §222 odst. (5) ZZVZ (ABS)	0,23%	limit nepřekročen	12=(28/1)*100	Sledování čerpání limitu 15 % z Přijaté smluvní částky (ABS)	0,00%	limit nepřekročen	
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	16 276 157,00 Kč	7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Změn dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	0,17%	limit nepřekročen	10=(36/1)*100	Sledování limitu 50 % pro Změny nepředvídané dle §222odst. (6) ZZVZ (ABS)	2,93%	limit nepřekročen	13=28	Sledování čerpání limitu (ABS)	2 437 269,90 Kč	0,00 Kč	limit nepřekročen
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	100,17%	8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Změny dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	4 874 539,80 Kč		11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Změny dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	8 124 233,00 Kč		14=140448000-28	Zbývá do vyčerpání limitu	2 437 269,90 Kč	140 448 000,00 Kč	
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn dle § 100 ZZVZ	0,00%													OK v limitu
5=(39/1)*100	Sledování záměny položek dle § 222 odst. (7) ZZVZ	0,00%													
15 % z Přijaté smluvní částky		2 437 269,90 Kč													

						Vyhrazená změna dle § 100 ZZVZ (Doměrky)			Změny de minimis dle § 222 odst. (4) ZZVZ				Nezbytné dodatečné práce dle § 222 odst. (5) ZZVZ				Změny nepředvídané dle § 222 odst. (6) ZZVZ				Záměna položek dle § 222 odst. (7) ZZVZ		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma asb. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma asb. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma asb. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných
16	17	18	19=22+25+29+33+37	20=23+26+30+34+38	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=(28/1)*100	28= 25 +26	29	30	31=29+30	32= 29 +30	33	34	35=33+34	36= 33 +34	37	38	39=37+38
			- 242 169,62 Kč	269 860,62 Kč	27 691,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	36 648,12 Kč	36 648,12 Kč	36 648,12 Kč	- 242 169,62 Kč	233 212,50 Kč	- 8 957,12 Kč	475 382,12 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
1.3	01	Úsek V1 - sanace šachet / ZMĚNA BĚHEM VÝSTAVBY	- 242 169,62 Kč	233 212,50 Kč	- 8 957,12 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 242 169,62 Kč	233 212,50 Kč	- 8 957,12 Kč	475 382,12 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
2.1	02	Úsek V4 - vložkování / ZMĚNA BĚHEM VÝSTAVBY	0,00 Kč	36 648,12 Kč	36 648,12 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	36 648,12 Kč	36 648,12 Kč	36 648,12 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	03
Evidenční číslo a název stavby:	Modernizace silnice III/305 23, Vraclav - 2462-21-3
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 301 - Jednotná kanalizace
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	2.3 - Úsek V4 - sanace šachet
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 301 / 3

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list (§222, odst. (6))	1 / 2	
Rozpis ocenění změn položek (§222, odst. (6))	2 / 3	
Přehled změn stavby	1 / 5	
Soupis prací	15 / 6	
Přehled nových položek	1 / 21	
form. na odsouhl. nových cen	1 / 22	
Rozbor ceny 28651092.1- ODBOČKA	1 / 23	
Vyj_TDS_zmeny_sachet	2 / 24	
zápis z KD č.1 14.2.2024	3 / 26	
foto ZBV 3	1 / 29	

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Modernizace silnice III/305 23, Vraclav - 2462-21-3 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Jednotná kanalizace	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 2.3 / 3	Číslo ZBV: 03
---	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 14.08.2023

Objednatel: Obec Vraclav Vraclav 66, 56542 Vraclav

Zhotovitel: „Společnost pro Vraclav“ K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

Přílohy změnového listu:

(c) Schválený návrh Zhotovitele na ocenění změny (Rozpis ocenění změn položek)

Paré č.	Příjemce
1	CDE

Iniciátor změny:

Popis Změny:

Stávající revizní šachty na kanalizaci jsou velmi atypické, teprve až po odkrytí zastropení byl zjištěn skutečný stav šachet.

Po dohodě s provozovatelem kanalizace bylo upřesněno jejich umístění a upřesněn rozsah opravy.

Na úseku V4 se z 16 šachet bude sanovat pouze 11 a přibude 5 ks nových šachtiček včetně připojení přes Easy Clip.

Jedná se o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 129 661,52 Kč	177 690,25 Kč	48 028,73 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby

jméno: Ing. Pavel Osinek, starosta

datum 27-03-2024 podpis

OBEC VRACLAV
Vraclav 66
56542 Vraclav
IČO: 00279740

Projektant

jméno: Ing. František Pravec

datum 27-03-2024 podpis

PC PROJEKT
Ing. František Pravec
Suchá Lhota 22
570 01 Litomyšl
tel.: 461 635 017
IČO: 444 03 445

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

jméno:

datum 27-03-2024 podpis

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice - Zelené Předměstí,
K Vápence 2677, PSČ 530 02
IČO: 25253361 DIČ: CZ25253361
+420 466 791 111 www.cht-pce.cz

Zhotovitel

jméno: Richard Čapek, prokurista,
ředitel divize silničních staveb

datum 27-03-2024 podpis

Číslo paré:

PŘEHLED ZMĚN STAVBY (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby:		Modernizace silnice III/305 23, Vraclav - 2462-21-3				
1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	16 248 466,00 Kč	6=31+35	Suma Změn kladných a Změn záporných dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	75 719,73 Kč	bez ABS
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	16 324 185,73 Kč	7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Změn dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	0,47%	limit nepřekročen
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	100,47%	8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Změny dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	4 874 539,80 Kč	
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn dle § 100 ZZVZ	0,00%				
5=(39/1)*100	Sledování záměny položek dle § 222 odst. (7) ZZVZ	0,00%				
15 % z Přijáté smluvní částky		2 437 269,90 Kč				

Sledování limitu 50 % od účinnosti novely ZZVZ je ponecháno jen pro nezávaznou informaci			
9=(32/1)*100	Sledování limitu 50 % pro nezbytné dodatečné práce dle §222 odst. (5) ZZVZ (ABS)	0,23%	limit nepřekročen
10=(36/1)*100	Sledování limitu 50 % pro Změny nepředvidané dle §222odst. (6) ZZVZ (ABS)	4,82%	limit nepřekročen
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Změny dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	8 124 233,00 Kč	

Sledování limitů pro Změny de minimis dle § 222 odst. (4) ZZVZ			
12=(28/1)*100	Sledování čerpání limitu 15 % z Přijaté smluvní částky (ABS)	0,00%	limit nepřekročen
13=28	Sledování čerpání limitu (ABS)	2 437 269,90 Kč	0,00 Kč limit nepřekročen
14=140448000-28	Zbývá do vyčerpání limitu	2 437 269,90 Kč	140 448 000,00 Kč
OK v limitu			

						Vyhrazená změna dle § 100 ZZVZ (Doměrky)			Změny de minimis dle § 222 odst. (4) ZZVZ				Nezbytné dodatečné práce dle § 222 odst. (5) ZZVZ				Změny nepředvídané dle § 222 odst. (6) ZZVZ				Záměna položek dle § 222 odst. (7) ZZVZ		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma asb. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma asb. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma asb. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných
16	17	18	19=22+25+29+33+37	20=23+26+30+34+38	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=(28/1)*100	28= 25 +26	29	30	31=29+30	32= 29 +30	33	34	35=33+34	36= 33 +34	37	38	39=37+38
			- 371 831,14 Kč	447 550,87 Kč	75 719,73 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	36 648,12 Kč	36 648,12 Kč	36 648,12 Kč	- 371 831,14 Kč	410 902,75 Kč	39 071,61 Kč	782 733,89 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
1.3	01	Úsek V1 - sanace šachet / ZMĚNA BĚHEM VÝSTAVBY	- 242 169,62 Kč	233 212,50 Kč	- 8 957,12 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 242 169,62 Kč	233 212,50 Kč	- 8 957,12 Kč	475 382,12 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
2.1	02	Úsek V4 - vložování / ZMĚNA BĚHEM VÝSTAVBY	0,00 Kč	36 648,12 Kč	36 648,12 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	36 648,12 Kč	36 648,12 Kč	36 648,12 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
2.3	03	Úsek V4 - sanace šachet / ZMĚNA BĚHEM VÝSTAVBY	- 129 661,52 Kč	177 690,25 Kč	48 028,73 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 129 661,52 Kč	177 690,25 Kč	48 028,73 Kč	307 351,77 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	04
Evidenční číslo a název stavby:	Modernizace silnice III/305 23, Vraclav - 2462-21-3
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 301 - Jednotná kanalizace
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	4.3 - Úsek V10 - sanace šachet
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 301 / 4

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list (§222, odst. (6))	1 / 2	
Rozpis ocenění změn položek (§222, odst. (6))	2 / 3	
Přehled změn stavby	1 / 5	
Soupis prací	13 / 6	
Přehled nových položek	1 / 19	
form. na odsouhl. nových cen	1 / 20	
Rozbor ceny 28651092.1- ODBOČKA	1 / 21	
Vyj_TDS_zmeny_sachet	2 / 22	
zápis z KD č.1 14.2.2024	3 / 24	
foto ZBV 4	1 / 27	

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby:

Modernizace silnice III/305 23, Vraclav - 2462-21-3

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Jednotná kanalizace

Číslo SO/PS / číslo
změny SO/PS:

4.3 / 4

Číslo ZBV:

04

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 14.08.2023

Objednatel: Obec Vraclav Vraclav 66, 56542 Vraclav

Zhotovitel: „Společnost pro Vraclav“ K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

Přílohy změnového listu:

(c) Schválený návrh Zhotovitele na ocenění změny (Rozpis ocenění změn položek)

Paré č.

1

Příjemce

CDE

Iniciátor změny:

Popis Změny:

Stávající revizní šachty na kanalizaci jsou velmi atypické, teprve až po odkrytí zastropení byl zjištěn skutečný stav šachet.

Po dohodě s provozovatelem kanalizace bylo upřesněno jejich umístění a upřesněn rozsah opravy.

Na úseku V10 se ze 3 šachet bude sanovat pouze 2 a přibude 1 šachtička včetně přepojení přes Easy Clip.

Jedná se o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 12 316,39 Kč	32 440,25 Kč	20 123,86 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby

jméno: Ing. Pavel Osinek, starosta

datum 27-03-2024 podpis

OBEC VRACLAV
Vraclav 66
565 42 Vraclav
IČO: 00279740

Projektant

jméno: Ing. František Pravec

datum 27-03-2024 podpis

Ing. František Pravec
Suchá Lhota 22
570 01 Litomyšl
tel.: 461 635 017
IČO: 444 03 445

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

jméno:

datum

podpis

Zhotovitel

jméno: Richard Čapek, prokurista,
ředitel divize silničních staveb

datum 27-03-2024 podpis

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice - Zelené Předměstí,
K Vápence 2677, PSČ 530 02
IČO: 25253361 DIČ: CZ25253361
+420 466 791 111 www.cht-pce.cz

Číslo paré:

PŘEHLED ZMĚN STAVBY (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby:		Modernizace silnice III/305 23, Vraclav - 2462-21-3				
1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	16 248 466,00 Kč	6=31+35	Suma Změn kladných a Změn záporných dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	95 843,59 Kč	bez ABS
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	16 344 309,59 Kč	7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Změn dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	0,59%	limit nepřekročen
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	100,59%	8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Změny dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	4 874 539,80 Kč	
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn dle § 100 ZZVZ	0,00%				
5=(39/1)*100	Sledování záměny položek dle § 222 odst. (7) ZZVZ	0,00%				
15 % z Přijáté smluvní částky		2 437 269,90 Kč				

Sledování limitu 50 % od účinnosti novely ZZVZ je ponecháno jen pro nezávaznou informaci			
9=(32/1)*100	Sledování limitu 50 % pro nezbytné dodatečné práce dle §222 odst. (5) ZZVZ (ABS)	0,23%	limit nepřekročen
10=(36/1)*100	Sledování limitu 50 % pro Změny nepředvidané dle §222odst. (6) ZZVZ (ABS)	5,09%	limit nepřekročen
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Změny dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	8 124 233,00 Kč	

Sledování limitů pro Změny de minimis dle § 222 odst. (4) ZZVZ			
12=(28/1)*100	Sledování čerpání limitu 15 % z Přijaté smluvní částky (ABS)	0,00%	limit nepřekročen
13=28	Sledování čerpání limitu (ABS)	2 437 269,90 Kč	0,00 Kč limit nepřekročen
14=140448000-28	Zbývá do vyčerpání limitu	2 437 269,90 Kč	140 448 000,00 Kč
OK v limitu			

						Vyhranená změna dle § 100 ZZVZ (Doměrky)			Změny de minimis dle § 222 odst. (4) ZZVZ				Nezbytné dodatečné práce dle § 222 odst. (5) ZZVZ				Změny nepředvídané dle § 222 odst. (6) ZZVZ				Záměna položek dle § 222 odst. (7) ZZVZ		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma asb. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma asb. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma asb. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných
16	17	18	19=22+25+29+33+37	20=23+26+30+34+38	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=(28/1)*100	28= 25 +26	29	30	31=29+30	32= 29 +30	33	34	35=33+34	36= 33 +34	37	38	39=37+38
			- 384 147,53 Kč	479 991,12 Kč	95 843,59 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	36 648,12 Kč	36 648,12 Kč	36 648,12 Kč	- 384 147,53 Kč	443 343,00 Kč	59 195,47 Kč	827 490,53 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
1.3	01	Úsek V1 - sanace šachet / ZMĚNA BĚHEM VÝSTAVBY	- 242 169,62 Kč	233 212,50 Kč	- 8 957,12 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 242 169,62 Kč	233 212,50 Kč	- 8 957,12 Kč	475 382,12 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
2.1	02	Úsek V4 - vložování / ZMĚNA BĚHEM VÝSTAVBY	0,00 Kč	36 648,12 Kč	36 648,12 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	36 648,12 Kč	36 648,12 Kč	36 648,12 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
2.3	03	Úsek V4 - sanace šachet / ZMĚNA BĚHEM VÝSTAVBY	- 129 661,52 Kč	177 690,25 Kč	48 028,73 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 129 661,52 Kč	177 690,25 Kč	48 028,73 Kč	307 351,77 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
4.3	04	Úsek V10 - sanace šachet / ZMĚNA BĚHEM VÝSTAVBY	- 12 316,39 Kč	32 440,25 Kč	20 123,86 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 12 316,39 Kč	32 440,25 Kč	20 123,86 Kč	44 756,64 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení