

Smlouva o dílo na zhotovení stavby

číslo smlouvy objednatele: SOD 11/2024/2410

číslo smlouvy zhotovitele: SOD 198/2/2024 (1856.4241198TSE)

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.**
spisová značka OR: B 957 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
sídlo: Novoměstská 626, Chrudim II, 537 01 Chrudim
IČ: 48171590
DIČ: CZ48171590
bankovní spojení: Česká spořitelna
č. účtu: 2030342/0800
Zastoupený: Ing. Pavlem Korečkem, prokuristou
Oprávnění jednat ve věcech realizace stavby:
Ing. František Kujan tel.: 602 449 476 e-mail: fkujan@zdirec.net
Roman Pešek, DiS. tel.: 702 177 540 e-mail: pesek@vakcr.cz
Ing. Tereza Gerhartová tel.: 603 899 894 e-mail: gerhartova@vakcr.cz

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **EUROVIA CZ a.s.**
spisová značka OR: B 1561 vedená u Městského soudu v Praze
sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 1005845621/0100
Zastoupený: Ing. Ludvíkem Šumberou, ředitelem závodu Morava jih, na základě plné moci
Oprávnění jednat ve věcech realizace stavby:
Ing. Tomáš Sedlák, DiS., hlavní stavbyvedoucí, tel: +420 602 765 526
e-mail: tomas.sedlak@vinci-construction.com
Petr Vacek, stavbyvedoucí, tel: +420 731 602 062
e-mail: petr.vacek@vinci-construction.com
Jiří Halák, provozně-obchodní náměstek, tel: +420 731 602 430
e-mail: jiri.halak@vinci-construction.com
Ing. Ludvík Šumbera, ředitel závodu Morava jih, tel: +420 547 428 811
e-mail: cze-z13@vinci-construction.com

(dále jen „zhotovitel“)

Provozovatel: **Vodárenská společnost Chrudim, a.s.**
spisová značka OR: B 2471 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
sídlo: Novoměstská 626, Chrudim II, 537 01 Chrudim
IČ: 27484211
DIČ: CZ27484211

zastoupený: Ing. Romanem Peškem, předsedou představenstva

Oprávnění jednat ve věcech realizace stavby:

Ing. Václav Kloboučník tel.: 603 899 808 e-mail: vaclav.kloboucnik@vschrudim.cz
Josef Dočekal tel.: 603 899 852 e-mail: josef.docekal@vschrudim.cz

(dále jen „provozovatel“)

II. Předmět díla

1. Předmětem díla jsou stavební práce, resp. dodávky či služby související s těmito stavebními pracemi, spojené s rekonstrukcí vodovodu v Hlinsku, Resslova ulice (dále jen „dílo“ nebo také „stavba“) v rozsahu dle cenové nabídky zhotovitele číslo 24/028, ze dne 3. 4. 2024, podané na základě Oznámení o zahájení řízení ze dne 28. 2. 2024 na veřejnou zakázku s názvem: „Rekonstrukce silnice II/343 Hlinsko II. etapa“, část SO 301.1 „**Rekonstrukce vodovodu Hlinsko, Resslova ul.**“.
2. Objednatel je oprávněn podle čl. VI. smlouvy kdykoliv v průběhu provádění díla změnit rozsah prací.
3. Jakékoliv odchylky od projektové dokumentace jsou možné jen na základě písemné dohody.
4. Věci použité k provedení díla musí odpovídat platným materiálovým standardům vyhlášeným objednatel a provozovatelem pro oblast jejich působnosti.
5. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal a prověřil dokumenty uvedené v přílohách této smlouvy co do jejich úplnosti, správnosti, přesnosti a použitelnosti. Zhotovitel se přesvědčil o správnosti a dostatečnosti podkladů od objednatele, a dále o tom, že veškeré předané podklady a pokyny objednatele, které se týkají díla, nemají vady či nedostatky, které brání řádnému provedení díla a prohlašuje, že dokumentům porozuměl a že je schopen dílo a jeho jednotlivé části provést tak, aby splňovalo všechny požadavky na něj kladené. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že v průběhu provádění díla není a nebude oprávněn uplatňovat jakékoli požadavky a nároky na změnu této smlouvy plynoucí z případných nepřesností výměr nebo počtů nebo skutečností, které mohl a měl před zahájením díla zjistit.
6. Zhotovitel se též seznámil a důsledně prověřil poměry v místě stavby, zejména souběh a křížení podzemních inženýrských sítí.
7. Součástí díla je rovněž:
 - a) geodetické vytyčení stavby (před zahájením stavby),
 - b) přesné vytyčení inženýrských sítí přímo na místě, jednání s vlastníky a správci dotčených pozemků, provedení případných nutných přeložek sítí, a to před započítím prací,
 - c) vyžádání přesného zaměření místa napojení na stávající vodovod od provozovatele vodovodu,
 - d) provedení kontroly všech objektů, které jsou v bezprostřední blízkosti předpokládaných výkopových prací, včetně pořízení fotodokumentace a protokolu o provedených kontrolách, a to před započítím prací a opětovně po dokončení díla,
 - e) zajištění veškerých nutných povolení správců sítí, správních orgánů a jiných orgánů veřejné moci,
 - f) zřízení, provozování a likvidace zařízení staveniště, včetně odstranění případných škod na majetku objednatele, provozovatele nebo třetích osob, pokud takové škody vznikly v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy,
 - g) vlastní zemní práce s podílem ručně prováděných výkopů pro ověření skutečné polohy stávajících vodovodních přípojek a křížení inženýrských sítí,
 - h) dodávka, montáž a demontáž suchovodu s přepojením jednotlivých přípojek, včetně zajištění potřebného materiálu,
 - i) dodávka a montáž vodovodu s přepojením jednotlivých přípojek a armaturních uzlů, včetně zajištění potřebného materiálu,
 - j) provedení obsypů a zásypů náhradním materiálem dodaným zhotovitelem (písky, štěrkopísky, štěrkodrti),
 - k) odvoz a likvidace veškerých odpadů vzniklých při plnění této smlouvy, včetně úhrady poplatků,
 - l) kontrola jakosti prací a postupů, včetně tlakových zkoušek potrubí,

- m) proplach a desinfekce potrubí včetně kladného výsledku rozboru vody v rozsahu dle požadavku provozovatele a Krajské hygienické stanice Pardubického kraje,
 - n) proměření identifikačního vodiče za účasti pracovníka provozovatele (po zásypech),
 - o) geodetické zaměření skutečného provedení vodovodu včetně všech křižujících vedení (JTSK, Balt po vyrovnání) – před obsypem,
 - p) vytvoření dokumentace v rozsahu podle čl. III. odst. 2. smlouvy,
 - q) odstranění nedostatků zjištěných v rámci předávacího řízení,
 - r) spoluúčast při kolaudaci a uvádění díla do provozu a
 - s) provedení ostatních prací touto smlouvou výslovně neuvedených, pokud zhotovitel věděl nebo s ohledem na své odborné znalosti vědět měl či mohl, že jejich provedení je nezbytné pro řádné splnění díla dle této smlouvy a jeho funkčnost, dokumenty předávané zhotovitelem a splnění dalších povinností, ke kterým se zhotovitel zavázal podpisem této smlouvy, nebo které mu ukládá pro dané dílo platná legislativa České republiky.
8. V případě, že dílo bude stavebně napojováno na stávající vodárenskou infrastrukturu, kterou má v provozování provozovatel, a zejména pokud má dojít v průběhu provádění díla k funkčnímu propojení, musí zhotovitel dodržet podmínky provozovatele pro takové napojení.

III.

Čas provádění díla

1. Doba provádění díla:
Datum zahájení prací: shodné se dnem zahájení prací na dílčím plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Rekonstrukce silnice II/343 Hlinsko II. etapa“, kterým jsou stavební úpravy silnice II/343.
Předání kompletně dokončeného díla objednateli: nejpozději do 8 měsíců od data zahájení prací.
2. Provedením díla se rozumí dokončení stavby, vyklizení staveniště, předání díla na základě podepsání zápisu o předání a převzetí zúčastněných stran, odstranění všech vad a nedodělků a doložení následujících dokladů ve dvou vyhotoveních:
 - a) dokumentace geodetické části skutečného provedení stavby, včetně polohopisných souřadnic X, Y, Z v systému JTSK (měřeno před zakrytím), a včetně zaměření křížení s ostatní technickou infrastrukturou,
 - b) dokumentace skutečného provedení stavby, včetně kladečského schématu vodovodu,
 - c) doklady o výsledcích zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy (tlakové zkoušky, zkoušky hutnění apod.),
 - d) doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků a materiálů s požadavky na stavby, včetně atestu na pitnou vodu,
 - e) doklad o provedení proplachu a dezinfekce,
 - f) rozboru vody v rozsahu dle požadavku provozovatele a Krajské hygienické stanice Pardubického kraje,
 - g) zápis o kontrole identifikačního vodiče,
 - h) protokoly o kontrole dotčených ochranných pásem technické infrastruktury sepsané s jejich správci,
 - i) originál stavebního deníku, včetně titulní strany potvrzené autorizovanou osobou,
 - j) stanoviska vlastníků dopravní infrastruktury o provedení kontroly, převzetí komunikace, případně stanovisko příslušného silničního správního úřadu,
 - k) zápis o předání dotčených pozemků jejich vlastníkům,
 - l) doklady o nezávadné likvidaci odpadů, včetně doložení vážných lístků a
 - m) protokoly o provedených kontrolách objektů (pasportizace před a po výstavbě – silnice, ploty, budovy apod.).
3. Při provádění díla budou dodržovány technologické postupy. Termín provedení díla je limitní bez ohledu na klimatické podmínky.

4. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním předmětu díla objednateli. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, bude předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li k němu v průběhu provádění díla či při jeho předání dodána dokumentace a další doklady vyžadované touto smlouvou.
5. Jestliže během provádění díla objednatel zjistí, že činnost zhotovitele není v souladu s touto smlouvou, technologickými a technickými předpisy, ČSN, bezpečnostními předpisy nebo projektovou dokumentací, je zhotovitel povinen na své náklady a neprodleně vady vzniklé vadným plněním odstranit a dílo dále provádět řádným způsobem. Pokud tak zhotovitel neprodleně neučiní, je objednatel oprávněn dát pokyn k přerušení prací zhotovitele do provedení nápravy nebo zjednat nápravu sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Přerušení nemá vliv na důsledky sjednaného termínu provedení díla.

IV.

Cena díla

1. Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a lhůtách podle této smlouvy za celkovou cenu stanovenou dohodou smluvních stran ve výši: **371 007,05 Kč (slovy: tři sta sedmdesát jedna tisíc sedm korun českých pět haléřů) bez daně z přidané hodnoty (DPH).**
K uvedené ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel se předem seznámil s předmětem díla a všemi okolnostmi, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu díla.
3. Ke změně ceny díla může dojít jen postupem podle čl. VI. této smlouvy.

V.

Platební podmínky

1. Vyúčtování bude provedeno formou dílčích daňových dokladů vystavených zhotovitelem na základě objednatelům odsouhlaseného soupisu provedených prací.
2. Konečný soupis a konečný daňový doklad vystaví zhotovitel **do 14 dnů** po sepsání zápisu o předání a převzetí díla.
3. Objednatel má právo na finanční pozastávku ve výši **10 % z celkové ceny díla bez DPH.** Tato pozastávka bude zhotoviteli uhrazena po odstranění všech případných vad a nedodělků.
4. Splatnost daňových dokladů je **30 dnů** po jejich doručení objednateli.
5. Daňový doklad musí mít náležitosti ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty.
6. Objednatel může daňový doklad vrátit v případě, že obsahuje nesprávné nebo neúplné identifikační nebo cenové údaje. Objednatel musí daňový doklad vrátit do data splatnosti, jinak bude v prodlení s placením částky, která měla být účtována správně.
7. Objednatel potvrzuje, že stavební nebo montážní práce budou fakturovány v režimu přenesené daňové povinnosti podle ustanovení § 92e zákona o dani z přidané hodnoty.

VI.

Změna předmětu díla a změna ceny díla

1. Jestliže během provádění díla vznikne potřeba provést nepředvídané stavební práce, které nejsou uvedeny v projektové dokumentaci a soutěžních podmínkách, které však k původnímu plnění přísluší, ale svým množstvím nebo rozsahem smlouvené práce překračují (vícepráce), je zhotovitel povinen oznámit tuto skutečnost zápisem do stavebního deníku, uvědomit technický dozor objednatel a vyčkat dalších pokynů objednatel.
2. Všechny změny díla budou zhotovitelem evidovány v samostatně vedených číslovaných změnových listech, ve kterých bude uveden vždy důvod změny, kdo požadavek vznesl, technické řešení změny a v případě víceprací či méněprací též jejich ocenění zhotovitelem a následné schválení

- objednatelům a provozovatelům. Toto schválení bude podkladem pro uzavření dodatku smlouvy (dohoda o změně obsahu závazku).
3. Zhotovitel je povinen vícepráce na základě písemného pokynu objednatele provést i v případě, že nebude uzavřen dodatek smlouvy.
 4. Zhotovitel při sestavování dodatečných nabídek cen víceprací bude vycházet z cen dle položkového rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Pokud takové práce nebo výkony není možné ocenit na základě cen položkového rozpočtu, předloží zhotovitel nabídku na provedení těchto prací formou individuální kalkulace na základě jednotkových cen v místě a čase obvyklých.
 5. V případě méněprací bude cena za dílo ponížena o cenu části díla, která nebude realizovaná, a to na základě cen určených podle odst. 4. tohoto článku smlouvy.

VII.

Podmínky provedení díla

1. Zhotovitel je povinen plnit časový harmonogram stavby, odsouhlasený v rámci předání staveniště.
2. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, zajišťuje na své náklady likvidaci odpadů a nečistot, vzniklých prováděním prací. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vniknutí nepovolaných osob.
3. Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací uzavřít pojištění odpovědnosti za škody vzniklé nenadálými událostmi.
4. Zhotovitel vede od prvního dne po předání staveniště až do odstranění vad a nedodělků provedených prací stavební deník. Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na přístupném místě pro objednatele i provozovatele. Provozovatel není oprávněn činit přímo zápisy do stavebního deníku a své připomínky předává písemně objednateli. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska, námítky apod. Jestliže stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, je povinen k záznamu připojit do tří pracovních dnů svoje stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Stejná práva a povinnosti má i technický dozor objednatele a koordinátor BOZP. Vedení stavebního deníku musí být v souladu s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
5. Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně způsobilými osobami.
6. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat povinnosti stanovené prohlášením o plnění sociálních a environmentálních aspektů, které zhotovitel předal objednateli v zadávacím řízení předmětné veřejné zakázky (k plnění díla). Dodržování uvedených povinností je objednatel oprávněn kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.
7. Zhotovitel je rovněž povinen při provádění díla používat věci, které splňují ČSN a jejichž kvalita je prokázána atestem a které odpovídají platným materiálovým standardům vyhlášeným objednatelům a provozovatelům pro oblast jejich působnosti. Použití jiného materiálu musí být zhotovitelem uvedeno ve změnovém listu a odsouhlaseno objednatelům a provozovatelům před jeho užitím. Na základě schváleného změnového listu bude ohledně změny předmětu díla, popř. ceny díla, uzavřen dodatek této smlouvy (dohoda o změně obsahu závazku). Případné reklamace na množství a kvalitu věcí k provádění díla je oprávněn podávat za objednatele jeho technický dozor, který je rovněž oprávněn přerušit provádění díla, bude-li mít důvodné podezření, že věci k provedení díla jsou zřejmě nekvalitní. Přerušování provádění díla provede záznamem do stavebního deníku. Náklady vzniklé z tohoto prodloužení nese zhotovitel. O uvedenou dobu se nemění ujednaná doba provedení díla.
8. Technický dozor objednatele je rovněž oprávněn přerušit provádění díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví zaměstnanců na stavbě nebo hrozí-li jiné újmy.

9. Zhotovitel odpovídá za dodržování bezpečnostních předpisů na stavbě. Zemní práce budou prováděny s odbornou způsobilostí a opatrností především v blízkosti objektů (nebezpečí poškození statiky apod.). Zhotovitel odpovídá za případné škody na majetku a zdraví způsobené jeho činností.
10. Zhotovitel si zajistí vytyčení podzemních sítí a zřízení zařízení staveniště apod.
11. Zhotovitel je povinen svolávat pravidelně kontrolní dny. Kontrolní dny budou konány dle vzájemné dohody, minimálně jednou za 14 dní.
12. Zhotovitel je povinen se řídit standardy objednatele.
13. Dojde-li při provádění díla k přerušení nebo omezení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod, je zhotovitel povinen oznámit tuto skutečnost všem dotčeným odběratelům alespoň 15 dní předem, a to spolu s oznámením o době trvání a způsobu provádění díla. Seznam dotčených odběratelů předá zhotoviteli provozovatel při předání staveniště.
14. Po dobu provádění díla musí být zajištěno zásobování odběratelů pitnou vodou (např. suchovodem nebo využitím stávajícího vodovodu), resp. odvádění odpadních vod, a to na náklady zhotovitele. Lze připustit krátkodobé přerušení nebo omezení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod po dobu nezbytně nutnou (např. pro přepojování na nové vedení), avšak nejdéle na dobu 7 hod. Po uplynutí této doby musí být dodávka vody, resp. odvádění odpadních vod, obnovena alespoň provizorním způsobem. V případě přerušení nebo omezení dodávky vody po dobu delší než 3 hod., je zhotovitel povinen, nedohodne-li se s dotčenými odběrateli jinak, zajistit na své náklady náhradní zásobování pitnou vodou, a to např. prostřednictvím cisteren. O způsobu a rozsahu provizorního nebo náhradního zásobování a o době přerušení nebo omezení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod rozhoduje provozovatel po dohodě s objednatelem.
15. Není-li předmětem díla stavba vodovodu nebo kanalizace a zároveň stavba komunikace, pořídí zhotovitel s osobou provádějící stavbu komunikace písemný zápis o převzetí a funkčnosti vodovodu či kanalizace a souvisejících zařízení, a to před zahájením stavby komunikace. Tento zápis předá v kopii nejpozději do 2 pracovních dnů určeným zástupcům objednatele a provozovatele. Pokud tak zhotovitel vodovodu nebo kanalizace neučiní, zavazuje se nést náklady na odstranění veškerých závad zjištěných provozovatelem po dokončení stavby komunikace. Toto ujednání se nepoužije, pokud je zhotovitel generálním dodavatelem stavby a osoba provádějící stavbu komunikace je jeho poddodavatelem.
16. Zhotovitel se zavazuje provést dílo sám, popř. prostřednictvím poddodavatelů, uvedených v příloze této smlouvy. Případná změna poddodavatele je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele.
17. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět a rozsah díla, a podle kterých je povinen dílo zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a to před započatím prací, výkonu a služeb spojenými s provedením díla a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů uvědomit objednatele. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této smlouvy, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli eventuálně tímto vznikne. Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (poddodavatele), které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku.
18. Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu.

VIII.

Podmínky a jednání provozovatele

1. Toto ustanovení, jakož i veškeré odkazy této smlouvy týkající se provozovatele, jsou účinné za předpokladu, že provozovatel není zároveň zhotovitelem díla. V případě, že provozovatel bude na základě samostatné smlouvy s objednatelem pověřen výkonem technického dozoru objednatele nad prováděním díla dle této smlouvy nebo/a autorského dozoru projektanta nad souladem díla s projektovou dokumentací, budou pro provozovatele kromě ujednání tohoto článku smlouvy platit práva a povinnosti vyplývající standardně z těchto funkcí.
2. Provozovatel je oprávněn účastnit se předání staveniště zhotoviteli, kontrolních dnů stavby, individuálních a komplexních zkoušek, pravidelných nebo ad hoc prohlídek všech součástí stavby, změnových řízení (jednání ohledně změn díla oproti projektové dokumentaci a zadání dle smlouvy o dílo), kontroly dokumentace skutečného provedení stavby, předání a převzetí díla, a dalších jednání souvisejících s dílem (dozor provozovatele).
3. Svolavatel jednání uvedených v odst. 2 tohoto článku smlouvy (objednatel nebo zhotovitel) je povinen písemně vyzvat provozovatele k účasti na výše uvedených jednáních, a to nejpozději 5 pracovních dnů předem. Ve výjimečných případech může být tato lhůta přiměřeně zkrácena. V případě, že oznámení k účasti na jednání nebude provozovateli doručeno, nebudou rozhodnutí a závěry uskutečněna na tomto jednání spojená s právy dle této smlouvy závazná.
4. Provozovatel je oprávněn za účelem kontroly provádění díla svolat smluvní strany sám, a to nejpozději 3 pracovní dny předem. Ve výjimečných případech může být tato lhůta přiměřeně zkrácena.
5. Provozovatel je oprávněn a povinen se vyjádřit k:
 - a) veškerým změnám díla oproti projektové dokumentaci a technologii provádění díla,
 - b) provedení díla, tj. typ a druh stavebního či technologického materiálu použitého při dodávce stavby, jehož použití nebylo vymezeno projektovou dokumentací, materiálovým standardem objednatele, nebo soutěžními podmínkami,
 - c) přerušení nebo zastavení prací zhotovitele na díle,
 - d) převzetí díla a
 - e) převzetí odstranění vad a nedodělků.Provozovatel je povinen udělit své stanovisko písemně, a to formou zápisu z jednání, podpisu změnového listu, dodatku ke smlouvě nebo formou dopisu.

V případě, že provozovatel s navrženým řešením nebo jednáním nesouhlasí a mezi stranami nedojde k vyjasnění rozdílných názorů, je provozovatel oprávněn a povinen učinit dále tzv. kvalifikovaný nesouhlas se zdůvodněním svého stanoviska. Písemné vyhotovení kvalifikovaného nesouhlasu doručí provozovatel objednateli a zhotoviteli. Poté jsou objednatel a zhotovitel oprávněni učinit právní jednání dle svého rozhodnutí s tím, že přejímají odpovědnost za všechny důsledky svého jednání, včetně náhrady vzniklé škody.

Stanovisko provozovatele má ve výše uvedených případech stejnou váhu jako stanovisko objednatele. V případě sporu mezi provozovatelem a objednatelem rozhoduje investiční komise zřízená na základě čl. 13 Smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury uzavřené mezi objednatelem a provozovatelem.
6. Provozovatel je oprávněn vznést připomínky a činit návrhy zejména na:
 - a) úpravu a změny projektové dokumentace nebo změny materiálů, pokud jsou nezbytné pro kvalitní provedení díla,
 - b) přerušení práce zhotovitele zejména z důvodu nekvalitně prováděného díla, nutných technologických přestávek, povětrnostních překážek,
 - c) vytčení vad díla v průběhu jeho provádění a návrhy na opatření na odstranění vad,
 - d) vytčení vad díla, včetně vad dokumentace díla, při předání díla a
 - e) reakci na zápisy objednatele nebo zhotovitele ve stavebním deníku.Návrh je provozovatel oprávněn učinit písemně formou dopisu objednateli a zhotoviteli, kteří jsou povinni se k němu vyjádřit nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení návrhu/připomínky provozovatele. V případě, že objednatel nebo zhotovitel k návrhu přijme negativní stanovisko nebo se nevyjádří, je provozovatel oprávněn učinit tzv. kvalifikovaný nesouhlas se zdůvodněním svého návrhu. Písemné vyhotovení kvalifikovaného nesouhlasu doručí provozovatel objednateli a

- zhotoviteli. Poté jsou objednatel a zhotovitel oprávněni učinit právní jednání dle svého rozhodnutí s tím, že přejímají odpovědnost za všechny důsledky svého jednání, včetně náhrady vzniklé škody.
7. Provozovatel je oprávněn udělit zhotoviteli pokyn k přerušení prací a vyklizení staveniště v případě, že vzniká nebo důvodně hrozí činností zhotovitele v prostorách užívaných provozovatelem, kde nebyl přerušen provoz a které jsou technologicky funkční, škoda na majetku nebo zdraví osob. O přerušení provozovatel vyrozumí neodkladně objednatele. Do zjednání nápravy není provozovatel oprávněn udělit souhlas s pokračováním činnosti zhotovitele. Tím není dotčen nárok provozovatele na náhradu vzniklé škody.
 8. Zhotovitel je povinen v souladu s ujednáním tohoto článku vyzývat provozovatele k jednání a vyjádření ve lhůtách a způsobem, jak je dle této smlouvy povinen vyzvat objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že jednání učiněná bez souhlasu provozovatele nebo v rozporu s postupem podle odst. 6. tohoto článku smlouvy, se považují za porušení této smlouvy ze strany zhotovitele a nejsou vůči provozovateli závazná.

IX.

Provedení díla

1. Dílo je prováděno jako generální dodávka.
2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 10 pracovních dnů předem, kdy bude dokončené dílo připraveno k předání.
3. Objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků.
4. Objednatel dílo převezme na základě zápisu o předání a převzetí, který pořizuje zhotovitel. V zápisu musí být uveden souhlas provozovatele s předáním, popř. jeho vyjádření. V případě, že na díle budou zjištěny vady a nedodělky, pro které odmítne objednatel dílo převzít, bude se předání a převzetí opakovat. K předávacímu řízení připraví zhotovitel podklady pro finanční vypořádání stavby a doklady uvedené v článku III. odst. 2. této smlouvy.
5. Souhlas provozovatele s předáním díla je současně vnímán jako souhlas s převzetím díla k jeho provozování.
6. Převzetím díla nabývá objednatel vlastnické právo k věci, není-li předmětem díla údržba, oprava nebo úprava stavby vodovodu nebo kanalizace.
7. Převzetím díla objednatelem přechází na provozovatele nebezpečí škody na věci. Do té doby nese toto nebezpečí zhotovitel.

X.

Předání a převzetí díla

1. Předávací protokol musí obsahovat minimálně předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla a vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným objednatelem. Pokud objednatel dílo s vadami převezme, budou v protokolu uvedeny lhůty pro odstranění vad díla. Protokol bude obsahovat jednoznačné prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nikoliv a soupis příloh. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.
2. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů.
3. V případě, že je objednatelem přebíráno ukončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za tímto účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Zhotovitel doloží objednateli před zahájením přejímacího řízení doklady uvedené v článku III. odst. 2. této smlouvy a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily.

XI.

Záruční doba – odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy, projektové dokumentace a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, a že bude v záruční době bez vad, bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté a bude plně vyhovovat účelu, k němuž má sloužit.
2. Zhotovitel odpovídá objednateli za vady provedeného díla po záruční dobu.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které mají původ v nevhodném užívání předmětu díla v rozporu s účelem, pro který bylo dílo zhotoveno a v jeho nedostatečné údržbě. Zhotovitel je však povinen prokázat, že objednatel nebo třetí osoba provedla svévolné neodborné zásahy do dokončeného a předaného díla, anebo že objednatel (třetí osoba) neužíval a neudržoval dílo v souladu s pokyny a návody zhotovitele k údržbě, které byly předány objednateli při odevzdání díla.
4. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost. Záruční lhůta na dílo je sjednána v délce **60 měsíců**, tj. na veškeré součásti stavby a na provedené stavební práce. Záruční doba týkající se díla počíná běžet dnem převzetí bezvadného díla objednatelem. Pokud je dílo převzato objednatelem s vadami a nedodělky nebránícími obvyklému užívání díla, počíná záruční doba běžet dnem odstranění poslední vady nebo nedodělky zjištěného při převzetí díla a uvedeného v zápise o předání a převzetí díla. Od oznámení vady do jejího odstranění záruční doba neběží.
5. Zhotovitel je povinen na svůj účet a v dále uvedených lhůtách odstranit veškeré vady zhotoveného díla, k jejichž odstranění je podle shora uvedeného ujednání zavázán.
6. Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstranění vad v záruční lhůtě **do 48 hodin** po jejich prokazatelném nahlášení. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady v záruční lhůtě **do 7 kalendářních dnů** po ohlášení zhotoviteli, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Reklamacie bude uplatněna písemnou formou. Ujednaná lhůta počíná běžet dnem doručení písemné reklamacie.
7. Neodstraní-li zhotovitel vadu (vady) do termínu, který je uveden shora nebo který byl s objednatelem sjednán, může objednatel provést (zajistit) odstranění vady (vad) sám, přičemž riziko a náklady s tím spojené nese zhotovitel.
8. Za účelem odstranění vad díla v záruční době umožní objednatel zhotoviteli přístup na staveniště (do prostor, v nichž se dílo nachází) s ohledem na své provozní možnosti.

XII.

Sankce (smluvní pokuty)

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení v plnění časových lhůt, které jsou specifikovány v článku III. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši **5 000 Kč** za každý i započatý den prodlení, maximálně však do výše **15 %** celkové ceny díla.
2. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktur zhotovitele, je zhotovitel oprávněn požadovat a objednatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši **0,05 %** denně z dlužné částky.
3. Zjistí-li objednatel porušení kterékoliv povinnosti vyplývajících z prohlášení o plnění sociálních a environmentálních aspektů, které zhotovitel předal objednateli v zadávacím řízení předmětné veřejné zakázky (k plnění díla), je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat a zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši **5 000 Kč** za každý zjištěný případ. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu, je objednatel oprávněn tuto smluvní pokutu požadovat i opakovaně.
4. Pokud zhotovitel nezačne práce na odstranění reklamované vady ve sjednaném čase, může objednatel požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **3 000 Kč** za každý den prodlení.
5. Pokud zhotovitel neodstraní reklamované vady ve sjednaném čase, může objednatel požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5 000 Kč** za každý den prodlení.
6. Pokud nebudou práce zhotovitele probíhat v souladu s touto smlouvou, technickými předpisy, ČSN, bezpečnostními předpisy nebo projektovou dokumentací a dojde tím k přerušení prací, je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši **5 000 Kč** za každý den přerušení prací.
7. Nároky smluvních stran vyplývající z odpovědnosti za škodu nejsou smluvními pokutami dotčeny.

XIII. Pojištění díla

1. Zhotovitel prohlašuje, že nejpozději ke dni podpisu této smlouvy smluvními stranami uzavřel pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě jeho podnikatelskou činností s pojistnou částkou min. ve výši **1 mil. Kč**.
2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z uzavřené pojistné smlouvy (dle předešlého odstavce tohoto článku) pro něj plynoucích a udržovat pojištění dle této smlouvy po celou dobu plnění díla.
3. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit pojištění svých zaměstnanců pro případ úrazu a pojištění jejich odpovědnosti za způsobení škody objednateli nebo třetí osobě při provádění díla dle této smlouvy.
4. Náklady na pojištění díla nese zhotovitel a tyto náklady jsou zahrnuty ve sjednané ceně.
5. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.

XIV. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo by mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud bude zhotovitel v prodlení se zhotovením díla nebo jeho dílčích částí o více jak 10 pracovních dní.
4. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud dojde z důvodů na straně zhotovitele k přerušení prací trvajících déle jak 5 pracovních dní.
5. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy, pokud mu objednatel nepředá staveniště v ujednaném čase.
6. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s úhradou ceny díla o více jak 5 pracovních dní.

XV. Vyšší moc, prodlení smluvních stran

1. V případě okolností vyšší moci, které přechodně znemožní jedné ze smluvních stran provádění díla podle této smlouvy, prodlužuje se lhůta k dokončení díla (popř. jeho části) o dobu jejích následků.
2. Vyšší moc znamená událost nebo skutečnost, která je mimo kontrolu smluvních stran, vznikla po uzavření smlouvy, a to mimořádně, nepředpokládaně a nezávisle na vůli smluvních stran a která nemohla být při uzavření smlouvy předvídána.
3. Každá ze smluvních stran, která nemůže vzhledem k okolnostem vyšší moci plnit svoje smluvní podmínky, musí co nejdříve o těchto okolnostech uvědomit druhou smluvní stranu.
4. V případě působení vyšší moci se obě strany zavazují učinit bez zbytečného odkladu potřebné kroky k vyřešení situace a k odstranění jejích následků. Nedospějí-li smluvní strany k dohodě, bude spor řešen soudní cestou.

XVI. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklá (včetně práv a povinností z porušení této smlouvy, ke kterému došlo nebo dojde) se budou řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou platné, jen budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
4. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
5. Přílohou této smlouvy jsou:
 - 1) Rozpočet díla – oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
 - 2) Prohlášení, že dodavatel nehodlá plnit určitou část veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatelů
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami, resp. jejich zástupci, přičemž platí datum posledního podpisu.
7. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy řádně seznámily, že byla sepsána dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednána v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy, jak následuje.
8. Tato smlouva je uzavírána elektronicky připojením uznávaných elektronických podpisů smluvních stran, ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

V Chrudimi, dne – viz otisk el. podpisu

V Brně, dne – viz otisk el. podpisu

Ing. Pavel
Koreček

Digitálně podepsal
Ing. Pavel Koreček
Datum: 2024.04.30
07:13:11 +02'00'

objednatel

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.
Ing. Pavel Koreček, prokurista

Ing.
Ludvík
Šumbera

Digitálně
podepsal Ing.
Ludvík Šumbera
Datum:
2024.04.30
14:52:23 +02'00'

zhotovitel

EUROVIA CZ a.s.
Ing. Ludvík Šumbera, ředitel závodu Morava jih,
na základě plné moci

V Chrudimi, dne – viz otisk el. podpisu

Ing.
Roman
Pešek

Digitálně
podepsal Ing.
Roman Pešek
Datum: 2024.04.30
10:27:26 +02'00'

provozovatel

Vodárenská společnost Chrudim, a.s.
Ing. Roman Pešek, předseda představenstva

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 43/2023

Stavba: Modernizace silnice II/343 Hlinsko, II.etapa km 24,600-25,054 - SO 301.1

KSO:

Místo: k.ú.Hlinsko v Čechách a Blatno u Hlinska

CC-CZ:

Datum: 19. 12. 2023

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Tomáš Klikar, Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

371 007,05

Sazba daně

21,00%

Základ daně

371 007,05

Výše daně

77 911,48

15,00%

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

448 918,53



VODOVODY A KANALIZACE
CHRUDIM

PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH

veřejná zakázka „Rekonstrukce silnice II/343 Hlinsko II. etapa“

část „Rekonstrukce vodovodu Hlinsko, Resslerova ul.“

Dodavatel

Název: EUROVIA CZ a.s.
Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
IČ: 45274924

- nehodlá plnit žádnou část veřejné zakázky „Rekonstrukce silnice II/343 Hlinsko II. etapa“ v části „Rekonstrukce vodovodu Hlinsko, Resslerova ul.“ prostřednictvím poddodavatelů.

Toto prohlášení činíme na základě své svobodné a vážné vůle, s jeho obsahem souhlasíme a jsme si vědomi možných následků vyplývajících z uvedení nepravdivých skutečností.

Toto prohlášení činím jako osoba oprávněná jednat jménem dodavatele.

V Brně dne: 8. 4. 2024

 
EUROVIA CZ a.s.
závod Morava jih
Videňská 104, 619 00 Brno
IČ: 45274924 | DIČ: CZ45274924

.....
Ing. Ludvík Šumbera
ředitel závodu Morava jih