

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-116/1153/200/20/2024

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na zhotovení díla

„Oprava silnice III/322 71 Městec III.etapa“

„OV2-617/2024“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Zdeňkem Vašákem – ředitelem organizace
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED] 0
E-mail pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Zdeněk Vašák – ředitel organizace
[REDACTED] – jmenovaný 1. zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED]

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

[REDACTED]

[REDACTED]
(dále jen „Objednatel“) a

- II. **GRANO Skuteč spol. s r. o.**, sídlo Zvěřinova 1020, 539 73, Skuteč, IČ 60913088, zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6335

Bankovní spojení: Komerční banka

Číslo účtu: 19-5282600217/0100

je-li účastník plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Vlastimil Nešetřil, Ing. Tomáš Nešetřil, [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Vlastimil Nešetřil, Ing. Tomáš Nešetřil, [REDACTED]

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Vlastimil Nešetřil, Ing. Tomáš Nešetřil, [REDACTED]

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí stavby: **Vlastimil Nešetřil, Ing. Tomáš Nešetřil,** [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 25.4.2024 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-116/1153/200/20/2024, na zhotovení díla „Oprava silnice III/322 71 Městec III. etapa“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 2. Cena díla Smlouvy mění takto:

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku poptávkového řízení a dohody smluvních stran** a činí:

5.989.654,88 Kč (Slovy:

Pět milionů devět set osmdesát devět tisíc šest set padesát čtyři korun českých a 88/100 bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH 21% 1.257.827,52 Kč (Slovy: **Jeden milion dvě stě padesát sedm tisíc osm set dvacet sedm** korun českých a 52/100).

Cena včetně DPH činí **7.247.482,40 Kč** (Slovy: **Sedm milionů dvě stě čtyřicet sedm tisíc čtyři sta osmdesát dva** korun českých a 40/100).

Ostatní body článku 2. **Cena díla** zůstávají beze změny.

Odůvodnění: doplnění a výměna poškozených chodníkových kamenných obrubníků a s tím související prodloužení lhůty pro dokončení o 20 kalendářních dnů.

III.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 3. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění Smlouvy mění takto:

Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat Dílo dle čl. I. smlouvy
Objednateli **nejpozději do 80 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště.**

Zhotovitel je povinen realizovat předmět díla v souladu s aktualizovaným časovým harmonogramem, jež tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

IV.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku jsou oceněné vícepráce a aktualizovaný časový HMG.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá smluvní strana obdrží jeho elektronický originál.

Pardubice dne:

Skuteč dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Vašák
Datum: 2024.05.27
08:01:22 +02'00'

Ing. Tomáš
Nešetřil

Digitálně podepsal
Ing. Tomáš Nešetřil
Datum: 2024.05.27
11:07:38 +02'00'

Ing. Zdeněk Vašák
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Ing. Tomáš Nešetřil
prokurista
GRANO Skuteč, spol. s r.o.



Cenová nabídka - doplnění obrub, SUS Pardubického kraje - Městec III.etapa

Popis	M.j.	Počet M.j.	Cena za M.j.	Cena celkem
Chodníkové obruby z kamenných obrubníků šíř 150 mm	m	48,5	2 865,40 Kč	138 971,90 Kč
Výšková úprava obrubníků kamenných	m	-48,5	389,50 Kč	-18 890,75 Kč

Ve Skutči dne : 15. 5.2024

celkem cena bez DPH

120 081,15 Kč


HARMONOGRAM




Oprava silnice III/32271 - Městec, III. Etapa - aktualizace k ZBV č.1

Počet dní realizace : 80 dní


Etapa 1 - 23 dní




Etapa 2- 15 dní



Etapa 3 - 21 dní



Etapa 4 - 21 dní



Ve Skutči dne 13.5.2024

GRANO Skuteč
 spol. s r.o.
 Zvěnnova 1020, 539 73 Skuteč
 IČ: 60913088 DIČ: CZ60913083