

číslo smlouvy objednatele: SMLO-119/1073/OST/20/2023

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na vypracování projektové dokumentace

„Silnice III/3771 Moravská Třebová, ul. Olomoucká“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

(A) PRODIN, a.s.

IČ: 25292161, DIČ: CZ25292161

Se sídlem Pardubice, K Vápence 2745, PSČ 530 02
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2532
Bankovní spojení :

Email: info@prodin.cz

Zastoupená :

111

Ing. Leošem Jelínkem, předsedou představenstva

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy:

Ing. Leoš Jelínek, předseda představenstva

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických:

(dále jen „Zhotovitel“)

a

(B) SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení:

Zastoupená :

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy:

Ing. Zdeňkem Vašákem – ředitelem

Ing. Zdeněk Vašák – ředitel

– jmenovaný 1. zástupce statutárního orgánu

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických:

(dále jen „Objednatel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 17.5.2023 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-119/1073/OST/20/2023 a dne 6.11.2023 dodatek č. 1 na **vypracování projektové dokumentace s názvem „Silnice III/3771 Moravská Třebová, ul. Olomoucká“**.

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 4. DOBA PLNĚNÍ mění takto:

Předpoklad ukončení prací je: **DUSP do 31.08.2024, PDPS 30.09.2024**

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Přílohou dodatku je žádost zhotovitele o uzavření dodatku ze dne 16.5.2024 vč. odůvodnění.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá strana obdrží jeho elektronický originál.

V Pardubicích dne :

V Pardubicích dne :

Za objednatele:

Za zhotovitele:

 Digitálně
podepsal Ing.
Zdeněk Vašák
Datum:
2024.05.29
07:35:29 +02'00'

.....
Ing. Zdeněk Vašák
ředitel organizace

 Digitálně
podepsal Ing. Leoš
Jelínek
Datum: 2024.05.29
09:50:35 +02'00'

.....
Ing. Leoš Jelínek
předseda představenstva



VAŠE VIZE.
NÁŠ PROJEKT.

PRODIN a.s.
K Vápence 2745
530 02 Pardubice

IČO 25292161
DIČ CZ25292161

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
5303 53 Pardubice

ID datové schránky: wrjftqq

Váš dopis / ze dne

Naše značka

31/23/4036

Vyřizuje / linka

K [REDACTED] 5

V Pardubicích dne

16.5.2024

Žádost o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo Vaše č. SMLO-119/1073/OST/20/2023

Vážený,

touto cestou Vás žádáme o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace „**Silnice III/3771 Moravská Třebová, ul. Olomoucká**“, uzavřené mezi našimi stranami dne 17.5.2023, v souladu s článkem 11., odstavcem 11.2. této smlouvy, a to z důvodu, že v tuto chvíli nelze dokončit inženýrskou činnost, která se nachází v procesu uzavírání smluv pro zřízení věcného břemene přeložky plynovodu a projednávání tohoto věcného břemene s vlastníkem parcely p. p. č. 868 v k.ú. Moravská Třebová.

S odkazem na výše uvedené skutečnosti navrhujeme úpravu termínu plnění dle smlouvy č. SMLO-119/1073/OST/20/2023 následovně:

4. Doba plnění - Předpoklad ukončení prací je DUSP do 31.8.2024, PDPS do 30.9.2024.

Prosíme o informaci, zda s výše uvedenými změnami souhlasíte. Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

S pozdravem

Petra
Kvapilová

Digitálně podepsal
Petra Kvapilová
Datum: 2024.05.20
12:25:03 +02'00'

[REDACTED]
obchodní odd. PRODIN a.s.