

DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O Dílo
Číslo objednavatele: SMLO-62/1153/200/20/2024

na zhotovení díla
„Silnice III/35410 Martinice“

Číslo smlouvy zhotovitele: S25-045-0010

následující strany:

(A) **SWIETELSKY stavební s.r.o.**,
Dopravní stavby VÝCHOD – Oblast Pardubice
sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice,
kontaktní adresou Tovární 209, 537 01 Chrudim,
IČ 480 35 599,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C,
vločka 8032.

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

E-mail: office-pardubice@swietelsky.cz

Telefon: [REDACTED]

Zastoupená: [REDACTED]

Ing. Martinem Lukešem,
ředitelem Oblasti Pardubice
Jarmilou Fikejzlovou,
vedoucí obchodního oddělení Pardubice

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Martin Lukeš,
ředitel Oblasti Pardubice
Jarmila Fikejzlová,
vedoucí obchodního oddělení

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí stavby:

(dále jen „Zhotovitel“),

a

(B) Správa údržba silnic Pardubického kraje

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

e-mail pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz

zastoupená Ing. Zdeňkem Vašákem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech smlouvy: Ing. Zdeněk Vašák – ředitel

[REDAKCE] – jmenovaný 1. zástupce statutárního orgánu

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech technických smlouvy:

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání stavení a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

(dále jen „**Objednatel**“)

I. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o dílo č. **SMLO-62/1153/200/20/2024** ze dne 26.3.2024, uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na zhotovení díla „**Silnice III/35410 Martinice**“

Předmětem tohoto dodatku (dále jen „**Dodatek**“) je změna ceny díla.

II. Cena

Smluvní strany se dohodly, že se článek 2. Cena díla, se mění takto:

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku poptávkového řízení** na veřejnou zakázku malého rozsahu a dohody smluvních stran a činí:

6 061 165,61 Kč (Slovy: šest milionů šedesát jedna tisíc jedno sto šedesát pět korun českých šedesát jeden haléř) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí **1 272 844,78 Kč** (Slovy: jeden milion dvě stě sedmdesát dva tisíc osm set čtyřicet čtyři korun českých sedmdesát osm haléřů).

Sazba DPH je **21 %**.

Cena včetně DPH činí **7 334 010,39 Kč** (Slovy: sedm milionů tři sta třicet čtyři tisíc deset korun českých třicet devět haléřů).

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním Díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se smluvní cena vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

2.– 7. zůstává bez změny

III. Odůvodnění

V průběhu realizace díla došlo k nepředvídatelným okolnostem – důvodem jsou nevypořádané majetkoprávní vztahy s dodatečným požadavkem na rozšíření opravy silnice vlastníka pozemku pod komunikací a požadavek na majetkoprávní vypořádání.

Změna rozsahu prací dle skutečností ze dne 8.4.2024 je uvedena v příloze tohoto dodatku. Změna vyvolává zvýšení ceny díla.

IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě o dílo, č. **SMLO-62/1153/200/20/2024** ze dne 26.3.2024 zůstávají beze změny.

Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv. Strany se dohodly, že smlouvu zveřejní objednavatel.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

Přílohy:

1. ZBV č. 1 Změna rozsahu prací dle skutečnosti ze dne 21.6.2024.

Pardubice dne

Chrudim dne

Za Objednavatele

Za Zhotovitele

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

SWIETELSKY stavební s.r.o.,



Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Vašák
Datum: 2024.07.22
10:39:32 +02'00'

Martin
Lukeš

Digitálně podepsal
Martin Lukeš
Datum: 2024.07.22
11:16:12 +02'00'

Podpis: _____
Jméno: **Ing. Zdeněk Vašák, ředitel**

Podpis: _____
Jméno: **Ing. Martin Lukeš, ředitel Oblasti
Pardubice**

Jarmila
Fikejzlová

Digitálně podepsal
Jarmila Fikejzlová
Datum: 2024.07.22
11:09:54 +02'00'

Podpis: _____
Jméno: **Jarmila Fikejzlová,
vedoucí obchodního oddělení Oblast
Pardubice**


ZBV č. ZBV 1 Změna rozsahu prací dle skutečnosti

Stavba: 001-2024, Silnice III/35410 Martinice
Objekt: SO 101, silnice III/35410
Rozpočet: SO 101, silnice III/35410

Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: SWIETELSKY stavebni s.r.o.

<u>Rozpočet:</u>	<u>ZBV - celkem:</u>
Základní cena: 5 875 478,11 Kč	
Cena - celkem: 6 061 165,61 Kč	
DPH: 1 272 844,78 Kč	
Cena s daní: 7 334 010,39 Kč	
Z toho rozhod.hmoty:	
Měrné jednotky:	Cena - celkem: 185 687,50 Kč
Počet měrných jednotek: 0,00	DPH: 38 994,38 Kč
Náklad na měrnou jedn.: 0,00 Kč	Cena s daní: 224 681,88 Kč

Vypracoval zadání:	ZBV vypracoval:
Datum zadání:	Datum vypracování ZBV 21.06.2024



Položky ZBV č. ZBV 1

Stavba: 001-2024. Silnice III/35410 Martinice
Objekt: SO 101, silnice III/35410
Rozpočet: SO 101, silnice III/35410

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 - Všeobecné konstrukce a práce						
18	012304000	Geometrický plán v úseku 0,000 - 0,154 <i>i = 1,000 [A]</i>	KPL	1,000	20 000,00	20 000,00
Celkem						20 000,00
1 - Zemní práce						
19	174112104	Zásypání příkopu štěrkem 32-63 <i>i 8,75 = 18,750 [A]</i>	T	18,750	748,00	14 025,00
Celkem						14 025,00
5 - Komunikace						
2	542400111	Ošetření pracovních spár <i>8 = 8,000 [A]</i>	M	8,000	87,18	697,44
8	567551118	Reprofilace podkladů tl 300 mm <i>232,87 = 232,870 [A]</i>	M2	232,870	151,79	35 347,34
9	567531131	Recyklace za studena tl 200 mm s doplněním kamenivem <i>232,87 = 232,870 [A]</i>	M2	232,870	192,82	44 901,99
11	573111113	Infiltrační postřik z asfaltové emulze v množství do 1,5 kg/m2 <i>106,87 = 106,870 [A]</i>	M2	106,870	35,90	3 836,63
12	577154228	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ <i>6,41 = 6,410 [A]</i>	M3	6,410	7 636,00	48 946,76
13	572131118	Vyrovnání krytu asf. betonem ACO 11+ <i>4 = 4,000 [A]</i>	T	4,000	3 401,00	13 604,00
Celkem						147 334,16

Položky ZBV č. ZBV 1

Stavba: 001-2024, Silnice III/35410 Martinice
Objekt: SO 101, silnice III/35410
Rozpočet: SO 101, silnice III/35410

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9 - Ostatní konstrukce a práce						
1	919112212	Řezání asfaltu hl do 100 mm	M	8,000	76,67	613,36
		<i>8=8,000 [A]</i>				
10	997006513	Naložení a převoz přebytečného materiálu z recyklace	T	23,287	159,53	3 714,98
		<i>23,287=23,287 [A]</i>				
Celkem						4 328,34
Celkem za rozpočet						185 687,50