

Číslo smlouvy objednavatele: SMLO-27/1073/OST/20/2022

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zpracování projektové dokumentace

„Silnice III/311 13 a III/311 15, Bystřec“

uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

(A) DSP a.s.

IČ:275 55 917, DIČ: CZ27555917

Se sídlem Kostěnice 111, 530 02 Pardubice

Korespondenční adresa: Kostěnice 111, 530 02 Pardubice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3052

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Email:

dsp@dsp-as.cz

Tel.

Zastoupená:

Ing. František Haburaj Ph.D. - předseda představenstva

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy:

Ing. František Haburaj Ph.D.

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)

a

(B) SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Email pro fakturaci:

fakturace@suspk.cz

Zastoupená :

Ing. Zdeňkem Vašákem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy:

Ing. Zdeněk Vašák – ředitel

zástupce statutárního orgánu na základě pověření

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických:

k výstavby

(dále jen „objednatel“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 23.02.2022 dle ustanovení §2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-27/1073/OST/20/2022. Dne 13.10.2022 byl uzavřen dodatek č. 1 na vypracování projektové dokumentace s názvem „**Silnice III/311 13 a III/311 15, Bystřec**“, dále dne 20.12.2023 byl uzavřen dodatek č. 2 na zpracování projektové dokumentace s názvem „**Silnice III/311 13 a III/311 15, Bystřec**“.

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 4. DOBA PLNĚNÍ mění takto:

Předpoklad ukončení prací je: DUSP do 31.12.2025.

III.

Důvodem prodloužení termínu odevzdání díla je:

Neposkytnutí nutných koordinačních podkladů (projektové dokumentace chodníků u silnice III/311 15) pro dokončení projekčních prací na rekonstrukci silnice III/311 15, a to ze strany obce Bystřec, resp. projekční kanceláře TRDesing, s.r.o. (Ing. Tomáš Rak) v dohodnutém termínu. V současné době není znám termín poskytnutí podkladů potřebných pro dokončení projektové dokumentace.

IV.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnost nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

Příloha:

- Žádost o prodloužení termínu odevzdání díla ze dne 10.7.2024 společností DSP a.s.
- Zápis z dokumentačního výboru akce: Silnice III 311 13 a III/311 15 ze dne 24.7.2024

V Kostěnicích dne viz el. podpis

ZHOTOVITEL

DSP a.s.

Ing. František
Haburaj, Ph.D.

Digitálně podepsal Ing.
František Haburaj, Ph.D.
Datum: 2024.09.04
08:37:46 +02'00'

Podpis:

Jméno: Ing. František Haburaj Ph.D.
předseda představenstva

V Pardubicích dne viz el. podpis

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Pardubického kraje



Digitálně podepsal
f79e2a73-
d499-4b2a-9bf6-1dcf
54af78b0
Datum: 2024.09.03
06:43:54 +02'00'

Podpis:

Jméno: Ing. Zdeněk Vašák, ředitel

DSP a.s.Kostěnice 111
530 02 KostěniceIČ: 275 55 917
DIČ: CZ 275 55 917

Bankovní spojení:

[REDACTED]

[REDACTED]

Společnost DSP a.s. je vedena u obchodního rejstříku
Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3052

Žádost číslo: 2024_07_10-0001

Dne: 10. 07. 2024

**Správa a údržba silnic
Pardubického kraje**Doubravice 98
533 53 PardubiceIČ: 000 85 031
DIČ: CZ 000 85 031Věc: **Žádost o prodloužení termínu odevzdání díla**

Dobrý den.

Chtěli bychom Vás v souladu se smlouvou o dílo: **Silnice III/31113 a III/31115, Bystřec**, číslo smlouvy: SMLO-27/1073/OST/20/2022, požádat o **prodloužení termínu odevzdání díla**.

Důvodem žádosti o prodloužení termínu odevzdání díla je:

- **neposkytnutí nutných koordinačních podkladů (projektové dokumentace chodníků u silnice III/31115) pro dokončení projekčních prací na rekonstrukci silnice III/31115, a to ze strany obce Bystřec, resp. projekční kanceláře TRDesign s.r.o. ([REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] dohodnutém termínu.** Z důvodu neposkytnutí a nekomunikace o poskytnutí podkladů dojde z naší strany k nezaviněnému zpoždění při odevzdání naší projektové dokumentace. V současné době není znám termín poskytnutí podkladů potřebných pro dokončení projektové dokumentace.

Navrhujeme termín odevzdání díla ve stupni DUSP do 31. 12. 2025.

Omlouváme se za zpožděné odevzdání díla a případně způsobené komplikace, které bohužel nejsou zaviněny z naší strany.

S pozdravem

Ing. František Haburaj, Ph.D.

Ing. František
Haburaj, Ph.D.Digitálně podepsal Ing.
František Haburaj, Ph.D.
Datum: 2024.07.10
15:49:54 +02'00'

ZÁPIS z dokumentačního výboru

Akce: Silnice III/31113 a III/31115

Výrobní výbor č. 3

Datum: 24.7.2024

Zpracovatelem PD byla předložena dokumentace aktualizovaná dle závěrů Výrobního výboru č. 2

Přítomni:

I I

I I

Předmět jednání: aktuální stav projektové dokumentace Silnice III/31113 a III/31115 a její koordinace se stavebními záměry obce Bystřec

Závěr jednání:

- na základě provedeného monitoringu kanalizace v obci Bystřec, ze kterého vyplývá nevyhovující technický stav dešťové kanalizace, bude v úseku od zastávky U mlékárny po křižovatku silnic III/31115 x III/31113 provedena nová dešťová kanalizace.
- Návrh nové dešťové kanalizace bude zpracována jako samostatná PD, která bude koordinovaná s PD na akci: Silnice III/31113 a III/31115
- Spolufinancování kanalizace v případě zřízení dešťové kanalizace tvoří ze strany SÚS Pk 50%.
- Předpoklad realizace opravy silnic v obci Bystřec je stavební sezóna 2026 a 2027.
- Starosta obce Bystřec informoval o záměru vybudování nové jednotné, případně splaškové kanalizace v obci Bystřec. Jelikož není tento záměr projekčně zpracován, souhlasí starosta obce s jeho realizací po uplynutí doby udržitelnosti stavby, která činí 5 let od dokončení stavby.
- SÚS Pk upozorňuje na umístění splaškové kanalizace ve vozovce pouze v případech, kdy nelze kanalizaci umístit mimo těleso vozovky.
- projektant opravy silnice III/31115 a III/31113 předložil aktualizovanou projektovou dokumentaci s upozorněním, že nelze dokumentaci dokončit bez definitivního polohového a výškového řešení rekonstruovaných a nově navrhovaných chodníků v obci Bystřec. Podklady pro návrh chodníku (situační a výškové řešení opravy silnic) poskytl projektant již v únoru 2024.

- Starosta obce přislíbil započítí projekčních prací na dokumentaci rekonstrukce chodníku v obci Bystřec v srpnu 2024 a vyhotovení projektové dokumentace na konci roku 2024, přičemž do 31.7.2024 poskytne informaci od zpracovatele o přesném termínu dodání projektové dokumentace.

- Projektant upozorňuje na skutečnost, že stavba opravy silnice obsahuje objekty nábrežních opěrných zdí, jejichž poloha odpovídá poloze původních nábrežních zdí. Tyto zdi nelze polohově umístit směrem do koryta Bystřeckého potoka z důvodu zmenšení průtočného profilu. Návrh chodníku tak bude v úsecích s výskytem opěrných zdí jednoznačně přizpůsoben situačnímu a výškovému řešení opravy silnice.

- Rekonstruovaný mostní objekt ev.č. 31115-3 počítá s vedením chodníku po levé straně silnice ve směru staničení stavby (směr Výprachtice). Návrh chodníku tak bude jednoznačně přizpůsoben situačnímu a výškovému řešení opravy mostního objektu.

- Vzhledem k výše uvedenému bude zpracován dodatek smlouvy o dílo, na jehož základě dojde k posunutí termínu odevzdání díla. Termín odevzdání díla zhotovitel projektové dokumentace na opravu silnice sdělí investorovi po upřesnění termínu odevzdání projektové dokumentace chodníků v obci Bystřec.

Zapsal dne 30.7.2024

|
|
|

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]