

v

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na „**Oprava silnice III/35720 Dvořiště – Doubravice – SO 122 intravilán
Doubravice**“

Číslo smlouvy objednatele: **SMLO-56/1153/200/20/2024**
OV2-468/2024

následující strany:

(A)

V+V s.r.o., stavební a obchodní firma,

sídlo Javornická 1560, 516 01 Rychnov nad Kněžnou,

IČ 60914602,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 6413

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Milan Vik, jednatel společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Milan Vik, jednatel společnosti

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí stavby:

Milan Vik, jednatel společnosti

a

(B) SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr,
vložka 162

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

e-mail pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz

zastoupená Ing. Zdeňkem Vašákem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech smlouvy:

Ing. Zdeněk Vašák – ředitel

jmenovaný 1. zástupce statutárního orgánu

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech technických smlouvy:

náměstek pro výstavbu

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

(dále jen „Objednatel“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 22.5.2024 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. **SMLO-56/1153/200/20/2024, OV2-468/2024** na provedení díla „**Oprava silnice III/35720 Dvořiště – Doubravice – SO 122 intravilán Doubravice** (dále jen „Dílo“) dle zpracovaného soupisu prací k ocenění.

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 2. Cena, bod 1 mění takto:

Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku poptávkového řízení** na veřejnou zakázku malého rozsahu a dohody smluvních stran a činí:

5 853 346,16 Kč (Slovy: **pětmilionůosmsetpadesátitřicetřistačtyřicetšest** korun českých) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí **1 229 202,69 Kč** (Slovy: **jednmiliondvěsetdvacetdevěttisícdevěťšest** korun českých).

Sazba DPH je 21 %.

Cena včetně DPH činí **7 082 548,85 Kč**

(Slovy: **sedmmilionůosmdesátdvatisícepětsetčtyřicetosm** korun českých).

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním Díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se smluvní cena vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

Odůvodnění: V průběhu realizace díla došlo k nepředvídatelným okolnostem – z důvodu nevyhovujících hodnot statické zkoušky pláňe a nových dynamických zkoušek modulu přetvárnosti dojde ke změně frakce kameniva ve spodní vrstvě Sanace komunikace. K řezání asfaltového krytu dojde pouze v rozsahu 75% předpokládaného objemu položky řezání krytu.

Podrobný rozpis a nacenění položek je uveden v příloze tohoto dodatku. Změna vyvolává snížení ceny díla.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

Přílohy:

1. Rozpočet s výkazem výměr

V Pardubicích dne

ZHOTOVITEL

V+V s.r.o., stavební a obchodní firma

**Milan
Vik**

Digitálně podepsal
Milan Vik
Datum: 2024.07.24
07:25:43 +02'00'

Podpis: _____

Jméno: **Milan Vik, jednatel společnosti**

V Pardubicích dne

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Pardubického kraje



Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Vašák
Datum: 2024.07.24
08:32:11 +02'00'

Podpis: _____

Jméno: **Ing. Zdeněk Vašák, ředitel**

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava silnice III/35720 Dvořiště - Doubravice - SO 122 intravilán Doubravice
Objekt: Oprava silnice III/35720 Dvořiště - Doubravice - SO 122 intravilán Doubravice

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 13.6. 2024

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
---	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

0 Všeobecné konstrukce a práce -45 100,00

10	R	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	-1,000	45 100,00	-45 100,00
----	---	-------	-------------------------------------	-----	--------	-----------	------------

5 Komunikace 19 375,56

4	R	56336a	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM 0-63	M2	-1 104,000	245,00	-270 480,00
8	R	56336a	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM 0-63	M2	27,580	245,00	6 757,10
9	R	56336b	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM 63-125	M2	1 076,420	263,00	283 098,46

9 Ostatní konstrukce a práce -21 190,00

11	R	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	-130,000	163,00	-21 190,00
----	---	--------	--	---	----------	--------	------------

Celkem -46 914,44