

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

na vypracování projektové dokumentace na „Silnice II/368 Slatina - hranice Pk“

Číslo smlouvy objednatele: **SMLO-122/1153/OST/20/2024**
OV2-647/2024

Tento Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Dodatek“) uzavřely podle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012, občanský zákoník, následující strany:

(A) IDProjekt s.r.o.

IČ: 02497247, DIČ: CZ02497247

Se sídlem Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 33102

Bankovní spojení :

Číslo účtu:

Email:

Zastoupená :

Ing. Petrem Páchou, jednatelem

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy:

Ing. Petr Pácha

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických:

Ing. Petr Pácha

(dále jen „Zhotovitel“)

a

(B) SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Email pro fakturaci:

Zastoupená :

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy:

fakturace.tu@suspk.cz

Ing. Zdeňkem Vašákem – ředitelem

Ing. Zdeněk Vašák – ředitel

zástupce statutárního orgánu na základě pověření

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických:

(dále jen „Objednatel“)

I. Preambule

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 30.04.2024 Smlouvu o dílo č. **SMLO-122/1153/OST/20/2024** na vypracování projektové dokumentace na „Silnice II/368 Slatina - hranice Pk“ (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že změna Smlouvy obsažená v tomto Dodatku by neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele a nevede ani k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

3. Změna provedená tímto Dodatkem nepředstavuje podstatou změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 a násl. zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

II. Změna DOBA PLNĚNÍ

Smluvní strany se dohodly, že se ve Smlouvě mění článek 4., odst. 1 a to takto:

- 4.1 Předpoklad zahájení prací je: duben 2024
Předpoklad ukončení prací je: DUSP do 15.1.2025, PDPS do 14.2.2025.

III. Odůvodnění

U dvou sousedních nemovitostí v místní části obce Slatina „Na Červené“ jsou v řešení požadavky jejich vlastníků, které jsou objektivně časově náročné.

Zhotovitel doložil popis situace prostřednictvím žádosti ze dne 17.10.2024, v níž uvádí, že požadavky ze strany vlastníků přilehlých nemovitostí si žádají více času na projednání a úpravy projektové dokumentace.

Objednatel důvody uvedené v žádosti posoudil a vyhodnotil jako opodstatněné a nezávazné zhotovitelem a souhlasil se změnami dle čl. 4.1.

IV. Závěrečná ujednání

- Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě ze dne 30.04.2024 zůstávají beze změny.
- Smluvní strany prohlašují, že Dodatek byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- Smluvní strany svým podpisem níže potvrzují, že souhlasí s tím, aby obraz Dodatku ke Smlouvě včetně příloh a metadat byly zveřejněny v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o Registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- Tento Dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu zveřejní Objednatel.
- Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické formě a je podepsána platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- Na důkaz toho, že smluvní strany s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují níže své podpisy.

V Litomyšli dne

ZHOTOVITEL
IDProjekt s.r.o.

Ing. Petr
Pácha
Podpis: _____
Jméno: Ing. Petr Pácha, jednatel

Digitálně podepsal
Ing. Petr Pácha
Datum: 2024.10.25
09:03:29 +02'00'

V Pardubicích dne

OBJEDNATEL
Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Ing. Zdeněk
Vašák
Podpis: _____
Jméno: Ing. Zdeněk Vašák, ředitel

Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Vašák
Datum: 2024.10.24
21:16:51 +02'00'