

PŘÍLOHA a)


DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: SMLO-61/1153/200/20/2024

evidenční znak: OV2-532/2024

číslo smlouvy zhotovitele: 24-SOD-2024-027

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupena: Ing. Zdeňkem Vašákem – ředitelem
Sídlo: Doubravice 98, PSČ 533 53, Pardubice
IČO: 000 85 031
DIČ: CZ00085031
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
E-mail pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz
Pověřená osoba:  náměstek pro výstavbu

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Zdeněk Vašák – ředitel
 – 1. zástupce statutárního orgánu na základě
pověření

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:






Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

II. M – SILNICE a.s.

Zastoupena: Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsdou představenstva, na základě
písemného pověření představenstvem
Sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČO: 42196868
DIČ: CZ42196868
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B,
vložka 430
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED] 0
E-mail: obchod@msilnice.cz
Zástupce zhotovitele: [REDACTED] OZ STŘED, na základě písemného
pověření představenstvem
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřely tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“) v souladu s ust. § 2586 a
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

I. Preambule

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 22.04.2024 Smlouvu o dílo č. SMLO-61/1153/200/20/2024 (dále jen „Smlouva“) na realizaci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Oprava krytu silnice II/368 Křenov – Březina“.

2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že změna Smlouvy obsažená v tomto Dodatku by neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele a nevede ani k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
3. Změna provedená tímto Dodatkem nepředstavuje podstatou změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 a násl. zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

II. Změna

Smluvní strany se dohodly, že se ve Smlouvě mění odstavec 2. takto:

Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

Přijatá smluvní částka v Kč (bez DPH)	DPH 21 % v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH 21 % v Kč
9 913 776,43	2 081 893,05	11 995 669,48

Smluvní strany berou na vědomí, že Přijatá smluvní částka jako taková podléhá úpravám v souladu se Smlouvou.

III. Odůvodnění

Došlo ke zvýšení ceny o 2.211.276,44 Kč bez DPH z důvodu vícepráce na opravě rámového propustku, sanace kraje vozovky a vyrovnávky okrajů vozovky, vše v Změnovém listu změny dle §222, odst. (6) ZZVZ ze dne 26.8.2024 (ZBV 01, číslo změny: SO 101/01).

IV. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě ze dne 22.04.2024 zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

3. Smluvní strany svým podpisem níže potvrzují, že souhlasí s tím, aby obraz Dodatku ke Smlouvě včetně příloh a metadat byly zveřejněny v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o Registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento Dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu zveřejní Objednavatel.
5. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické formě a je podepsána platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Na důkaz toho, že smluvní strany s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují níže své podpisy.

Přílohy:

1. Změnový list změny dle § 222, odst. (6) ZZVZ, číslo ZBV: 01 ze dne 26.8.2024 (číslo změny: SO 101/01).

V Pardubicích dne viz. el. podpis

Chrudimi dne viz. el. podpis

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Zdeněk
Vašák

Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Vašák
Datum: 2024.10.16
14:16:56 +02'00'

Ing. Zdeněk
Babka

Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Babka
Datum: 2024.10.18
14:39:24 +02'00'

Ing. Zdeněk Vašák

ředitel

Správa a údržba silnic

Pardubického kraje

Ing. Zdeněk Babka

místopředseda představenstva

M – SILNICE a.s.

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ				
Název a evidenční číslo stavby: Oprava krytu silnice II/368 Křenov - Březina - SUSPK/2118/2024 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 – Komunikace km 0,000 00 - km 3,574 37	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 101 / 01	Číslo ZBV: 01		
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 22.04.2024 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice Zhotovitel: M-SILNICE a.s. Husova 1697, 530 03 Pardubice				
<u>Přílohy změnového listu:</u>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Příjemce</td> </tr> </table>		Paré č.	Příjemce
Paré č.	Příjemce			
Iniciátor změny: Zhotovitel				
Popis Změny:				
1) OPRAVA RÁMOVÉHO PROPUSTKU Po provedení čištění krajnic a rámového propustku v místě průtoku Malonínského potoka v úseku km 1,215 (dále jen "Propustek") bylo zjištěno, že křídla Propustku jsou ve velmi degradovaném stavu. Stávající křídla Propustku byla provedena z dlážděného kamene do betonu. Beton byl na mnoha místech vypadaný, kameny byly uvolněné a některé již vypadané. Po konzultaci se zástupce Zhotovitele, Objednatele, AD a TDS bylo provedeno odbourání křídel a vyčištění nátok a výtok Propustku. Nová křídla Propustku byla provedena z armovaného betonu C25/30. Po odstranění bednění byla Zhotovitelem provedena reprofilace nátok a výtok Propustku včetně okamenování. Dále došlo k doplnění tělesa komunikace přiléhajícího ke křídům Propustku včetně nepevných krajnic. Provedením dané Změny bylo docíleno plné funkčnosti Propustku a s tím souvisejícího odvodnění v prostoru opravované silnice II/368. Významnou degradaci křídel propustku bylo možné zjistit až po vyčištění nánosů v korytě Malonínského potoka. V rámci běžné vizuální prohlídky nebylo možné v době zpracování PDPS skutečný stav křídel Propustku odhalit. Změna má vliv na přidání nové položky soupisu prací č. 327325.N (ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)). 2) SANACE KRAJE VOZOVKY V rámci PDPS bylo uvažováno provedení sanací konstrukčních vrstev komunikace ze štěrkodrti tloušťky 35 cm v celkovém rozsahu 220,500 m3. Po odfrézování stávajícího asfaltového povrchu byly zjištěny plošné rozpady také v krajích komunikace. Po zaměření částí komunikace, kde byly poruchy identifikovány, bylo zjištěno, že navržené množství sanací v rozsahu dle PDPS není dostatečné. Tuto skutečnost potvrdily výsledky statických zatěžovacích zkoušek. Na základě projednání dané skutečnosti se zástupci Zhotovitele, Objednatele, AD a TDS bylo rozhodnuto o provedení rozšířeného rozsahu sanací o dalších cca 500 m3 štěrkodrti. Na základě geodetického zaměření provedených sanací před pokládkou finálních asfaltových vrstev byl tento předpoklad upřesněn na 445,900 m3. Provedením dané Změny bylo docíleno požadované kvality a únosnosti krajů vozovky a s tím související požadované životnosti a funkčnosti opravované silnice II/368. Rozsah uvažovaných sanací dle předpokladu PDPS vycházel z provedeného průzkumu konstrukce a podloží vozovky formou diagnostických vývrtů, kopaných sond a zkoušek podloží vozovky silnice II/368. Plošné rozpady v krajích komunikace nebyly v rámci průzkumu zjištěny. K jejich odhalení tak došlo až v průběhu provádění prací. Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 014111.2 (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)), č. 014111.3 (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)), č. 11332 (ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO), č. 11333 (ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM), č. 11372.2 (FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH), č. 12373 (ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I), č. 17120 (ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ) a č. 56330 (VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI). 3) VYROVNÁVKA OKRAJŮ VOZOVKY Po odfrézování stávajících asfaltových vrstev vozovky v tloušťce cca 30 mm v souladu s předpokladem PDPS bylo při měření příčných sklonů komunikace zjištěno, že asfaltové souvrství stále trpí propady a většími příčnými i podélnými sklony než vyžadují platné TP.				

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Oprava krytu silnice II/368 Křenov - Březina - SUSPK/2118/2024 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 – Komunikace km 0,000 00 - km 3,574 37	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 101 / 01	Číslo ZBV: 01
--	---	----------------------

Z tohoto důvodu bylo po konzultaci zástupců Zhotovitele, Objednatele, AD a TDS navrženo provedení vyrovnávací asfaltobetonové vrstvy z ACO 11+ do tl. 60 mm. Lokálně však vozovka vykazovala významně větší příčný sklon, který bylo také nutné upravit. Z tohoto důvodu byla vyrovnávací vrstva položena ve dvou samostatných pokládkách tak, aby došlo k řádné míře zhutnění asfaltobetonové vrstvy. Množství spotřebovaného materiálu bylo ověřeno měřením při pokládce vyrovnávacích vrstev za přítomnosti stavbyvedoucího zhotovitele a TDS.

Vyrovnáním příčných sklonů komunikace dle výše uvedeného postupu bylo dosaženo požadovaných parametrů dle platných TP.

K odhalení propadů a nevyhovujících příčných a podélných sklonů došlo až v průběhu provádění prací, po odfrézování stávajících asfaltových vrstev. Tyto skutečnosti nebyly provedeným průzkumem konstrukce a podloží vozovky formou diagnostických vývrtů, kopaných sond a zkoušek podloží vozovky silnice II/368 odhaleny.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 572213.2 (SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2) a č. 574A04 (ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S).

Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání nebo stavu, je osobou autorizovanou, a má tedy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinnost jednat s odbornou péčí, jelikož vzhledem ke svému stavu nebo povolání dává najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležitě, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí.

Lze tedy konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl výše popsané Změny předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. (6) ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00 Kč	2 211 276,46 Kč	2 211 276,46 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno: In [redacted]	datum	podpis [redacted]
----------------	----------------------	-------	-------------------

Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno: In [redacted] a	datum	podpis [redacted]
--	------------------------	-------	-------------------

Projektant	jméno: B [redacted]	datum	podpis [redacted]
------------	---------------------	-------	-------------------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)	jméno: [redacted]	datum	podpis [redacted]
--	-------------------	-------	-------------------

Zhotovitel	jméno: I [redacted] a	datum	podpis [redacted]
------------	-----------------------	-------	-------------------

Číslo paré:

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 01													
Evidenční číslo a název stavby: SUSPK/2118/2024 - Oprava krytu silnice II/368 Křenov - Březina Číslo a název SO/PS: SO 101 - SO 101 – Komunikace km 0,000 00 - km 3,574 37								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								č. 01					
								Změna položek podle §222, odst. (6)					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	014111.2	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	52,500	185,150	132,650							
3	014111.3	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	153,825	456,960	303,135							
4	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	119,700	361,760	242,060							
5	11333	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM	M3	57,750	190,400	132,650							
7	11372.2	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	36,750	133,280	96,530							
9	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	34,125	95,200	61,075							
12	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	712,725	773,800	61,075							
14	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	220,500	666,400	445,900							
18	572213.2	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	525,000	7 133,000	6 608,000							
19	574A04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S	M3	96,624	355,559	258,935							
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou											

Nové položky

24	327325.N	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	0,000	6,500	6,500							
		Celkem za nové položky											
		Celkem za všechny položky											
		Celkem za stavební objekt											
		Celkem za stavební objekt po všech změnách											

Za Zhotovitele:

Datum:  **Luboš Mikulecký**
Digitálně podepsal Luboš Mikulecký
Datum: 2024.08.27 07:05:04 +02'00'

Za Objednatele:

Datum:  **Ing. Milan Skýba**
Digitálně podepsal Ing. Milan Skýba
Datum: 2024.08.28 07:21:26 +02'00'