

Dodatek č.1

Ke Smlouvě o dílo na zhotovení díla

„Silnice II/358 Orel, zklidnění dopravy, chodníky a společná stezka pro pěší a cyklisty“

číslo smlouvy objednatele: - - -

číslo smlouvy zhotovitele: S24-045-0039

Uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi

I. Obec Orel

Zastoupena: Bc. Františkem Horníkem – starostou
Sídlo: Orel 38, 538 21 Slatiňany
IČO: 002 70 636
DIČ: CZ00270636
Bankovní spojení: Komerční banka Chrudim
Číslo účtu: 6021531/0100
E-mail pro fakturaci: urad@obecorel.cz
Pověřená osoba: Bc. František Horník, starosta

(dále jen „Objednatel“)

a

II. SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zastoupena: Ing. Petrem Sekničkou – ředitelem závodu Dopravní stavby VÝCHOD
Ing. Martinem Lukešem – ředitelem oblasti Pardubice
Jarmilou Fikejzlovou – vedoucí obchodního oddělení
Sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
Kontaktní adresa: Tovární 209, 537 01 Chrudim
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Zapsána: v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.
Číslo účtu: 430201005/2700
E-mail: office-pardubice@swietelsky.cz

Zástupce zhotovitele:
Ve věcech smluvních: Ing. Martin Lukeš – ředitel oblasti Pardubice
Tel.: +420 601 090 551, m.lukes@swietelsky.cz
Jarmila Fikejzlová – vedoucí obchodního oddělení Pardubice
Tel.: +420 601 090 553, j.fikejzlova@swietelsky.cz
Ve věcech technických: Lukáš Jančárek – stavbyvedoucí
Tel.: +420 601 090 554, l.jancarek@swietelsky.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne ... podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku, smlouvu o dílo S24-045-0039 „**Silnice II/358 Orel, zklidnění dopravy, chodníky a společná stezka pro pěší a cyklisty**“ (dále jen smlouva) v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku, které bylo realizováno Objednatelem v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Veřejná zakázka“)

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 2 Smlouvy o dílo mění takto:

Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

Přijatá smluvní částka v Kč (bez DPH)	DPH 21 % v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH 21 % v Kč
5 507 286,37	1 156 530,13	6 663 816,50

III.

Termín dokončení díla, dle přílohy Smlouvy o dílo číslo pod-článku Smluvních podmínek č. 1.1.9 se mění, odůvodnění je přílohou č. 2 tohoto dodatku.

IV.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou dodatku je ZBV č. 1.
3. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou originálech, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom originálu.

V Orli, dne: 21. 11. 2024

Za Objednatele:



Bc. František Horník
starosta
Obec Orel



OBEC OREL
Orel 38, 538 21 Slatiňany
IČ: 002 70 636

V Chrudimi, dne: 21. 11. 2024

Za Zhotovitele:


Ing. Martin Lukeš
ředitel oblasti Pardubice
SWIETELSKY stavební s.r.o.


Jarmila Fikejzlová
vedoucí obchodního oddělení
oblast Pardubice
SWIETELSKY stavební s.r.o.

SWIETELSKY

stavební s.r.o.

Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovy
IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599


Obec Orel
Obecní úřad Orel
Orel 38
538 21 Slatiňany

Věc/Váš dopis zn/ze dne/Čj	Vyřizuje	Telefon	E-mail	Datum
SÚSPK/11671/2023	Ing. Jiří Synek	466 052 715 724 203 477	jiri.synek@suspk.cz	20. 11. 2023

Věc: Stanovisko ke koordinaci stavebních záměrů

V souvislosti s námi plánovanou akcí „II/358 Orel, zklidnění dopravy“, kdy její realizace měla být zahájena v letošním roce a koordinována s akcí Obce Orel „Společná cesta pro pěší a cyklisty (cyklostezka) a chodníky“, která z důvodu vedení objízdných tras stavebních akcí jiných investorů (ŘSD, Obec Kočí) po úseku silnice II/358, která je předmětem naší stavby nebyla zahájena, vám zasíláme stanovisko majetkového správce pozemní komunikace k akci Obce Orel „Společná cesta pro pěší a cyklisty (cyklostezka) a chodníky“.

Správa a údržba silnic Pardubického kraje vám sděluje, že realizaci akce „II/358 Orel, zklidnění dopravy“ přesunula z výše uvedených důvodů do roku 2024, a že plánovanou akci Obce Orel „Společná cesta pro pěší a cyklisty (cyklostezka) a chodníky“ nelze realizovat samostatně bez zásahu do silnice II/358, která je předmětem naší akce, a na kterou cyklostezka v celé délce navazuje. Ve vazbě na efektivní nakládání s veřejnými finančními prostředky, je nezbytná vzájemná koordinace obou stavebních záměrů. Realizací stavebních záměrů dojde ke zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Orel.


Ing. Jiří Synek
náměstek pro výstavbu
Správa a údržba silnic Pardubice

3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 01

Změna soupisu prací (SO/PS)													
001													
Evidenční číslo a název Stavby: MOK/23/04 - Silnice II/358 Orel, zklidnění dopravy, chodníky a společná stezka pro pěší a cyklisty													
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 104 - Společná stezka pro pěší a cyklisty - OBEC OREL													
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 104 - Stezka pro pěší a cyklisty - OBEC OREL													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014112.	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	214,640	628,300	413,660	48,98	10 513,07	0,00	20 261,07	30 774,13	20 261,07	192,72
2	014122.	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	8,271	44,496	36,225	48,98	405,11	0,00	1 774,30	2 179,41	1 774,30	437,98
3	11204.	KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ	KUS	9,000	8,000	-1,000	2 374,50	21 370,50	-2 374,50	0,00	18 996,00	-2 374,50	-11,11
7	11335.	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU	M3	2,696	18,446	15,750	1 818,91	4 903,78	0,00	28 647,83	33 551,61	28 647,83	584,20
11	12373.	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A	M3	74,430	281,260	206,830	215,48	16 038,18	0,00	44 567,73	60 605,90	44 567,73	277,89
15	17120.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	141,000	347,830	206,830	11,15	1 572,15	0,00	2 306,15	3 878,30	2 306,15	146,69
22	56330.	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	99,191	306,021	206,830	622,59	61 755,32	0,00	128 770,29	190 525,61	128 770,29	208,52
23	56361.	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	M2	460,110	1 557,050	1 096,940	43,18	19 867,55	0,00	47 365,87	67 233,42	47 365,87	238,41
29	89911G.	LITINOVÝ POKLOP D400	KUS	17,000	0,000	-17,000	4 429,60	75 303,20	-75 303,20	0,00	0,00	-75 303,20	-100,00
36	915111.	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	76,723	0,000	-76,723	140,00	10 741,22	-10 741,22	0,00	0,00	-10 741,22	-100,00
37	915221.	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	76,723	0,000	-76,723	300,00	23 016,90	-23 016,90	0,00	0,00	-23 016,90	-100,00
Celkem								245 486,98	-111 435,82	273 693,24	407 744,38	162 257,42	66,10
Celkem ve změně								2 789 900,08	-111 435,82	273 693,24	2 952 157,50	162 257,42	5,82
Všechny změny celkem								2 789 900,08	-111 435,82	273 693,24	2 952 157,48	162 257,42	5,82

Za Zhotovitele:

Datum:

19. 11. 2024

Za Objednatel:

Datum:

19. 11. 2024

Orel 38, 538 21 Slatiňany

IČ: 002 70 636

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6)ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Silnice II/358 Orel, zklidnění dopravy, chodníky a společná stezka pro pěší a cyklisty (MOK/23/04)	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 104 Společná stezka pro pěší a cyklisty - OBEC OREL	SO104/001	1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16. 08. 2023

Objednatel: Obec Orel se sídlem Orel 38, 538 21 Slatiňany

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Přílohy změnového listu:

- (a) Schválený návrh Zhotovitele na ocenění změny (Rozpis ocenění změn položek)

Paré č. 4	Příjemce
1	Zástupce objednatele
2	Zhotovitel
3	Projektant

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny:

Na základě zjištěného skutečného stavu původního chodníku, kde byly zjištěny nedostatečné podkladní vrstvy, které neodpovídají projektové dokumentaci ve stupni PDPS, dochází k navýšení zemních prací, vozovkových vrstev šterkodrti, vrstev recyklovaného materiálu.

Týká se pol. č. 1, 2, 7, 11, 15, 22, 23

Součástí změny je odpočet 1 ks kácení stromu, který byl proveden jinou investiční akcí obce Orel.

Týká se pol. č. 3

Dále dochází k odpočtu množství litinových poklopů, které byly součástí jiné investiční akce správce kanalizace Vodovody a kanalizace Chrudim. Dále bylo odečteno množství vodorovného DZ barvou hladkou i strukturální plastem z důvodu připomínek PČR.

Týká se pol. č. 29, 36, 37

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-111 435,82	+273 693,24	+162 257,42

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zástupce objednatele	Bc. František Horník	podpis
Autorský dozor (v případě změn projektové dokumentace)	Ing. Petr Novotný	podpis
TDS	Ing. Jaroslav Bureš	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.		
Zhotovitel	Lukáš Jančárek	podpis
		Číslo paré: 4

Rekapitulace změn na objektech

Stavba: MOK/23/04-Silnice II/358 Orel, zklidnění dopravy, chodníky a společná stezka pro pěší a cyklisty

Značka objektu	Název objektu	Cena dle SoD [Kč]	Cena ZBV celkem [Kč]	Cena celkem [Kč]	01 - ZBV1 - v/m práce		02 - ZBV1 - v/m práce		Méněpráce [Kč]	Vícepráce [Kč]
					Cena ZBV [Kč]		Cena ZBV [Kč]			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
ISO 103.1/103.1	Chodníky a plochy 1 - OBEC OREL	1 079 725,76	0,00	1 079 725,76					0,00	0,00
ISO 103.2/103.2	Chodníky a plochy 2 - OBEC OREL	681 623,98	217 872,80	899 496,78	217 872,80				0,00	217 872,80
ISO 104/104	Stezka pro pěší a cyklisty - OBEC OREL	2 789 900,08	162 257,42	2 952 157,48		162 257,42			0,00	162 257,42
ISO 402/402	Veřejné osvětlení - OBEC OREL	575 906,33	0,00	575 906,33					0,00	0,00
Celkem:		5 127 156,15	380 130,22	5 507 286,37	217 872,80	162 257,42			0,00	380 130,22



stavební s.r.o.

Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

Rekapitulace změn na položkách

Stavba: MOK/23/04-Silnice II/358 Oreš, zklidnění dopravy, chodníky a společná stezka pro pěší a cyklisty
Objekt: SO 103.2 - Chodníky a odstavě plochy 2 - nezapočítatelné náklady pro dotace - OBEC OREŠ
Rozpočet: 103.2 - Chodníky a plochy 2 - OBEC OREŠ

P.č.	Kód položky	Název položky	MJ	Jednotková cena [Kč]	Množství dle SOD	Cena celkem dle SOD [Kč]	Množství ZBV celkem	Množství aktuální	Cena celkem aktuální [Kč]	01 - ZBV1 - v/m práce skutečného Množství ZBV	Cena ZBV [Kč]	Méně práce [Kč]	Více práce [Kč]
1	2	3	4	5	6	7=5*6	8	9	10=9*5	11	12=11*5	13	14
1	014112	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO INERTNÍ ODPALIT		48,98	265,394	12 999,00	181,150	446,544	21 871,73	181,150	8 872,73	0,00	8 872,73
6	111332	ODSTRAŇENÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z IM3		218,23	107,507	23 461,25	21,245	128,752	28 097,55	21,245	4 636,30	0,00	4 636,30
51	111352	ODSTRAŇENÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRM		69,72	0,000	0,00	15,000	15,000	1 045,80	15,000	1 045,80	0,00	1 045,80
11	12373.A	ODKOP PRO SPOD STÁVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. M3		215,48	25,190	5 427,94	49,530	74,720	16 100,67	49,530	10 672,72	0,00	10 672,72
15	171720	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPYU A NA SKLADKY B IM3		11,15	71,186	793,72	29,730	100,916	1 125,21	29,730	331,49	0,00	331,49
22	18481	OCHRANA STROMU BEDŇENÍM		430,00	5,000	2 150,00	- 5,000	0,000	0,00	- 5,000	- 2 150,00	- 2 150,00	0,00
29	56140	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM		1 896,38	0,782	1 484,53	14,729	15,511	29 445,77	14,729	27 961,24	0,00	27 961,24
30	56350	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI		622,59	83,089	51 730,38	31,133	114,222	71 113,47	31,133	19 383,09	0,00	19 383,09
32	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5% IM3		14,00	112,350	1 572,90	56,570	168,920	2 364,88	56,570	791,98	0,00	791,98
33	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIF. IM2		260,32	112,350	29 246,95	56,570	168,920	43 973,25	56,570	14 726,30	0,00	14 726,30
34	574E66	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP IM2		408,05	112,350	45 844,42	56,570	168,920	68 927,81	56,570	23 083,39	0,00	23 083,39
36	582612	KRYTÍ Z BETONU DLAŽDIC SE ZÁMKEM 3EDÝCH TL IM2		472,42	260,360	122 999,27	89,197	349,557	165 137,72	89,197	42 138,45	0,00	42 138,45
52	587206	PŘEDLAŽENÍ KRYTÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE IM2		673,48	0,000	0,00	37,900	37,900	25 524,89	37,900	25 524,89	0,00	25 524,89
45	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M		303,13	159,060	48 215,86	72,600	231,660	70 223,10	72,600	22 007,24	0,00	22 007,24
46	917224.A	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH M		385,05	58,500	22 525,43	28,500	87,000	33 499,35	28,500	10 973,93	0,00	10 973,93
49	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVÉK TL DO 10 M		124,50	4,850	603,83	38,500	43,350	5 397,08	38,500	4 793,25	0,00	4 793,25
50	951325	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK. HM		80,00	22,660	1 812,80	38,500	61,160	4 892,80	38,500	3 080,00	0,00	3 080,00
Celkem:									899 496,77		217 872,79	- 2 150,00	220 022,79

164

SWIETELSKY

stavební s.r.o.

Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO: 480 35 599 / DIČ: CZ48035599



Rekapitulace změn na položkách

Stavba: MOK/23/04-Silnice II/358 Orel, zřízení dopravní, chodníky a společná stezka pro pěší a cyklisty
Objekt: SO 104 - Společná stezka pro pěší a cyklisty - OBEC OREL
Rozpočet: 104 - Stezka pro pěší a cyklisty - OBEC OREL

P.Č.	Kód položky	Název položky	MJ	Jednotková cena [Kč]	Množství dle SOD	Cena celkem dle SOD [Kč]	Množství ZBV celkem	Množství aktuální	Cena celkem aktuální [Kč]	02 - ZBV1 - v/m práce skutečného		Méněpráce [Kč]	Vícepráce [Kč]
										Množství ZBV	Cena ZBV [Kč]		
1	2	3	4	5	6	7=5*6	8	9	10=9*5	11	12=11*5	13	14
1	014112	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO INERTNÍ ODPAD		48,98	214,640	10 513,07	413,660	628,300	30 774,13	413,660	20 261,07	0,00	20 261,07
2	014122	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)		48,98	8,271	405,11	36,225	44,496	2 179,41	36,225	1 774,30	0,00	1 774,30
3	11204	NAČENÍ STROMU O KMEŇU DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM KUS		2 374,50	9,000	21 370,50	- 1,000	8,000	18 996,00	- 1,000	- 2 374,50	- 2 374,50	0,00
7	11335	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z IM3		1 818,91	2,696	4 903,78	15,750	18,446	33 551,61	15,750	28 647,83	0,00	28 647,83
11	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNICE A ŽELEZNIC TŘ. IM3		215,48	74,430	16 038,18	206,830	281,260	60 605,90	206,830	44 567,73	0,00	44 567,73
15	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSTUPU NA SKLADKY B IM3		11,15	141,000	1 572,15	206,830	347,830	3 878,30	206,830	2 306,15	0,00	2 306,15
22	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERODRTI		622,59	99,191	61 755,32	1 096,940	306,021	190 525,61	1 096,940	128 770,29	0,00	128 770,29
23	56361	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU		43,18	460,110	19 867,55	- 17,000	1 557,050	67 233,42	- 17,000	- 75 303,20	- 75 303,20	0,00
29	89911G	LITINOVÝ POKLOP D400		4 429,60	17,000	75 303,20	- 17,000	0,000	0,00	- 17,000	- 75 303,20	- 75 303,20	0,00
36	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLAVNÍ		140,00	76,723	10 741,22	- 76,723	0,000	0,00	- 76,723	- 10 741,22	- 10 741,22	0,00
37	915221	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLÁSTEM STRUKTURÁLNÍ		300,00	76,723	23 016,90	- 76,723	0,000	0,00	- 76,723	- 23 016,90	- 23 016,90	0,00
Celkem:						2 789 900,07			2 952 157,49		162 257,42	- 111 435,82	273 693,24

164

SWIETELSKY

stavební s.r.o.

Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO: 480 35 599, DIČ: C748035599