

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. SMLO-143/1153/200/20/2024
na zhotovení díla
„Oprava MK Chvaletice, ul. Palackého“

„OV2-655/2024“
Číslo smlouvy Zhotovitele: 2024/1014/0265

Tento DODATEK Č. 1 (dále jen „Dodatek“) uzavřely podle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012, občanský zákoník, následující strany:

(A) Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.,

IČ: 252 53 361, DIČ: CZ252 53 361

Se sídlem Pardubice, K Vápence 2677, PSČ 530 02

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat
ve věcech smlouvy:

Richard Čapek, prokura, ředitel divize silniční stavby

Osoby oprávněné jednat
ve věcech technických:

Osoby oprávněné k vedení
a podepisování stavebního deníku:

Osoby oprávněné k převzetí staveniště
a protokolu o předání a převzetí stavby:

(dále jen „Zhotovitel“),

a

(B) Správa a údržba silnic Pardubického kraje

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

e-mail pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz

zastoupená Ing. Zdeňkem Vašákem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech smlouvy:

Ing. Zdeněk Vašák – ředitel

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech technických smlouvy:

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

(dále jen „**Objednatel**“),

(Zhotovitel a Objednatel dále společně také jako „**smluvní strany**“).

1. Preambule

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 3.5.2024 Smlouvu o dílo č. SMLO-143/1153/200/20/2024 (dále jen „Smlouva“) na zhotovení díla s názvem „**Oprava MK Chvaletice, ul. Palackého**“.
2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že změna Smlouvy obsažená v tomto Dodatku by neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele a nevede ani k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
3. Změna provedená tímto Dodatkem nepředstavuje podstatou změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 a násl. zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. Změna – Cena díla

Smluvní strany se dohodly, že se ve Smlouvě mění článek 2., odst. 1. a to takto:

Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku poptávkového řízení** na veřejnou zakázku malého rozsahu a dohody smluvních stran a činí:

3 263 991,31 Kč (Slovy: tři miliony dvě stě šedesát tři tisíc devět set devadesát jedna korun českých třicet jeden haléřů) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí **685 438,18 Kč** (Slovy: šest set osmdesát pět tisíc čtyři sta třicet osm korun českých osmnáct haléřů).

Sazba DPH je **21 %**.

Cena včetně DPH činí **3 949 429,49 Kč** (Slovy: tři miliony devět set čtyřicet devět tisíc čtyři sta dvacet devět korun českých čtyřicet devět haléřů).

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním Díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se smluvní cena vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

Ostatní odst. (2. až 8.) v článku 2. této Smlouvy zůstávají bez změny.

3. Odůvodnění

Změna ceny díla se zvýšila celkem o 608 991,31 Kč na základě více a méně prací. Při pochůzce po stavbě bylo zjištěno, že je zapotřebí odstranit nános z krajnic, protože nedocházelo k odvodnění komunikace do příkopu a provést nové zpevnění krajnice.

Více v přílohách tohoto Dodatku.

4. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Smluvní strany svým podpisem níže potvrzují, že souhlasí s tím, aby obraz Dohody včetně jejich příloh a případných metadat k této Dohodě byl uveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento Dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci

obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Smlouvu zveřejní Objednavatel.

5. Smlouva je vyhotovena v elektronické formě a je podepsána platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že smluvní strany nedisponují elektronickými podpisy dle předchozí věty, je Smlouva vyhotovena v počtu dvou stejnopisů, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
6. Na důkaz toho, že smluvní strany s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují níže své podpisy.

Přílohy:

1. Změnový list ze dne 4.11.2024
2. Souhrnný list stavby

Pardubice dne:

Pardubice dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

**Ing. Zdeněk
Vašák**

Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Vašák
Datum: 2024.11.27
19:09:50 +01'00'

Ing. Zdeněk Vašák
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje



Digitálně podepsal
Richard Čapek
Datum: 2024.12.02
16:48:46 +01'00'

Richard Čapek
prokurista

Změnový list č.1

Číslo změnového příkazu	1/2024
Datum zadání:	04.11.2024
Číslo projektu	Bez projektové dokumentace – pouze výkaz výměr
Název projektu	„Oprava MK Chvaletice, ul. Palackého“
Název stavby:	„Oprava MK Chvaletice, ul. Palackého “
Název objednatele	Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Název technického dozoru investora:	Ing. Radim Malát
Název zhotovitele:	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Iniciátor změny:	Investor

1. Předmět změny

Předmětem změny je rozšíření rozsahu opravy komunikace tak, aby byla naplněna smlouva mezi Pardubickým krajem a městem Chvaletice oprava komunikace od začátku křižovatky po konec obce Chvaletice. Pochůzkou po odfrézované komunikaci byla označena rozpadlá a neúnosná místa .Navržená oprava výměna podkladní vrstvy o tl.50 mm.

2. Důvod změny

Při pochůzce po stavbě za účasti TDI bylo zjištěno, že je nutno odstranit nános z krajnic protože nedocházelo k odvodnění komunikace do příkopů a provést nové zpevněné krajnice, tak aby bylo zajištěno odvodnění komunikace

Ošetření pracovních spár komunikace bylo vyvoláno nepovolení úplné uzavírky z důvodu probíhajících dalších uzavírek v tomto regionu a ve Středočeském kraji

3. Časový harmonogram

Navrhovaná změna nebude mít dopad na časový postup prací

4. Finanční harmonogram

Navrhovaná změna bude mít dopad na finanční náklad objektu v celkovém objemu se zvýší cena díla o + 608991,31- Kč bez DPH.

MÉNĚPRÁCE -195 390,00-
VÍCEPRÁCE 804381,31-
ROZDÍL 608991,31-

5. Přílohy

Rozpis ocenění Změn položek

6. Podpisy

Zhotovitel :

04.11.2024	
datum	

Zhotovitel jednatel:

04.11.2024	
datum	

Technický dozor investora:

04.11.2024	
datum	

Objednatel:

04.11.2024	
datum	jméno

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

PROJEKT

024-2024 - Oprava MK Chvaletice, ul.Palackého

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
IČO
00085031
SÍDLO
98, Pardubice 53353

ZHOTOVITEL

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
IČO
252 53 361
SÍDLO
, K Vápence 2677, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

CENA

cena bez DPH	2 655 000,00 Kč
cena s DPH	3 212 550,00 Kč
cena ZBV bez DPH	608 991,31 Kč
cena ZBV s DPH	736 879,49 Kč
cena CELKEM	3 263 991,31 Kč
cena Celkem s DPH	3 949 429,49 Kč


CENA OBJEKTŮ

ZNAČKA	NÁZEV	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	CENA ZBV BEZ DPH	CENA ZBV S DPH	CENA CELKEM	CENA CELKEM S DPH
SO000	SO000 - Všeobecné a ostatní položky						121 000,00 Kč
SO181	SO181 - Přechodné dopravní opatření - Vedlejší výdaj						3 828 429,49 Kč
Celkem: 2 objekty							3 949 429,49 Kč

Rozpis a změny položek						
Evidenční číslo a název stavby: 024-2024 - Oprava MK Chvaletice, ul.Palackého						
Číslo a název SO/PS: SO000 - SO000 - Všeobecné a ostatní položky						
Číslo a název rozpočtu:						
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Rozdíl
1	2	3	4	5		
10	02950.A	OSTATNÍ POŽADAVKY - POŠUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	1,000		0,000
15	03100	ZARÍZENÍ STAVENISTE - ZRÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000		0,000
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou				

Za Zhotovitele:

Datum:



Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 01 - SOUHRN					
Evidenční číslo a název stavby: 024-2024 - Oprava MK Chvaletice, ul.Palackého					ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: SO181 - SO181 - Přejížděcí dopravní opatření - Vedlejší výdaj					č. 001
Číslo a název rozpočtu:					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	14
1	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJISTY REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	0,00%
2	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	180,000	30,78%
3	577212	VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ PŮSTRÍK DO 0,5KG/M2	M2	3 600,000	30,78%
4	5774BG	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 16S, 16+ MODIFIK	M3	90,000	15,17%
5	5774CF	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16	M3	90,000	46,39%
6	911CC2	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)	M	40,000	-100,00%
7	911CC3	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	40,000	-100,00%
8	911CC9	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - NÁJEM	MDEN	9 800,000	-100,00%
9	914132	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	129,000	-100,00%
10	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	129,000	-100,00%
11	914139	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FOLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	31 605,000	-100,00%
12	914432	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	20,000	-100,00%
13	914433	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	20,000	-100,00%
14	914439	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FOLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	4 900,000	-100,00%
15	916122	DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	6,000	-100,00%
16	916123	DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	6,000	-100,00%
17	916129	DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDEN	1 470,000	-100,00%
18	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY 22 S FOLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	6,000	-100,00%
19	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY 22 S FOLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	6,000	-100,00%
20	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY 22 - NÁJEMNÉ	KSDEN	1 470,000	-100,00%
21	916712	UPEVNOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	199,000	-100,00%



22	916713	UPEVNOVACI KONSTR - PODKLADNI DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ	KUS	
23	916719	UPEVNOVACI KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ	KSDEN	
24	916732	UPEVNOVACI KONSTR - OČEL STOJAN - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	
25	916733	UPEVNOVACI KONSTR - OČEL STOJAN - DEMONTÁŽ	KUS	
26	916739	UPEVNOVACI KONSTR - OČEL STOJAN - NÁJEMNÉ	KSDEN	
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou		

Nové položky

27	931314	TESNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU PRUR DO 400MM2	M	
29	113764	FŘEZOVÁNÍ DŘÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	
30	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	
31	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	
32	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2/den	
		Celkem za nové položky		
		Celkem za všechny položky		

Za Zhotovitele:

Datum:

		-100,00%
		-100,00%
		-100,00%
		-100,00%
		-100,00%
		-100,00%
		100,00%
		100,00%
		100,00%
		100,00%
		100,00%
		100,00%

Za Objednatele:

Datum

