

Doplnění Zadávací dokumentace

(dle ust. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „Zákon“)

Veřejná zakázka: „Rekonstrukce silnice II/363, výstavba chodníku, oprava vodovodu – Pomezí“, veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném podlimitním řízení, zahájená dne 29.3.2025 na profilu Zadavatele.

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Sídlo: Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IČ: 00085031

Zastoupen: Ing. Zdeňkem Vašákem, ředitelem

Výše uvedený Zadavatel Vám tímto v souladu s ust. § 99 Zákona sděluje následující doplnění k Zadávací dokumentaci na základě dotazu ze dne 16.04.2025 10:05 hod.

Dotaz č. 3

PD neuvažuje s náhradním zásobováním pitnou vodou během rekonstrukce vodovodu. Není to obsaženo ani v rozpočtu.

Prosíme o upřesnění.

Děkujeme.

Odpověď na dotaz č. 3

V projektové dokumentaci není počítáno s náhradním zásobováním. Předpokládá se, že proběhne pokládka nového vodovodu včetně nových částí přepojovaných přípojek – v této době budou objekty zásobovány vodou ze stávajících řadů. Po provedení tlakové zkoušky a desinfekce nového potrubí bude dočasným bypassem propojeno nové potrubí se stávajícím vodovodem a následně propojeny stávající přípojky s novými částmi přípojek. Po přepojení všech stávajících přípojek na zprovozněný úseku nového vodovodu bude provedeno finální propojení nového a stávajícího vodovodu.

Dočasné propojení nového a stávajícího vodovodu je navrženo následovně:

Vodovodní řad V1 - staničení 0,000 – propojení stáv. PVC 90 a nového vod. PE 110 za využití uzávěrového pasu č. 5310- 90/2“ + rohový ventil č. 3130 – 2“/63 + elektroredukce PE 110/63

Vodovodní řad V2 a V3 – před objektem vodojemu – propojení stáv. PE 90 a nového vod. PE 90 za využití uzávěrového pasu č. 5310- 90/2“ + rohový ventil č. 3130 – 2“/63 + elektroredukce PE 90/63

Vodovodní řad V4 – před objektem vodojemu – propojení stáv. PE 63 a nového vod. PE 63 za využití uzávěrového pasu č. 5310- 63/5/4“ + rohový ventil č. 3130 – 5/4“/32 + elektroredukce PE 63/32

Soupis prací je v SO 01, 02 a 04 doplněn o „R“ položku – Zřízení a odstranění dočasného bypasu – v této položce budou započítány i náklady na potřebný materiál.



Zadavatel prohlašuje dotaz za relevantní a zveřejňuje upravený soupis prací, který je v SO 01, 02 a 04 doplněn o „R“ položku – Zřízení a odstranění dočasného bypassu – v této položce uchazeč započítá i náklady na potřebný materiál, viz přílohy:

Oprava vodovodu Pomezí_výkop_rev1_soupis.xml

Oprava vodovodu Pomezí_výkop_rev01 [zadání].xlsx

Zadavatel rovněž upozorňuje, že se zvyšuje předpokládaná hodnota Zakázky č. 3 o 60 000,00 Kč. Nová předpokládaná hodnota Zakázky č. 3 je nyní 13 737 499,90 Kč bez DPH.

Nová celková částka za Zakázku č. 1, Zakázku č. 2 a Zakázku č. 3 dohromady činí celkem 67 444 546,50 Kč bez DPH.

Dodatečná informace zakládá důvod pro prodloužení lhůty pro podání cenových nabídek, tj. lhůta pro podání nabídek se prodlužuje o 3 pracovní dny, tj do 6.5.2025 do 8 hod.

Zadavatel rovněž upozorňuje, že účastníci řízení jsou povinni sledovat Změny zadávací dokumentace a případné aktualizované dokumenty jsou povinni použít ve své nabídce.

V Pardubicích dne *dle data el. podpisu*

za Zadavatele:

.....
Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Ing. Marie Krátká, DiS.
Administrátor veřejných zakázek
Zástupce na základě zmocnění

