



Číslo smlouvy objednatele: SMLO-92/1073/200/20/2015

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na zhotovení díla

Část 11 „Oprava silnice III/34019 Chrudim - Stolany“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

(A) **SaM silnice a mosty a.s.**, sídlo Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa IČ 25018094, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 972

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Česká Lípa

Číslo účtu: 254242-421/0100

je-li uchazeč plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

zastoupená Ing. Dušanem Drahošem, předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Karel Fulík – stavbyvedoucí

Tel.: 702 154 162, e-mail: fulik@sam-cl.cz

Jindřich Hošek – stavbyvedoucí

Tel.: 724 530 234, e-mail: hosek@sam-cl.cz

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Karel Fulík – stavbyvedoucí

Tel.: 702 154 162, e-mail: fulik@sam-cl.cz

Jindřich Hošek – stavbyvedoucí

Tel.: 724 530 234, e-mail: hosek@sam-cl.cz

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí stavby:

Karel Fulík – stavbyvedoucí

Tel.: 702 154 162, e-mail: fulik@sam-cl.cz

Jindřich Hošek – stavbyvedoucí

Tel.: 724 530 234, e-mail: hosek@sam-cl.cz

(dále jen „Zhotovitel“),

a

(B) Správa a údržba silnic Pardubického kraje

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 27-1206774399/0800

Email: info@suspk.cz

zastoupená Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel

Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Mgr. Josef Neumann – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech technických smlouvy:

Ing. Antonín Jalůvka – technický náměstek

Tel: [+420 724 203 476](tel:+420724203476), e-mail: antonin.jaluvka@suspk.cz

Ing. Jiří Synek - vedoucí oddělení přípravy staveb

Tel. [+420 724 203 477](tel:+420724203477), e-mail: jiri.synek@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Antonín Jalůvka – technický náměstek

Tel: [+420 724 203 476](tel:+420724203476), e-mail: antonin.jaluvka@suspk.cz

Ing. Jiří Synek - vedoucí oddělení přípravy staveb

Tel. [+420 724 203 477](tel:+420724203477), e-mail: jiri.synek@suspk.cz

Ing. Milan Skýba – vedoucí investičního oddělení

Tel: [+420 724 105 131](tel:+420724105131), e-mail: milan.skyba@suspk.cz

p. Michal Konečný – investiční technik

Tel. [+420 602 476 521](tel:+420602476521), e-mail: michal.konecny@suspk.cz

(dále jen „Objednatel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 24.8.2015 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č.SMLO-92/1073/200/20/2015, na zhotovení díla Část 11 „Oprava silnice III/34019 Chrudim - Stolany“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek II. Cena díla Smlouvy mění takto :

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, je sjednána na základě dohody smluvních stran a činí:

17.236.864,67 Kč (Slovy:

Sedmnáct milionů dvě stě třicet šest tisíc osm set šedesát čtyři korun českých a šedesát sedm haléřů bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH 21% 3.619.741,58 Kč (Slovy: **tři miliony šest set devatenáct tisíc sedm set čtyřicet jedna** korun českých a padesát osm haléřů).

Cena včetně DPH činí **20.856.606,25 Kč** (Slovy: **dvacet milionů osm set padesát šest tisíc šest set šest** korun českých a dvacet pět haléřů).

III.

Smluvní strany se dohodly, že se článek III. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění Smlouvy mění takto :

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. I. smlouvy dodat objednateli v tomto termínu: předání řádně dokončeného díla do **31.7.2016**.
2. Ostatní body článku III. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění zůstávají beze změny.

IV.


1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Přílohou tohoto dodatku je nový časový harmonogram a oceněné vícepráce.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne: 12. 11. 2015

Hradec Králové dne: 24. 11. 2015

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Doubrovice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00985031
DIČ: CZ00085031

Ing. Miroslav Němec

ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Ing. Dušan Drahoš
předseda představenstva
SaM silnice a mosty a.s.

zhotovitel:
objednatel:

ZMĚNOVÝ LIST

SaM silnice a mosty a.s.
Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Změna č. 1

Název stavby:

„Oprava silnice III/34019 Chrudim - Stolany“

Rekapitulace ceny

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH	ZMĚNA Č. 1			CENA CELKEM BEZ DPH po změně
			vícepráce	méněpráce	celkem	
SO-101	Úsek v délce 1,3 KM Chrudim - Sobětuchy	7 385 297,620	108 288,000	81 769,800	26 518,200	7 411 815,820
SO-102	Křižovatka II/34019 a III/34017	2 353 372,220	132 001,920	87 430,770	44 571,150	2 397 943,370
SO-103	Úsek v délce 1,0 KM Sobětuchy - Stolany	7 245 101,480	208 704,000	157 600,000	51 104,000	7 296 205,480
	oprava objízdné trasy	0,000	130 900,000	0,000	130 900,000	130 900,000
	Nabídková cena bez rezervy a bez DPH	16 983 771,320	579 893,920	326 800,570	253 093,350	17 236 864,670
	DPH 21 %	3 566 591,977	121 777,723	68 628,120	53 149,604	3 619 741,581
	Nabídková cenavčetně DPH	20 550 363,297	701 671,643	395 428,690	306 242,954	20 856 606,251

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč	Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Soubor staveb: 1150695 - Obnova silnice III/34019 Chrudim - Stolany					
Stavba: 115069 - Oprava silnice III/34019 Chrudim - Stolany					
Objekt: - Změny ceny během výstavby					
Etapa: - změna č 1.					
11 - vícepráce					
1 - vícepráce na SO 101					
002	561041111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené 4% Doroporu do 300 mm plochy do 1000 m2	564,00000 M2	192,00	108 288,00
Součet za 1 - vícepráce na SO 101					108 288,00
2 - vícepráce na SO 102					
005	561041111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené 4% Doroporu do 300 mm plochy do 1000 m2	687,51000 M2	192,00	132 001,92
Součet za 2 - vícepráce na SO 102					132 001,92
3 - vícepráce na SO 103					
009	561041111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené 4% Doroporu do 300 mm plochy do 1000 m2	1 087,00000 M2	192,00	208 704,00
Součet za 3 - vícepráce na SO 103					208 704,00
4 - vícepráce objízděné trasy					
011	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl. 1 tl 40 mm z nemodifikovaného asfaltu	350,00000 M2	220,00	77 000,00
012	113154112	Frézování živičného krytu tl 40 mm pl do 500 m2 bez překážek v trase	350,00000 M2	139,00	48 650,00
013	573231111	Posítk živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	350,00000 M2	15,00	5 250,00
Součet za 4 - vícepráce objízděné trasy					130 900,00
Celkem 11 - vícepráce					
					579 893,92
12 - méněpráce					
1 - méněpráce na SO 101					
001	585301590	vápnoCL 90-Q nehašené bal. 32 kg	-9,64400 T	4 350,00	-41 951,40
003	561041111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivky (Road Mix) tl do 300 mm plochy do 1000 m2	-564,00000 M2	70,60	-39 818,40
Součet za 1 - méněpráce na SO 101					-81 769,80
2 - méněpráce na SO 102					
004	585301590	vápnoCL 90-Q nehašené bal. 32 kg	-0,81200 T	4 350,00	-3 532,20
007	561041111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivky (Road Mix) tl do 300 mm plochy do 1000 m2	-47,51000 M2	70,60	-3 354,21
Součet za 2 - méněpráce na SO 102					-6 886,41
III - SOUPIS PRACÍ - INVESTOR OBEC SOBĚTUCHY - III - Soupis prací - investor OBEC SOBĚTUCHY					
halérové vyrovnání					
Součet za III - SOUPIS PRACÍ - INVESTOR OBEC SOBĚTUCHY - III - Soupis prací - investor OBEC SOBĚTUCHY				1,00	-0,02
HSV - Práce a dodávky HSV					
1 - Zemní práce					
Součet za 1 - Zemní práce					-0,02

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč	Popis	Množství Mj.	Cena/mj.	Cena celk.
Por. Kód				
001	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	-6,59500 M3	69,30	-457,03
002	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	-6,59500 M3	13,00	-85,73
003	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	-3,03900 M3	57,00	-173,22
004	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	-6,59500 M3	133,00	-877,13
005	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	-3,03900 M3	67,00	-203,61
006	Uložení sypání na skládky	-6,59500 M3	9,00	-59,35
007	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládku (skládkovné)	-12,53100 T	110,00	-1 378,41
008	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm ve svahu do 1:2	-30,00000 M2	33,00	-990,00
009	Rozproštění ornice tl vstřivy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	-30,00000 M2	32,00	-960,00
010	Zemina vhodná k ohrumsování - nákup vč. dopravy	-1,46100 M3	500,00	-730,50
011	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	-119,04000 M2	9,51	-1 132,07
012	Rozrušení půdy souvislé plochy do 500 m2 hloubky do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	-30,00000 M2	12,90	-387,00
013	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	-30,00000 M2	3,24	-97,20
014	Zalití rostlin vodou plocha píes 20 m2	-0,75000 M3	88,30	-66,22
	Součet za 1 - Zemní práce			-7 597,50
015	18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu			
016	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 osivo směs travní parková směs exclusive	-30,00000 M2	13,00	-390,00
		-0,90000 KG	116,00	-104,40
	Součet za 18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu			-494,40
017	5 - Komunikace			
018	Podklad nebo podtyp ze štěrkopísku ŠP(B) tl 120 mm	-119,04000 M2	70,00	-8 332,80
019	Podklad ze štěrkodřevě ŠD(B) tl 150 mm	-119,04000 M2	85,00	-10 118,40
020	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	-119,04000 M2	235,00	-27 974,40
	dlažba betonová zámková pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm červená	-2,42100 M2	597,00	-1 445,34
	Součet za 5 - Komunikace			-47 870,94
021	9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání			
022	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou obrubník betonový záhonový 50x5x20 cm přírodní	-72,90000 M	127,00	-9 258,30
		-147,25800 KUS	36,10	-5 316,01
	Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání			-14 574,31
023	997 - Přesun sutě			
024	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	-30,33900 T	24,00	-728,14
025	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	-30,33900 T	8,00	-242,71
	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	-30,33900 T	73,00	-2 214,75
	Součet za 997 - Přesun sutě			-3 185,59
026	998 - Přesun hmot			
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	-19,32600 T	146,00	-2 821,60
	Součet za 998 - Přesun hmot			-2 821,60

GENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč	Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Celkem		HSV - Práce a dodávky HSV			-76 544,34
		VRN - Vedlejší rozpočtové náklady			
		VRN3 - Zařízení staveniště			
027	030001000	Zařízení staveniště	-1,00000 KPL	2 000,00	-2 000,00
028	034403000	Dopravní značení na staveništi, DIO	-1,00000 KPL	2 000,00	-2 000,00
		Součet za VRN3 - Zařízení staveniště			-4 000,00
Celkem		VRN - Vedlejší rozpočtové náklady			-4 000,00
Celkem		III - SOUPIS PRACÍ - INVESTOR OBEC SOBĚTUCHY - III - Soupis prací - Investor OBEC SOBĚTUCHY			-80 544,36
Celkem		2 - méněpráce na SO 102			-87 430,77
		3 - méněpráce na SO 103			
008	585301590	vápnoCL 90-Q nehašené bal. 32 kg	-18,58800 T	4 350,00	-80 857,80
010	561041111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickým pojivem (Road Mix) tl do 300 mm plochy do 1000 m2	-1 087,00000 M2	70,60	-76 742,20
		Součet za 3 - méněpráce na SO 103			-157 600,00
Celkem		12 - méněpráce			-326 800,57
CELKEM		Etapa: - změna č 1.			253 093,35

