



S | sfdi

STÁTNI FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY



**Správa a údržba silnic
Pardubického kraje**

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-91/1073/200/20/2015

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na zhotovení díla

Část 6 „Oprava silnice III/3433 v úseku křiž. s I/37 - Možděnice“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

(A) M – SILNICE a.s. ,

sídlo: Husova 1697 530 03 Pardubice,

IČ 42196868, CZ42196868

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430.

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo účtu: 1080015329/0800

zastoupená: Ing. Zdeňkem Babkou, výkonným ředitelem, zmocněn plnou mocí

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Josef Rezníček, výrobní náměstek,

tel. 602381345, josef.reznicek@msilnice.cz

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Lukáš Jančárek, stavbyvedoucí,

tel. 724838997, lukas.jancarek@msilnice.cz

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí stavby:

Lukáš Jančárek, stavbyvedoucí,

tel. 724838997, lukas.jancarek@msilnice.cz

(dále jen „Zhotovitel“),

a

(B) Správa a údržba silnic Pardubického kraje

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 27-1206774399/0800

Email: info@suspk.cz

zastoupená Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel

Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Mgr. Josef Neumann – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech technických smlouvy:

Ing. Antonín Jalůvka – technický náměstek

Tel: +420 724 203 476, e-mail: antonin.jaluvka@suspk.cz

Ing. Jiří Synek - vedoucí oddělení přípravy staveb

Tel. +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Antonín Jalůvka – technický náměstek

Tel: +420 724 203 476, e-mail: antonin.jaluvka@suspk.cz

Ing. Jiří Synek - vedoucí oddělení přípravy staveb

Tel. +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz

Ing. Milan Skýba – vedoucí investičního oddělení

Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz

p. Michal Konečný – investiční technik

Tel. +420 602 476 521, e-mail: michal.konecny@suspk.cz

(dále jen „Objednatel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 21.8.2015 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č.SMLO-91/1073/200/20/2015, na zhotovení díla Část 6 „Oprava silnice III/3433 v úseku křiž. s I/37 - Možděnice“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek II. Cena díla Smlouvy mění takto :

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, je sjednána na základě dohody smluvních stran a činí:

10.383.469,50 Kč (Slovy:

Deset milionů třista osmdesát tři tisíc čtyři sta šedesát devět korun českých a padesát haléřů bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH 21% 2.180.528,60 Kč (Slovy: dva miliony jedno sto osmdesát tisíc pět set dvacet osm korun českých a šedesát haléřů).

Cena včetně DPH činí **12.563.998,10 Kč** (Slovy: **Dvanáct milionů pět set šedesát tři tisíc devět set devadesát osm** korun českých a deset haléřů).

III.

Smluvní strany se dohodly, že se článek III. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění Smlouvy mění takto :

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. I. smlouvy dodat objednateli v tomto termínu: předání řádně dokončeného díla do **18.12.2015**.
2. Ostatní body článku III. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění zůstávají beze změny.

IV.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Přílohou tohoto dodatku je nový časový harmonogram a oceněné vícepráce.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne: 14.11.2015

Hradec Králové dne: 21.11.2015

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Doubravice 93
503 53 Pardubice
IČ: 00057031
DIČ: CZ00085031

Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje


Ing. Zdeněk Babka
výkonný ředitel
M – SILNICE a.s.

M – SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO 42196868
(18) ŘÍDITELSTVÍ
500 02 Hradec Králové, J. A. Komenského 710

Harmonogram

Oprava silnice III/3433 v úseku křiž. s I/37 - Možděnice
 1.9.2015
 18.12.2015

stavba :
zahájení stavby:
ukončení stavby:



CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
----------	-------	---------------	-----------	------------	-----	--------------

Stavba: N24150264 - Možděnice - oprava silnice III/3433 v úseku křiž S I/37

Objekt: 4 - Dodatek číslo 1

1 - Přikop

001	12932	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	395,0000	m	243,00	95 985,00	21%	116 141,85
002	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S IO (Inertní odpad)	197,5000	m3	193,00	38 117,50	21%	46 122,18
Součet za 1 - Přikop						134 102,50		162 264,03

2 - Výhybny- 6 ks

001	1221010	Odkopávky H.1-3	64,5000	m3	99,00	6 385,50	21%	7 726,46
002	1623002	Vodorovné přem. výkopku na skládku	64,5000	m3	322,00	20 769,00	21%	25 130,49
003	1712000	ULOŽ.SYPANINY NA SKLÁDKU	64,5000	m3	15,00	967,50	21%	1 170,68
004	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S IO (Inertní odpad)	64,5000	m3	193,00	12 448,50	21%	15 062,69
005	5648110	PODKLAD ze ŠD 0/63 tl.15 cm	258,0000	m2	137,00	35 346,00	21%	42 768,66
006	5648110	PODKLAD ze ŠD 0/32 tl.10 cm	258,0000	m2	83,00	21 414,00	21%	25 910,94
Součet za 2 - Výhybny- 6 ks						97 330,50		117 769,91

3 - Trubní propustek

001	91951411	ZŘÍZ.PROPUST. trouby 60cm bez dodání trouby	8,0000	m	365,00	2 920,00	21%	3 533,20
Součet za 3 - Trubní propustek						2 920,00		3 533,20

4 - Obrubníky

001	91722	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	80,0000	m	399,00	31 920,00	21%	38 623,20
002	1321010	HL.RÝH H.1-3	6,4000	m3	162,00	1 036,80	21%	1 254,53
003	1623002	Vodorovné přem. výkopku na skládku	6,4000	m3	322,00	2 060,80	21%	2 493,57
004	1712000	ULOŽ.SYPANINY NA SKLÁDKU	6,4000	m3	15,00	96,00	21%	116,16
005	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S IO (Inertní odpad)	6,4000	m3	193,00	1 235,20	21%	1 494,59
Součet za 4 - Obrubníky						36 348,80		43 982,05

6 - Komunikace

001	574144	ASFALTOVÝ BETON TŘ.I MODIFIKOVANÝ TL. 50MM	55,0000	m2	307,00	16 885,00	21%	20 430,85
002	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	55,0000	m2	9,00	495,00	21%	598,95
003	574132	ASFALTOVÝ BETON TŘ.II TL. 40MM	55,0000	m2	181,00	9 955,00	21%	12 045,55
004	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	55,0000	m2	14,00	770,00	21%	931,70
005	574131	ASFALTOVÝ BETON TŘ.I TL. 40MM	55,0000	m2	165,00	9 075,00	21%	10 980,75
Součet za 6 - Komunikace						37 180,00		44 987,80

7 - Dočasné dopravní opatření

001	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	10,0000	Kč	1 167,00	11 670,00	21%	14 120,70
Součet za 7 - Dočasné dopravní opatření						11 670,00		14 120,70

8 - Svodidlo

001	911312	OCELOVÉ SILNIČNÍ SVODIDLO JEDNOSTRANNÉ SLOUPKY DO 2M POZINK	-84,0000	m	1 699,00	-142 716,00	21%	-172 686,36
002	1	Dřevoocelové svodidlo T40 4MS2 AU ML	84,0000	m	4 832,00	405 888,00	21%	491 124,48
Součet za 8 - Svodidlo						263 172,00		318 438,12

9 - Čela propustku

001	91944122	ČELO PROP. Z LOM. KAMENE	2,0000	ks	1 785,00	3 570,00	21%	4 319,70
Součet za 9 - Čela propustku						3 570,00		4 319,70

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
CELKEM Objekt: 4 - Dodatek číslo 1				586 293,80		709 415,50

Rozpis DPH:

Typ daně	% DPH	Částka DPH	Celkem s DPH	Počet
CZ Sazba základní	21%	123 121,70	709 415,50	23
CELKEM		123 121,70	709 415,50	