

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-35/1073/700/20/2014

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení díla

„Obnova tělesa vozovky II/357 Nové Hrady v km 22,950“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

(A) **Společnost – Nové Hrady**, sídlo Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, IČ 25253361, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441
Bankovní spojení: ČSOB Pardubice
Číslo účtu: 8010-308211883/0300

zastoupená Ing. Petrem Pejchou (dle smlouvy o společnosti č. 2014/1012/004 ze dne 04.04.2014 a plné moci, která je její nedílnou součástí)

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Pavel Hrdina, ředitel Divize mostní stavby

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Ing. Michal Kment, AI v oboru Dopravní stavby

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Michal Kment, AI v oboru Dopravní stavby

Založené společnostmi:

Vedoucí společník:

Sídlo:

Zapsán:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, odd. B, vložka 1441

Právní forma:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Statutární orgán:

akciová společnost

25253361

CZ 25253361

ČSOB Pardubice, č. účtu: 8010-308211883/0300

Ing. Petr Pejcha, předseda představenstva,

Ing. Pavel Šťastný, člen představenstva,

Ing. Martin Havelka, člen představenstva,

Ing. Roman Exner, člen představenstva,

Ing. Tomáš Patočka, člen představenstva,

Společník: **MADOS MT s.r.o.**
Sídlo: Lupenice 51, Kostelec nad Orlicí, PSČ 517 41
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci
Králové, odd. C, vložka 13982
IČ: 25297899
DIČ: CZ25297899
Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové č. účtu 117192843/0300
Statutární orgán: Ing. Ivo Muthsam, jednatel
Ing. Vlastimil Týrala, jednatel

Společník: **SOVIS CZ, a.s.**
Sídlo: Pardubická 852/10a, Hradec Králové, PSČ 500 04
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci
Králové, odd. B, vložka 2720
IČ: 27532208
DIČ: CZ27532208
Bankovní spojení: KB, a.s. Hradec Králové č. účtu 43-1147660227/0100
Statutární orgán: Petr Smola, předseda představenstva
Ing. Pavel Šandera, místopředseda představenstva
Ing. Jan Štěpnička, místopředseda představenstva

(dále jen „Zhotovitel“),

a

(B) Správa a údržba silnic Pardubického kraje

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/0800
Email: info@suspk.cz

zastoupená Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního
orgánu
Mgr. Josef Neumann – jmenovaný zástupce statutárního
orgánu

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických smlouvy:

Ing. Antonín Jalůvka – technický náměstek
Tel: +420 724 203 476, e-mail: antonin.jaluvka@suspk.cz
Ing. Jiří Synek - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Antonín Jalůvka – technický náměstek
Tel: +420 724 203 476, e-mail: antonin.jaluvka@suspk.cz
Ing. Jiří Synek - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Milan Skýba – vedoucí investičního oddělení
Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz

(dále jen „Objednatel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 15.5.2014 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č.SMLO-35/1073/700/20/2014, na zhotovení díla „Obnova tělesa vozovky II/357 Nové Hrady v km 22,950“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek II. Cena díla Smlouvy mění takto :

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, je sjednána na základě dohody smluvních stran a činí:

50.859.609,70 Kč (Slovy:

Padesát milionů osm set padesát devět tisíc šest set devět korun českých a sedmdesát haléřů bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH 21% 10.680.518,03 Kč (Slovy: jeden milion osm set čtyřicet tři tisíc pět set osmdesát čtyři korun českých a třináct haléřů).

Cena včetně DPH činí **61.540.127,73 Kč (Slovy: Šedesát jedna milionů pět set čtyřicet tisíc jedno sto dvacet sedm korun českých a sedmdesát tři haléřů).**

III.


1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Přílohou tohoto dodatku jsou oceněné vícepráce.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopis dva.

Pardubice dne: 23. 11. 2015

Pardubice dne: 24. 11. 2015


Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Dostřavice 98
533 51 Pardubice
IČ: 07085031
DIČ: CZ00085031

Ing. Miroslav Němec
Ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje



Ing. Petr Pejcha
předseda představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
(na základě Smlouvy o společnosti
č. 2014/1012/004 ze dne 04.04.2014)

Soupis objektů s DPH

Stavba: 0806-13-3 - Obnova tělesa vozovky II/357 Nové Hrady v km 22,95
Varianta: ZŘ - Základní řešení

Objekt	Popis	Odbytová cena [Kč]		50 859 609,70
		OC + DPH [Kč]		61 540 127,73
		OC	DPH	OC + DPH
O1	SO 102 - Silnice II/357 v km 22,95			
<i>Z toho dodatek</i>				
01	SO 102 - Vícepráce	43 646 459,77	9 165 756,55	52 812 216,32
				2 624 594,91
O2	SO 002 - Dočasné dopravní opatření			
<i>Z toho dodatek</i>				
01	SO 002 Vícepráce	3 108 232,29	652 728,78	3 760 961,07
				2 057 424,73
OO	Všeobecné položky			
<i>Z toho dodatek</i>				
01	Všeobecné položky SO 102 - Silnice II/357 v km 22,95	4 104 917,64	862 032,70	4 966 950,34
				883 148,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 0806-13-3 Obnova tělesa vozovky II/357 Nové Hradky v km 22,95

Objekt: O1 SO 102 - Silnice II/357 v km 22,95

Rozpočet: O1 SO 102 - Silnice II/357 v km 22,95

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Základní cena: 41 477 373,06 Kč

Cena celková: 43 646 459,77 Kč

DPH: 9 165 756,55 Kč

Cena s daní: 52 812 216,32 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 43 646 459,77 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0806-13-3 Obnova tělesa vozovky II/357 Nové Hradky v km 22,95
Objekt: O1 SO 102 - Silnice II/357 v km 22,95
Rozpočet: O1 SO 102 - Silnice II/357 v km 22,95

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	15 11120	Zemní práce	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	423,000	34,88	14 754,24
88	11201		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ	KUS	2,000	2 425,73	4 851,46
Dodatky:		01	SO 102 - Vícepráce		3,000		7 277,19
16	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	5,000		12 128,65
96	113168		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ VOZOVEK ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ, ODVOZ DO 20KM	M3	451,778	809,16	365 560,69
Dodatky:		01	SO 102 - Vícepráce		0,000	1 130,00	0,00
17	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA	M3	18,000		20 340,00
18	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3	566,618	265,07	150 193,43
19	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	306,685	1 674,12	513 427,49
90	12231		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR. 4	M3	41,022	83,71	3 433,95
Dodatky:		01	SO 102 - Vícepráce		600,793	245,86	147 710,97
20	12511		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. 1-2	M3	87,700		21 561,92
Dodatky:					688,493		169 272,89
					1 254,762	184,07	230 964,04



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0806-13-3 Obnova tělesa vozovky II/357 Nové Hradky v km 22,95
Objekt: 01 SO 102 - Silnice II/357 v km 22,95
Rozpočet: 01 SO 102 - Silnice II/357 v km 22,95

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	01	SO 102 - Vícepráce		18,000		3 313,26
21 13121		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. 3	aktuální množství	1 272,762		234 277,30
Dodatky:			M3	2 923,770	352,36	1 030 219,60
	01	SO 102 - Vícepráce		498,780		175 750,12
22 13131		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. 4	aktuální množství	3 422,550		1 205 969,72
Dodatky:			M3	1 416,270	404,95	573 518,54
	01	SO 102 - Vícepráce		665,040		269 307,95
23 13221		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. 3	aktuální množství	2 081,310		842 826,48
24 13231		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. 4	M3	39,400	377,34	14 867,20
25 13321		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. 3	M3	117,000	523,27	61 222,59
26 13331		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. 4	M3	15,400	754,67	11 621,92
27 17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	15,400	808,58	12 452,13
Dodatky:			M3	6 187,450	20,93	129 503,33
	01	SO 102 - Vícepráce		1 251,520		26 194,31
28 17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	aktuální množství	7 438,970		155 697,64
29 17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	128,250	1 430,46	183 456,50
30 17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1 081,500	348,41	376 805,42
			M3	262,230	1 285,83	337 183,20

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 0806-13-3 Obnova tělesa vozovky II/357 Nové Hradky v km 22,95
Objekt: 01 SO 102 - Silnice II/357 v km 22,95
Rozpočet: 01 SO 102 - Silnice II/357 v km 22,95

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<i>Dodatky:</i>							
	01		SO 102 - Vícepráce		26,258		33 763,32
31	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÉHO MATERIÁLU	M3	1 633,600	1 285,83	2 100 531,89
<i>Dodatky:</i>							
	01		SO 102 - Vícepráce		6,197		7 968,29
32	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. 1-4	M2	1 639,797		2 108 500,18
<i>Dodatky:</i>							
	01		SO 102 - Vícepráce		2 607,480	35,50	92 565,54
					20,655		733,25
33	18120		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. 5	M2	2 628,135		93 298,79
34	18130		ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	1 858,200	42,07	78 174,47
35	18223		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M	M2	1 270,110	15,78	20 042,34
<i>Dodatky:</i>							
	01		SO 102 - Vícepráce		866,310	55,80	48 340,10
					19,000		1 060,20
36	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	885,310		49 400,30
37	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	866,310	20,93	18 131,87
89	18421		VYSAZOVÁNÍ STROMŮ S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY	KUS	866,310	6,98	6 046,84
					2,000	2 340,27	4 680,54

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0806-13-3 Obnova tělesa vozovky II/357 Nové Hradky v km 22,95
Objekt: O1 SO 102 - Silnice II/357 v km 22,95
Rozpočet: O1 SO 102 - Silnice II/357 v km 22,95

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
2			Základy				7 097 530,10
38	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	908,500	502,24	456 285,04
39	227831a		MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA PVRCHU	M	2 619,500	1 572,45	4 119 032,78
40	26144		VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTAŽ A MIKROPILOTY NA PVRCHU TR. IV DO 200MM	M	1 901,250	972,92	1 849 764,15
92	261512		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTAŽ TR V NA PVRCHU D DO 16MM	M	147,700	328,69	48 547,51
41	26154		DO 200MM	M	1 352,000	1 296,35	1 752 665,20
42	272314		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	441,000	7 151,71	3 153 904,11
43	272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	T	61,740	30 896,85	1 907 571,52
93	28536a		KOTVENÍ NA PVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 3M	KUS	211,000	460,17	97 095,87
44	28997		ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE	M2	1 704,000	139,51	237 725,04
2			Základy				13 622 591,22
3			Svislé konstrukce				
45	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	113,729	12 984,57	1 476 722,16
46	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	15,922	30 896,85	491 939,65
98	327214		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z GABIONŮ VČETNĚ KOVOVÉ KONSTRUKCE	M3	0,000	4 870,00	0,00
Dodatky:							
	01		SO 102 - Vícepráce		33,600		163 632,00
47	327324		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	33,600		163 632,00
48	327365		VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505	T	202,560	10 879,05	2 203 660,37
					32,410	30 896,85	1 001 366,91

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 0806-13-3 Obnova tělesa vozovky II/357 Nové Hradky v km 22,95
 Objekt: O1 SO 102 - Silnice II/357 v km 22,95
 Rozpočet: O1 SO 102 - Silnice II/357 v km 22,95

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3		Svislé konstrukce				
4		Vodorovné konstrukce				5 337 321,09
49 451311		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5	M3	120,993	3 766,75	455 750,38
Dodatky:		01 SO 102 - Vícepráce		4,131		15 560,44
50 451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	125,124		471 310,83
51 461314		PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	74,390	4 185,27	311 342,24
52 46321		ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	8,640	5 022,33	43 392,93
53 465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	191,865	2 951,64	566 316,41
4		Vodorovné konstrukce		176,123	7 465,21	1 314 795,18
5		Komunikace				2 707 157,59
54 56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	1 752,538	1 046,33	1 833 733,09
Dodatky:		01 SO 102 - Vícepráce		1 130,475		1 182 849,91
55 56930		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI	M3	2 883,013		3 016 582,99
56 572121		INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	M2	49,020	1 116,07	54 709,75
57 572211		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	3 384,700	29,31	99 205,56
58 574131a		ASFALTOVÝ BETON TŘÍ TL. 40MM- ACO 11 +	M2	3 304,300	20,90	69 059,87
59 574601		OBALOVANÉ KAMENIVO TŘÍ-ACP 16 +	M3	3 206,500	269,53	864 247,95
99 58302		KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 180MM	M2	231,301	5 656,36	1 308 321,72
				0,000	1 250,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

0806-13-3 Obnova tělesa vozovky II/357 Nové Hradky v km 22,95
01 SO 102 - Silnice II/357 v km 22,95
01 SO 102 - Silnice II/357 v km 22,95

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<i>Dodatký:</i>							
	01		SO 102 - Vícepráce		120,000		150 000,00
5		Komunikace	aktuální množství		120,000		150 000,00
7		Přidružená stavební výroba					5 562 127,84
60	711112		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	1 881,200	348,78	656 124,94
61	711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	1 881,200	181,36	341 174,43
<i>Dodatký:</i>							
	01		SO 102 - Vícepráce		172,900		31 357,14
62	78381		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - A		2 054,100		372 531,58
63	78382		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - B	M2	633,555	348,78	220 971,31
64	78384		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - D I	M2	84,400	418,53	35 323,93
7		Přidružená stavební výroba	aktuální množství	M2	126,600	819,10	103 698,06
8		Potrubí					1 388 649,82
65	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	413,000	837,05	345 701,65
66	87445		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M	78,500	1 255,58	98 563,03
67	894145		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	2,000	29 582,09	59 164,18
68	89712		VPUŠŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	22,000	12 555,82	276 228,04
8		Potrubí					779 656,90

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0806-13-3 Obnova tělesa vozovky II/357 Nové Hradky v km 22,95
Objekt: O1 SO 102 - Silnice II/357 v km 22,95
Rožpočet: O1 SO 102 - Silnice II/357 v km 22,95

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9						
69 911113	a	Ostatní konstrukce a práce				
70 911312	a	OCEL SILNIČ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NATÉREM	M	3,000	4 129,48	12 388,44
71 911735		OCELOVÉ SILNIČNÍ SVODIDLO JEDNOSTRANNÉ SLOUPKY DO 2M POZINK	M	40,000	8 243,54	329 741,60
87 91228		OCEL ZÁB SVOD JEDNOST SVIS VÝPL SL DO 2M ŽÁR STRÍK KOV S NÁT	M	426,000	13 108,15	5 584 071,90
72 914113		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	27,000	558,04	15 067,08
73 914151		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - DEMONTÁŽ	KUS	13,000	418,53	5 440,89
74 915111		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	13,000	5 180,15	67 341,95
91 916333		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	58,625	348,78	20 447,23
75 91722		SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLÍÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	139,51	279,02
76 918145		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	22,400	628,46	14 077,50
77 918245		ČELA BETONOVÁ PROPUSTI Z TRUB DN DO 300MM	KUS	1,000	16 043,55	16 043,55
78 919111		VTOK JÍMKY VČET DLAŽBY PROPUSTI Z TRUB DN DO 300MM	KUS	2,000	54 562,52	109 125,04
79 93132		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	478,800	111,61	53 438,87
95 935111		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK	M3	0,376	297 727,31	111 945,47
		ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY	M	4,000	14 604,35	58 417,40

Dodatky:

01

SO 102 - Vícepráce

4,000

58 417,40

94 93650		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ		8,000		
80 93657		Tabulka s letopočtem	KG	2 650,160	177,49	116 834,80
81 96613		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	KS	1,000	3 286,90	470 376,90
82 96615		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	18,080	2 371,66	3 286,90
83 966811		ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ	M3	26,350	4 813,07	42 879,61
			M	20,000	348,78	126 824,39
						6 975,60

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0806-13-3 Obnova tělesa vozovky II/357 Nové Hradky v km 22,95
Objekt: O1 SO 102 - Silnice II/357 v km 22,95
Rozpočet: O1 SO 102 - Silnice II/357 v km 22,95

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
84 96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	1,000	2 092,63	2 092,63
85 96688		VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH	KUS	1,000	3 348,22	3 348,22
86 969245		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ	M	70,600	558,04	39 397,62
9		Ostatní konstrukce a práce				

Celkem: 7 151 425,21

43 646 459,77

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 0806-13-3 Obnova tělesa vozovky II/357 Nové Hradky v km 22,95

Objekt: O2 SO 002 - Dočasné dopravní opatření

Rozpočet: O2 SO 002 - Dočasné dopravní opatření

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:

Základní cena: 1 407 881,28 Kč

Cena celková: 3 108 232,29 Kč

DPH: 652 728,78 Kč

Cena s daní: 3 760 961,07 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 3 108 232,29 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Starba:	0806-13-3	Obnova tělesa vozovky II/357 Nové Hradky v km 22,95
Objekt:	O2 SO 002 -	Dočasné dopravní opatření
Rozpočet:	O2 SO 002 -	Dočasné dopravní opatření

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
39 11313	Zemní práce	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	0,000	809,16	0,00
Dodatky:						
01		SO 002 Vícepráce		308,000		249 221,28
28 11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3	308,000	639,12	249 221,28
Dodatky:						
01		SO 002 Vícepráce		105,000		67 107,60
29 12231		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. 4	M3	37,500	164,34	6 162,75
Dodatky:						
01		SO 002 Vícepráce		16,500		2 711,61
40 13131		HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ I NEPAZÍ TŘ. 4	M3	54,000	404,95	8 874,36
Dodatky:						
01		SO 002 Vícepráce		0,000		0,00
30 17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	210,000	19,38	85 039,50
Dodatky:						
				37,500		726,75

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0806-13-3 Obnova tělesa vozovky II/357 Nové Hradky v km 22,95
Objekt: O2 SO 002 - Dočasné dopravní opatření
Rozpočet: O2 SO 002 - Dočasné dopravní opatření

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	01	SO 002 Vícepráce		226,500		4 389,57
31 17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	264,000		5 116,32
		aktuální množství		37,500	690,25	25 884,38
Dodatky:						
	01	SO 002 Vícepráce		16,500		11 389,13
32 18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. 1-4	M2	54,000		37 273,50
		aktuální množství		37,500	38,96	1 461,00
Dodatky:						
	01	SO 002 Vícepráce		165,000		6 428,40
		aktuální množství		202,500		7 889,40
1		Zemní práce				502 703,88
5		Komunikace				
41 56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	0,000	1 046,33	0,00
Dodatky:						
	01	SO 002 Vícepráce		420,000		439 458,60
42 572121		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	M2	420,000		439 458,60
		aktuální množství		0,000	29,31	0,00
Dodatky:						
	01	SO 002 Vícepráce		1 400,000		41 034,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0806-13-3 Obnova tělesa vozovky II/357 Nové Hradky v km 22,95
Objekt: O2 SO 002 - Dočasné dopravní opatření
Rozpočet: O2 SO 002 - Dočasné dopravní opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
33	572221		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2	M2	2 100,000	13,39	28 119,00
	<i>Dodatky:</i>	<i>01</i>	<i>SO 002 Vícepráce</i>		<i>1 320,000</i>		<i>17 674,80</i>
34	57414		ASFALTOVÝ BETON TL. 50MM	M2	2 100,000	157,04	329 784,00
	<i>Dodatky:</i>	<i>01</i>	<i>SO 002 Vícepráce</i>		<i>1 320,000</i>		<i>207 292,80</i>
43	574601		OBALOVANÉ KAMENIVO TŘ I - ACP 16+	M3	3 420,000	5 656,36	537 076,80
	<i>Dodatky:</i>	<i>01</i>	<i>SO 002 Vícepráce</i>		<i>98,000</i>		<i>554 323,28</i>
5			Komunikace		98,000		554 323,28
9			Ostatní konstrukce a práce				1 617 686,48
38	914112		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	84,000	516,70	43 402,80
7	914114a		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL - DOD. MONT. DEMONT	KUS	140,000	1 357,37	190 031,80
35	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLADKA	M2	112,500	322,94	36 330,75

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0806-13-3 Obnova tělesa vozovky II/357 Nové Hradky v km 22,95
 Objekt: O2 SO 002 - Dočasné dopravní opatření
 Rozpočet: O2 SO 002 - Dočasné dopravní opatření

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<i>Dodatky:</i>						
01		SO 002 Vícepráce		78,332		25 296,54
8 915111a		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	190,832		61 627,29
9 915112		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ	M2	7,000	298,26	2 087,82
15 916121a		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD A MONTÁŽ	KUS	7,000	258,35	1 808,45
16 916122		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	4,000	8 021,25	32 085,00
17 916123		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	6,000	1 291,75	7 750,50
18 916151a		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DOD A MONTÁŽ	KUS	4,000	645,88	2 583,52
19 916152		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	25 128,95	50 257,90
20 916153		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	KUS	6,000	4 521,13	27 126,78
10 916322		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	1 291,75	2 583,50
11 916324a		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 2 - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	KUS	6,000	258,35	1 550,10
21 916331a		SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLÍÍ TŘ 1 - DOD A MONTÁŽ	KUS	2,000	2 162,29	4 324,58
22 916332		SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLÍÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	60,000	932,02	55 921,20
23 916333		SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLÍÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	90,000	193,77	17 439,30
24 916621a		VODICÍ STĚNA (SVODIDLO) Z DÍLCŮ BETON - DOD A MONTÁŽ	KUS	60,000	129,18	7 750,80
25 916622		VODICÍ STĚNA (SVODIDLO) Z DÍLCŮ BETON - MONTÁŽ S PŘESUNEM	M	220,000	1 175,98	258 715,60
26 916623		VODICÍ STĚNA (SVODIDLO) Z DÍLCŮ BETON - DEMONTÁŽ	M	660,000	152,17	100 432,20
36 919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	220,000	395,65	87 043,00
			M	307,000	48,69	14 947,83
<i>Dodatky:</i>						
01		SO 002 Vícepráce		220,000		10 711,80
		aktuální množství		527,000		25 659,63

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0806-13-3 Obnova tělesa vozovky II/357 Nové Hradky v km 22,95
 Objekt: O2 SO 002 - Dočasné dopravní opatření
 Rozpočet: O2 SO 002 - Dočasné dopravní opatření

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
37 93132		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK	M3	0,307	14 535,40	4 462,37
<i>Dodatky:</i>						
	01	SO 002 Vícepráce		0,220		3 197,79
		aktuální množství		0,527		7 660,16
9		Ostatní konstrukce a práce				987 841,93

Celkem:

3 108 232,29

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 0806-13-3 Obnova tělesa vozovky II/357 Nové Hradky v km 22,95

Objekt: OO Všeobecné položky

Rozpočet: OO Všeobecné položky

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Základní cena: 3 375 043,16 Kč

Cena celková: 4 104 917,64 Kč

DPH: 862 032,70 Kč

Cena s daní: 4 966 950,34 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 4 104 917,64 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0806-13-3 Obnova tělesa vozovky II/357 Nové Hradky v km 22,95
Objekt: OO Všeobecné položky
Rozpočet: OO Všeobecné položky

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
002	Všeobecné položky SO 002 - Dočasné dopravní opatření					
27 014101a		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	37,500	401,73	15 064,88
Dodatky:						
01		Všeobecné položky SO 102 - Silnice II/357 v km 22,95		226,500		90 991,85
aktuální množství						
1 02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KČ	264,000		106 056,72
		PROVIZORNÍ CENA		1,000	14 535,40	14 535,40
		vytyčovací práce + cena za vytyčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami				
		celkem včetně ochrany vytyčovací a vytyčovaných bodů				
5 02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1,000	14 535,40	14 535,40
		PROVIZORNÍ CENA				
		cena za vypracování - RDS (realizační dokumentace stavby) včetně kompletního projednání a odsouhlasení. Zajištění stanovení na DIO				
2 02950a		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KČ	1,000	2 907,08	2 907,08
		PROVIZORNÍ CENA				
		Komplet dodávka - Pasportizace nemovitostí v zájmovém území před zahájením a po dokončení prací - kanalizace, sdělovací vedení, el. NN vedení, STL plynovod, vodovod, sdělovací vedení (v zájmovém prostoru). Kompletní vyhodnocení s odborným posudkem a závěrem s definovaným popisem změn a případných škod. Celkem pasportizace včetně kompletní dokumentace v tiskové podobě a předání na CD				
3 02950b		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KČ	1,000	2 907,08	2 907,08
		PROVIZORNÍ CENA				
		Komplet dodávka - Pasportizace nemovitostí v zájmovém území před zahájením a po dokončení prací. Kompletní vyhodnocení s odborným posudkem a závěrem s definovaným popisem změn a případných škod. Celkem pasportizace včetně kompletní dokumentace v tiskové podobě a předání na CD				
4 02950c		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KČ	1,000	2 907,08	2 907,08

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	0806-13-3	Obnova tělesa vozovky II/357 Nové Hradky v km 22,95
Objekt:	00	Všeobecné položky
Rozpočet:	00	Všeobecné položky

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
PROVIZORNÍ CENA						
Komplet dodávka - Pasportizace komunikací užitých k DIO dané akce v celém úseku daných komunikací před zahájením DIO, v průběhu a na konci užívání DIO. Kompletní vyhodnocení s odborným posudkem a závěrem s definovaným popisem změn a případných škod. Obsahuje vyhodnocení a projednání s dotčenými orgány (posudky, kontroly, revizní zprávy). Celkem pasportizace včetně kompletní dokumentace v tiskové podobě a předání na CD						
6	02960	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KČ	1,000	7 267,70	7 267,70
PROVIZORNÍ CENA						
Autorský dozor projektanta na objekt SO 001. Předpoklad AD v průběhu realizace akce (1+1x před uvedením DIO do provozu, 1x za 14 dní a 1+1x po dokončení akce). Komplet účast oprávněné osoby včetně cestovních nákladů.						
002	Všeobecné položky SO 002 - Dočasné dopravní opatření					
102	Všeobecné položky SO 102 - Silnice II/357 v km 22,95					
1	014101b	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	4 480,908	401,73	1 800 115,17
Dodatky:						
01	Všeobecné položky SO 102 - Silnice II/357 v km 22,95					
1 251,520						
502 773,13						
aktuální množství						
2	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II	T	5 732,428	200,87	2 302 888,30
Dodatky:						
01	Všeobecné položky SO 102 - Silnice II/357 v km 22,95					
677,600						
136 109,51						
aktuální množství						
3	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S III	T	1 671,516		335 757,42
4	027212	a POM PRÁCE ZAJIŠTĚ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATI SOUBOR	T	121,241	200,87	24 353,68
5	02730	a POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KČ	1,000	1 453,54	1 453,54
14 535,40						

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	0806-13-3	Obnova tělesa vozovky II/357	Nové Hrady v km 22,95
Objekt:	00	Všeobecné položky	
Rozpočet:	00	Všeobecné položky	

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	02911	PROVIZORNÍ CENA zajištění stávajících inženýrských sítí stávající kanalizace, vodovodu, STL plynovodu, sdělovacího vedení el NN a VN vedení. Kompletní činnost včetně vytyčení a pasportizace (vytyčení, případné sondy, zajištění před stavebními pracemi po dobu výstavby)	HM	1,000	145 361,28	145 361,28
		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ				
		PROVIZORNÍ CENA vytyčovací práce + cena za vytyčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením odborné způsobilými osobami cena za zaměření skutečného provedení stavby výškopisné i polohopisné ve 4 vyhotoveních (grafika + diskety) celkem včetně ochrany vytyčovačích a vytyčovaných bodů cena za zpracování geometrického plánu potvrzeného katastrálním úřadem				
7	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KČ	1,000	494 227,87	494 227,87
		PROVIZORNÍ CENA dokumentace bude požadovaná v 5 výtiscích objednatelům včetně dokumentace v elektronické podobě 1x CD cena za vypracování - RDS (realizační dokumentace stavby) včetně VTD dokumentací na ocelových konstrukci, výrobky, odvodnění.				
8	02944	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘEVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KČ	1,000	30 525,55	30 525,55
		PROVIZORNÍ CENA dokumentace bude požadovaná v 3 výtiscích objednatelům včetně dokumentace v elektronické podobě 3x CD cena za zpracování - DSPS (dokumentace skutečného provedení stavby) - dokumentace bude vypracována dle požadavku objednatele				
9	02950	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KČ	1,000	14 535,40	14 535,40
		PROVIZORNÍ CENA průběžný průzkum - zkoušky a posudky objednatele (průzkum podloží v průběhu realizace zajištění svahu, doplňkový geotechnický průzkum, doplňková diagnostika vozovky)				
11	02960	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KČ	1,000	52 329,87	52 329,87
	b	PROVIZORNÍ CENA Autorský dozor projektanta na objekt SO 102. Předpoklad AD v průběhu realizace				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0806-13-3 Obnova tělesa vozovky II/357 Nové Hradky v km 22,95
 Objekt: OO Všeobecné položky
 Rozpočet: OO Všeobecné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	02960	a	akce (1+1x před uvedením DIO do provozu, 1x za 7 dní a 1+1x po dokončení akce). Komplet účast oprávněné osoby včetně cestovních nákladů				
			OSTATNÍ POŽADAVKY	KČ	1,000	7 267,70	7 267,70
12	02962		Kancelář objednatel na staveništi (stavební buňka, pronájem atp.). Zařízeno vybavením 1+4židle, 1+1stůl, 1+1skříň, kopírka) - celkem na celou dobu realizace výstavby				
			Ostatní požadavky	SOUBOR	1,000	29 072,01	29 072,01
13	02990		Kompletní práce a pasporty včetně souvisejících činností sloužící k ochraně sousedních pozemků a životního prostředí včetně odborných posudků a zpráv)				
			Ostatní požadavky	SOUBOR	1,000	14 535,40	14 535,40
14	03100		– zhotovení 2ks proměnné inf. tabule + 4ks omluvné tabule + 2ks informační tabule pro označení stavy - celkem dle Zadávacích obchodních podmínek akce				
			Staveniště	MĚS	8,000	60 869,72	486 957,76
			PROVIZORNÍ CENA				
			Komplet - vybudování, provoz a likvidaci zařízení staveniště pro SO 002 a 102 komplet včetně oplocení a zajištění - komplet na uvedenou akci poro všechny objekty na celou dobu výstavby				
102			Všeobecné položky SO 102 - Silnice II/357 v km 22,95				3 953 801,18

Celkem:

4 104 917,64