

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-98/1073/200/20/2015

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení díla

Část 5 „Oprava silnice III/33744 Načešice – křiž. s III/33745“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

(A) **COLAS CZ, a.s.**, sídlo Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha, IČ 261 77 005, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 7408-201/0100

je-li uchazeč plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

Zastoupená Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever, divize Silniční stavitelství dle plné moci

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Jiří Kava, stavbyvedoucí

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Jiří Kava, stavbyvedoucí

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí stavby:

Jiří Kava, stavbyvedoucí

(dále jen „Zhotovitel“),

a

(B) **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 27-1206774399/0800

Email: info@suspk.cz

zastoupená Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu
Mgr. Josef Neumann – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických smlouvy:

Ing. Antonín Jalůvka – technický náměstek
Tel: +420 724 203 476, e-mail: antonin.jaluvka@suspk.cz
Ing. Jiří Synek - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Antonín Jalůvka – technický náměstek
Tel: +420 724 203 476, e-mail: antonin.jaluvka@suspk.cz
Ing. Jiří Synek - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Milan Skýba – vedoucí investičního oddělení
Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz
p. Michal Konečný – investiční technik
Tel. +420 602 476 521, e-mail: michal.konecny@suspk.cz

(dále jen „Objednatel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 1.9.2015 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č.SMLO-98/1073/200/20/2015, na zhotovení díla Část 5 „Oprava silnice III/33744 Načešice – křiž. s III/33745“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek III. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění Smlouvy mění takto :

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. I. smlouvy dodat objednateli v tomto termínu:
předání řádně dokončeného díla do **29.3.2016**.
2. Ostatní body článku III. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění zůstávají beze změny.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Přílohou tohoto dodatku je nový časový harmonogram.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne: 25. 11. 2015

Hradec Králové dne: 26. 11. 2015

Za Objednatele:



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Dobruška 98
533 63/ Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

③

Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Za Zhotovitele:

COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9
100 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (14)
Tel: 286003500, Fax: 286003500

Ing. Pavel Keller
ředitel oblasti Sever
divize Silniční stavitelství
COLAS CZ, a.s.

Název akce: „Oprava silnice III/33744/ Nacesice – křiž. s III/33745“											
ČASOVÝ HARMONOGRAM PLNĚNÍ VĚŘEJNÉ ZAKÁZKY											
Císlo objektu		Název objektu									
SO 001		Vedlejší rozjezdový náhon									
SO 010		Dopravní užitková opatření									
SO 100		Kommunikace									
SO 110		Příloh a podání propustky									
		1.3.2016 29.3.2016									

Termín zahájení stavby: předpoklad - 5.10.2015
Termín dokončení stavebních prací: předpoklad - 29.3.2016.2015
Doba realizace stavby: 56 dnů

COLAS CZ, a.s.
oblast Sever, region Pardubický
P. Jiennického 21, 503 01 Hradec Králové
DIČ: CZ26177005 (5)
Tel.: 495218032-4, fax: 495218036