

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-98/1073/200/20/2015

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení díla

Část 5 „Oprava silnice III/33744 Načešice – křiž. s III/33745“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

(A) **COLAS CZ, a.s.**, sídlo Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha, IČ 261 77 005, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 7408-201/0100

je-li uchazeč plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

Zastoupená Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever, divize Silniční stavitelství dle plné moci

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Jiří Kava, stavbyvedoucí

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Jiří Kava, stavbyvedoucí

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí stavby:

Jiří Kava, stavbyvedoucí

(dále jen „**Zhotovitel**“),

a

(B) **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 27-1206774399/0800

Email: info@suspk.cz

zastoupená Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu
Mgr. Josef Neumann – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických smlouvy:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
Tel. +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
Tel. +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýringu,
příspěvkových a dotačních programů
Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz
p. Michal Konečný – technik
Tel. +420 602 476 521, e-mail: michal.konecny@suspk.cz

(dále jen „Objednatel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 1.9.2015 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-98/1073/200/20/2015, na zhotovení díla Část 5 „Oprava silnice III/33744 Načešice – křiž. s III/33745“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek II. Cena díla Smlouvy mění takto :

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, je sjednána na základě dohody smluvních stran a činí:

18.664.965,81 Kč (Slovy:

Osmnáct milionů šest set šedesát čtyři tisíc devět set šedesát pět korun českých a osmdesát jedna haléřů bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH 21% 3.919.642,82 Kč (Slovy: **tři miliony devět set devatenáct tisíc šest set čtyřicet dva korun českých a osmdesát dva haléřů**).

Cena včetně DPH činí **22.584.608,63 Kč** (Slovy: **dvacet dva milionů pět set osmdesát čtyři tisíc šest set osm korun českých a šedesát tři haléřů**).

III.

Smluvní strany se dohodly, že se článek III. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění Smlouvy mění takto :

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. I. smlouvy dodat objednateli v tomto termínu: předání řádně dokončeného díla do **11.4.2016**.
2. Ostatní body článku III. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění zůstávají beze změny.


IV.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Přílohou tohoto dodatku je nový časový harmonogram a oceněné vícepráce.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne: 29.3.2016

Hradec Králové dne: 29.3.2016

Za Objednatele:



Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Za Zhotovitele:


Ing. Pavel Keller
ředitel oblasti Sever
divize Silniční stavitelství
COLAS CZ, a.s.

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
----------	-------	----------	------	-----------	------------

Stavba: 15123025b - SÚS PK - Oprava silnice III/33744 Načešice – křiž. s III/33745 (vicepráce)

Objekt: 04 - SO 110 Příčné propustky

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

005	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	30,000000	m3	334,00	10 020,00
006	132201109	Příplatek za lepivost hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	15,000000	m3	33,00	495,00
007	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	28,799000	m3	122,00	3 513,48
009	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	28,799000	m3	164,00	4 723,04
010	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	287,990000	m3	16,00	4 607,84
012	171201201	Uložení sypaniny na skládce	28,799000	m3	19,00	547,18
013	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	53,278000	t	108,00	5 754,02
Součet za 1 - Zemní práce						29 660,56

4 - Vodorovné konstrukce

024	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm	5,750000	m2	287,00	1 650,25
-----	-----------	--	----------	----	--------	----------

Součet za 4 - Vodorovné konstrukce

1 650,25

5 - Komunikace pozemní

029	594411111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z MC	5,750000	m2	1 727,00	9 930,25
030	599632111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením	5,750000	m2	297,00	1 707,75

Součet za 5 - Komunikace pozemní

11 638,00

8 - Trubní vedení

201	899623151	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	28,000000	M3	2 499,00	69 972,00
202	313166620	sít' výztužná svařovaná 150 x 150 mm, D 8 mm, 3 x 2 m	4,000000	KUS	687,00	2 748,00

Součet za 8 - Trubní vedení

72 720,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

203	919551114	Zřízení propustky z trub platových PE rýhovaných kruh. profilu do DN 600 mm vč. trouby - km 0,784 54	12,000000	m	1 967,00	23 604,00
204	936172124	Osazení kov. roštu vč. rámu 68 x 68 cm	1,000000	KUS	2 950,00	2 950,00
205	966008112	Bourání trubního propustku do DN 500	8,500000	m	646,00	5 491,00

Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

32 045,00

Celkem HSV - Práce a dodávky HSV

147 713,81

Celkem Objekt: 04 - SO 110 Příčné propustky

147 713,81

CELKEM Stavba: 15123025b - SÚS PK - Oprava silnice III/33744 Načešice – křiž. s III/33745 (vicepráce)

147 713,81

COLAS CZ, a.s.
 Oblast Sever, region Pardubice
 P. Jilemnického 21, 503 01 Hradec Králové
 DIČ: CZ26177006
 Tel.: 495214032-4, fax: 495215530

**Výpis ze zápisu
z kontrolního dne stavby č. 3
Oprava silnice III/33744 Načešice – křiž. III/33745
konaného dne 17. března 2016 na místě stavby**

Správa a údržba silnic Pardubického kraje:

- Stávající příčný propustek v km 0,784 54: po očištění objektu od nánosů bylo zjištěno, že propustek je ve špatném stavebním stavu, roury DN 600 jsou z části zborcené. Při provádění recyklace podkladní vrstvy vozovky bylo navíc zjištěno, že dochází k propadání materiálu do objektu propustku, roury ve spojích netěsní. Na místě bylo dohodnuto, že se provede vybourání stávajícího propustku, zřízení propustku nového DN 600 se šikmými čely odlážděnými z LK. Na vtokové a výtokové straně propustku bude zřízena dlažba z LK. U nátoky do potrubí hlavníku (výtoková strana propustku) bude doplněna mříž. **Na tuto úpravu zpracuje projektant rozdílový výkaz výměr.**

Příloha: Prezenční listina z KD

V Pardubicích dne 24. 3. 2016


Michal Konečný

PREZENČNÍ LISTINA

z kontrolního dne stavby:

Oprava silnice III/337 44 Načešice - křižovatka III/337 45

dne 17. března od 9,00 hodin na místě stavby

Jméno a příjmení	Organizace	telefon	e-mail	podpis
Michal Konečný	SÚS Pardubického kraje	602 476 521	Michal.Konecny@spk.cz	
Jana Fórstlová	Prodin a.s.	725 601 925	Jana.Forstlova@prodin.cz	
Milan Šikl	MěÚ Chrudim - OD	469 657 504	Milan.Sikl@chrudim-city.cz	
Jaroslav Štárman	MěÚ Chrudim - STÚ	604 264 613	Jaroslav.Starman@chrudim-city.cz	
Milan Šikl	MěÚ Chrudim - doprava	469 657 504	Milan.Sikl@chrudim-city.cz	
Jan Neradilek	COLAS CZ	602 167 284	Jan.Neradilek@colas.cz	
Jiří Horčic	COLAS CZ	773 780 155	Jiri.Horcic@colas.cz	
Michal Krysl	COLAS CZ	733 780 183	Michal.Krysl@colas.cz	
Jiří Molík	Manifold Group - KOO BOZP	775 960 608	Jiri.Molik@manifold.cz	



Colas CZ

COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

Oblast Sever, divize Silniční stavitelství, Petra Jilemnického 21, 503 01 Hradec Králové 16

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice

Váš dopis zn./ze dne	Naše značka	Vyřizuje/telefon/e-mail	Hradec Králové
		Ing. Jan Neradílek/602 167 284 jan.neradilek@colas.cz	16.3.2016

Věc: Žádost o prodloužení termínu

Žádám o posunutí data dokončení na akci „**Oprava silnice III/33744 Načešice – křiž. s III/33745**“ z důvodu nevhodných klimatických podmínek na 11.4.2016.

S pozdravem

COLAS CZ, a.s.
oblast Sever, region Pardubický
P. Jilemnického 21, 503 01 Hradec Králové
DIČ: CZ26177005 (2)
Tel.: 495218032-4, fax: 495218036

Ing. Jan Neradílek
manažer regionu Pardubického
divize Silničního stavitelství, oblast Sever,
COLAS CZ, a.s.

Příloha:

Převzal:

Dne:

