

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-97/1073/200/20/2015

## DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

na zhotovení díla

### Část 3 „Oprava silnice III/33744 Licomělice – křiž. III/33742“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

#### Smluvní strany

(A)

**Porr a.s.**

Sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

**Porr a.s., odštěpný závod - Čechy**

Sídlo odštěpného závodu: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Zastoupena: Ing. Pavlem Hirschem, vedoucím odštěpného závodu (*dle § 503 odst. 2 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění*) a  
Ing. Radkem Čudou, vedoucím obchodního úseku odštěpného závodu  
(*na základě plné moci*)

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

Zápis v OR: Městský soud v Praze odd. B, vložka 1006

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. u.: 109 110 7720/5500

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických, k vedení a podepisování stavebního deníku, k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí stavby:

Jiří Šára, stavbyvedoucí, tel.: +420602384039, e-mail:

jiri.sara@porr.cz

Evidenční číslo smlouvy: 7 – 0670B15

(dále jen „Zhotovitel“),

a

(B) **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 27-1206774399/0800

Email: [info@suspk.cz](mailto:info@suspk.cz)

Porr a.s. -F-  
Smluvní ústředí – Ústí  
Dubčická 3235/36  
100 00 Praha 10, Strašnice  
IČ: 25003300

zastoupená Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel  
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu  
Mgr. Josef Neumann – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek  
Tel: +420 724 203 477, e-mail: [jiri.synek@suspk.cz](mailto:jiri.synek@suspk.cz)  
Bc. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb  
Tel. +420 725 955 104, e-mail: [radim.malat@suspk.cz](mailto:radim.malat@suspk.cz)

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek  
Tel: +420 724 203 477, e-mail: [jiri.synek@suspk.cz](mailto:jiri.synek@suspk.cz)  
Bc. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb  
Tel. +420 725 955 104, e-mail: [radim.malat@suspk.cz](mailto:radim.malat@suspk.cz)

Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýringu, příspěvkových a dotačních programů  
Tel: +420 724 105 131, e-mail: [milan.skyba@suspk.cz](mailto:milan.skyba@suspk.cz)

p. Michal Konečný – technik  
Tel. +420 602 476 521, e-mail: [michal.konecny@suspk.cz](mailto:michal.konecny@suspk.cz)

(dále jen „**Objednatel**“)

1. Smluvní strany uzavřely dne 1.9.2015 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č.SMLO-97/1073/200/20/2015, na zhotovení díla Část 3 „Oprava silnice III/33744 Licomělice – křiž. III/33742“ ( dále jen „Smlouva“ ).

## II.

**Smluvní strany se dohodly, že se článek III. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění Smlouvy mění takto :**

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. I. smlouvy dodat objednateli v tomto termínu: předání řádně dokončeného díla do **30.6.2016**.
2. Ostatní body článku III. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění zůstávají beze změny.

## III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Přílohou tohoto dodatku je nový časový harmonogram.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

V Pardubicích dne : 26.5.2016

V Praze dne : 26-05-2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:


**Správa a údržba silnic  
Pardubického kraje**

**Porr a.s., odštěpný závod - Čechy**




Ing. Miroslav Němec,  
ředitel

**Porr a.s.**  
odštěpný závod - Čechy  
Dubčická 3256/06  
Praha 10, Pankrác, Strašnice  
IČ: 252 22 221



Ing. Pavel Hirsch,  
vedoucí odštěpného  
závodu  
(dle § 503 odst. 2 zákon  
č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník v  
platném znění)



Ing. Radek Čuda,  
vedoucí obchodního  
úseku odštěpného  
závodu  
(na základě plné moci)



**Správa a údržba silnic  
Pardubického kraje**  
Doubravice 98  
533 53 Pardubice  
IČ: 00085031  
DIČ: CZ00085031



Porr a.s.

Závod Čechy / pobočka Praha / Výrobní úsek

Porr a.s. – Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

**Správa a údržba silnic Pardubického kraje  
K rukám Michala Konečného  
Doubravice 98  
533 53 Pardubice**

Vaše značka  
Váš dopis ze dne  
Naše značka  
Náš dopis ze dne  
Jméno Jiri Šára  
Telefon 602 384039  
Mobil  
Fax:  
E-Mail: jiri.sara@porr.cz

Praha, 17. května 2016

**Věc: Žádost o prodloužení termínu dokončení stavby**

Vážení,

dovoluji si Vás tímto požádat o prodloužení termínu dokončení stavby „**Oprava silnice III/33744 Li-comělice – křižovatka III/33742**“, a to do 30.6.2016. Důvodem je zamítavé stanovisko k potřebným dopravním opatřením pro tuto stavbu (objízdné trasy), které vzešlo od příslušných orgánů státní správy, vzhledem k současně probíhajícím stavbám v obcích Načešice – Vyžice – Stolany.

V příloze dopisu přikládáme aktualizovaný soupis harmonogram prací.

S pozdravem,

  
Ing. Pavel Hirsch  
ředitel závodu Čechy, Porr a.s.

