

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-51/1073/200/20/2016

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na zhotovení díla

### „Oprava silnice III/34038 Vestec - průtah“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

#### Smluvní strany

(A) M-SILNICE a.s., sídlo Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ 42196868, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 292  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové  
Číslo účtu: 1080015329/0800

*je-li uchazeč plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)*

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Martin Lukeš – ředitel Oblastního závodu STŘED

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

p. Josef Řezníček – výrobní náměstek Oblastního závodu STŘED

Tel: + 420 602 381 345, e-mail: [josef.reznicek@msilnice.cz](mailto:josef.reznicek@msilnice.cz)

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

p. Lukáš Jančárek – stavbyvedoucí

Tel: + 420 724 838 997 e-mail: [lukas.jancarek@msilnice.cz](mailto:lukas.jancarek@msilnice.cz)

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí stavby:

p. Lukáš Jančárek – stavbyvedoucí

Tel: + 420 724 838 997 e-mail: [lukas.jancarek@msilnice.cz](mailto:lukas.jancarek@msilnice.cz)

(dále jen „Zhotovitel“),

a

(B) **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu:

27-1206774399/0800

Email: [info@suspk.cz](mailto:info@suspk.cz)

zastoupená Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat  
ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel  
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního  
orgánu  
Mgr. Josef Neumann – jmenovaný zástupce statutárního  
orgánu

Zástupci oprávnění jednat  
ve věcech technických smlouvy:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek  
Tel: +420 724 203 477, e-mail: [jiri.synek@suspk.cz](mailto:jiri.synek@suspk.cz)  
Bc. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb  
Tel. +420 725 955 104, e-mail: [radim.malat@suspk.cz](mailto:radim.malat@suspk.cz)

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání  
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek  
Tel: +420 724 203 477, e-mail: [jiri.synek@suspk.cz](mailto:jiri.synek@suspk.cz)  
Bc. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb  
Tel. +420 725 955 104, e-mail: [radim.malat@suspk.cz](mailto:radim.malat@suspk.cz)  
Ing. Milan Skýba – vedoucí inženýrskou, příspěvkových a  
dotačních programů  
Tel: +420 724 105 131, e-mail: [milan.skyba@suspk.cz](mailto:milan.skyba@suspk.cz)  
p. Michal Konečný – technik  
Tel. +420 602 476 521, e-mail: [michal.konecny@suspk.cz](mailto:michal.konecny@suspk.cz)

(dále jen „Objednatel“)

## I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 2.5.2016 dle ustanovení § 2586 a následujících  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu  
o dílo č.SMLO-51/1073/200/20/2016, na zhotovení díla „Oprava silnice III/34038  
Vestec - průtah“ ( dále jen „Smlouva“ ).

## II.

**Smluvní strany se dohodly, že se článek II. Cena díla Smlouvy mění takto :**

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo,  
je sjednána na základě dohody smluvních stran a činí:

**1.918.361,76 Kč (Slovy:  
Jeden milion devět set osmnáct tisíc tři sta šedesát jedna korun českých  
a sedmdesát šest haléřů bez DPH (dále jen „smluvní cena“).**

**DPH 21% 402.855,97 Kč (Slovy: Čtyři sta dva tisíc osm set padesát pět  
korun českých a devadesát sedm haléřů).**

Cena včetně DPH činí **2.321.217,73 Kč** (Slovy: **Dva miliony tři sta dvacet jedna tisíc dvě stě sedmnáct** korun českých a sedmdesát tři haléřů).

**III.**

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Přílohou tohoto dodatku je aktualizovaný položkový rozpočet stavby.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne:

**30. 05. 2016**

Za Objednatele:

Chrudim dne: *16. 05. 2016*

Za Zhotovitele:



**Ing. Miroslav Němec**  
ředitel  
Správa a údržba silnic  
Pardubického kraje



**Ing. Martin Lukeš**  
ředitel OZ STŘED  
M-SILNICE a.s.



Správa a údržba silnic  
Pardubického kraje  
Debravice 98  
539 63 Pardubice  
IČ: 00085031  
DIČ: CZ00085031



Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka		Počet jednotek		CENA	
			1	2	3	4	5	6
1	11372	Zemní práce FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH bez odvozu, odkupuje zhotovitel	M3		57,92		1 004,09	58 156,89
2	572214	Komunikace SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 spojovací postřík katioaktivní, modifikovaný 0,2 kg/m2	M2		724,00		15,48	11 207,52
4	574F78	OBALOVANÉ KAMENIVO TR I TL DO 100MM OKH I v tl. 80 mm (ACP 16+)	M2		724,00		355,24	257 193,76
5	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIK ASFALTEM vč. fréz.	M		176,00		258,06	45 418,56
		<b>Komunikace</b>						
		<b>Celkem</b>						<b>313 819,84</b>
								<b>371 976,73</b>



Správa a údržba silnic  
Pardubického kraje  
Doubravice 98  
533 53 Pardubice  
IČ: 00085031  
DIČ: CZ00085031

