



DODATEK č. 2
SMLOUVY O DÍLO č. SMLO-106/1073/200/20/2015
na zhotovení díla

**Část 16 „Modernizace silnice II/315 Choceň – ul.
Pardubická“**

Tuto SMLOUVU O DÍLO (dále jen „Smlouva“) uzavřely ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) následující strany:

(A) **ALPINE Bau CZ a.s.**, sídlo : Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 026 04 795, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10609

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 994404-0745137001/0800

je-li uchazeč plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jaromír Drkoš, vedoucí střediska HSV

tel. 737 271 675, e-mail: jaromir.drkos@alpine.cz

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Radim Zembol, stavbyvedoucí

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí stavby:

Radim Zembol, stavbyvedoucí,

tel. 737 222 219, e-mail: radim.zembol@alpine.cz

číslo smlouvy zhotovitele: 224 200171

(dále jen „Zhotovitel“),

a

(B) **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 27-1206774399/0800

Email: info@suspk.cz

zastoupená Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel

Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního
orgánu

Mgr. Josef Neumann – jmenovaný zástupce statutárního
orgánu

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických smlouvy:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
Tel. +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Bc. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
Tel. +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýrku, příspěvkových a dotačních programů
Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz
p. Michal Konečný – technik oddělení inženýrku, příspěvkových a dotačních programů
Tel. +420 602 476 521, e-mail: michal.konecny@suspk.cz

(dále jen „Objednatel“)

Smluvní strany v souladu s čl. XI. Závěrečná ustanovení, bod 8 Smlouvy o dílo č. SMLO-106/1073/200/20/2015, se dohodly na úpravě, doplnění a změně původní platné smlouvy a to v následujících ustanoveních:

A) Termíny plnění a dokončení díla, sjednaný v článku III. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění, bod 3) Smlouvy o dílo se mění takto:

Dokončení a předání díla : 20.11.2016

Změna termínu dokončení vychází ze závazného Rozhodnutí MÚ Choceň z 18.8.2016, čj. OŽP/9232/2016-2, kterým je upřesněno období pro kácení stromů a provedení náhradní výsadby. Nově vypracovaný a platný Harmonogram prací - aktualizace č. 4 z 21.9.2016 nahrazuje původní Přílohu č. 3 Smlouvy o dílo a Přílohu č. 1 Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo.

B) Cena za provedení dodávek a prací, sjednaná v článku II. Cena díla, bod 1) Smlouvy o dílo se mění na základě uznaných změn v rozsahu požadovaných prací, vyjádřených ve vícepracích a méněpracích, takto:

Původní cena : 19 623 041,90 Kč

(Slovy: devatenáctmilionůšestsetdvacetitřicet čtyřicet jedna korun českých a devadesát haléřů) bez DPH
(dále jen „původní smluvní cena“)

Vícepráce : + 1 949 399,67 Kč bez DPH

Méněpráce : - 794 633,51 Kč bez DPH

Nová cena : 20 777 808,06 Kč

(Slovy: dvacetmilionůsedmsetšedesát sedm tisíc osm set osm korun českých a šest haléřů) bez DPH
(dále jen „nová smluvní cena“)

DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

C) Současně se smlouva upravuje a doplňuje v článku **VII. Závěrečná ustanovení**, takto:

4.2. Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

9.2. Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel vyhotovení dvě.

10.1. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem a s obsahem listin tvořících součást obsahu tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo, že Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

11.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatel SMLO-106/1073/200/20/2015 z 3.9.2015 (číslo zhotovitele 224 200171) a Dodatku č. 1 včetně jejich příloh, nedotčené tímto Dodatkem č. 2 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

12.1. Příloha : 1) Harmonogram prací - aktualizace č. 4
2) Změnový rozpočet zhotovitele

Pardubice dne: **23. 09. 2016**

Ostrava dne: **13-09- 2016**

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:




Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje



**Správa a údržba silnic
Pardubického kraje**
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

(11)




**Ing. Aleš Kramný,
Ing. Josef Pohorský**
prokuristé
ALPINE Bau CZ a.s.



HARMONOGRAM PRACÍ

2015004- Modernizace silnice II/315 Chocet - ul. Pardubická

AKTUALIZACE č.4



21.0012 Zpracoval: Zdeněk Kábr

ALPINE BROSZE s.r.o.
IČ: 253 62 1713
Kontaktní osoba: Ing. Zdeněk Kábr
Telefon: 73 456 04 700
E-mail: zdenek.kabr@alpinebrosze.cz
DIČ: CZ02504795

Stavba :

2015004

Modernizace silnice III/315 Choceň - ul. Pardubická

číslo a název SO

SO 010, SO 100,
SO 400, SO 800

VRN, KOMUNIKACE, ÚPRAVA VO, VEGETAČNÍ ÚPRAVY

číslo a název rozpočtu:

SO 010, SO 100,
SO 400, SO 800

VRN, KOMUNIKACE, ÚPRAVA VO, VEGETAČNÍ ÚPRAVY



Poř. č. pol.	Kód položky	Variant. položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	6	jednotkové	celkem
		0	Všeobecné konstrukce a práce				
1	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCE PRÁCI NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU ZKOUŠKY ZATÍŽOVACÍ 10 x statická zatížovací zkouška, 30 x lehká dynamická deska Zkoušky LDD nahrazeny SZZ v poměru 3 LDD = 1 SZZ (30 LDD = 10 SZZ) ZDŮVODNĚNÍ POČTU ZKOUŠEK Z PUVODNÍHO ROZPOČTU 10 x statická zatížovací zkouška (náhrada v poměru 3 k 1 za LDD), 30/3 = 10 SZZ 30 x lehká dynamická deska (náhrada za SZZ v náhradu), 10x3 = 30 LDD, cena za LDD dle KZP aktualizace č. 1 ZKOUŠKY PROVEDENÉ NA ETAPĚ D NUTNÝ POČET ZKOUŠEK NA ZBYVAJÍCÍCH ETAPÁCH DLE KZP AKTUALIZACE Č.1 (A, C, B) komunikace etapa D - 6 x LDD, etapa A, C, B (30-6=24 LDD) komunikace etapa D - 5 x SZZ, etapa A - 6x, C - 6x, B - 3x (15 SZZ)	KOMPL	1,00	69 741,00	
				zk	20,00	3 487,05	69 741,00
				zk	60,00	1 162,35	69 741,00
SO 010	0		Všeobecné konstrukce a práce				6 974,10
		0	Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU ZEMINA č.p. 122832 (odkopávky, rýhy, šachty) 338,40 [A]	M3	- 338,40	163,30	- 55 260,72
2	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU BETON č.p. 113173 822,75*2,2=1810,05 T Plocha etapy D - 3225 m2, na skládce odvezeno 3225m2*0,15=483,75M3 Plocha etapy C - 2260 m2, na skládce odvezeno 2260m2*0,15=339,00M3	T	1 810,05	82,83	149 564,43
SO 100	0		Všeobecné konstrukce a práce				64 303,71
		1	Zemní práce				
5	11317B1		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEB KOSTEK - DOPRAVA DOVOZ KOSTEK ZE SUS BĚSTOVCE VČETNĚ NALOŽENÍ PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ 2*(452+434)*0,024*100 Doprava zapůjčených kostek 50 tun tam a zpět, vzdálenost 50 KM	km	4 252,80	33,80	143 744,64
8	113533		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 3KM Dvojitá obruba etapy D Verano 452 m a vývo 434 m	M	886,00	151,31	134 060,66
11	122832	1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNĚ II. TR. II. ODVOZ DO 2KM komunikace 1465*0,32=468,80 [A] plocha pod obrubníky B (61,9+133,1+212,5)*1,0*0,32=130,40 [B] [A] - [B] = 338,4 [C]	M3	- 338,40	121,92	- 41 257,73
15	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPYVU NA SKLÁDKU BEZ ZHLUTNĚNÍ Plocha D - 3225 M2, na skládce odvezeno 3225*0,15=483,75M3 Plocha C - 2260 M2 na skládce odvezeno 2260*0,15=339,00M3 483,75+339,00=822,75M3	M3	822,75	12,88	10 597,02
289971	OTSKP 2019		OPLAŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE Geotextilie FILTEK 600 g/m2 komunikace etapa A 1 698 M2 Geotextilie FILTEK 200 g/m2 komunikace etapa B 1 465 M2 plocha pod obrubníky etapy C 700,80x1,0=700,80 M2 komunikace etapa A+B+C (1998+1465+700,80)= 4 163,80 M2	M2	4 163,80	68,00	283 138,40
SO 100	1		Zemní práce				530 282,99
		5	Komunikace				
29	56333	1	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM VÝMĚNA AKTIVNÍ ZÓNY - ŠD fr 5-83 B2.1 - B2.2 Situace 1/4-2/4, B2.3 Situace 3/4, B2.4 Situace 4/4 komunikace etapa B 1 465 M2 [A] plocha pod obrubníky B 407,5x1,0= 407,5 M2 [B] [A] - [B] = 1057,5 M2	M2	- 1 057,50	104,85	- 110 878,88
31	563345		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 200MM VÝMĚNA AKTIVNÍ ZÓNY - ŠD fr 63-125 B2.1 - B2.2 Situace 1/4-2/4, B2.3 Situace 3/4, B2.4 Situace 4/4 komunikace etapa B 1 465 M2 [A] plocha pod obrubníky B 407,5x1,0= 407,5 M2 [B] [A] - [B] = 1057,5 M2	M2	- 1 057,50	165,80	- 175 333,50
32	56344		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKOPÍSKU TL. DO 200MM B2.1 - B2.2 Situace 1/4-2/4, B2.3 Situace 3/4 komunikace etapa A 1 738,00 M2 [A] plocha pod obrubami 236,1x0,75=177,08 M2 [B] komunikace etapa B 1 261,30 M2 [C] plocha pod obrubami 407,5x0,75=305,63 M2 [D] [A] + [C] - [B] - [D] = 2 516,59 M2	M2	+ 2 516,59	146,16	+ 367 875,13
565 23-112	URS 2016		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKU VYPLNĚNÍ CEM MALTOU TL. DO 200MM ŠD fr 32-63 B2.1 - B2.2 Situace 1/4-2/4, B2.3 Situace 3/4 komunikace etapa A, B 1 738 + 1 261,3 = 2 999,30 M2	M2	2 999,30	386,00	1 157 729,80
SO 100	5		Komunikace				503 842,29
		400	Elektroinstalace - silnoproud				
1	011		ÚPRAVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ DLE SAMOSTATNÉHO ROZPOČTU SO401 1048-213 STOŽÁR ULIČNÍ BEZPATICOVÝ ŽÁROVÉ ZINKOVANÝ VÝLOŽNÍK ŽÁROVÉ ZINKOVANÝ	KPL	1,00		32 050,20
1	011		ÚPRAVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ DLE SAMOSTATNÉHO ROZPOČTU SO401 1048-213 STOŽÁR ULIČNÍ BEZPATICOVÝ VÝLOŽNÍK	KPL	1,00		-16 131,15
SO 400	400		Elektroinstalace - silnoproud				15 919,05
		800	Vegetační úpravy				
1			VEGETAČNÍ ÚPRAVY ÚPRAVA DLE SAMOSTATNÉHO ROZPOČTU SO 800	KPL	1,00	3 644,02	-3 644,02
SO 800	800		Vegetační úpravy				3 644,02
SO 010	0		Všeobecné konstrukce a práce				6 974,10
SO 100	0		Všeobecné konstrukce a práce				64 303,71
SO 100	1		Zemní práce				530 282,99
SO 100	5		Komunikace				503 842,29
SO 400	400		Elektroinstalace - silnoproud				15 919,05
SO 800	800		Vegetační úpravy				3 644,02
			Vícepráce				1 040 300,67
			Vícepráce celkem				1 040 300,67
			Ménšpráce				- 704 633,51
			Ménšpráce celkem				- 704 633,51
			Celkem				1 154 766,16
			Celkem				1 154 766,16

