

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-66/1073/200/20/2016

780407-25092-5-10029/122149

## **DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO**

na zhotovení díla

### **Část 1 „Oprava silnice III/31512 Česká Třebová - Skuhrov“**

uzavřena ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

#### **Smluvní strany**

(A) Skanska a.s., sídlo Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, IČ 26271303, DIČ: CZ26271303, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904  
Bankovní spojení: Citibank Europe plc.

Číslo účtu: 2038057001/2600

*je-li uchazeč plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH) – viz číslo účtu výše*

zastoupená Ing. Petrem Homolkou, ředitelem závodu Čechy východ a Ing. Jaroslavem Richterem, obchodním náměstkem závodu Čechy východ, oba na základě pověření

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Vladimír Kutlvašr, oblastní manažer,

tel. 737 257 357, [vladimir.kutlvasr@skanska.cz](mailto:vladimir.kutlvasr@skanska.cz),

Ing. Vítek Vlach, hlavní stavbyvedoucí,

tel. 737 257 365, [vitek.vlach@skanska.cz](mailto:vitek.vlach@skanska.cz),

Jaroslav Renza, stavbyvedoucí,

tel. 737 257 362, [jaroslav.renza@skanska.cz](mailto:jaroslav.renza@skanska.cz)

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Ing. Vladimír Kutlvašr, oblastní manažer,

tel. 737 257 357, [vladimir.kutlvasr@skanska.cz](mailto:vladimir.kutlvasr@skanska.cz)

Ing. Vítek Vlach, hlavní stavbyvedoucí,

tel. 737 257 365, [vitek.vlach@skanska.cz](mailto:vitek.vlach@skanska.cz)

Jaroslav Renza, stavbyvedoucí,

tel. 737 257 362, [jaroslav.renza@skanska.cz](mailto:jaroslav.renza@skanska.cz)

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Vladimír Kutlvašr, oblastní manažer,

tel. 737 257 357, [vladimir.kutlvasr@skanska.cz](mailto:vladimir.kutlvasr@skanska.cz)

Ing. Vítek Vlach, hlavní stavbyvedoucí,

tel. 737 257 365, [vitek.vlach@skanska.cz](mailto:vitek.vlach@skanska.cz),

Jaroslav Renza, stavbyvedoucí,

tel. 737 257 362, [jaroslav.renza@skanska.cz](mailto:jaroslav.renza@skanska.cz).

(dále jen „Zhotovitel“),

a

### **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 27-1206774399/0800

Email: [info@suspk.cz](mailto:info@suspk.cz)

zastoupená Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat  
ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel

Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Mgr. Josef Neumann – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Zástupci oprávnění jednat  
ve věcech technických smlouvy:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek

Tel: +420 724 203 477, e-mail: [jiri.synek@suspk.cz](mailto:jiri.synek@suspk.cz)

Bc. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb

Tel. +420 725 955 104, e-mail: [radim.malat@suspk.cz](mailto:radim.malat@suspk.cz)

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek

Tel: +420 724 203 477, e-mail: [jiri.synek@suspk.cz](mailto:jiri.synek@suspk.cz)

Bc. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb

Tel. +420 725 955 104, e-mail: [radim.malat@suspk.cz](mailto:radim.malat@suspk.cz)

Ing. Milan Skýba – vedoucí inženýrskou, příspěvkových a dotačních programů

Tel: +420 724 105 131, e-mail: [milan.skyba@suspk.cz](mailto:milan.skyba@suspk.cz)

p. Michal Konečný – technik

Tel. +420 602 476 521, e-mail: [michal.konecny@suspk.cz](mailto:michal.konecny@suspk.cz)

(dále jen „Objednatel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 31.5.2016 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č.SMLO-66/1073/200/2016, na zhotovení díla Část 1 „Oprava silnice III/31512 Česká Třebová - Skuhrov“ ( dále jen „Smlouva“ ).

II.

**Smluvní strany se dohodly, že se článek II. Cena díla Smlouvy mění takto :**

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, je sjednána na základě dohody smluvních stran a činí:

**10.982.123,60** Kč (Slovy:

**Deset milionů devět set osmdesát dva tisíc jedno sto dvacet tři korun českých a šedesát haléřů bez DPH (dále jen „smluvní cena“).**

**DPH 21% 2.306.246,-** Kč (Slovy: **dva miliony tři sta šest tisíc dvě stě čtyřicet šest korun českých**).

Cena včetně DPH činí **13.288.369,60** Kč (Slovy: **třináct milionů dvě stě osmdesát osm tisíc tři sta šedesát devět korun českých a šedesát haléřů**).

### III.

**Smluvní strany se dohodly, že se článek III. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění Smlouvy mění takto :**


1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. I. smlouvy dodat objednateli v tomto termínu: předání řádně dokončeného díla do **30.4.2017**.
2. Ostatní body článku III. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění zůstávají beze změny.

### IV.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Přílohou tohoto dodatku jsou oceněné méněpráce a vícepráce, nový časový harmonogram.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne: 11.10.2016


Za Objednatele:



**Ing. Miroslav Němec**  
ředitel  
Správa a údržba silnic  
Pardubického kraje


Pardubice dne: 11.10.2016

Za Zhotovitele:



SKANSKA Skanska a.s.  
0317  
Křižíkova 682/34a  
Karlín, 186 00 Praha 8

**Ing. Petr Homolka**  
ředitel závodu Čechy východ  
Skanska a.s.



**Ing. Jaroslav Richter**  
obchodní náměstek záv. Čechy východ  
Skanska a.s.  
oba na základě pověření

# ROZPOČET

Stavba: Oprava silnice III/31512 Česká Třebová - Skuhrov

Objekt: Meněpráce - nezávislé zkoušky

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 10.6.2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	<b>VRN</b>	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>35 000,00</b>	<b>0,000</b>
	<b>VRN4</b>	<b>Inženýrská činnost</b>				<b>35 000,00</b>	<b>0,000</b>
151	043002000	Kontrolní zkoušky nezávislou laboratoří na základě podnětu/požadavku objednatele	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	0,000
<i>Poznámka k položce: Uchazeč tuto položku ocení fixní částkou 35 000,- Kč</i>							
		<b>Celkem</b>				<b>35 000,00</b>	<b>0,000</b>

# ROZPOČET

**Stavba:** Oprava silnice III/31512 Česká Třebová - Skuhrov  
**Objekt:** Vícepráce - propustek

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 30.9.2016


Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>42 322,40</b>	<b>0,000</b>
1	113154334	Živičná fréza výkon 448 kW šíře záběru 2000 mm tl vrstvy 300 mm - denní pronájem	den	1,000	24 800,00	24 800,00	0,000
2	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	24,000	39,50	948,00	0,000
3	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	24,000	207,50	4 980,00	0,000
4	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	24,000	22,60	542,40	0,000
5	181411132	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	120,000	26,30	3 156,00	0,000
6	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	120,000	14,10	1 692,00	0,000
7	182301121	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	120,000	51,70	6 204,00	0,000
<b>4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>6 327,90</b>	<b>0,000</b>
8	457311118	Vyrovňovací nebo spádový beton C 30/37 včetně úpravy povrchu, uvnitř rámu IZM	m3	1,490	4 246,90	6 327,90	0,000
<b>5</b>		<b>Komunikace pozemní</b>				<b>100 967,40</b>	<b>101,311</b>
9	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	126,000	106,80	13 456,80	35,272
10	565176121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 100 mm š přes 3 m	m2	90,000	327,00	29 430,00	23,738
11	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm	m2	126,000	51,50	6 489,00	16,632
<i>Poznámka k položce.. použít vyřezovaný recyklát</i>							
12	573191111.1	Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2	m2	90,000	18,60	1 674,00	0,031
13	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	96,000	13,10	1 257,60	0,059
14	573211111.2	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	102,000	13,10	1 336,20	0,062
15	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	102,000	170,50	17 391,00	10,580
16	577155122.1	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	96,000	311,80	29 932,80	14,937
<b>8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>3 648,00</b>	<b>0,007</b>
17	811371111	Montáž potrubí z trub betonových s polodrážkou otevřený výkop sklon do 20 % DN 300	m	5,000	729,60	3 648,00	0,007
<b>9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>5 326,70</b>	<b>0,006</b>
18	915111111	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou barvou dělicí čáry souvislé	m	34,000	14,40	489,60	0,003
19	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	34,000	5,10	173,40	0,000
20	9191212RP	Těsnění spár pružnou záličkou + zasypání křemičitým pískem	m	29,000	106,90	3 100,10	0,003
21	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	12,000	130,30	1 563,60	0,000
<b>7</b>		<b>Přidružená stavební výroba</b>				<b>11 043,00</b>	<b>0,000</b>
22	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	45,000	50,80	2 286,00	0,000
23	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	45,000	194,60	8 757,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	<b>NEZ</b>	<b>Nezařazené</b>				<b>10 220,20</b>	<b>0,037</b>
	<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>5 220,20</b>	<b>0,037</b>
	<b>18</b>	<b>Zemní práce - povrchové úpravy terénu</b>				<b>200,20</b>	<b>0,002</b>
24	005724740	osivo směs travní krajinná - svahová	kg	2.200	91.00	200.20	0,002
	<b>8</b>	<b>Trubní vedení</b>				<b>5 020,00</b>	<b>0,035</b>
25	592215960	trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP) vnitřní průměr 300mm, dl. 5m	kus	1.000	5 020,00	5 020,00	0,035
	<b>VRN</b>	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>5 000,00</b>	<b>0,000</b>
	<b>VRN3</b>	<b>Zařízení staveniště</b>				<b>5 000,00</b>	<b>0,000</b>
28	034403000	Dopravní značení na staveništi, DIO	kpl	1.000	5 000,00	5 000,00	0,000
		<b>Celkem</b>				<b>179 855,60</b>	<b>101,362</b>

# Stavba: Oprava silnice III/31512 Česká Třebová - Skuhrov

Zhotovitel: Skanska a.s.

## HARMONOGRAM - propustek



zahájení prací:

ukončení prací:

30.4. 2017

v Litomyšli dne 7.10. 2016