

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-114/1073/200/20/2016

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení díla

„Rekonstrukce silnice III/36611 Jevíčko – ul. Okružní“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

(A) **Skanska a.s.**, sídlo Křížikova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČ 26271303, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904

Bankovní spojení: Citibank Europe plc., org. složka

Číslo účtu: 2038057001/2600

je-li uchazeč plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH) – viz číslo účtu výše

zastoupená Ing. Petrem Homolkou, ředitelem závodu Čechy východ (dále jen Ř ZČV) a Ing. Jaroslavem Richterem, obchodním náměstkem závodu Čechy východ (dále jen ON ZČV), oba na základě pověření

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Jaroslav Richter, ON ZČV, tel. 466 009 711,

jaroslav.richter@skanska.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Luboš Jiskra, stavbyvedoucí, tel. 737 257 355,

lubos.jiskra@skanska.cz

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Luboš Jiskra, stavbyvedoucí, tel. 737 257 355,

lubos.jiskra@skanska.cz

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí stavby:

Luboš Jiskra, stavbyvedoucí, tel. 737 257 355,

lubos.jiskra@skanska.cz

(dále jen „Zhotovitel“),

a

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/0800
Email: info@suspk.cz

zastoupená Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu
Mgr. Josef Neumann – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických smlouvy:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Bc. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Bc. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz
Ing. Milan Skýba – vedoucí inženýrku, příspěvkových a dotačních programů
Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz
p. Michal Konečný – technik
Tel. +420 602 476 521, e-mail: michal.konecny@suspk.cz

(dále jen „Objednatel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 8.8.2016 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č.SMLO-114/1073/200/20/2016, na zhotovení díla „Rekonstrukce silnice III/36611 Jevíčko – ul. Okružní“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek II. Cena díla Smlouvy mění takto :

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, je sjednána na základě dohody smluvních stran a činí:

6.387.161,- Kč (Slovy: **Šest milionů tři sta osmdesát sedm tisíc jedno sto šedesát jedna** korun českých bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH 21% 1.341.304,- Kč (Slovy: **Jeden milion třista čtyřicet jedna tisíc tři sta čtyři** korun českých).

Cena včetně DPH činí **7.728.465,- Kč** (Slovy: **Sedm milionů sedm set dvacet osm tisíc čtyři sta šedesát pět** korun českých).

III.

Smluvní strany se dohodly, že se článek III. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění Smlouvy mění takto :


1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. I. smlouvy dodat objednateli v tomto termínu:
předání řádně dokončeného díla do **9.12.2016**.
2. Ostatní body článku III. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění zůstávají beze změny.

IV.


1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Přílohou tohoto dodatku jsou oceněné vícepráce a nový časový harmonogram.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne: 19.10.2016
Za Objednatele:


Pardubice dne: 20-10-2016
Za Zhotovitele:



Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje



Ing. Petr Homolka
ředitel závodu Čechy východ
Skanska a.s.



Ing. Jaroslav Richter
obchodní náměstek záv. Čechy východ
Skanska a.s.
oba na základě pověření

SKANSKA Skanska a.s.
Křižíkova 882/34a
Karlín, 188 00 Praha 8
0917

	bez DPH	DPH	včetně DPH
SOD	5 653 292,00 Kč	1 187 191,00 Kč	6 840 483,00 Kč
Dodatek	6 387 161,00 Kč	1 341 304,00 Kč	7 728 465,00 Kč
	po stavebních objektech		
SO 000	663 751,20 Kč	139 387,75 Kč	803 138,95 Kč
SO 101 sod	3 029 542,61 Kč	636 203,95 Kč	3 665 746,56 Kč
SO 101 dodatek	3 763 411,51 Kč	790 316,42 Kč	4 553 727,93 Kč
SO 190.1	66 954,60 Kč	14 060,47 Kč	81 015,07 Kč
SO 201	1 622 829,51 Kč	340 794,20 Kč	1 963 623,71 Kč
SO 801.1	270 213,84 Kč	56 744,91 Kč	326 958,75 Kč
SOD rozpočet	5 653 291,76 Kč	1 187 191,28 Kč	6 840 483,04 Kč
Dodatek rozpočet	6 387 160,66 Kč	1 341 303,75 Kč	7 728 464,41 Kč

kontrola 887 982,00 Kč

Dodatek č. 1 Vícepráce - rozšíření

Stavba: O16-009, Rekonstrukce silnice III/36611 Jevíčko - ul. Okružní

Objekt: SO 101, SILNICE II/36611

Rozpočet: SO 101, SILNICE II/36611

Objednatel: SÚS Pardubického kraje

Zhotovitel dokumentace: Ing Ivan Štř; Projektování dopravních staveb CZ s.r.o.

Zhotovitel: Skanska a.s.

Rozpočet:

Základní cena: 3 029 542,61 Kč

Cena - celkem: 3 763 411,51 Kč

DPH: 790 316,42 Kč

Cena s daní: 4 553 727,93 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 1 510,00

Náklad na měrnou jedn.: 2 492,33 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Dodatek vypracoval:

Datum vypracování dodatku: 6.10.2016

Dodatek - celkem:

Cena - celkem: 733 868,91 Kč

DPH: 154 112,52 Kč

Cena s daní: 887 981,43 Kč

Položky dodatku č. 1

Stavba: O16-009, Rekonstrukce silnice III/36611 Jevíčko - ul. Okružní
Objekt: SO 101, SILNICE II/36611
Rozpočet: SO 101, SILNICE II/36611

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 - Všeobecné konstrukce a práce						
1 014101		<p>POPLATKY ZA SKLÁDKU</p> <p>poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku-skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidenci</p> <p><i>dle pol 13273</i> $167,040 = 167,040 [A]$ <i>dle pol 13273</i> $17,16 = 17,160 [B]$ <i>dle plo 13373</i> $4,752 = 4,752 [C]$ <i>celkem a+b+c=188,952 [D]</i></p>	M3	188,952	141,60	26 735,60
2 014111		<p>POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)</p> <p>poplatky za uložení stavebních sutí a kamene - skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidenci</p> <p><i>dle pol 11332 - dodatek č.1</i> $129,456 = 129,456 [A]$ <i>dle pol 11352 - dodatek č.1</i> $42 * 0,3 * 0,2 = 2,520 [B]$ <i>celkem a+b=131,976 [C]</i></p>	M3	131,976	141,60	18 687,80
3 014131		<p>POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)</p> <p>poplatky za uložení materiálů se živíciemi a pojivy na asfaltové bázi - skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidenci</p> <p><i>dle pol 11333 - dodatek č.1</i> $29,232 = 29,232 [A]$</p>	M3	29,232	206,00	6 021,75
Celkem						51 465,15

Položky dodatku č. 1

Stavba: O16-009, Rekonstrukce silnice III/36611 Jevíčko - ul. Okružní
Objekt: SO 101. SILNICE II/36611
Rozpočet: SO 101. SILNICE II/36611

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO včetně odvozu na skládku v režii objednatele	M3	129,456	242,20	31 354,24
6	11333	vypočtená plocha z pol 12373 $417,6 * 0,31 = 129,456 [A]$ ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM včetně odvozu na skládku v režii objednatele	M3	29,232	447,50	13 081,32
7	11352	$417,6 * 0,07 = 29,232 [A]$ ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH včetně odvozu na skládku v režii objednatele obrubníky na začátku úseku	M	42,000	107,30	4 506,60
8	11372	$42 = 42,000 [A]$ FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH včetně odvozu na skládku v režii dodavatele na skládku SUS dle SOD	M3	29,232	621,90	18 179,38
10	12373	$417,6 * 0,07 = 29,232 [A]$ ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I včetně odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti	M3	167,040	118,60	19 810,94
12	13273	$58 * (6,5 + 7,9) / 2 = 417,600 [A]$ $a * 0,4 = 167,040 [B]$ HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I včetně odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti	M3	17,160	396,40	6 802,22
13	13373	$22 * 1,2 * 0,65 = 17,160 [A]$ HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I včetně odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti	M3	4,752	833,20	3 959,37
		$1,2 * 1,2 * 1,1 * 3 = 4,752 [A]$				

Položky dodatku č. 1

Stavba: O16-009, Rekonstrukce silnice III/36611 Jevíčko - ul. Okružní
Objekt: SO 101. SILNICE II/36611
Rozpočet: SO 101. SILNICE II/36611

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem:
15	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ <i>dle pol 12373</i> <i>167,040=167,040 [A]</i> <i>dle pol 13273</i> <i>17,16=17,160 [B]</i> <i>dle pol 13373</i> <i>4,752=4,752 [C]</i> <i>dle pol 21263</i> <i>86*0,5*0,4=17,200 [D]</i> <i>celkem a+b+c+d=206,152 [E]</i>	M3	206,152	14,00	2 886,13
16	17130	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM zřízení akt. zóny z nakup. materiálů vč. nákupu materiálu vč. dopravy a uložení	M3	167,040	359,70	60 084,29
17	17581	<i>417,6*0,4=167,040 [A]</i> OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1,500	577,30	865,95
18	18110	<i>uliční vpust 3 ks</i> <i>1*0,5*3=1,500 [A]</i> ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I <i>417,6=417,600 [A]</i>	M2	417,600	13,30	5 554,08
Celkem						167 084,52

Položky dodatku č. 1

Stavba: O16-009, Rekonstrukce silnice III/36611 Jevíčko - ul. Okružní
 Objekt: SO 101. SILNICE II/36611
 Rozpočet: SO 101. SILNICE II/36611

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem	
23 21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM DN100 HDPE SN8, perforovaná s plným dnem obsyp HK 8/32 napojení do uličních vpustí -vč.zauštění vyvrtáním nebo vysekáním -kompletní provedení vč. výkopových prací a obsypu vhodným materiálem, vč. odvozu výkopku na skládku v režii zhotovitele	M	86,000	1 511,80	13 054,80	
24 28997		58+28=86,000 [A] OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN	M2	417,600	38,10	15 910,56	
		417,6=417,600 [A]					
4 - Vodorovné konstrukce						Celkem	28 965,36
25 45131		PODKL. A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET	M3	0,450	2 096,80	943,56	
		3*1*1*0,15=0,450 [A]					
26 45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO celkem podsyp tl. 150 mm pod troubu DN 150-	M3	3,960	649,00	2 570,04	
		0,15*1,2*22=3,960 [A]					
5 - Komunikace						Celkem	3 513,60
27 56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	835,200	95,80	80 012,16	
		2*417,6=835,200 [A]					
28 572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	804,000	14,20	11 416,80	
		2*402=804,000 [A]					

Položky dodatku č. 1

Stavba: O16-009, Rekonstrukce silnice III/36611 Jevíčko - ul. Okružní
Objekt: SO 101. SILNICE II/36611
Rozpočet: SO 101. SILNICE II/36611

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
29 574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM ACO 11 50/70	M2	417,600	189,00	78 926,40
		417,6=417,600 [A]				
30 574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM ACL 16+ 50/70	M2	402,000	271,90	109 303,80
		celkem ložná vrstva komunikace -				
		402=402,000 [A]				
31 574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM ACP 16+ 50/70	M2	402,000	225,30	90 570,60
		402=402,000 [A]				
		Celkem				570 229,73
8 - Potrubí						
32 87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM 22=22,000 [A]	M	22,000	352,60	7 757,20
34 89712		VPUŠŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ 3=3,000 [A]	KUS	3,000	6 957,60	20 872,80
		Celkem				28 650,00
9 - Ostatní konstrukce a práce						
35 91297		DOPRAVNÍ ZRCADLO vel. 0.8 x 0.6 m, poloměr zakřivení 2.5 m dle TP 119 1=1,000 [A]	KUS	1,000	6 373,60	6 373,60

Položky dodatku č. 1

Stavba: O16-009, Rekonstrukce silnice III/36611 Jeviško - ul. Okružní
Objekt: SO 101, SILNICE II/36611
Rozpočet: SO 101, SILNICE II/36611

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
36	914113	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ vč. odvozu na dodavatelem definovanou skládku a odkup dodavatelem za cenu šrotu dle ZOP	KUS	4,000	199,60	798,40
37	914161	4=4,000 [A] DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	7,000	2 066,60	14 466,20
38	914911	7=7,000 [A] SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MO	KUS	7,000	1 010,80	7 075,60
39	914913	7=7,000 [A] SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ vč. odvozu na dodavatelem definovanou skládku a odkup dodavatelem za cenu šrotu dle ZOP	KUS	2,000	328,30	656,60
40	915211	2=2,000 [A] VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	14,500	283,30	4 107,85
41	915401	2*58*0,125=14,500 [A] VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA A POKLÁDKA přídlažba z bet. dílců š.0,25m do bet C16/20	M2	21,500	823,80	17 711,70
43	917224	(58+28)*0,25=21,500 [A] SILNÍČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM silniční obrubník 0,15x0,25m do bet. C16/20	M	86,000	279,70	24 034,20

Položky dodatku č. 1

Stavba: O16-009. Rekonstrukce silnice III/36611 Jeviško - ul. Okružní
Objekt: SO 101. SILNICE II/36611
Rozpočet: SO 101. SILNICE II/36611

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
44 919111		(58+28)*0,04=86,000 [A] ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	13,000	83,70	1 088,10
45 93132		13=13,000 [A] TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK	M3	0,034	173 824,30	5 910,03
46 96687		(58+28)*0,01*0,04=0,034 [A] VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH včetně odvozu na skládku v režii objednatele 1=1,000 [A]	KUS	1,000	1 738,20	1 738,20
Celkem						25 980,48
Celkem za rozpočet						733 868,91

Harmonogram prací výjezdy

SÚS Pardubického kraje "Rekonstrukce silnice III/36611 Jeviško - ul. Okružní"

Investor :

Název akce :

č. obj.	Název objektu:	2017																																									
		36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
0100	Výjezd	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	Průběžná stavba																																										
	Průběžná stavba																																										
	Všeobecné a ostatní nakládání																																										
	SO 100: Silnice III/36611																																										
	SO 190 1: Provozování a dopravní značkování																																										
	SO 201: Přechodka zahrnutí zdi																																										
	SO 300 1: Velepráce úpravy																																										
	Plan kontrol a zkoušek																																										
	Chytání odpadů a nečistot																																										
	Průběžná stavba																																										
	Průběžná stavba																																										
	Průběžná stavba																																										

v cenové nabídce je uváženo 21% DPH v případě směry dle DPH dle stanovité výše; inkluze doprava

Podup práce - hlavní činnost
Postup prací - díle činnosti
Průběžná činnost

Zahájení stavby - předání stavění 02.09.2016
Ukončení stavby - předání stavby 09.12.2016
Plan kontrol a zkoušek

Vacav, Oblozky

VACAV OBLOZKY
PŘÍPRAVY

Právní úkon je považován za učiněný, pokud je doručena v síle úřadu.
Číslo úřadu: 016/000 000 000 000 000 000



Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice S
533 63 Pardubice

Naše značka
Šír/50/2016

Vyřizuje / linka
Šír / 603 181 473

Hradec Králové
18.10.2016

Věc: 016-009, Rekonstrukce silnice III/36611 Jevíčko - ul. Okružní
Vícepráce - rozšíření

Souhlasím s předloženým rozpočtem jako podkladem pro dodatek č.1.

S pozdravem

Ing. Ivan Šír

