

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-68/1073/200/20/2016

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení díla

„Rekonstrukce silnice III/337 65 ul. Hradištská, Nasavrky“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/0800
E-mail: info@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu
Mgr. Josef Neumann – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Bc. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Bc. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýringu, příspěvkových a dotačních programů
Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz
p. Michal Konečný – technik

(dále jen „**Objednatel**“)

- II. **KVIS Pardubice a.s.** sídlo Rosice 151, Zelená louka, 533 53 Pardubice IČ 46506934, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2435

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo účtu: 17394093/0300

je-li uchazeč plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jaroslav Doležal, vedoucí obchodu

Tel. +420 724 546 570, e-mail: Jaroslav.dolezal@kvis.cz

Ing. Libor Žižka, vedoucí týmu, autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby

Tel. +420 724 518 478, e-mail: libor.zizka@kvis.cz

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Ing. Libor Žižka

Ing. Jan Šrámek, zástupce stavbyvedoucího

Tel. +420 724 546 566, e-mail: jan.sramek@kvis.cz

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Libor Žižka

Ing. Jan Šrámek, zástupce stavbyvedoucího

(dále jen „**Zhotovitel**“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 2.6.2016 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-68/1073/200/20/2016, na zhotovení díla „Rekonstrukce silnice III/337 65 ul. Hradištská, Nasavrky“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek II. Cena díla Smlouvy mění takto :

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, je sjednána na základě dohody smluvních stran a činí:

6.049.837,45 Kč (Slovy:

Šest milionů čtyřicet devět tisíc osm set třicet sedm korun českých a čtyřicet pět haléřů bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH 21% 1.270.465,86 Kč (Slovy: **Jeden milion dvě stě sedmdesát tisíc čtyři sta šedesát pět** korun českých a osmdesát šest haléřů).


Cena včetně DPH činí **7.320.303,31 Kč** (Slovy: **Sedm milionů tři sta dvacet tisíc tři sta tři** korun českých a třicet jedna haléřů).

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Přílohou tohoto dodatku jsou oceněné vícepráce.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne: 2.11.2016
Za Objednatele:


**Správa a údržba silnic
Pardubického kraje**
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031


Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Pardubice dne: 3. 11. 2016
Za Zhotovitele:


KVIS
VIS Pardubice a.s.
"Industrie, Reser 151, 533 53 Pardubice"


Ing. Pavel Jeništa
předseda představenstva
KVIS Pardubice a.s.

Stavba: Nasavrky - ul. Hradištská
Objekt: Stabilizace pláňe
Část:

P.č.	Číslo položky	Položka	M.J.	Množství	Jedn. cena	Celkem
		Stabilizace pláňe kamenivem 32-63 s prolitím betonovou stabilizací	m2	939,840	659,70	620 012,45
Celkem						620 012,45