

Objekt:	
Číslo:	28 -11- 2016
Průběh:	
Verze:	

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na

„Zpracování projektové dokumentace na Oprava silnice III/35826 Chacholice – Vrbatův Kostelec“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

(A) DSP a.s.

IČ: 275 55 917, DIČ: CZ27555917

Se sídlem Kostěnice 111, 530 02 Pardubice

Korespondenční adresa: Kostěnice 111, 530 02 Pardubice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3052

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

Číslo účtu:

43-3784580237/0100

Email:

dsp@dsp-as.cz

Tel.

+420 725 941 795

Zastoupená:

Ing. František Haburaj Ph.D. - předseda představenstva

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy:

Ing. František Haburaj Ph.D.

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických:

Ing. Jakub Holý, Ing. Nikola Stará

tel. 737 974 883, email: jakub.holy@dsp-as.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

a

(B) SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu:

27-1206774399/0800

Email: info@suspk.cz

Zastoupená :

Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel

Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Mgr. Josef Neumann – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek, technický náměstek

tel. 466052715, email: jiri.synek@suspk.cz

(dále jen „Objednatel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 27.4.2016 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-47/1073/OST/20/2016, na „Zpracování projektové dokumentace na Oprava silnice III/35826 Chacholice – Vrbatův Kostelec“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 4. Doba plnění Smlouvy mění takto :

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. 4: smlouvy dodat objednateli v tomto termínu:

**Dokumentace DÚR bude předána
Dokumentace DSP bude předána**

**do 30.3.2017
do 60-ti dnů ode dne nabytí právní moci
územního rozhodnutí**

Při projednávání konceptu projektové dokumentace byly zjištěny nevypořádané majetko-právní vztahy pod komunikací.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

V Kostěnicích dne : 29. 09. 2016

V Pardubicích dne : 29.9.2016

ZHOTOVITEL

DSP a.s.

Podpis: _____

Jméno: Ing. František Haburaj Ph.D.

Funkce: předseda představenstva

 DSP a.s. IČ: 275 55 917
DIČ: CZ 275 55 917
Kostěnice 111, 530 02 Pardubice

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Podpis: _____

Jméno: Ing. Němec Miroslav

Funkce: ředitel organizace



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Dobruvice 98
533 53 Pardubice
IČ: 06085031
DIČ: CZ00085031