

DODATEK č. 3
SMLOUVY O DÍLO č. SMLO-106/1073/200/20/2015
na zhotovení díla

**Část 16 „Modernizace silnice II/315 Choceň – ul.
Pardubická“**

Tuto SMLOUVU O DÍLO (dále jen „Smlouva“) uzavřely ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) následující strany:

(A) **ALPINE Bau CZ a.s.**, sídlo : Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 026 04 795, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10609

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 994404-0745137001/0800

je-li uchazeč plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jaromír Drkoš, vedoucí střediska HSV

tel. 737 271 675, e-mail: jaromir.drkos@alpine.cz

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Radim Zembol, stavbyvedoucí

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí stavby:

Radim Zembol, stavbyvedoucí,

tel. 737 222 219, e-mail: radim.zembol@alpine.cz

číslo smlouvy zhotovitele: 224 200171

(dále jen „Zhotovitel“),

a

(B) **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 27-1206774399/0800

Email: info@suspk.cz

zastoupená Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel

Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Mgr. Josef Neumann – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických smlouvy:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
Tel. +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Bc. Radim Malát – vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
Tel. +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýrku,
příspěvkových a dotačních programů
Tel. +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz
p. Michal Konečný – technik oddělení inženýrku,
příspěvkových a dotačních programů
Tel. +420 602 476 521, e-mail: michal.konecny@suspk.cz

(dále jen „Objednatel“)

**Smluvní strany v souladu s čl. XI. Závěrečná ustanovení, bod 8 Smlouvy o dílo
č. SMLO-106/1073/200/20/2015, se dohodly na úpravě, doplnění a změně
původní platné smlouvy a to v následujících ustanoveních:**

A) Cena za provedení dodávek a prací, sjednaná v článku II. **Cena díla, bod 1)** Smlouvy o
dílo a v článku **B) Dodatku č. 2** Smlouvy o dílo, se mění na základě uznaných změn
v rozsahu požadovaných prací, vyjádřených ve vícepracích a méněpracích, takto:

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, je
sjednána na základě dohody smluvních stran a činí:

21 505 394,77 Kč (Slovy: dvacetjednamiliónůpětsetpěttisícťristadevadesátčtyři koruny české
a sedmdesátšedm haléřů) **bez DPH (dále jen „smluvní cena“).**

DPH činí 4 516 132,90 Kč (Slovy: čtyřmiliónypětsetšestnácttisícotřicetdvě koruny české a
devadesát haléřů). **Sazba DPH je 21 %.**

Cena včetně DPH činí 26 021 527,67 Kč (Slovy:
dvacetšestmiliónůdvacetjednatisícipětsetdvacetšedm korun českých a šedesátšedm haléřů).

2. Ostatní body článku II. **Cena díla** Smlouvy zůstávají beze změny.

B) Současně se smlouva upravuje a doplňuje v článku **VII. Závěrečná ustanovení**, takto:

4.3. Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými
zástupci obou smluvních stran.

9.2. Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každého s platností
originálu, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel vyhotovení dvě.

10.2. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo prohlašují, že souhlasí
s jeho obsahem a s obsahem listin tvořících součást obsahu tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy o
dílo, že Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a

svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

11.2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele SMLO-106/1073/200/20/2015 z 3.9.2015 (číslo zhotovitele 224 200171), Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 včetně jejich příloh, nedotčená tímto Dodatkem č. 3 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

12.2. Příloha : 1) Celkový rozpočet stavby z 8.11.2016

Pardubice dne: **14. 11. 2016**

Ostrava dne: **10. 11. 2016**

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:




Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Okružní ulice 13
532 01 Pardubice
IČ: 06005031
DIČ: CZ00036031

(11)



Ing. Aleš Kramný,
Ing. Josef Pohorský
prokuristé
ALPINE Bau CZ a.s.

Soupis objektů s DPH

Stavba: 224 200 171 - Modernizace silnice II/315 Choceň - ul. Pardubická

Varianta: IV - Importovaná varianta

		Odbytová cena [Kč]		21 505 394,77
		OC + DPH [Kč]		26 021 527,67
Objekt	Popis	OC	DPH	OC + DPH
2	VRN	441 423,29	92 698,89	534 122,18
Z toho dodatek				
2				8 438,66
3	DIO	157 032,23	32 976,77	190 009,00
Z toho dodatek				
3				27 814,50
4	KOMUNIKACE	19 703 483,53	4 137 731,54	23 841 215,07
Z toho dodatek				
2				1 365 157,08
3				746 230,70
5	SO 400 Přeložka VO	396 473,55	83 259,45	479 733,00
Z toho dodatek				
2				19 262,05
6	SO 800 Vegetační úpravy	806 982,17	169 466,26	976 448,43
Z toho dodatek				
2				4 420,12
3				106 323,86



ALPINE Bau CZ a.s.
Jiráskova 613/13
Krásno nad Bečvou
757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 026 04 795
DIČ: CZ02604795



[Handwritten signature]

MODERNIZACE SILNICE II/315 CHOCEŇ - UL. PARDUBICKÁ

Construction/Stavba: 224 200 171 Modernizace silnice II/315 Choceň - ul. Pardubická

Object/Objekt: 2 VRN

Budget/Rozpočet: 2 VRN

Investor / Objednavatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Designer / Zhotovitel dokumentace:

Contractor / Zhotovitel: ALPINE Bau CZ a.s.

Basic price / Základní cena: 434 449,19 Kč

Price total / Cena celková: 441 423,29 Kč

VAT / DPH: 92 698,89 Kč

Price with tax / Cena s daní: 534 122,18 Kč

Unit of measurement / Měrné jednotky:

Quantity of units / Počet měrných jednotek: 1,00

Unit cost / Náklad na měrnou jednotku: 441 423,29 Kč

Prepared by /
Vypracoval zadání:Date of briefing /
Datum zadání:Prepared completion by /
Vypracoval nabídku:Date of completion /
Datum vypracování nabídky:ALPINE Bau CZ a.s.
Jiráskova 613/13
Krásno nad Bečvou
757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 026 04 795
DIČ: CZ02604795

POLOŽKY ROZPOČTU

Construction/Stavba: 224 200 171 Modernizace silnice II/315 Choceň - ul. Pardubická
Object/Objekt: 2 VRN
Budget/Rozpočet: 2 VRN

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
0						
1 02620		Všeobecné konstrukce a práce ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU ZKOUŠKY ZATĚŽOVACÍ 10 x statická zatěžovací zkouška, 30 x lehká dynamická deska	KOMP	1,000	69 741,00	69 741,00
11 02620	D2	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU ZKOUŠKY ZATĚŽOVACÍ 18 x statická zatěžovací zkouška, 6 x lehká dynamická deska	KOMP	0,000	6 974,10	0,00
Technická specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zkouškami						
Dodatky:						
2				1,000		6 974,10
Dodatek č. 2						
aktuální množství						
2 02620	1	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU Kontrolní zkoušky nezávislou laboratorní na základě požadavku objednatel. Z položky bude čerpáno pouze na základě požadavku objednatel. PEVNÁ CENA 50 000 Kč	KČ	1,000	50 000,00	50 000,00
3 02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - KARTOGRAFICKÉ PRÁCE GEOMETRICKÝ PLÁN ODSOUHLAŠENÝ KATASTRÁLNÍM ÚŘADEM 15; TISTENÁ VYHOTOVENÍ, 1X VYHOTOVENÍ V ELEKTRONICKÉ PODOB E NA CD	KČ	1,000	68 040,00	68 040,00
4 029109		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE INFORMAČNÍ DESKA ROZMĚRU 2,00 X 1,00 M S LOGEM SFDI	KČ	2,000	5 670,00	11 340,00
5 02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ VYTYČENÍ STAVBY	KČ	1,000	37 145,01	37 145,01
6 02911	1	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ VYTYČENÍ PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	HM	1,000	37 145,01	37 145,01

POLOŽKY ROZPOČTU

Construction/Stavba: 224 200 171 Modernizace silnice II/315 Choceň - ul. Pardubická
Object/Objekt: 2 VRN
Budget/Rozpočet: 2 VRN

Ord. Item	Type	Text	Unit	No. of units	Unit cost	Total
Por.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7 02911	2	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU, 3X V TIŠTĚNÉ A 1X V ELEKTRONCKÉ PODOBĚ NA CD	KČ	1,000	3 714,50	3 714,50
8 02920		OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBOBNÝ DENDROLOGICKÝ DOZOR S CERTIFIKACÍ ETW NEBO ZNALEC V OBOU. Dozor nad výkopy v blízkosti stávaj ících stromů a jejich kořenů a dozor nad případným přesunem živočichů dle vyjádření OŽP MÚ Choceň. Z POLOŽKY BUDE ČERPÁNO PO ODSOUHLASENÍ OBJEDNATELE. PEVNÁ CENA	KČ	1,000	75 000,00	75 000,00
9 02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KČ	1,000	56 700,00	56 700,00
10 03110		6 X PARÉ V TIŠTĚNÉ PODOBĚ A 1X V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ NA C ZAŘÍZENÍ STAVENÍSTĚ	KČ	1,000	25 623,67	25 623,67
0		Všeobecné konstrukce a práce				441 423,29
Celkem:						441 423,29

MODERNIZACE SILNICE II/315 CHOCEŇ - UL. PARDUBICKÁ

Construction/Stavba: 224 200 171 Modernizace silnice II/315 Choceň - ul. Pardubická
Object/Objekt: 3 DIO
Budget/Rozpočet: 3 DIO

Investor / Objednavatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Designer / Zhotovitel dokumentace:
Contractor / Zhotovitel: ALPINE Bau CZ a.s.

Basic price / Základní cena: 134 045,04 Kč

Price total / Cena celková: 157 032,23 Kč

VAT / DPH: 32 976,77 Kč

Price with tax / Cena s daní: 190 009,00 Kč

Unit of measurement / Měrné jednotky:

Quantity of units / Počet měrných jednotek: 1,00

Unit cost / Náklad na měrnou jednotku: 157 032,23 Kč

Prepared by /
Vypracoval zadání:

Date of briefing /
Datum zadání:

Prepared completion by /
Vypracoval nabídku:

Date of completion /
Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Construction/Stavba: 224 200 171 Modernizace silnice II/315 Choceň - ul. Pardubická
Object/Objekt: 3 DIO
Budget/Rozpočet: 3 DIO

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
9		Ostatní konstrukce a práce				
1 914132		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM PŘÍLOHA "ZOV"	KUS	94,000	79,38	7 461,72
2 914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	94,000	68,04	6 395,76
3 914139		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 2 - NÁJEMNĚ	KSDE	5 948,000	7,94	47 227,12
Dodatky:				926,330		7 355,06
Dodatek č. 3						
aktuální množství				6 874,330		54 582,18
4 914232		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	14,000	136,08	1 905,12
5 914233		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	14,000	90,72	1 270,08
6 914239		DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TR 2 - NÁJEMNĚ	KSDE	1 708,000	19,28	32 930,24
Dodatky:				536,000		10 334,08
Dodatek č. 3						
aktuální množství				2 244,000		43 264,32
7 916132		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	10,000	170,10	1 701,00
8 916133		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ	KUS	10,000	113,40	1 134,00
9 916139		DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNĚ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNĚ	KSDE	300,000	113,40	34 020,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Construction/Stavba: 224 200 171 Modernizace silnice II/315 Choceň - ul. Pardubická
Object/Objekt: 3 DIO
Budget/Rozpočet: 3 DIO

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
Dodatky:				46,720		5 298,05
Dodatek č. 3						
aktuální množství				346,720		39 318,05
9		Ostatní konstrukce a práce				157 032,23
Celkem:						157 032,23

MODERNIZACE SILNICE II/315 CHOCEŇ - UL. PARDUBICKÁ

Construction/Stavba: 224 200 171 Modernizace silnice II/315 Choceň - ul. Pardubická

Object/Objekt: 4 KOMUNIKACE

Budget/Rozpočet: 4 KOMUNIKACE

Investor / Objednavatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Designer / Zhotovitel dokumentace:
Contractor / Zhotovitel: ALPINE Bau CZ a.s.

Basic price / Základní cena: 17 958 534,94 Kč

Price total / Cena celková: 19 703 483,53 Kč

VAT / DPH: 4 137 731,54 Kč

Price with tax / Cena s daní: 23 841 215,07 Kč

Unit of measurement / Měrné jednotky:

Quantity of units / Počet měrných jednotek: 1,00

Unit cost / Náklad na měrnou jednotku: 19 703 483,53 Kč

Prepared by /
Vypracoval zadání:

Date of briefing /
Datum zadání:

Prepared completion by /
Vypracoval nabídku:

Date of completion /
Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Construction/Stavba: 224 200 171 Modernizace silnice II/315 Choceň - ul. Pardubická
Object/Objekt: 4 KOMUNIKACE
Budget/Rozpočet: 4 KOMUNIKACE

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
0						
1	014101	Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	5 227,670	163,30	853 678,51
	Dodatky:					
	2			-338,400		-55 260,72
	3	Dodatek č. 2		77,090		12 588,80
		Dodatek č. 3				
2	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	4 966,360 3 969,400	82,63	811 006,59 327 991,52
	Dodatky:					
	2			1 810,050		149 564,43
		Dodatek č. 2				
		aktuální množství		5 779,450		477 555,95
0		Všeobecné konstrukce a práce				1 288 562,54
3	113133	Zemní práce ODSTRANĚNÍ KRYTŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM, ODVOZ DO 3KM B2.1 - B2.4 Situace 1/4-4/4	M3	3,860	604,95	2 335,11

POLOŽKY ROZPOČTU

Construction/Stavba: 224 200 171 Modernizace silnice II/315 Choceň - ul. Pardubická
Object/Objekt: 4 KOMUNIKACE
Budget/Rozpočet: 4 KOMUNIKACE

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
4 113173		ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 3KM	M3	924,840	161,93	149 759,34
5 11317B1		ODVOZ NA SÚS BĚSTOVICE, B2.1 - B2.4 Situace 1/4-4/4 ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEB KOSTEK - DOPRAVA DOVOZ KOSTEK ZE SÚS BĚSTOVICE VČETNĚ NALOŽENÍ PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ	tkm	377,450	33,80	12 757,81
Dodatky:		2		4 252,800		143 744,64
		Dodatek č. 2				
		aktuální množství		4 630,250		156 502,45
6 113323		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 3KM B2.1 - B2.2 Situace 1/4-2/4, B2.3 Situace 3/4, B2.4 Situace 4/4	M3	1 535,580	97,16	149 196,95
7 113343		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 3K B2.1 - B2.2 Situace 1/4-2/4	M3	404,080	362,43	146 450,71
8 113533		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 3KM DOVOZ NA SÚS BĚSTOVICE, B2.1 - B2.4 Situace	M	2 619,100	151,31	396 296,02
Dodatky:		2		886,000		134 060,66
		Dodatek č. 2				
		aktuální množství		3 505,100		530 356,68
9 11353B1		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ - DOPRAVA, DOVOZ ZE SÚS BĚSTOVICE VČ. NALOŽENÍ PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ	tkm	1 933,800	34,58	66 870,80

POLOŽKY ROZPOČTU

Construction/Stavba: 224 200 171 Modernizace silnice II/315 Choceň - ul. Pardubická
Object/Objekt: 4 KOMUNIKACE
Budget/Rozpočet: 4 KOMUNIKACE

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
10 11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH ODVOZ NA SÚS BĚSTOVICE, B2.1 - B2.2 Situace 1/4-2/4, B2.3 Situace 3/4, B2.4 Situace 4/4	M3	1 337,960	537,39	719 006,32
11 122832		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. II, ODVOZ DO 2KM B2.1 - B2.2 Situace 1/4-2/4, B2.3 Situace 3/4, B2.4 Situace 4/4	M3	1 527,990	123,02	187 973,33
Dodatky:		3		77,090		9 483,61
		Dodatek č. 3				
		aktuální množství		1 605,080		197 456,94
12 122832	1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. II, ODVOZ DO 2KM VÝMĚNA AKTIVNÍ ZÓNY, B2.1 - B2.2 Situace 1/4-2/4, B2.3 Situace 3/4, B2.4 Situace 4/4	M3	3 230,100	121,92	393 813,79
Dodatky:		2		-338,400		-41 257,73
		Dodatek č. 2				
		aktuální množství		2 891,700		352 556,06
13 129946		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM B2.4 Situace 4/4	M	22,000	305,05	6 711,10
14 132832		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 2KM B2.1 - B2.4 Situace 1/4-4/4	M3	444,600	291,49	129 596,45
15 133832		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 2KM B2.3 Situace 3/4	M3	24,980	364,36	9 101,71
16 17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	5 227,670	12,88	67 332,39
Dodatky:						

POLOŽKY ROZPOČTU

Construction/Stavba: 224 200 171 Modernizace silnice II/315 Choceň - ul. Pardubická
Object/Objekt: 4 KOMUNIKACE
Budget/Rozpočet: 4 KOMUNIKACE

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
2				822,750		10 597,02
		Dodatek č. 2				
		aktuální množství		6 050,420		77 929,41
17 17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ B2.1 - B2.4 Situace 1/4-4/4	M3	410,710	559,68	229 866,17
18 17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ B2.1 - B2.4 Situace 1/4-4/4, B 4.2 Detail vyústění přípojek	M3	89,890	508,83	45 738,73
19 18120		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II B2.1 - B2.2 Situace 1/4-2/4, B2.3 Situace 3/4, B2.4 Situace 4/4	M2	10 158,330	20,83	211 598,01
20 18130		ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ B2.1 - B2.4 Situace 1/4-4/4	M2	1 170,900	13,45	15 748,61
21 18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M B2.1 - B2.4 Situace 1/4-4/4	M2	1 170,900	17,84	20 888,86
22 18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM B2.1 - B2.4 Situace	M2	1 170,900	18,56	21 731,90
1		Zemní práce				3 239 402,31
2		Základy				
23 272323		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C16/20 (B20) B2.1 - B2.4 Situace	M3	31,170	3 588,00	111 837,96
24 272325		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) B 4.2 Detail vyústění přípojek	M3	9,950	4 420,81	43 987,06
25 272366		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ B 4.2 Detail vyústění přípojek	T	0,790	22 113,00	17 469,27
73 289971	D2	OPLÁSTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE	M2	0,000	68,00	0,00
		Dodatky:				

POLOŽKY ROZPOČTU

Construction/Stavba: 224 200 171 Modernizace silnice II/315 Choceň - ul. Pardubická
Object/Objekt: 4 KOMUNIKACE
Budget/Rozpočet: 4 KOMUNIKACE

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
2				4 163,800		283 138,40
		Dodatek č. 2				
3				2 022,800		137 550,40
		Dodatek č. 3				
		aktuální množství		6 186,600		420 688,80
2		Základy				593 983,09
4		Vodorovné konstrukce				
26 45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO B 4.2 Detail vyústění přípojek	M3	14,360	629,01	9 032,58
28 465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC B 4.2 Detail vyústění přípojek	M3	16,740	6 065,36	101 534,13
4		Vodorovné konstrukce				110 566,71
5		Komunikace				
27 45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO B 4.2 Detail vyústění přípojek	M3	9,640	629,01	6 063,66
29 56143		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL DO 150MM B2.1 - B2.4 Situace	M2	25,900	297,26	7 699,03
30 56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM B 2.4 Situace 4/4	M2	126,720	111,92	14 182,50
31 56333	1	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM VÝMĚNA AKTIVNÍ ZÓNY - ŠD fr.0-63. B2.1 - B2.2 Situace 1/4-2/4, B2.3 Situace 3/4, B2.4 Situace 4/4	M2	10 094,050	104,85	1 058 361,14

Construction/Stavba:	224 200 171	Modernizace silnice II/315 Choceň - ul. Pardubická
Object/Objekt:	4	KOMUNIKACE
Budget/Rozpočet:	4	KOMUNIKACE

ASPE 9 Firma: ALPINE Bau CZ a.s.
36110

Construction/Stavba:	224 200 171	Modernizace silnice II/315 Choceň - ul. Pardubická
Object/Objekt:	4	KOMUNIKACE
Budget/Rozpočet:	4	KOMUNIKACE

Ord.	Item	Type	Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
Poč.č.	Položka	Typ	Text				
		2			-2 516,590		-367 875,13
			Dodatek č. 2				
		3			-1 322,000		-193 249,96
			Dodatek č. 3				
			aktuální množství		5 590,610		817 235,37
102	56436	D3	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKU VYPLNĚNÝCH CEM MALTOU TL DO 300MM ²	M2	0,000	599,00	0,00
			Technická specifikace:				
			- dodání směsi v požadované kvalitě				
			- očištění podkladu				
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
			- zřízení vrstvy bez rozdílení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
			- úpravu napojení, ukončení				
			- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže				
			- nezahrnuje postříšky, nátěry				
			- nezahrnuje úpravu povrchu kryty				
		Atributy položky	Tloušťka vrstvy: 300mm				
			Dodatký:				
		3			770,880		461 757,12
			Dodatek č. 3				
			aktuální množství		770,880		461 757,12
77	565 23-112	D2	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKU VYPLNĚNÝCH CEM MALTOU TL DO 200 MM	M2	0,000	386,00	0,00
			ŠD fr. 32-63 B2.1 - B2.2 Situace 1/4-2/4, B2.3 Situace 3/4				
			Dodatký:				

POLOŽKY ROZPOČTU

Construction/Stavba: 224 200 171 Modernizace silnice II/315 Choceň - ul. Pardubická
Object/Objekt: 4 KOMUNIKACE
Budget/Rozpočet: 4 KOMUNIKACE

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
2				2 999,300		1 157 729,80
		Dodatek č. 2				
3				1 251,920		483 241,12
		Dodatek č. 3				
		aktuální množství		4 251,220		1 640 970,92
35 572222		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 1,0KG/M2 B2.1 - B2.2 Situace 1/4-2/4, B2.3 Situace 3/4, B2.4 Situace 4/4	M2	16 561,000	10,47	173 393,67
36 574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11TL 40MM B2.1 - B2.2 Situace 1/4-2/4, B2.3 Situace 3/4, B2.4 Situace 4/4	M2	8 498,220	203,17	1 726 583,36
37 574C565		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ 16S TL 60MM CRmB - asfalt modifikovaný pryžovým recyklatem B2.1 - B2.2 Situace 1/4-2/4, B2.3 Situace 3/4, B2.4 Situace 4/4	M2	8 140,000	346,50	2 820 510,00
38 574E465		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ 16S TL 50MM B2.1 - B2.2 Situace 1/4-2/4, B2.3 Situace 3/4, B2.4 Situace 4/4	M2	8 140,000	217,58	1 771 101,20
39 58212		DLÁŽDĚNÉ KRYTÍ Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	26,000	1 826,50	47 489,00
40 58301		KRYTÍ ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM B2.1 - 2.4 Situace 1/4-4/4	M2	21,000	143,03	3 003,63
41 587202		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTÍ Z DROBNÝCH KOSTEK B2.1 - B2.4 Situace	M2	65,900	478,93	31 561,49
42 587205		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTÍ Z BETONOVÝCH DLÁŽDIC B2.4 Situace 4/4	M2	27,000	209,13	5 646,51
43 58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM B2.1 - B2.2 Situace 1/4-2/4, B2.3 Situace 3/4, B2.4 Situace 4/4	M	540,400	38,08	20 578,43
5		Komunikace				13 023 712,57

POLOŽKY ROZPOČTU

Construction/Stavba: 224 200 171 Modernizace silnice II/315 Choceň - ul. Pardubická
Object/Objekt: 4 KOMUNIKACE
Budget/Rozpočet: 4 KOMUNIKACE

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
7						
44 711117		Přidružená stavební výroba IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIE B2.4 Situace 4/4	M2	34,000	221,13	7 518,42
7		Přidružená stavební výroba				7 518,42
8						
45 87433		Potrubí POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM B2.1 - 2.4 Situace 1/4-4/4	M	102,300	434,99	44 499,48
46 87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM B2.1 - 2.4 Situace 1/4-4/4	M	30,700	556,48	17 083,94
47 87727		CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM B2.1 - 2.4 Situace 1/4-4/4	M	43,900	365,38	16 040,18
48 89433		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z PROSTĚ BETONU NA POTRUBÍ DN DO 200MM B2.3 Situace 3/4	KUS	1,000	16 374,96	16 374,96
49 89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ B2.3 Situace 3/4	KUS	18,000	4 914,34	88 458,12
50 897121		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ VČETNĚ PACHOVÉ UZÁVĚRY. B2.3 Situace 3/4	KUS	13,000	5 481,51	71 259,63
51 89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ B2.1 - B2.2 Situace 1/4-2/4, B2.3 Situace 3/4, B2.4 Situace 4/4	KUS	2,000	1 757,70	3 515,40
52 89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ B2.1 - B2.2 Situace 1/4-2/4, B2.3 Situace 3/4, B2.4 Situace 4/4	KUS	1,000	884,52	884,52
53 899524		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTĚHO BETONU DO C25/30 (B30) B2.1 - B2.4 Situace 1/4-4/4	M3	2,440	4 420,81	10 786,78
8		Potrubí				268 903,01

Ostatní konstrukce a práce

POLOŽKY ROZPOČTU

Construction/Stavba: 224 200 171 Modernizace silnice II/315 Choceň - ul. Pardubická
Object/Objekt: 4 KOMUNIKACE
Budget/Rozpočet: 4 KOMUNIKACE

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
54 914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ DZ 33 kusů, sloupek 17 kusů.	KUS	33,000	283,50	9 355,50
55 914161		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ DZ - 39 kusů, sloupek - 19 kusů, 9 kusů DZ se připevní na sloup VO.	KUS	39,000	1 132,87	44 181,93
Dodatky:				-39,000		-44 181,93
		Dodatek č. 3				
		aktuální množství		0,000		0,00
101 914171	D3	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ Technická specifikace položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KUS	0,000	3 790,00	0,00
Dodatky:				39,000		147 810,00
		Dodatek č. 3				
		aktuální množství		39,000		147 810,00
103 914171		SLEVA POSKYTNUTÁ ZHOTOVITELEM STAVBY DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ Technická specifikace položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	KPL	0,000	51 236,94	0,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Construction/Stavba: 224 200 171 Modernizace silnice II/315 Choceň - ul. Pardubická
Object/Objekt: 4 KOMUNIKACE
Budget/Rozpočet: 4 KOMUNIKACE

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
		- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
Dodatky:				-1,000		-51 236,94
		Dodatek č. 3				
		aktuální množství		-1,000		-51 236,94
56 915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	12,000	90,72	1 088,64
Dodatky:				29,000		2 630,88
		Dodatek č. 3				
		aktuální množství		41,000		3 719,52
57 915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	57,780	90,72	5 241,80
Dodatky:				89,570		8 125,79
		Dodatek č. 3				
		aktuální množství		147,350		13 367,59
58 91742		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ 90% Z VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU, 10% NOVÉ OBRUBNÍKY (NÁHRADY ZA POŠKOZENÉ OBRUBY) B2.1 - B2.2 Situace 1/4-2/4, B2	M	2 578,400	39,69	102 336,70

POLOŽKY ROZPOČTU

Construction/Stavba: 224 200 171 Modernizace silnice II/315 Choceň - ul. Pardubická
Object/Objekt: 4 KOMUNIKACE
Budget/Rozpočet: 4 KOMUNIKACE

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
		3 Situace 3/4, B2.4 Situace 4/4				
59 917421		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ROZMĚRY 24*35 CM PŘÍMĚ. B2.4 Situace 4/4	M	29,000	2 056,13	59 627,77
60 917422		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ROZMĚRY 24*35 CM OBLOUKOVÉ. B2.4 Situace 4/4	M	18,000	2 736,53	49 257,54
61 91772		OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH PŘÍDLAŽBA - BUDE PROVEDENA Z VYBOURANÝCH KOSTEK. B2.1 - B2.2 Situace 1/4-2/4, B2.3 Situace 3/4, B2.4 Situace 4/4	M	5 242,400	139,31	730 318,74
62 918545		ČELA KAMENNÁ PROPUSTI Z TRUB DN DO 300MM	KUS	3,000	11 090,52	33 271,56
63 919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM B2.1 - B2.2 Situace 1/4-2/4, B2.3 Situace 3/4, B2.4 Situace 4/4	M	540,400	61,88	33 439,95
64 93818		OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	281,000	6,60	1 854,60
65 96667		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH Odvoz na skládku do 3 km vč. poplatku	KUS	26,000	1 236,47	32 148,22
66 97611		VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ Z BETON DÍLCŮ Odvoz na skládku do 3 km včetně poplatku za skládku.	KUS	3,000	1 854,71	5 564,13
9						
		Ostatní konstrukce a práce				1 170 834,88

Celkem:

19 703 483,53

MODERNIZACE SILNICE II/315 CHOCEŇ - UL. PARDUBICKÁ

Construction/Stavba: 224 200 171 Modernizace silnice II/315 Choceň - ul. Pardubická
Object/Objekt: 5 SO 400 Přeložka VO
Budget/Rozpočet: 5 SO 400 Přeložka VO

Investor / Objednavatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Designer / Zhotovitel dokumentace:
Contractor / Zhotovitel: ALPINE Bau CZ a.s.

Basic price / Základní cena: 380 554,50 Kč

Price total / Cena celková: 396 473,55 Kč

VAT / DPH: 83 259,45 Kč

Price with tax / Cena s daní: 479 733,00 Kč

Unit of measurement / Měrné jednotky:

Quantity of units / Počet měrných jednotek: 1,00

Unit cost / Náklad na měrnou jednotku: 396 473,55 Kč

Prepared by /
Vypracoval zadání:

Prepared completion by /
Vypracoval nabídku:

Date of briefing /
Datum zadání:

Date of completion /
Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Construction/Stavba: 224 200 171 Modernizace silnice II/315 Choceň - ul. Pardubická
Object/Objekt: 5 SO 400 Přeložka VO
Budget/Rozpočet: 5 SO 400 Přeložka VO

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
SO 400 Přeložka VO						
1 10		STOŽÁROVÁ VÝZBROJ SR ...-27 st.výz. 1xE27/5xM8/35mm2/TN-S	KS	11,000	175,77	1 933,47
64 1048-213.1	D2	STOŽÁR ULIČNÍ BEZPATICOVÝ, ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ 8,2+1,2m uliční třístupňový	KS	0,000	8 013,20	0,00
<i>Dodatky:</i>						
	2			2,000		16 026,40
<i>Dodatek č. 2</i>						
aktuální množství						
65 1048-213.2	D2	STOŽÁR ULIČNÍ BEZPATICOVÝ, ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ 6+1m přechodov	KS	0,000	5 912,40	0,00
<i>Dodatky:</i>						
	2			1,000		5 912,40
<i>Dodatek č. 2</i>						
aktuální množství						
66 1048-213.3	D2	VÝLOŽNÍK, ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ 1-2000 (navýšení 1800), 89/60 - obloukový uliční	KS	0,000	3 273,40	0,00
<i>Dodatky:</i>						
	2			2,000		6 546,80
<i>Dodatek č. 2</i>						
aktuální množství						
67 1048-213.4	D2	VÝLOŽNÍK, ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ 1-2000, 89 - přechodový	KS	0,000	2 038,40	0,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Construction/Stavba: 224 200 171 Modernizace silnice II/315 Choceň - ul. Pardubická
Object/Objekt: 5 SO 400 Přeložka VO
Budget/Rozpočet: 5 SO 400 Přeložka VO

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
<i>Dodatky:</i>						
	2			1,000		2 038,40
<i>Dodatek č. 2</i>						
aktuální množství						
68 1048-213.5	D2	PODRUŽNÝ MATERIÁL	KOMP	0,000	1 526,20	0,00
<i>Dodatky:</i>						
	2			1,000		1 526,20
<i>Dodatek č. 2</i>						
aktuální množství						
2 11		UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI Do 16 mm ²	KS	121,000	13,61	1 646,81
3 13		INSTALAČNÍ MATERIÁL TRUBKA OHEBNÁ 40	M	25,000	37,42	935,50
4 14		INSTALAČNÍ MATERIÁL TRUBKA OHEBNÁ 110	M	10,000	73,71	737,10
5 15		INSTALAČNÍ MATERIÁL TRUBKA PEVNÁ 110	M	10,000	90,72	907,20
6 16		KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 3x1,5 , pevně	M	90,000	27,22	2 449,80
7 17		KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 4x10 , volně	M	105,000	127,01	13 336,05
8 18		SPOJKA 1kV PRO KABELY S PLASTOVOU IZOLACÍ SMOE81512-CEE05 6-25mm ²	KS	8,000	1 190,70	9 525,60
9 19		LISOVACÍ SPOJOVACÉ budou upřesněny dle skut. stavu stávajících kabeľů, 16-10mm ²	KS	32,000	147,42	4 717,44
10 20		UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI Do 16 mm ²	KS	121,000	29,48	3 567,08
11 21		OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ FeZn-D10 (0,62kg/m), volně	M	75,000	75,98	5 698,50
12 22		SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ SP. připojovací	KS	11,000	88,45	972,95
13 23		SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ SS. spojovací	KS	24,000	87,32	2 095,68

POLOŽKY ROZPOČTU

Construction/Stavba: 224 200 171 Modernizace silnice II/315 Choceň - ul. Pardubická
Object/Objekt: 5 SO 400 Přeložka VO
Budget/Rozpočet: 5 SO 400 Přeložka VO

Ord. Item	Type	Text	Unit	No. of units	Unit cost	Total
Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
14 24		STOŽÁROVÉ POUZDRO SP250/1500	KS	5,000	1 014,93	5 074,65
15 25		STOŽÁROVÉ POUZDRO SP350/1500	KS	6,000	1 576,26	9 457,56
16 26		STOŽÁR ULIČNÍ BEZPATICOVÝ repase a opětovná montáž stávajícího dířku 6m - sadový	KS	5,000	3 515,40	17 577,00
17 27		STOŽÁR ULIČNÍ BEZPATICOVÝ repase a opětovná montáž stávajícího dířku 6m - přechodový	KS	4,000	3 515,40	14 061,60
Dodatky:						
2				-1,000		-3 515,40
Dodatek č. 2						
aktuální množství						
18 28		STOŽÁR ULIČNÍ BEZPATICOVÝ repase a opětovná montáž stávajícího dířku 8m - uliční	KS	3,000 2,000	4 422,60	10 546,20 8 845,20
Dodatky:						
2				-2,000		-8 845,20
Dodatek č. 2						
aktuální množství						
19 29		VÝLOŽNÍK repase a opětovná montáž stávajícího výložníku rovný - přechodový	KS	0,000 4,000	1 332,45	0,00 5 329,80
Dodatky:						
2				-1,000		-1 332,45
Dodatek č. 2						

POLOŽKY ROZPOČTU

Construction/Stavba: 224 200 171 Modernizace silnice II/315 Choceň - ul. Pardubická
Object/Objekt: 5 SO 400 Přeložka VO
Budget/Rozpočet: 5 SO 400 Přeložka VO

Ord. Item	Type	Text	Unit	No. of units	Unit cost	Total
Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
aktuální množství						
20 30		VÝLOŽNÍK repase a opětovná montáž stávajícího výložníku obloukový uliční	KS	3,000 2,000	1 219,05	3 997,35 2 438,10
Dodatky:						
2				-2,000		-2 438,10
Dodatek č. 2						
aktuální množství						
21 31		STOŽÁROVÁ VÝZBROJ SR 481+27(14)Z/Cu	KS	0,000 11,000	850,50	0,00 9 355,50
22 32		st.výz. 1xE27(14)/4xM8/35mm2				
23 33		TAVNÁ VLOŽKA E27+STYČ.KROUŽEK 6A, char.normální	KS	11,000	56,70	623,70
24 34		SVÍTIDLA PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ repase a opětovná montáž stávajícího svítidla uliční výbojkové 70W	KS	5,000	1 530,90	7 654,50
25 35		SVÍTIDLA PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ repase a opětovná montáž stávajícího svítidla uliční výbojkové 100W	KS	2,000	1 530,90	3 061,80
26 36		SVÍTIDLA PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ repase a opětovná montáž stávajícího svítidla výbojkové pro osv. přechodu 150W	KS	4,000	1 530,90	6 123,60
27 37		HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Repase demontovaného zařízení	HOD	28,000	283,50	7 938,00
28 38		HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Úprava stávajícího zařízení	HOD	8,000	283,50	2 268,00
29 39		HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Napojení na stávající zařízení	HOD	16,000	283,50	4 536,00
30 4		HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Zabezpečení pracoviště	HOD	24,000	283,50	6 804,00
31 40		KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC, 1kV do 25 mm2	M	30,000	15,88	476,40
32 41		SPOLUPRÁCE S DODAVATELEM PŘI zapojování a zkouškách	HOD	16,000	283,50	4 536,00
33 42		KOORDINACE POSTUPU PRÁCI S ostatními profesemi	HOD	16,000	283,50	4 536,00
34 43		PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Revizní technik	HOD	16,000	567,00	9 072,00
35 45		PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Spolupráce s revizníkem	HOD	8,000	283,50	2 268,00
		VYTÝČENÍ TRATI Kabelové vedení v zastavěném prostoru	KM	0,100	28 350,00	2 835,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Construction/Stavba: 224 200 171 Modernizace silnice II/315 Chocẽ - ul. Pardubická
Object/Objekt: 5 SO 400 Přeložka VO
Budget/Rozpočet: 5 SO 400 Přeložka VO

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
36 46		ROZBOURÁNÍ BETONOVÉHO ZÁKLADU Premíst.mater.nalození, odvoz	M3	7,000	2 835,00	19 845,00
37 47		JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ O OBJEMU DO 2 m3 Zemina třic 3.ručné	M3	14,000	737,10	10 319,40
38 48		ZÁHOZ JÁMY, UPĚCHOVÁNÍ, ÚPRAVA POVRCHU V zemině třídy 3-4	M3	7,000	181,44	1 270,08
39 49		POUŽDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK. OSV. D 250x1000 mm	KS	5,000	2 778,30	13 891,50
40 5		SVÍTIDLO VENKOVNÍ VYBOJKOVÉ 1xSHC do 250W, IP23	KS	11,000	283,50	3 118,50
41 50		POUŽDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK. OSV. D 350x1500 mm	KS	6,000	3 231,90	19 391,40
42 51		HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 500mm	M	85,000	129,28	10 988,80
43 52		HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 650mm, hloubka 1200mm	M	20,000	574,94	11 498,80
44 53		ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LÓŽE Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 10cm	M	85,000	62,37	5 301,45
45 54		FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Do šířky 20cm	M	85,000	13,61	1 156,85
46 55		KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY Světlost do 10,5 cm	M	30,000	73,71	2 211,30
47 56		ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU Do rostlé zeminy bez bednění	M3	2,000	3 231,90	6 463,80
48 57		KŘÍŽOVATKA S PODZEMNÍMI SÍTĚMI (bude upřesněno podle skut. stavu, zjištěného při zemních pracích) Položení chráničky vč.zakrytí	KS	6,000	963,90	5 783,40
49 58		ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 500mm	M	85,000	31,75	2 698,75
50 59		ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 1200mm	M	20,000	141,75	2 835,00
51 6		OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR ocelový - do 6m	KS	9,000	963,90	8 675,10
52 60		ODVOZ ZEMINY Do vzdálenosti 1 km	M3	14,350	776,79	11 146,94
53 61		ÚPRAVA POVRCHU Provizorní úprava terénu v zemině třídy 3	M2	45,000	36,29	1 633,05
54 62		PPV 6,00% z montáže: materiál + práce	KPL	1,000	11 782,79	11 782,79
55 63		PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací	KPL	1,000	1 292,70	1 292,70
56 64		Dodav. dokumentace 1,50% z mezisoučtu 2	KPL	1,000	5 080,89	5 080,89
57 65		Rizika a pojištění 1,50% z mezisoučtu 2	KPL	1,000	5 080,89	5 080,89
58 66		Opravy v záruce 5,00% z mezisoučtu 1	KPL	1,000	9 818,99	9 818,99
59 67		GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2	KPL	1,000	11 008,59	11 008,59

POLOŽKY ROZPOČTU

Construction/Stavba: 224 200 171 Modernizace silnice II/315 Chocẽ - ul. Pardubická
Object/Objekt: 5 SO 400 Přeložka VO
Budget/Rozpočet: 5 SO 400 Přeložka VO

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
60 68		Provizorní vlivy 3,20% z pravé strany mezisoučtu 2	KPL	1,000	10 839,24	10 839,24
61 7		OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR ocelový - do 8m	KS	2,000	1 247,40	2 494,80
62 8		VÝLOŽNÍK rovný do 2m	KS	4,000	255,15	1 020,60
63 9		VÝLOŽNÍK obloukový do 2m	KS	2,000	255,15	510,30
1		SO 400 Přeložka VO				396 473,55

Celkem:

396 473,55

Construction/Stavba: 224 200 171 Modernizace silnice II/315 Choceň - ul. Pardubická

Object/Objekt: 6 SO 800 Vegetační úpravy

Budget/Rozpočet: 6 SO 800 Vegetační úpravy

Investor / Objednavatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Designer / Zhotovitel dokumentace:

Contractor / Zhotovitel: ALPINE Bau CZ a.s.

Basic price / Základní cena:	715 458,23 Kč
------------------------------	---------------

Price total / Cena celková:	806 982,17 Kč
------------------------------------	----------------------

VAT / DPH: 169 466,26 Kč

Price with tax / Cena s daní: 976 448,43 Kč

Unit of measurement / Měrné jednotky:

Quantity of units / Počet měrných jednotek: 1,00

Unit cost / Náklad na měrnou jednotku:	806 982,17 Kč
--	---------------

Prepared by /
Vypracoval zadání:

Prepared completion by /
Vypracoval nabídku:

**Date of briefing /
Datum zadání:**

**Date of completion /
Datum vypracování nabídky:**

Construction/Stavba:	224 200 171	Modernizace silnice II/315 Choceň - ul. Pardubická
Object/Objekt:	6	SO 800 Vegetační úpravy
Budget/Rozpočet:	6	SO 800 Vegetační úpravy

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
1							
27	026000002	SO 800 D2	Vegetační úpravy Lípa srdčitá (Tilia europea)	KUS	0,000	4 200,00	0,00
		Dodatky:					
	2				9,000		37 800,00
			Dodatek č.2				
			aktuální množství		9,000		37 800,00
1	026000003		Prunus avium - třešeň plácke 12-14	KUS	15,000	1 451,52	21 772,80
		Dodatky:					
	2				-15,000		-21 772,80
			Dodatek č.2				
			aktuální množství		0,000		0,00
2	026000004		Rákosová rohož v 150 cm, 0,5m/strom - lípy 22x0,5m	M	11,000	99,79	1 097,69
		Dodatky:					
	2				3,500		349,27
			Dodatek č.2				
			aktuální množství		14,500		1 446,96
3	026000006		Půdní kondicionér, +3% ztrát (0,5 kg/strom) 0,5x45	KG	23,175	362,88	8 409,74
		Dodatky:					

POLOŽKY ROZPOČTU

Construction/Stavba: 224 200 171 Modernizace silnice II/315 Choceň - ul. Pardubická
Object/Objekt: 6 SO 800 Vegetační úpravy
Budget/Rozpočet: 6 SO 800 Vegetační úpravy

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
2				-8,240		-2 990,13
		Dodatek č.2				
4 026000007		Zásobní hnojivo, +3% ztrat. 5ksx45	KUS	14,935 231,750	1,13	5 419,61 261,88
		Dodatky:				
2				-82,400		-93,11
		Dodatek č.2				
5 026000008		Mulčovací kůra	M3	149,350 4,500	839,16	168,77 3 776,22
		Dodatky:				
2				-1,600		-1 342,66
		Dodatek č.2				
6 026000009		Kůl frézovaný se špicí 8/250, 1% ztrat.	KUS	2,900 136,350	145,15	2 433,56 19 791,20
		Dodatky:				
2				-48,480		-7 036,87
		Dodatek č.2				
				87,870		12 754,33

POLOŽKY ROZPOČTU

Construction/Stavba: 224 200 171 Modernizace silnice II/315 Choceň - ul. Pardubická
Object/Objekt: 6 SO 800 Vegetační úpravy
Budget/Rozpočet: 6 SO 800 Vegetační úpravy

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
7 026000010		Příčka 6/60, 1% ztrat.	M	139,380	13,61	1 896,96
		Dodatky:				
2				-51,510		-701,05
		Dodatek č.2				
8 026000011		Úvazek baviněný š.3 cm, 1% ztrat.	M	87,870 139,380	12,25	1 195,91 1 707,41
		Dodatky:				
2				-95,445		-1 169,20
		Dodatek č.2				
9 026000012		Juta k ovínu kmene v místě úvazku š.20 cm, 1% ztrat.	M	43,935 45,450	10,43	538,20 474,04
		Dodatky:				
2				-1,515		-15,80
		Dodatek č.2				
10 026000013		Plastová chránička proti okusu zvíř. dl.120 cm	KUS	43,935 15,000	24,72	458,24 370,80
		Dodatky:				
2				-15,000		-370,80
		Dodatek č.2				

POLOŽKY ROZPOČTU

Construction/Stavba: 224 200 171 Modernizace silnice II/315 Choceň - ul. Pardubická
Object/Objekt: 6 SO 800 Vegetační úpravy
Budget/Rozpočet: 6 SO 800 Vegetační úpravy

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
11 026000014		aktuální množství		0,000		0,00
29 02600004	D2	Zahradní zeminu na výměnu půdy 22x0,25+8x0,1	M3	6,300	589,68	3 714,98
		Švestka domácí velkoplodá, prům. kmene 10-12 cm ve výšce 100 cm, výška min. 180 cm	KUS	0,000	4 320,00	0,00
Dodatky:						
	2			8,000		34 560,00
Dodatek č. 2						
12 112101101		aktuální množství		8,000		34 560,00
13 112101102		Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	KUS	1,000	1 360,80	1 360,80
		Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	KUS	17,000	2 494,80	42 411,60
Dodatky:						
	2			-6,000		-14 968,80
Dodatek č. 2						
14 112101103		aktuální množství		11,000		27 442,80
		Kácení stromů listnatých D kmene do 700 mm	KUS	18,000	3 969,00	71 442,00
Dodatky:						
	2			-7,000		-27 783,00
Dodatek č. 2						
		aktuální množství		11,000		43 659,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Construction/Stavba: 224 200 171 Modernizace silnice II/315 Choceň - ul. Pardubická
Object/Objekt: 6 SO 800 Vegetační úpravy
Budget/Rozpočet: 6 SO 800 Vegetační úpravy

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
15 112101104		Kácení stromů listnatých D kmene do 900 mm	KUS	6,000	5 103,00	30 618,00
Dodatky:						
	2			-4,000		-20 412,00
Dodatek č. 2						
16 112101105		aktuální množství		2,000		10 206,00
		Kácení stromů listnatých D kmene do 1100 mm	KUS	3,000	6 577,20	19 731,60
Dodatky:						
	2			-1,000		-6 577,20
Dodatek č. 2						
17 112251221		aktuální množství		2,000		13 154,40
		Odstranění paterů rovině nebo na svahu do 1:5 odřezováním do hloubky 0,5 m	M2	16,330	1 701,00	27 777,33
Dodatky:						
	2			-5,220		-8 879,22
Dodatek č. 2						
18 162301401		aktuální množství		11,110		18 898,11
		Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	KUS	1,000	567,00	567,00
19 162301402		Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	KUS	17,000	793,80	13 494,80

Construction/Stavba:	224 200 171	Modernizace silnice II/315 Chocẽ - ul. Pardubická
Object/Objekt:	6 SO 800	Vegetační úpravy
Budget/Rozpočet:	6 SO 800	Vegetační úpravy

ASPE 9 Firma: **ALPINE Bau CZ a.s.**
36110

Construction/Stavba:	224 200 171	Modernizace silnice II/315 Choceň - ul. Pardubická
Object/Objekt:	6 SO 800	Vegetační úpravy
Budget/Rozpočet:	6 SO 800	Vegetační úprav

Ord. Poř.č. Položka	Item Typ	Type Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
	2			2,000		2 948,40
		<i>Dodatek č.2</i>				
		aktuální množství		2,000		2 948,40
22	162301411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	KUS	1,000	567,00	567,00
23	162301412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	KUS	17,000	793,80	13 494,60
		<i>Dodatky:</i>				
	2			-6,000		-4 762,80
		<i>Dodatek č.2</i>				
		aktuální množství		11,000		8 731,80
24	162301413	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm	KUS	18,000	1 020,60	18 370,80
		<i>Dodatky:</i>				
	2			-7,000		-7 144,20
		<i>Dodatek č.2</i>				
		aktuální množství		11,000		11 226,60
25	162301414	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 900 mm	KUS	9,000	1 247,40	11 226,60
		<i>Dodatky:</i>				

POLOŽKY ROZPOČTU

Construction/Stavba: 224 200 171 Modernizace silnice II/315 Choceň - ul. Pardubická
Object/Objekt: 6 SO 800 Vegetační úpravy
Budget/Rozpočet: 6 SO 800 Vegetační úpravy

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
2				-7,000		-8 731,80
		Dodatek č.2				
58 162301415 R D2		Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmeně do 1100 mm	KUS	2,000 0,000	1 474,20	2 494,80 0,00
		Dodatky:		2,000		2 948,40
		Dodatek č.2				
26 174201201		Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm	KUS	2,000 10,000	83,92	2 948,40 839,20
		Dodatky:		-4,000		-335,68
		Dodatek č.2				
27 174201202		Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm	KUS	6,000 22,000	178,04	503,52 3 916,88
		Dodatky:		-11,000		-1 958,44
		Dodatek č.2				

POLOŽKY ROZPOČTU

Construction/Stavba: 224 200 171 Modernizace silnice II/315 Choceň - ul. Pardubická
Object/Objekt: 6 SO 800 Vegetační úpravy
Budget/Rozpočet: 6 SO 800 Vegetační úpravy

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
28 174201203		Zásyp jam po pařezech D pařezů do 700 mm	KUS	11,000 22,000	343,60	1 958,44 7 559,20
		Dodatky:		-11,000		-3 779,60
		Dodatek č.2				
29 174201204		Zásyp jam po pařezech D pařezů do 900 mm	KUS	11,000 11,000	765,45	3 779,60 8 419,95
		Dodatky:		-9,000		-6 889,05
		Dodatek č.2				
21 174201205 R D2		Zásyp jam po pařezech D průřezu do 1100 mm	KUS	2,000 0,000	1 187,30	1 530,90 0,00
		Dodatky:		2,000		2 374,60
		Dodatek č.2				
30 183101115		Jamky pro výsadbu bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5 - třešně	KUS	2,000 15,000	328,86	2 374,60 4 932,90
		Dodatky:				

POLOŽKY ROZPOČTU

Construction/Stavba: 224 200 171 Modernizace silnice II/315 Choceň - ul. Pardubická
Object/Objekt: 6 SO 800 Vegetační úpravy
Budget/Rozpočet: 6 SO 800 Vegetační úpravy

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
2				-15,000		-1 932,90
		Dodatek č.2				
31 183101215		Jamky pro výsadbu 50% výměnou půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5 - sakury	KUS	8,000	385,56	3 084,48
		Dodatky:				
2				-8,000		-3 084,48
		Dodatek č.2				
32 183101221		Jamky pro výsadbu 50% výměnou půdy tř 1 až 4 objem do 1,0 m3 v rovině a svahu do 1:5 - lípy	KUS	22,000	669,06	14 719,32
		Dodatky:				
2				7,000		4 683,42
		Dodatek č.2				
33 184102115		Výsadba dřeviny s balem D do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 sakury a třešně	KUS	23,000	249,48	5 738,04
		Dodatky:				
2				-23,000		-5 738,04
		Dodatek č.2				

POLOŽKY ROZPOČTU

Construction/Stavba: 224 200 171 Modernizace silnice II/315 Choceň - ul. Pardubická
Object/Objekt: 6 SO 800 Vegetační úpravy
Budget/Rozpočet: 6 SO 800 Vegetační úpravy

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
34 184102116		Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 lípy	KUS	22,000	510,30	11 226,60
		Dodatky:				
2				7,000		3 572,10
		Dodatek č.2				
35 184215133		Ukotvení kmene dřeviny třemi kůly, délky přes 2 do 3 m prům 80 mm	KUS	45,000	157,63	7 093,35
		Dodatky:				
2				-16,000		-2 522,08
		Dodatek č.2				
36 184501111		Zřízení obalu kmene listnatého z rákosy v min 1,5m - lípy	KS	22,000	39,69	873,18
		Dodatky:				
2				7,000		277,83
		Dodatek č.2				
37 184813121		Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5 - třešně	KUS	15,000	15,31	229,65

POLOŽKY ROZPOČTU

Construction/Stavba: 224 200 171 Modernizace silnice II/315 Chocẽ - ul. Pardubická
Object/Objekt: 6 SO 800 Vegetační úpravy
Budget/Rozpočet: 6 SO 800 Vegetační úpravy

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
Dodatky:						
2				-15,000		-229,65
Dodatek č. 2						
38 18491-1421		Mulčování mís stromů drcenou borkou	M2	45,000	31,75	1 428,75
Dodatky:						
2				-16,000		-508,00
Dodatek č. 2						
39 185802114		Hnojení půdy umělým hnojivem a kondicionerem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	T	29,000 0,043	16 329,60	920,75 702,17
Dodatky:						
2				-0,028		-457,23
Dodatek č. 2						
40 185804311		Zálivka rostlin vodou do 20 m2	M3	0,015 4,500	68,61	244,94 308,75
Dodatky:						
2				-1,600		-109,78
Dodatek č. 2						

POLOŽKY ROZPOČTU

Construction/Stavba: 224 200 171 Modernizace silnice II/315 Chocẽ - ul. Pardubická
Object/Objekt: 6 SO 800 Vegetační úpravy
Budget/Rozpočet: 6 SO 800 Vegetační úpravy

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
41 185851121		Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	M3	2,900 4,500	317,52	198,97 1 428,84
Dodatky:						
2				-1,600		-508,03
Dodatek č. 2						
42 185851129		Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	M3	2,900 22,500	19,39	920,81 436,28
Dodatky:						
2				-8,000		-155,12
Dodatek č. 2						
43 26000001		Lipa malolistá (Tilia cordata) 16/18 ZB	KUS	14,500 22,000	1 644,30	281,16 36 174,60
Dodatky:						
2				-18,000		-29 597,40
Dodatek č. 2						
44 26000002		Sakura sloupovitá (Prunus serrulata Amonogawa) 250/300 ZB	KUS	4,000 8,000	2 540,16	6 577,20 20 321,28
45 998231311		Přesun hmot pro SÚ vodorovně do 500 m	T	3,647	867,51	3 163,81

POLOŽKY ROZPOČTU

Construction/Stavba: 224 200 171 Modernizace silnice II/315 Choceň - ul. Pardubická
Object/Objekt: 6 SO 800 Vegetační úpravy
Budget/Rozpočet: 6 SO 800 Vegetační úpravy

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
Dodatky:						
2				0,185		160,49
Dodatek č. 2						
aktuální množství						
46 999999001		Rezerva na další možné kácení stromů po provedení sond	KS	3,832		3 324,30
47 999999002		Provedení sond v kořenovém systému stromů pod komunikaci	KS	5,000	2 268,00	11 340,00
48 999999003		Likvidace dřevní hmoty z pokácených stromů, kmeny budou uloženy na pozemku PK a předány investorovi, větve ekologicky likvidovány	kpt	5,000	3 969,00	19 845,00
49 999999004		Redukční řez koruny 10% vč.likvidace ořezané hmoty	KS	1,000	20 412,00	20 412,00
Dodatky:						
2				11,000	3 175,20	34 927,20
Dodatek č. 2						
aktuální množství						
50 999999005		Redukční řez koruny 15% vč.likvidace ořezané hmoty	KS	34,000		107 956,80
Dodatky:						
2				6,000	3 742,20	22 453,20
Dodatek č. 2						
aktuální množství						
51 999999006		Redukční řez koruny 20% vč.likvidace ořezané hmoty	KS	20,000		74 844,00
Dodatky:						
				18,000	4 309,20	77 565,60

POLOŽKY ROZPOČTU

Construction/Stavba: 224 200 171 Modernizace silnice II/315 Choceň - ul. Pardubická
Object/Objekt: 6 SO 800 Vegetační úpravy
Budget/Rozpočet: 6 SO 800 Vegetační úpravy

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
2						
-8,000						
-34 473,60						
Dodatek č. 2						
3						
8,000						
34 473,60						
Dodatek č. 3						
aktuální množství						
52 999999007		Bezpečnostní řez vč.likvidace ořezané hmoty	KS	18,000		77 565,60
Dodatky:						
2				1,000	3 969,00	3 969,00
Dodatek č. 2						
2						
15,000						
59 535,00						
Dodatek č. 2						
aktuální množství						
53 999999008		Dodávka a instalace bezpečnostní vazby Cobra (4t) 10 ksx5m	M	16,000		63 504,00
Dodatky:						
2				50,000	494,42	24 721,00
Dodatek č. 2						
2						
-23,000						
-11 371,66						
Dodatek č. 3						
3						
108,000						
53 397,36						
Dodatek č. 3						
aktuální množství						
54 999999009		Komparativní řez před výsadbou vč.likvidace ořezané hmoty	KUS	135,000		66 746,70
Dodatky:						
				45,000	39,69	1 786,05

POLOŽKY ROZPOČTU

Construction/Stavba: 224 200 171 Modernizace silnice II/315 Chocẽ - ul. Pardubická
Object/Objekt: 6 SO 800 Vegetační úpravy
Budget/Rozpočet: 6 SO 800 Vegetační úpravy

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
<i>Dodatky:</i>						
	2			-16,000		-635,04
		<i>Dodatek č.2</i>				
55 999999010		Rezerva na další možnou náhradu pokácených stromů	KUS	29,000 5,000	1 660,18	1 151,01 8 300,90
<i>Dodatky:</i>						
	2			-5,000		-8 300,90
		<i>Dodatek č.2</i>				
56 999999011		Následná údržba 5 let viz TZ	kpt	0,000 1,000	13 608,00	0,00 13 608,00
SO 800 Vegetační úpravy						806 982,17
Celkem:						806 982,17



ALPINE Bau CZ a.s.
Jiráskova 613/13
Krásno nad Bečvou
757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 026 04 795
DIČ: CZ07604795

[Handwritten signature]