

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-48/1073/OST/20/2016

Správa a údržba silnic Pardubického kraje	
Datum:	- 1 -12- 2015
Číslo:	
Průběh:	
Výsledek:	

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na

„Oprava silnice III/31112 Orličky – křiž. I/11“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

(A) IDProjekt s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 33102
zastoupená Ing. Pavlem Matysem, jednatelem společnosti
se sídlem: Jünova 1028, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČO: 02497247
DIČ: CZ02497247
Bankovní spojení: KB a.s. Rychnov nad Kněžnou
Číslo účtu: 107-6266260237/0100

(dále jen „Zhotovitel“)

a

(B) SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 27-1206774399/0800

Email: info@suspk.cz

Zastoupená :

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Ing. Miroslav Němec – ředitel

Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Mgr. Josef Neumann – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek, technický náměstek

tel. 466052715, email: jiri.synek@suspk.cz

(dále jen „Objednatel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 2.5.2016 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-48/1073/OST/20/2016, na „Oprava silnice III/31112 Orličky – křiž. I/11“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek IV. Doba plnění Smlouvy mění takto :

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. IV. smlouvy dodat objednateli v tomto termínu:

**Dokumentace DSP bude předána
Dokumentace PDSP bude předána**

**do 28.2.2017
do 45-ti dnů ode dne nabytí právní moci
stavebního povolení**

Při projednávání konceptu projektové dokumentace byly zjištěny nevypořádané majetko-právní vztahy pod komunikací.

III.


1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Objednatel:

V Pardubicích, dne: 29.8.2016

Zhotovitel:

V Kostelci nad Orlicí, dne: 29. 08. 2016


Ing. Miroslav Němec, ředitel organizace


Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Bělohavice 93
503 04 Pardubice
IČ: 61325031
DIČ: CZ03085031


Ing. Pavel Matys, jednatel společnosti

IDProjekt s.r.o.
Iřnova 1028
517 41 Kostelec nad Orlicí
DIČ: CZ02497247