

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-106/1073/500/20/2016

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na zhotovení díla

„Oprava odvodnění silnice III/34014 Deblův“

uzavřena ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) zákona číslo 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (stavební zákon) ve znění platných novel a předpisů souvisejících a z.č.13/1997 Sb. v platném znění a předpisů souvisejících.

Smluvní strany

(A) MIKOSTAV s.r.o., sídlo Klešice 96, 538 03 Heřmanův Městec IČ 27464300 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20510

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 224975325/0300

je-li uchazeč plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

zastoupená: Michalem Kovaříkem a Ing.Františkem Jirákem, jednatelem společnosti
777 809 935,kovarik@mikostav.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Martin Sixta,stavbyvedoucí,723 936 515,sixta@mikostav.cz

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Martin Sixta a Michal Kovařík

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí stavby:

Martin Sixta a Michal Kovařík

(dále jen „Zhotovitel“),

a

(B) **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/0800
Email: info@suspk.cz

zastoupená Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu
Mgr. Josef Neumann – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických smlouvy:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Bc. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Bc. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýrku, příspěvkových a dotačních programů
Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz
p. Michal Konečný – technik oddělení inženýrku, příspěvkových a dotačních programů
Tel. +420 602 476 521, e-mail: michal.konecny@suspk.cz

(dále jen „Objednatel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 21.7.2016 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č.SMLO-106/1073/500/20/2016, na zhotovení díla „Oprava odvodnění silnice III/34014 Deblou“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 3. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění Smlouvy mění takto :

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. 3. smlouvy dodat objednateli v tomto termínu:
předání řádně dokončeného díla do **120 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště Objednatelům Zhotoviteli.**
2. Ostatní body článku 3. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění zůstávají beze změny.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Přílohou tohoto dodatku je nový časový harmonogram.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne: 28.11.2016

V Dražkovicích dne: 29.11.2016

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje



Michal Kovařík a Ing. František Jiráček
jednatelé společnosti
MIKOSTAV s.r.o.

