

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-109/1073/600/20/2016

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení díla

„Optimalizace průjezdného profilu podjezdů pod železniční tratí v České Třebové“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/0800
E-mail: info@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu
Mgr. Josef Neumann – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Bc. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Bc. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýringu, příspěvkových a dotačních programů
Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz

p. Michal Konečný – technik
Tel. +420 602 476 521, e-mail: michal.konecny@suspk.cz

(dále jen „Objednatel“)

II. Podjezdy Česká Třebová

se sídlem Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2977, 530 02 Pardubice
založená společnostmi

1. Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.,
Zastoupený: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva
Se sídlem: Pardubice, K Vápence 2677, PSČ 530 02
IČO: 25253361
DIČ: CZ25253361
Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci
Králové, oddíl B, pod sp. zn. 1441
Právnícká osoba zapsaná do živnostenského rejstříku evidovaná u Magistrátu města
Pardubic, Obecní živnostenský úřad, č.j. ŽÚ/16/2528úŠaf/3, spisová značka
ŽÚ/16/2528/Šaf

Bankovní spojení: ČSOB Pardubice
Číslo účtu: 2109782236/2700
E-mail: info@cht-pce.cz
Smlouva o dílo číslo: 2016/1012/0431

2. EUROVIA CS, a.s.,
Zastoupený: Ing. Martinem Borovkou, předsedou představenstva
Ing. Zdeňkem Synáčkem, členem představenstva
Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy východ na základě PM

Se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924
Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, pod sp. zn. 1561
Právnícká osoba zapsaná do živnostenského rejstříku evidovaná u Úřadu městské části
Praha 1

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha
Číslo účtu: 141 370 152 / 0100
E-mail: info@eurovia.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Pavel Hrdina, prokurista

Tel: +420 602 481 776, e-mail: pavel.hrdina@cht-pce.cz

Ing. Zdeněk Roušar, autorizovaný inženýr

Tel: +420 724 111 635, e-mail: zdenek.rousar@cht-pce.cz

Ing. Martin Beránek, hlavní stavbyvedoucí

Tel. +420 731 601 578, e-mail: martin.beranek@eurovia.cz

Ing. Pavol Škuliga, projektový manažer

Tel. +420 731 601 505, e-mail: pavol.skuliga@eurovia.cz

Ing. Petr Matějka, projektový manažer

Tel. +420 731 601 576, e-mail: petr.matejka@eurovia.cz

p. Zbyněk Jakubský

Tel. +420 731 601 577, e-mail: zbynek.jakubsky@eurovia.cz

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Ing. Zdeněk Roušar, autorizovaný inženýr

Tel: +420 724 111 635, e-mail: zdenek.rousar@cht-pce.cz

Ing. Jan Hanzlík, hlavní stavbyvedoucí

Tel: +420 725 601 970, e-mail: jan.hanzlik@cht-pce.cz

Ing. Martin Beránek, hlavní stavbyvedoucí

Tel. +420 731 601 578, e-mail: martin.beranek@eurovia.cz

Ing. Pavol Škuliga, projektový manažer

Tel. +420 731 601 505, e-mail: pavol.skuliga@eurovia.cz

Ing. Petr Matějka, projektový manažer

Tel. +420 731 601 576, e-mail: petr.matejka@eurovia.cz

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Zdeněk Roušar, autorizovaný inženýr

Tel: +420 724 111 635, e-mail: zdenek.rousar@ct-pce.cz

Ing. Jan Hanzlík, hlavní stavbyvedoucí

Tel: +420 725 601 970, e-mail: jan.hanzlik@cht-pce.cz

Ing. Martin Beránek, hlavní stavbyvedoucí

Tel. +420 731 601 578, e-mail: martin.beranek@eurovia.cz

Ing. Pavol Škuliga, projektový manažer

Tel. +420 731 601 505, e-mail: pavol.skuliga@eurovia.cz

Ing. Petr Matějka, projektový manažer

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 10.8.2016 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-109/1073/600/20/2016, na zhotovení díla „Optimalizace průjezdného profilu podjezdů pod železniční tratí v České Třebové“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek III. Cena díla a platební podmínky Smlouvy mění takto:

- III.1 Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, je sjednána na základě dohody smluvních stran a činí:

88.770.820,77 Kč (Slovy: osmdesát osm milionů sedm set sedmdesát tisíc osm set dvacet korun českých a 77/100) bez DPH (dále jen „**Smluvní cena**“).

DPH činí **18.641.872,36 Kč** (Slovy: osmnáct milionů šest set čtyřicet jedna tisíc osm set sedmdesát dva korun českých a 36/100).

Sazba DPH je 21 %.

Cena včetně DPH činí **107.412.693,13 Kč** (Slovy: jedno sto sedm milionů čtyři sta dvanáct tisíc šest set devadesát tři korun českých a 13/100).

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Přílohou tohoto dodatku je Seznam ZBV 1-8 a ZBV 1 – 8:

ZBV č. 1	+ 1.838.151,36 Kč bez DPH
ZBV č. 2	- 131.264,06 Kč bez DPH
ZBV č. 3	+ 15.550,- Kč bez DPH
ZBV č. 4	+ 72.946,14 Kč bez DPH
ZBV č. 5	+ 44.202,31 Kč bez DPH
ZBV č. 6	+ 833.292,84 Kč bez DPH
ZBV č. 7	+ 3.194.088,78 Kč bez DPH
ZBV č. 8	+ 1.355.853,98 Kč bez DPH.

4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne: 31.5.2017
Za Objednatele:



**Správa a údržba silnic
Pardubického kraje**
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

③

Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Pardubice dne: 31.5.2017
Za Zhotovitele:



**Chládek
& Tintěra**
PARDUBICE

tel.: +420 466 791 111
fax: +420 466 310 361
IČ: 25253361
DIČ: CZ25253361

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápenice 2577, PSČ 53002

Ing. Martin Kvirenc
předseda představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.



EUROVIA
VINCI

⑩

Ing. Michal Šumpík
ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci
EUROVIA CS, a.s.

Seznam ZBV

Stavba: MSI5064, III/35847 – Optimalizace průjezdného profilu podjezdů pod železniční trati v České Třebové

Značka	Název a popis	MJ	Výpracoval J.cena	Množství prov.	Datum	Množství fakt.	Provedeno [Kč]	Fakturováno [Kč]
Poř.č.	Polozka	Typ	PKV	Text				
Objekt: SO 300, Úprava zatrubnění - Semanínský potok								
Rozpočet: SO 300, Úprava zatrubnění - Semanínský potok								
01/2016 Aktualizace dle RDS								
0 - Všeobecné konstrukce a práce								
15	029711			OSTAT POZADAVKY - GEOT MONIT NA POVRCHU - MĚŘ (GEODET) BODY	KUS	1 515,720	-237,000	-237,000
113	029711			OSTAT POZADAVKY - GEOT MONIT NA POVRCHU	KUS	30 525,000	32,000	976 800,000
127	029711			Dodávka a měření sil v dynamometrech - zemní kotvy budou vyzkoušeny na sílu 450 kN, poté budou povoleny a zakotveny na hodnotě 200 kN OSTAT POZADAVKY - GEOT MONIT NA POVRCHU - MĚŘ (GEODET) BODY	M	99,000	960,000	95 040,000
128	029711			Dodávka a měření sil v dynamometrech - zemní kotvy budou vyzkoušeny na sílu 450 kN, poté budou povoleny a zakotveny na hodnotě 200 kN OSTAT POZADAVKY - GEOT MONIT NA POVRCHU - MĚŘ (GEODET) BODY	KPL	14 850,000	37,000	549 450,000
129	029711			Dodávka a měření sil v dynamometrech - zemní kotvy budou vyzkoušeny na sílu 450 kN, poté budou povoleny a zakotveny na hodnotě 200 kN OSTAT POZADAVKY - GEOT MONIT NA POVRCHU - MĚŘ (GEODET) BODY	KPL	9 900,000	10,000	99 000,000
130	029711			Dodávka a měření sil v dynamometrech - zemní kotvy budou vyzkoušeny na sílu 450 kN, poté budou povoleny a zakotveny na hodnotě 200 kN OSTAT POZADAVKY - GEOT MONIT NA POVRCHU - MĚŘ (GEODET) BODY	KUS	2 475,000	37,000	91 575,000
131	029711			Dodávka a měření sil v dynamometrech - zemní kotvy budou vyzkoušeny na sílu 450 kN, poté budou povoleny a zakotveny na hodnotě 200 kN OSTAT POZADAVKY - GEOT MONIT NA POVRCHU - MĚŘ (GEODET) BODY	KPL	19 800,000	1 000	19 800,000
9 - Všeobecné konstrukce a práce								
9 - Ostatní konstrukce a práce								
							1 838 151,36	1 838 151,36
							1 472 439,36	1 172 139,36

Seznam ZBV

Stavba: MS15064, III/35847 – Optimalizace průjezdného profilu podjezdů pod železniční trať v České Třebové

Značka Poř.č. Položka	Název a popis		M1	Vypracoval J.cena	Množství prov	Datum	Množství fakt.	Provedeno [Kč]	Fakturováno [Kč]
	Typ	PKV							
116	94818		KPI	90 314,000	3,000	3,000	3,000	270 942,000	270 942,00
117	94818		M3	12 150,000	7,800	7,800	7 800	94 770,000	94 770,00
9 - Ostatní konstrukce a práce									
02/2016	Skutčnost k 30.11.2016			Tomáš Chadim		30.11.2016		365 712,00	365 712,00
	2 - Zaklady							-131 264,06	-131 264,06
36	224314		M3	2 551,460	-15,270	-15,270	-15,270	-38 960,790	-38 960,79
37	224325		M3	2 715,670	-5,080	-5,080	-5,080	-13 795,600	-13 795,60
46	264841		M	1 894,650	-32,000	-32,000	-32,000	-60 628,800	-60 628,80
								-113 385,19	-113 385,19
	3 - Svislé konstrukce								
64	333324		M3	7 094,790	-2,520	-2,520	-2,520	-17 878,870	-17 878,87
	3 - Svislé konstrukce							-17 878,87	-17 878,87
03/2016	Likvidace kabelového vedení			Tomáš Chadim		13.01.2017		15 550,00	15 550,00
	7 - Přidružená stavební výroba								
114	742222		M1	311,000	50,000	50,000	50,000	15 550,000	15 550,00
	7 - Přidružená stavební výroba							15 550,00	15 550,00
04/2016	Výměna podloží základové spáry (dílatace č. 17)			Tomáš Chadim		13.01.2017		72 946,14	72 946,14
	1 - Zemní práce								
16	13183		M3	378 790	37,500	37,500	37,500	14 204,630	14 204,63

Seznam ZBV

Stavba: MS15064, III/35847 – Optimalizace průjezdného profilu podjezdů pod železniční trati v České Třebové

Značka	Název a popis	Vypracoval	Datum	Provedeno [Kč]	Fakturováno [Kč]
Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	
18	17120				
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M1	11 370	37 500	426 380
	1 - Zeminí práce			14 631,01	14 631,01
	2 - Základy				
35	21362		94 730	125 000	11 841,25
	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOSITĚ	M2			
	2 - Základy			11 841,25	11 841,25
	4 - Vodorovné konstrukce				
43	45160		2 147,500	18 750	40 265,630
	PODKL. A VYPLN. VRSTVY Z MEZEROVITEHO BETONU	M3			
	4 - Vodorovné konstrukce			40 265,63	40 265,63
	8 - Potrubí				
96	87534		248,330	25 000	6 208,25
	POTRUBÍ DREN. Z TRUB. PLAST. DN DO 200MM	M			
	8 - Potrubí			6 208,25	6 208,25
05/2016	Bourání nábrežní zdi			44 202,31	44 202,31
	9 - Ostatní konstrukce a práce				
110	96616		4 725,480	8 042	38 002,310
	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3			
118	969271		1 240,000	5 000	6 200,000
	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM KANALIZAC	M			
	9 - Ostatní konstrukce a práce			44 202,31	44 202,31
06/2016	Změna tryskové injektáže			833 292,84	833 292,84
	2 - Základy				
58	288311		6 568,120	79 177	520 044,040
	TRYSKOVÁ INJEKTÁŽ D SLOUPU DO 800MM DL VRTU DO 4M NA POVRCHU	M3			
111	26143		1 263,100	248 000	313 248,800
	VRTY PRO KOVENÍ INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR IV D DO 150MM	M			
	2 - Základy			833 292,84	833 292,84
07/2017	Zlepšení základových poměrů			3 194 088,78	3 194 088,78
	2 - Základy				

Seznam ZBV

Stavba: MS15064, III/35847 – Optimalizace průřezného profilu podjezdů pod železniční trati v České Třebové

Značka	Název a popis	Typ	PKV	Text	MJ	Vypracoval	Datum	Množství prov	Množství fakt.	Provedeno [Kč]	Fakturováno [Kč]
Poř.č.	Položka					J.cena					
58	288311			TRYSKOVÁ INJEKTÁŽ D SLOUPU DO 800MM DL VRTU DO 4M NA POVRCHU	M3	6 568 120		138,204	138,204	907 740,460	907 740,46
44	288321			TRYSKOVÁ INJEKTÁŽ D SLOUPU DO 800MM DL VRTU DO 4M NA POVRCHU	M3	6 568 120		26,437	26,437	174 232,520	174 232,52
44	26143			VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR IV D DO 150MM	M	1 263 100		-1 182,000	-1 182,000	-1 492 984,200	-1 492 984,20
125	26153			VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR V D DO 150MM	M	3 050 000		1 182,000	1 182,000	3 605 100,000	3 605 100,00
2 - Zaklady											
08/2017	Sanace sloupu trakčního vedení					Fomaš Chadim		21.03.2017	3 194 088,78		3 194 088,78
0 - Všeobecné konstrukce a práce											
124	03170			ZARÍZENÍ STAVENÍSTĚ - KOMUNIKACE A ZPEV PLOCHY	M2	2 339,390		66,000	66,000	154 399,740	154 399,74
122	029711			LIKVIDACE HAVARIE - PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE	KPI	65 340,000		1,000	1,000	65 340,000	65 340,00
0 - Všeobecné konstrukce a práce											
1 - Zemní práce											
29	17411			ZÁSYPIJAM A RVH ZEMINOU SE ZHUTNENÍM	M3	637,870		-54,500	-54,500	-34 763,920	-34 763,92
1 - Zemní práce											
2 - Zaklady											
44	26143			VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR IV D DO 150MM	M	1 263 100		28 000	28 000	35 366,800	35 366,80
48	272365			VÝVŮŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	T	27 156,650		0,495	0,495	13 442,540	13 442,54
47	272325			ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	3 692,220		59,000	59,000	217 840,980	217 840,98
53	285378			KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPINACÍ VÝVŮŽE DL DO 10M	KUS	20 209,600		2,000	2,000	40 419,200	40 419,20

Seznam ZBV

Stavba: MSI5064, III/35847 – Optimalizace průjezdného profilu podjezdů pod železniční tratí v České Třebové

Značka	Název a popis	MJ	Vypracoval	Množství prov.	Datum	Množství fakt.	Provedeno [Kč]	Fakturováno [Kč]
Poř.č. Položka	Typ PKV Text		J.cena					Fakturováno
120 26653	VRITÝ PRO MIKROPILOTY V PODZEMÍ DO 12M TR V D DO 150NM Drenáže	M	3 830,000	45,000	45,000	45,000	172 350,000	172 350,00
45 384370	PŘÍPÍ VLIK ZAVLAŽOVACÍ INKUBAČNÍ A POVRCHU Z PŘEDPÍNAČÍ VYZTUŽE	M	1 200,100	8,000	8,000	8 000	10 104,800	10 104,80
2 - Zaklád						489 524,32	489 524,32	
3 - Svislé konstrukce								
132 32712	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NABŘEŽNÍ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH	M ²	4 356,000	30,240	30,240	30 240	131 725,440	131 725,44
3 - Svislé konstrukce						131 725,44	131 725,44	
5 - Komunikace								
119 54211	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ VYHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH DO 0,05 M Provizorní tučení podbíjení vyvýšky č 330 v České Třebové	M	393,000	78,000	78,000	78,000	30 654,000	30 654,00
126 542111	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH DO 0,05 M Strojní podbíjení koleje na trati Česká Třebová - Brno	M	273,000	200,000	200,000	200,000	54 600,000	54 600,00
5 - Komunikace						85 254,00	85 254,00	
9 - Ostatní konstrukce a práce								
116 94818	DOČASNÉ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉ VČET ODSTRAN Montáž kulůň v prostoru klenbových mostů č 1 a č 2 Do doby zpracování ZBV bylo realizováno 3 x montáž a 3 x demontáž	KPI	90 314,000	4,000	4,000	4,000	361 256,000	361 256,00
133 96611	BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	M ³	3 410,000	30,240	30,240	30 240	103 118,400	103 118,40
9 - Ostatní konstrukce a práce						464 374,40	464 374,40	
Rozpočet: SO 300, Úprava zatrubnění - Semaninský potok						7 222 821,35	7 222 821,35	
Objekt: SO 300, Úprava zatrubnění - Semaninský potok				Odsouhlaseno		7 222 821,35	7 222 821,35	
Stavba: MSI5064, III/35847 – Optimalizace průjezdného profilu podjezdů pod železniční tratí v České Třebové				Odsouhlaseno		7 222 821,35	7 222 821,35	
						7 222 821,35	7 222 821,35	



Seznam ZBV

Stavba: MS15064, III/35847 – Optimalizace průjezdného profilu podjezdů pod železniční trati v České Třebové

Značka Poř.č. Položka	Název a popis		MJ	Vypracoval		Datum	Provedeno [Kč]		Fakturováno [Kč]
	Typ	PKV		Text	J		cena	Množství prov	
Odsouhlaseno:							7 222 821,35		7 222 821,35

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: MS15064 - III/35847 – Optimalizace průjezdného profilu podjezdů pod železniční trati v České Třebové

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 300 - Úprava zatrubnění - Semanínský potok

Číslo a název rozpočtu: SO 300 - Úprava zatrubnění - Semaňinský potok

Změna soupisu množství č. 01/2016

poř. č.	kód položky	název položky	m.j	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíly v Kč	rozdíly v %
pol	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	029711	OSTAT POŽADAVKY - GEOT. MONIT. NA POVRCHU - MĚŘ (GEODET.) BODY	KUS	314,000	77,000	-237,000	1 515,72	475 936,08	116 710,44	-359 225,64	-75,48
		Nové položky									
113	029711 a	OSTAT POŽADAVKY - GEOT. MONIT. NA POVRCHU	KUS	0,000	32,000	32,000	30 525,00	0,00	976 800,00	976 800,00	100,00
127	029711 b	OSTAT POŽADAVKY - GEOT. MONIT. NA POVRCHU - MĚŘ (GEODET.) BODY	M	0,000	960,000	960,000	99,00	0,00	95 040,00	95 040,00	100,00
128	029711 c	OSTAT POŽADAVKY - GEOT. MONIT. NA POVRCHU - MĚŘ (GEODET.) BODY	KPL	0,000	37,000	37,000	14 850,00	0,00	549 450,00	549 450,00	100,00
129	029711 d	OSTAT POŽADAVKY - GEOT. MONIT. NA POVRCHU - MĚŘ (GEODET.) BODY	KPL	0,000	10,000	10,000	9 900,00	0,00	99 000,00	99 000,00	100,00
130	029711 e	OSTAT POŽADAVKY - GEOT. MONIT. NA POVRCHU - MĚŘ (GEODET.) BODY	KUS	0,000	37,000	37,000	2 475,00	0,00	91 575,00	91 575,00	100,00
131	029711 f	OSTAT POŽADAVKY - GEOT. MONIT. NA POVRCHU - MĚŘ (GEODET.) BODY	KPL	0,000	1,000	1,000	19 800,00	0,00	19 800,00	19 800,00	100,00
116	94818 2	DOČASNÉ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉ VČET ODSTRAN	KPL	0,000	3,000	3,000	90 314,00	0,00	270 942,00	270 942,00	100,00
117	94818 3	DOČASNÉ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉ VČET ODSTRAN	M3	0,000	7,800	7,800	12 150,00	0,00	94 770,00	94 770,00	100,00
		Celkem						475 936,08	2 314 087,44	1 838 151,36	386,22



Chládek
Intera
ARDUBIC

tel.: +420 466 791 111
fax: +420 466 310 361
iČ: 25253361
DIČ: CZ25253361

Chládek a Tintora, Pardubice a.s.
Pardubice, Zelené Předměstí K Vápence 2877, PSČ 530002

Za zhotovitele:

Ing. Michal Šumpík
ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci
Za předavatele:

Datum

31 05. 2017

Datum:

31 05. 2017



**Správa a údržba silnic
Pardubického kraje**
Dobruška 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031



Firma: Firma

3.6.3.2

Strana: 1

Čas: 9:03:33

Datum: 04.05.2017

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: MS15064 - III/35847 – Optimalizace průřezného profilu podjezdů pod železniční trati v České Třebové

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 300 - Úprava zatrubnění - Semanínský potok

Číslo a název rozpočtu: SO 300 - Úprava zatrubnění - Semanínský potok

Změna soupisu množství č. 02/2016

poř. č.	kód položky	název položky	m l	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m j v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	224314	PILOTY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)	M3	61,290	46,030	-15,270	2 551,46	156 378,98	117 418,19	-38 960,79	-24,91
37	224325	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	125,969	120,880	-5,080	2 715,67	342 090,23	328 294,63	-13 795,60	-4,03
46	264841	VRTY PRO PILOTY TŘ. III A IV D DO 1000MM	M	299,100	267,100	-32,000	1 894,65	566 689,82	506 061,02	-60 628,80	-10,70
64	333324	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	13,680	11,160	-2,520	7 094,79	97 056,73	79 177,86	-17 878,87	-18,42
Celkem								1 162 215,76	1 030 951,70	-131 264,06	-11,29

(10)

EUROPA

Chládek a Tintěra
PARDUBICE
tel.: +420 466 751 111
fax: +420 466 310 361
IČ: 25253361
DIČ: CZ25253361

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice, Žalostné Předměstí, K Vápence 2877, PSČ 53002

Ing. Michal Šumpík
ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci

Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum:

31.05.2017

31.05.2017



Firma: Firma

3.6.3.2

Strana: 1

Datum: 04.05.2017 Čas: 9:05:08

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: MS15064 - III/35847 – Optimalizace průjezdného profilu podjezdů pod železniční trati v České Třebové

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 300 - Úprava zatrubnění - Semanínský potok

Číslo a název rozpočtu: SO 300 - Úprava zatrubnění - Semanínský potok

Změna soupisu množství č. 03/2016

poř. č. položky	název položky	m. j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdíl	cena za m. j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nové položky										
114	742222	M	0,000	50,000	50,000	311,00	0,00	15 550,00	15 550,00	100,00
							0,00	15 550,00	15 550,00	
Celkem										



Chládek & Tintěra
Pardubice
Tel.: +420 465 791 111
fax: +420 465 310 363
IČ: 25253361
DIČ: CZ25253361

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2877, PSČ 53002

[Handwritten signature]

Za zhotovitele:

Datum:

31.05.2017

Ing. Michal Šumpík
ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci

[Handwritten signature]



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

Za objednatele:

Datum

31.05.2017

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: MS15064 - III/35847 – Optimalizace průjezdného profilu podjezdů pod železniční tratí v České Třebové

Číslo a název varianty: ZR -

Číslo a název objektu: SO 300 - Úprava zatrubnění - Somanínský potok

Číslo a název rozpočtu: SO 300 - Úprava zatrubnění - Somanínský potok

Změna soupisu množství č. 04/2016

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m. j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdíl	cena za m. j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	13183	HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽ TŘ II	M3	3 643,250	3 680,750	37,500	378,79	1 380 026,67	1 394 231,29	14 204,63	1,03
28	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁVÝTŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	7 490,788	7 528,288	37,500	11,37	85 170,26	85 596,63	426,38	0,50
35	21362	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOSÍTĚ	M2	1 644,100	1 769,100	125,000	94,73	155 745,59	167 586,84	11 841,25	7,60
73	45160	PODKL A VÝPLN VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU	M3	1 947,478	1 966,228	18,750	2 147,50	4 182 209,01	4 222 474,63	40 265,63	0,96
95	87534	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM	M	464,000	489,000	25,000	248,33	115 225,12	121 433,37	6 208,25	5,39
		Celkem						5 918 376,65	5 991 322,76	72 946,14	1,23

Chládek a Tinfara
Pardubice
tel.: +420 466 791 111
fax: +420 466 310 361
IČ: 25253361
DIČ: CZ25253361
Chládek a Tinfara, Pardubice a.s.
Pardubice, Zákona Přeloučské, A Vápenice 2677, PSČ 53002

Za zhotovitele:

Datum:

31.05.2017

Ing. Michal Šumpík
ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci

Za objednavatele:

Datum:

31.05.2017



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: MS15064 - III/35847 – Optimalizace průjezdného profilu podjezdů pod železniční tratí v České Třebové

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 300 - Úprava zatrubnění - Semanínský potok

Číslo a název rozpočtu: SO 300 - Úprava zatrubnění - Semanínský potok

Změna soupisu množství č. 05/2016

poř. č.	kód položky	název položky	m. j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdíl	cena za m. j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	96616	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	177,846	185,888	8,042	4 725,48	840 407,72	878 410,03	38 002,31	4,52
118	969271	Nové položky VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM KANALIZAČ	M	0,000	5,000	5,000	1 240,00	0,00	6 200,00	6 200,00	100,00
		Celkem						840 407,72	884 610,03	44 202,31	5,26

tel.: +420 466 791 111
fax: +420 466 310 361
IČ: 262553361
DIČ: CZ2553361Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice, Zelená Předměstí, Kvápenec 2677, PSČ 53002Ing. Michal Šumpík
ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci

Za zhotovitele:

Datum: 31.05.2017

Za objednavatele:

Datum:

31.05.2017



Firma: Firma

3.6.3.2

Strana: 1

Datum: 04.05.2017

Čas: 9:01:09

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: MS15064 - III/35847 – Optimalizace průjezdného profilu podjezdů pod železniční trati v České Třebové

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 300 - Úprava zatrubnění - Smanínský potok

Číslo a název rozpočtu: SO 300 - Úprava zatrubnění - Smanínský potok

Změna soupisu množství č. 06/2016

poř. č.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdíl	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	029711	OSTAT POŽADAVKY - GEOT MONIT NA POVRCHU - MĚŘ (GEODET) BODY	KUS	314,000	77,000	-237,000	1 515,72	475 936,08	116 710,44	-359 225,64	-75,48
26	13183	HLoubení JAM ZAPAZI NEPAŽ. TR II	M3	3 643,250	3 680,750	37,500	378,79	1 380 026,67	1 394 231,29	14 204,63	1,03
28	17120	UVOZENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUZNĚNÍ	M3	7 490,788	7 528,288	37,500	11,37	85 170,26	85 596,63	426,38	0,50
35	21362	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOSTĚ	M2	1 644,100	1 769,100	125,000	94,73	155 745,59	167 586,84	11 841,25	7,60
36	224314	PILOTY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)	M3	61,290	46,020	-15,270	2 551,46	156 378,98	117 418,19	-38 960,79	-24,91
37	224325	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	125,969	120,889	-5,080	2 715,67	342 090,23	328 294,63	-13 795,60	-4,03
44	26143	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR IV D DO 150MM	M	5 662,000	5 910,000	248,000	1 263,10	7 151 672,20	7 464 921,00	313 248,80	4,38
46	264841	VRTY PRO PILOTY TR III A IV D DO 1000MM	M	299,100	267,100	-32,000	1 894,65	566 689,82	506 061,02	-60 628,80	-10,70
58	288311	TRYSKOVÁ INJEKTÁŽ D SLOUPŮ DO 800MM	M3	339,622	418,799	79,177	6 568,12	2 230 678,05	2 750 722,09	520 044,04	23,31
64	333324	DL VRTU DO 4M NA POVRCHU	M3	13,680	11,160	-2,520	7 094,79	97 056,73	79 177,86	-17 878,87	-18,42
73	45160	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	1 947,478	1 966,228	18,750	2 147,50	4 182 209,01	4 222 474,63	40 265,63	0,96
95	87534	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU	M	464,000	489,000	25,000	248,33	115 225,12	121 433,37	6 208,25	5,39
110	96616	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM	M3	177,846	185,888	8,042	4 725,48	840 407,72	878 110,03	38 002,31	4,52
113	029711 a	OSTAT POŽADAVKY - GEOT MONIT NA POVRCHU	KUS	0,000	32,000	32,000	30 525,00	0,00	976 800,00	976 800,00	100,00
127	029711 b	OSTAT POŽADAVKY - GEOT MONIT NA POVRCHU - MĚŘ (GEODET) BODY	M	0,000	960,000	960,000	99,00	0,00	95 040,00	95 040,00	100,00
128	029711 c	OSTAT POŽADAVKY - GEOT MONIT NA POVRCHU - MĚŘ (GEODET) BODY	KPL	0,000	37,000	37,000	14 850,00	0,00	549 450,00	549 450,00	100,00
129	029711 d	OSTAT POŽADAVKY - GEOT MONIT NA POVRCHU - MĚŘ (GEODET) BODY	KPL	0,000	990,000	990,000	99,00	0,00	99 000,00	99 000,00	100,00

Za zhotovitele:

Chládek a Tintera, Pardubice
Pardubice, Zelená Předměstí, K Vápence 2877, PSČ 530 02
fax: +420 466 310 35;
IČ: 25253361
DIČ: CZ25253361

Datum:

31.05.2017

Za nabídkavatele:

Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Dobruška 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031Chládek a Tintera, Pardubice
Pardubice, Zelená Předměstí, K Vápence 2877, PSČ 530 02
fax: +420 466 310 35;
IČ: 25253361
DIČ: CZ25253361

Datum:

31.05.2017

Datum: 04.05.2017

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: MS15064 - III/35847 - Optimalizace průjezdného profilu podjezdů pod železniční trati v České Třebové

Číslo a název varianty: ZŘ -


Číslo a název objektu: SO 300 - Úprava zatrubnění - Semanínský potok

Číslo a název rozpočtu: SO 300 - Úprava zatrubnění - Semanínský potok

Změna soupisu množství č. 06/2016

poř. č.	kód položky	název položky	m. j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdíl	cena za m. j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	029711 e	OSTAT. POŽADAVKY - GEOT. MONIT. NA POVRCHU - MĚR (GEODET.) BODY	KUS	0,000	37,000	37,000	2 475,00	0,00	91 575,00	91 575,00	100,00
131	029711 f	OSTAT. POŽADAVKY - GEOT. MONIT. NA POVRCHU - MĚR (GEODET.) BODY	KPL	0,000	1,000	1,000	19 800,00	0,00	19 800,00	19 800,00	100,00
114	742222	Demontáž venkovního vedení NN (4x)	M	0,000	50,000	50,000	311,00	0,00	15 550,00	15 550,00	100,00
116	94818 2	DOČASNÉ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉ VČET ODSTRAN	KPL	0,000	3,000	3,000	90 314,00	0,00	270 942,00	270 942,00	100,00
117	94818 3	DOČASNÉ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉ VČET ODSTRAN	M3	0,000	7,800	7,800	12 150,00	0,00	94 770,00	94 770,00	100,00
118	969271	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM KANALIZAČ	M	0,000	5,000	5,000	1 240,00	0,00	6 200,00	6 200,00	100,00
Celkem								17 779 286,46	20 452 165,02	2 672 878,59	15,03

EUROVIA OPTIMALIZACE

Chládek a Tintěra
Pardubice
tel.: +420 466 791 111
fax: +420 466 310 351
IČ: 25253361
DIČ: CZ25253361Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice, Želenské Předměstí, K Vápence 2877, PSČ 53002Ing. Michal Šumpík
ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci

Za zhotovitele


Datum:

31.05.2017

Za objednavatele:

Datum:

31.05.2017

Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031



Firma: Firma

3.63.2

Strana: 1

Čas: 21:55:00

Datum: 29.5.2017

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: MS15064 - III/35847 – Optimalizace průjezdného profilu podjezdů pod železniční tratí v České Třebové

Číslo a název varianty: ZŘ -


Číslo a název objektu: SO 300 - Úprava zatrubnění - Semanínský potok

Číslo a název rozpočtu: SO 300 - Úprava zatrubnění - Semanínský potok

Změna soupisu množství č. 07/2017

poř. č.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdíl	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	26143	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTAŽ A MIKROPILOTY NA POVrchU TR. IV D DO 150MM	M	5 662,000	4 480,000	-1 182,000	1 263,10	7 151 672,20	5 658 688,00	-1 492 984,20	-20,88
58	288311	TRYSKOVÁ INJEKTAŽ D SLOUPU DO 800MM DL VRTU DO 4M NA POVRCHU	M3	339,622	477,826	138,204	6 568,12	2 230 678,05	3 138 418,51	907 740,46	40,69
59	288321	TRYSKOVÁ INJEKTAŽ D SLOUPU DO 800MM DL VRTU DO 6M NA POVRCHU	M3	80,384	106,911	26,527	6 568,12	527 971,76	702 204,28	174 232,52	33,00
		Nové položky									
125	26153	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTAŽ A MIKROPILOTY NA POVrchU TR. V D DO 150MM	M	0,000	1 182,000	1 182,000	3 050,00	0,00	3 605 100,00	3 605 100,00	100,00
		Celkem						9 910 322,01	13 104 410,79	3 194 088,78	32,23

EUROVIA

tel.: +420 466 791 111
fax: +420 466 310 381
IČ: 25253361
DIČ: CZ25253361Chládek a Tintera, Pardubice a.s.
Pardubice, Zimová Přehradní, Kvěpence 2877, PSČ 53002

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum:

31.05.2017

Datum:

31.05.2017

Ing. Michal Šumpík
ředitel závodu Čechy východ, dle plné mociSpráva a údržba silnic
Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: MS15064 - III/35847 – Optimalizace průjezdného profilu podjezdů pod železniční trať v České Třebové

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 300 - Úprava zatrubnění - Semanínský potok

Číslo a název rozpočtu: SO 300 - Úprava zatrubnění - Semanínský potok

Změna soupisu množství č. 08/2017

poř. č.	kód položky	název položky	m. j	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdíl	cena za m. j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SÍ ZHUŤNĚNÍM	M3	693,730	639,230	-54,500	637,87	442 509,56	407 745,64	-34 763,92	-7,86
44	26143	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTAŽ A MIKROPILOTY NA POVrchU TR IV D DO 150MM	M	5 662,000	5 690,000	28,000	1 263,10	7 151 672,20	7 187 039,00	35 366,80	0,49
47	272325	ZAKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	665,853	724,853	59,000	3 692,22	2 458 475,76	2 676 316,74	217 840,98	8,86
48	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI I0505	T	119,862	120,357	0,495	27 156,65	3 255 050,38	3 268 492,92	13 442,54	0,41
53	285378 c	KOTVENÍ NA POVrchU Z PŘEDPÍNAČÍ VÝZTUŽE DL DO 10M	KUS	8,000	10,000	2,000	20 209,60	161 676,80	202 096,00	40 419,20	25,00
55	285379 b	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ IMKOTVENÍ NA POVrchU Z PŘEDPÍNAČÍ VÝZTUŽE	M	272,000	280,000	8,000	1 263,10	343 563,20	353 668,00	10 104,80	2,94
Nové položky											
122	029711 g	OSTAT POŽADAVKY - GEOT. MONIT NA POVrchU - MĚR (GEODET) BODY	KPL	0,000	1,000	1,000	65 340,00	0,00	65 340,00	65 340,00	100,00
124	03170	ZARÍZENÍ STAVENISŤE - KOMUNIKACE A ZPĚV PLOCHY	M2	0,000	66,000	66,000	2 339,39	0,00	154 399,74	154 399,74	100,00
120	26653	VRTY PRO MIKROPILOTY V PODZEMÍ DO 12M TR V D DO 150MM	M	0,000	45,000	45,000	3 830,00	0,00	172 350,00	172 350,00	100,00
132	32712	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH	M3	0,000	30,240	30,240	4 356,06	0,00	131 725,44	131 725,44	100,00
126	542111	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH DO 0,05 M	M	0,000	200,000	200,000	273,00	0,00	54 600,00	54 600,00	100,00
119	542211	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH DO 0,05 M	M	0,000	78,000	78,000	393,00	0,00	30 654,00	30 654,00	100,00
116	94818.2	DOČASNÉ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉ VČET ODSTRAN	KPL	0,000	4,000	4,000	90 374,00	0,00	361 256,00	361 256,00	100,00
133	96611	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONU V DÍLCÍCH	M3	0,000	10,240	10,240	14 104,00	0,00	103 118,40	103 118,40	100,00

Za zhotovitele:



Datum:

31.05.2017

Za objednatele:
Ing. Michal Šumpík
ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci
Datum:

Za objednatele:

Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

31.05.2017

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: MS15064 - III/35847 – Optimalizace průjezdného profilu podjezdů pod železniční trati v České Třebové

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 300 - Úprava zatrubnění - Semanínský potok

Číslo a název rozpočtu: SO 300 - Úprava zatrubnění - Semanínský potok

Změna soupisu množství č. 08/2017

poř. č.	kód položky	název položky	m.j	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Celkem						13 812 947,90	15 168 801,88	1 355 853,98	9,82



EUROVIA

ROVIA CS, a

Ing. Michal Šumpík
ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci



Chládek & Tintera, Pardubice a.s.
Pardubice, Zelené Předměstí, Rybníček 2877, PSČ 53002

tel.: +420 466 791 111
fax: +420 466 310 361
IČ: 25253361
DIČ: CZ25253351

Za zhotovitele:

7a objednavatele:



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Doubřavice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

Datum:

31.05.2017

Datum:

31.05.2017