



Číslo smlouvy objednatele: SMLO-104/1073/600/20/2016

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na zhotovení díla

„Obnova a rekonstrukce mostů v majetku Pardubického kraje – část 5 – Rekonstrukce mostu ev.č. 311-020 Jablonné nad Orlicí“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

(A) Název / obchodní firma / jméno a příjmení: Společnost M – SILNICE a MADOS, Jablonné nad Orlicí rekonstrukce mostu ev.č. 311-020

Zastoupený: Ing. Václavem Kučerou, předsedou představenstva M – SILNICE a.s.
Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva M – SILNICE a.s.,
na základě plné moci ve smlouvě o společnosti

Se sídlem: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

Vedoucí společník: M – SILNICE a.s.

Zastoupený: Ing. Václavem Kučerou, předsedou představenstva M – SILNICE a.s.
Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva M – SILNICE a.s.,

Se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice

IČO: 421 96 868

DIČ: CZ42196868

Právníká / fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským / Městským soudem v Hradci Králové, pod sp. zn. B430

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo účtu: 1080015329/0800

E-mail: reditelstvi@msilnice.cz

Společník: MADOS MT s.r.o.

Zastoupený: Ing. Ivo Muthsamem, jednatelem společnosti

Se sídlem: Lupenice 51, 517 41 Lupenice

IČO: 252 97 899

DIČ: CZ25297899

Právníká / fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským / Městským soudem v Hradci Králové, pod sp. zn. C13982

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Petr Škráček, Ing. Ivo Muthsam,

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku: Ing. Vlastimil Týrala

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: Ing. Vlastimil Týrala

(dále jen „Zhotovitel“)

a

(B) Správa a údržba silnic Pardubického kraje

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 27-1206774399/0800

Email: info@suspk.cz

zastoupená Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel

Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního
orgánu

Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního
orgánu

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických smlouvy:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek

Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz

Bc. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb

Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek

Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz

Bc. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb

Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz

Ing. Milan Skýba – vedoucí inženýrskou, příspěvkových a
dotačních programů

Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz

p. Michal Konečný – technik

Tel. +420 602 476 521, e-mail: michal.konecny@suspk.cz

(dále jen „Objednatel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 21.7.2016 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-104/1073/600/2016, na zhotovení díla Část 5 „Rekonstrukce mostu ev.č. 311-020 Jablonné nad Orlicí“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek III. Cena díla a platební podmínky Smlouvy mění takto:

- III.1 Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, je sjednána na základě dohody smluvních stran a činí:

30.178.221,68 Kč (Slovy: třicet milionů jedno sto sedmdesát osm tisíc dvě stě dvacet jedna korun českých a 68/100) bez DPH (dále jen „**Smluvní cena**“).

DPH činí **6.337.426,55 Kč** (Slovy: šest milionů tři sta třicet sedm tisíc čtyři sta dvacet šest korun českých a 55/100).

Sazba DPH je 21 %.

Cena včetně DPH činí **36.515.648,23 Kč** (Slovy: třicet šest milionů pět set patnáct tisíc šest set čtyřicet osm korun českých a 23/100).

- III.4 Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je **90 kalendářních dnů** ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami Objednateli.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Přílohou tohoto dodatku jsou oceněné méněpráce a vícepráce.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne: 31.5.2017

Hradec Králové dne: 31.5.2017

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje



Ing. Václav Kučera
předseda představenstva



Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva
Společnost M – SILNICE a MADOS, Jablonné
nad Orlicí rekonstrukce mostu ev.č. 311-020

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Přísova 1837
IČ: 421 90 878 - Město: 07421 96 500
Ředitelství
Přísova 950/18, 550 02 Hradec Králové 77

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Příloha č. 10

Název a evidenční číslo Stavby: 1270-16-3zbv-Rekonstrukce mostu ev.č. 311-020 Jablonné nad Orlicí

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	27 959 232,84
2=1+18+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	30 178 221,68
3=(20)*100	Procento změny přijaté smluvní částky	107,94%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(18/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b)	0,00%

6=30+34	Suma Změn záporných a Změn kladných Skupiny 3 a Skupiny 4	2 218 988,84
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	7,94%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	8 387 769,85

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	7,94%
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	13 979 616,42

12=(39/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=39	Sledování limitu 142 668 000 Kč	0,00
14=142668000-39	Zbývá do limitu	142 668 000,00

5=(27/1)*100 40=(19/1)*100 ABS <table><tr><td>Sledování změny položek (Skupina 2)</td><td>0,00%</td></tr><tr><td>Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b)</td><td>0,00%</td></tr></table>						Sledování změny položek (Skupina 2)	0,00%	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b)	0,00%	Skupiny změn																		
						Sledování změny položek (Skupina 2)	0,00%																					
						Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b)	0,00%																					
						-1-			-2-			-3-			-4-			-5-			-6-							
Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny neměnní celkovou povahou veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)			Smluvní kompenzační nároky													
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Limit 15 %	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné								
16	17	18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=28+29	32	33	34=32+33	35=32+33	36	37	38=(30/1)*100	39=(30+37)	40				
			0,00	2 218 988,84	2 218 988,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 988,84	2 218 988,84	2 218 988,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
ISO 121	1/ZBV 6	SILNICE IV/31	0,00	270 668,00	270 668,00			0,00			0,00			270 668,00	270 668,00	270 668,00			0,00	0,00		0,00%	0,00					
ISO 122	1/ZBV 7	MÍSTNÍ KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY	0,00	10 036,00	10 036,00			0,00			0,00			10 036,00	10 036,00	10 036,00			0,00	0,00		0,00%	0,00					
ISO 201	1/ZBV 1	MOST EV.Č. 311-020	0,00	309 727,70	309 727,70			0,00			0,00			309 727,70	309 727,70	309 727,70			0,00	0,00		0,00%	0,00					
ISO 201	2/ZBV 2	MOST EV.Č. 311-020	0,00	34 318,13	34 318,13			0,00			0,00			34 318,13	34 318,13	34 318,13			0,00	0,00		0,00%	0,00					
ISO 201	3/ZBV 3	MOST EV.Č. 311-020	0,00	489 603,01	489 603,01			0,00			0,00			489 603,01	489 603,01	489 603,01			0,00	0,00		0,00%	0,00					
ISO 201	4/ZBV 4	MOST EV.Č. 311-020	0,00	544 752,00	544 752,00			0,00			0,00			544 752,00	544 752,00	544 752,00			0,00	0,00		0,00%	0,00					
ISO 251	1/ZBV5	OPĚRNA ŽEŮ	0,00	559 884,00	559 884,00			0,00			0,00			559 884,00	559 884,00	559 884,00			0,00	0,00		0,00%	0,00					

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu Změny stavby ke schválení