

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-9/1073/OST/20/2017

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na

„Zpracování projektové dokumentace na „Modernizace podjezdu na silnici III/322 19 pod železniční tratí ve Valech u Přelouče, PD“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

1. Objednatel : **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031 / DIČ: CZ 00085031
Zápis v OR: zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Právní forma: příspěvková organizace
Bankovní spojení: 19-1206774399/0800
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
Ing. Miroslav Němec - ředitel organizace, Ing. Antonín Jalůvka – statutární zástupce, Mgr. Josef Neumann – statutární zástupce
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Jiří Synek
Bankovní spojení: 19-1206774399/0800
IČ: 00085031 / DIČ: CZ 00085031/ neplátce DPH
2. Zhotovitel: **MDS projekt s.r.o.**
zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21973
Zastoupená: Ing. Janem Bursou, jednatelem společnosti
Sídlo: Försterova č.p. 175, 566 01 Vysoké Mýto
IČ: 274 87 938
DIČ: CZ 274 87 938
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Praha
Číslo účtu: 1212900339/0800
Tel./fax: +420 465 322 451
E-mail: mds@mdsprojekt.cz

Zástupce
v jednání :
a) smluvních : Ing. Jan Bursa, jednatel společnosti
b) technických : Ing. Jan Bursa

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 24.1.2017 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-9/1073/OST/20/2017, na „Zpracování projektové dokumentace Modernizace podjezdu na silnici III/322 19 pod železniční tratí ve Valech u Přelouče, PD“ (dále jen „Smlouva“).
- 2.

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek IV. Doba plnění mění takto :

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. IV. smlouvy dodat objednateli v tomto termínu:

Termín ukončení prací na DÚR do 30.10. 2017

Termín ukončení prací na DSP do 45-ti dnů ode dne nabytí právní moci územního rozhodnutí.

Termín ukončení prací na PDPS do 60-ti dnů ode dne nabytí právní moci stavebního povolení.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Přílohou tohoto dodatku je žádost o úpravu termínu odevzdání PD.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Ve Vysokém Mýtě dne : 30.6.2017
Zhotovitel:


Ing. Jan Bursa
jedenatel společnosti

V Pardubicích dne : 29.6.2017
Objednatel:

Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031
Ing. Miroslav Němec
ředitel organizace

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Doubravice 98

533 53 Pardubice

Vaše značka / Your reference

Naše značka / Our reference
28-6-2017 toDatum / Date
28-6-2017

Věc: Úprava termínu odevzdání projektové dokumentace, Žádost o dodatek k SOD.

Akce: Zpracování projektové dokumentace na „Modernizace podjezdu na silnici III/322 19 pod železniční tratí ve Valech u Přelouče, PD“.

První projednání konceptu bylo s investorem, dotčenými orgány a správcí SŽDC. Bylo představeno a odsouhlaseno řešení návrhu dne **10.2.2017** se zápisem.

Druhé projednání bylo s vlastníky dotčených pozemků. Byl představen návrh řešení a zásah do pozemků, vlastníci vznesli své požadavky. Projednání se odehrálo dne **9.3.2017** se zápisem.

Třetí projednání bylo s investorem a vlastníky dotčených pozemků. Byly představeny požadavky vlastníků dotčených pozemků a možné řešení těchto požadavků. Projednání se odehrálo dne **23.5.2017** se zápisem. Pan Libor Tlapák má připomínky k zápisu. Pan Miroslav Váca se k projektu prozatím nevyjádřil.

S ohledem na skutečnost, že dané prodlení nebylo způsobeno naší společností, Vás touto formou informujeme a žádáme o posun termínu dokončení našich projekčních prací dle SOD uzavřené mezi naší a Vaší společností.

Z naší strany požadovaný posun termínu je z 30.8.2017 na 30.10.2017.

S přátelským pozdravem



Ing. Jan Bursa
jednatel společnosti