

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-122/1073/600/20/2018

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení díla

**„Rekonstrukce mostu ev.č. 337-038 Miřetice“**

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

### Smluvní strany

#### **I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje**

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem  
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53  
IČO: 00085031  
DIČ: CZ00085031

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: 27-1206774399/0800  
E-mail: [info@suspk.cz](mailto:info@suspk.cz)

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel  
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu  
Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek  
[Tel: +420 724 203 477](tel:+420724203477), e-mail: [jiri.synek@suspk.cz](mailto:jiri.synek@suspk.cz)  
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb  
[Tel. +420 725 955 104](tel:+420725955104), e-mail: [radim.malat@suspk.cz](mailto:radim.malat@suspk.cz)

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek  
[Tel: +420 724 203 477](tel:+420724203477), e-mail: [jiri.synek@suspk.cz](mailto:jiri.synek@suspk.cz)  
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb  
[Tel. +420 725 955 104](tel:+420725955104), e-mail: [radim.malat@suspk.cz](mailto:radim.malat@suspk.cz)  
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýrskou, příspěvkových a dotačních programů  
[Tel: +420 724 105 131](tel:+420724105131), e-mail: [milan.skyba@suspk.cz](mailto:milan.skyba@suspk.cz)  
p. Michal Konečný – technik  
[Tel. +420 602 476 521](tel:+420602476521), e-mail: [michal.konecny@suspk.cz](mailto:michal.konecny@suspk.cz)

(dále jen „Objednatel“) a

## II. MIROS MAJETKOVÁ, a.s.

Zastoupený: Ing. Rostislavem Šindlerem, předsedou představenstva

Se sídlem: Hradecká 545, Polabiny, 533 52 Staré Hradiště

IČO: 27523934

DIČ: CZ27523934

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn oddíl B, vložka 2646

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 7145712/0800

E-mail: miros@miros-pce.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: *Radek Vániš, vedoucí provozního oddělení*

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku: *Ing. Ivan Šír, stavbyvedoucí*

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: *Aleš Maurer, zástupce stavbyvedoucího*

(dále jen „Zhotovitel“)

### I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 16.7.2018 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č.SMLO-122/1073/600/20/2018, na zhotovení díla „Rekonstrukce mostu ev.č. 337-038 Miřetice“ ( dále jen „Smlouva“ ).

### II.

**Smluvní strany se dohodly, že se článek III. Cena díla a platební podmínky Smlouvy mění takto:**

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku zadávacího řízení** a dohody smluvních stran a činí:

**6.708.064,78 Kč** (Slovy:

**Šest milionů sedm set osm tisíc šedesát čtyři** korun českých a 78/100 bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

**DPH 21% 1.408.693,60 Kč** (Slovy: **Jeden milion čtyři sta osm tisíc šest set devadesát tři** korun českých a 60/100).

Cena včetně DPH činí **8.116.758,38 Kč** (Slovy: **Osm milionů jedno sto šestnáct tisíc sedm set padesát osm** korun českých a 38/100).

**Odůvodnění:** rozšíření předmětu díla o dodatečný požadavek obce Miřetice na zřízení dočasné přístupové komunikace pro pěší a statické zajištění potrubního mostu.

### III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je ZBV č. 1 a 2.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne: 10.12.2018

Pardubice dne: 10.12.2018

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:




Správa a údržba silnic  
Pardubického kraje  
Doubravice 98  
533 53 Pardubice  
IČ: 00085031  
DIČ: CZ00085031

③

  
Ing. Miroslav Němec  
ředitel  
Správa a údržba silnic  
Pardubického kraje

MIROS MAJETKOVÁ a.s.  
Pardubice 645  
Pardubice, Polabiny  
532 02 STADĚ HRADIŠTĚ  
IČO: 2752 55 31

6

  
Ing. Rostislav Šindler  
předseda představenstva  
MIROS MAJETKOVÁ, a.s.

## Rekonstrukce mostu ev.č. 337-038 Miřetice

ZBV č. 1

SO 201 Most

**Předkládá:**

Jméno: Radek Vániš  
Funkce:

datum: 10.12.2018

podpis:



**Schvaluje:**

Jméno: Ing. Jiří Synek  
Funkce: Technický náměstek

datum: 10. 12. 2018  
vyjádření: schvaluji - neschvaluji\*

podpis:



\*nehodící se škrtněte

## Seznam dokladů a příloh k ZBV

ev. číslo stavby a název stavby: Rekonstrukce mostu ev.č. 337-038 Miřetice

číslo a název SO/PS: SO 201 Most

číslo ZBV: 1

číslo změny SO/PS: 1. změna

| Název dokladu/přílohy                                            | Součást dokumentace ZBV | Počet stran |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|
| Seznam dokladů a příloh k ZBV                                    | ANO                     | 1           |
| Krycí list ZBV                                                   | ANO                     | 1           |
| Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. | ANO                     | 1           |
| Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS            | ANO                     | 1           |
| Přehled změn stavby                                              | ANO                     | 2           |
| Změna soupisu množství                                           | ANO                     | 5           |
| Změnový soupis prací                                             | ANO                     | 12          |
| Zápis ve SD                                                      | ANO                     | 1           |
| Dopis od obce Miřetice                                           | ANO                     | 3           |
| Fotodokumentace                                                  | ANO                     | 1           |

## Krycí list ZBV

|                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                                           |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Název stavby:</b><br>Rekonstrukce mostu ev.č. 337-038 Miřetice                                                                         |                                 | <b>ZBV číslo:</b><br><div style="font-size: 1.5em; font-weight: bold;">1</div>                                            |                                                         |
| <b>Evidenční číslo stavby:</b>                                                                                                            |                                 |                                                                                                                           |                                                         |
| <b>Číslo a název SO/PS:</b> SO 201 Most                                                                                                   |                                 |                                                                                                                           |                                                         |
| Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16.7.2018:                                                            |                                 |                                                                                                                           |                                                         |
| <b>Objednatel:</b><br>Správa a údržba silnic Pardubického kraje<br>Doubravice 98<br>533 53, Pardubice<br>IČO: 00085031<br>DIČ: CZ00085031 |                                 | <b>Zhotovitel:</b><br>MIROS MAJETKOVÁ, a.s.<br>Hradecká 545<br>533 52, Staré Hradiště<br>IČO: 27523934<br>DIČ: CZ27523934 |                                                         |
| <b>Cenová rekapitulace ZBV (bez DPH):</b>                                                                                                 |                                 |                                                                                                                           |                                                         |
| Vyhrazené změny dle §100<br>zákona<br>č. 134/2016 Sb.                                                                                     | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných                                                                                          | Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem |
|                                                                                                                                           | 0,00 Kč                         | 0,00 Kč                                                                                                                   | 0,00 Kč                                                 |
| Změny dle §222 odst. (4)<br>zákona č. 134/2016 Sb.                                                                                        | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných                                                                                          | Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem |
|                                                                                                                                           | 492 281,84 Kč                   | 0,00 Kč                                                                                                                   | 492 281,84 Kč                                           |
| Změny dle § 222 odst. (5)<br>zákona č. 134/2016 Sb.                                                                                       | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných                                                                                          | Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem |
|                                                                                                                                           | 0,00 Kč                         | 0,00 Kč                                                                                                                   | 0,00 Kč                                                 |
| Změny dle § 222 odst. (6)<br>zákona č. 134/2016 Sb.                                                                                       | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných                                                                                          | Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem |
|                                                                                                                                           | 0,00 Kč                         | 0,00 Kč                                                                                                                   | 0,00 Kč                                                 |
| Změny dle § 222 odst. (7)<br>zákona č. 134/2016 Sb.                                                                                       | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných                                                                                          | Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem |
|                                                                                                                                           | 0,00 Kč                         | 0,00 Kč                                                                                                                   | 0,00 Kč                                                 |
|                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                                           |                                                         |
| <b>Celkem v ZBV</b>                                                                                                                       | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných                                                                                          | Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem |
|                                                                                                                                           | 492 281,84 Kč                   | 0,00 Kč                                                                                                                   | 492 281,84 Kč                                           |

**Změnový list pro změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.****Název stavby:**

Rekonstrukce mostu ev.č. 337-038 Miřetice

**ZBV číslo:****1****Evidenční číslo stavby:****Číslo a název SO/PS:** SO 201 Most

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16.7.2018:

**Objednatel:****Správa a údržba silnic Pardubického kraje**

Doubravice 98

533 53, Pardubice

IČO: 00085031

DIČ: CZ00085031

**Zhotovitel:****MIROS MAJETKOVÁ, a.s.**

Hradecká 545

533 52, Staré Hradiště

IČO: 27523934

DIČ: CZ27523934

**Popis změny:**

Rekonstrukce mostu ev.č. 337-038 Miřetice spočívající v kompletní demolici původního mostu a výstavbě nového má výrazný vliv na dopravní obslužnost obce Miřetice, vzhledem k tomu, že bude dotčena komunikace II/337, která je hlavní přístupovou komunikací přilehlých obcí Dubová a Havlovice. Dle dopisu od obce Miřetice ze dne 14.8.2018 dojde výstavbou k úplné uzavírce komunikace, čímž se obyvatelům přilehlých obcí Dubová a Havlovice velmi ztíží přístup k MHD, škole a dalším zařízením základní občanské vybavenosti. Obec Miřetice proto podala žádost o zřízení dočasné přístupové komunikace pro pěší a cyklisty (viz dopis Obce Miřetice ze dne 14.8.2018, č.j.: OUMi/2018). Zřízení této přístupové komunikace je předmětem tohoto ZBV.

**Dopad změny na cenu  
Stavby a SO:**

(bez DPH)

Cena navrhovaných Změn  
kladných

492 281,84 Kč

Cena navrhovaných Změn záporných

0,00 Kč

Cena navrhovaných změn  
kladných a změn záporných  
celkem

492 281,84 Kč

**Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se změnou:**

|                                                                                            |                      |                     |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------|
| Autorský dozor:                                                                            | Jméno:               | Datum: 10.12.18     | Podpis: |
|                                                                                            | Ing. Matěj Mikšovský |                     |         |
| Technický dozor<br>stavebníka:                                                             | Jméno:               | Datum: 10. 12. 2018 | Podpis: |
|                                                                                            | Bc. Radim Malát      |                     |         |
| Zaměstnanec<br>Objednatele určený v<br>rámci organizační<br>struktury k vyjádření k<br>ZBV | Jméno:               | Datum: 10. 12. 2018 | Podpis: |
|                                                                                            | Ing. Jiří Synek      |                     |         |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

**Oprávněná osoba  
Objednatele:**

Jméno:

Ing. Jiří Synek

Datum:

10. 12. 2018

Podpis:

**Zhotovitel:**

Jméno:

Radek Vániš

Datum:

10.12.2018

Podpis:

# Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

**Název stavby:**

Rekonstrukce mostu ev.č. 337-038 Miřetice

**ZBV číslo:**

**1**

**Evidenční číslo stavby:**

**Číslo a název SO/PS:** SO 201 Most

|  | cena SO/PS dle Smlouvy | cena Stavby dle Smlouvy |
|--|------------------------|-------------------------|
|  | 1                      | 2                       |
|  | 5 311 148,47 Kč        | 6 100 477,09 Kč         |

**Cena SO/PS v předchozích ZBV**

| Cena všech změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS | Cena všech změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS | Cena všech změn kladných a změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS | Cena SO/PS po všech předchozích změnách |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 3                                                   | 4                                                    | 5=3+4                                                                | 6=1+5                                   |
| 0,00 Kč                                             | 0,00 Kč                                              | 0,00 Kč                                                              | 5 311 148,47 Kč                         |

**Cena SO/PS v této ZBV**




| Cena navrhovaných změn kladných na SO/PS | Cena navrhovaných změn záporných na SO/PS | Cena všech navrhovaných změn kladných a změn záporných na SO/PS | Cena všech navrhovaných změn kladných a změn záporných k ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 7                                        | 8                                         | 9=7+8                                                           | 10=(9/1)*100                                                                        |
| 492 281,84 Kč                            | 0,00 Kč                                   | 492 281,84 Kč                                                   | 9,27%                                                                               |

**Cena SO/PS a Stavby po této změně**

| Cena všech změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných) | Cena všech změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných) | Cena všech změn kladných a změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných) | Cena všech změn kladných a změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11=3+7                                                         | 12=4+8                                                          | 13=11+12                                                                        | 14=(13/1)*100                                                                                       |
| 492 281,84 Kč                                                  | 0,00 Kč                                                         | 492 281,84 Kč                                                                   | 9,27%                                                                                               |
| Cena SO/PS po této změně                                       | Cena SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %      | Cena Stavby po této změně                                                       | Cena Stavby po této změně oproti ceně Stavby dle Smlouvy v %                                        |
| 15=1+13                                                        | 16=(15/1)*100                                                   | 17=2+13                                                                         | 18=(17/2)*100                                                                                       |
| 5 803 430,32 Kč                                                | 109,269%                                                        | 6 592 758,93 Kč                                                                 | 108,07%                                                                                             |

veškeré údaje jsou bez DPH

**Vyjádření dotčených stran:**

|                                                                      |                                      |                     |                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Autorský dozor:                                                      | Ing. Matěj Mikšovský                 | Datum: 10.12.2018   | Podpis:  |
|                                                                      | Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> * |                     |                                                                                               |
| Technický dozor stavebníka:                                          | Bc. Radim Malát                      | Datum: 10. 12. 2018 | Podpis:  |
|                                                                      | Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> * |                     |                                                                                               |
| Supervize:                                                           |                                      | Datum:              | Podpis:                                                                                       |
|                                                                      | Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> * |                     |                                                                                               |
| Zaměstnanec<br>Objednatel odpovědný<br>za cenové projednání<br>změny | Ing. Jiří Synek                      | Datum: 10. 12. 2018 | Podpis:  |
|                                                                      | Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> * |                     |                                                                                               |
| Zhotovitel                                                           | Radek Vániš                          | Datum: 10.12.2018   | Podpis:  |
|                                                                      | Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> * |                     |                                                                                               |

\*nehodící se škrtněte

## Rekonstrukce mostu ev.č. 337-038 Miřetice

ZBV č. 2

SO 201 Most

**Předkládá:**

Jméno: Radek Vániš

Funkce:

datum: 10.12.2018

podpis:

**Schvaluje:**

Jméno: Ing. Jiří Synek

Funkce: Technický náměstek

datum: 10.12.2018

vyjádření: schvaluji - ~~neschvaluji~~\*

podpis:

\*nehodící se škrtněte

## Seznam dokladů a příloh k ZBV

**ev. číslo stavby a název stavby:** Rekonstrukce mostu ev.č. 337-038 Miřetice

**číslo a název SO/PS:** SO 201 Most

**číslo ZBV:** 2

**číslo změny SO/PS:** 2. změna

| Název dokladu/přílohy                                            | Součást dokumentace ZBV | Počet stran |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|
| Seznam dokladů a příloh k ZBV                                    | ANO                     | 1           |
| Krycí list ZBV                                                   | ANO                     | 1           |
| Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. | ANO                     | 1           |
| Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS            | ANO                     | 1           |
| Přehled změn stavby                                              | ANO                     | 2           |
| Změna soupisu množství                                           | ANO                     | 5           |
| Změnový soupis prací                                             | ANO                     | 13          |
| Zápis ve SD                                                      | ANO                     | 1           |
| Stanovisko zhotovitele                                           | ANO                     | 1           |
| Posouzení JC u nové položky                                      | ANO                     | 6           |

## Krycí list ZBV

|                                                                   |                               |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Název stavby:</b><br>Rekonstrukce mostu ev.č. 337-038 Miřetice | <b>ZBV číslo:</b><br><b>2</b> |
| <b>Evidenční číslo stavby:</b>                                    |                               |
| <b>Číslo a název SO/PS:</b> SO 201 Most                           |                               |

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16.7.2018:

|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objednatel:</b><br><b>Správa a údržba silnic Pardubického kraje</b><br>Doubravice 98<br>533 53, Pardubice<br>IČO: 00085031<br>DIČ: CZ00085031 | <b>Zhotovitel:</b><br><b>MIROS MAJETKOVÁ, a.s.</b><br>Hradecká 545<br>533 52, Staré Hradiště<br>IČO: 27523934<br>DIČ: CZ27523934 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Cenová rekapitulace ZBV (bez DPH):

| Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.  | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                  | 0,00 Kč                         | 0,00 Kč                          | 0,00 Kč                                                 |
| Změny dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.  | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem |
|                                                  | 0,00 Kč                         | 0,00 Kč                          | 0,00 Kč                                                 |
| Změny dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem |
|                                                  | 115 305,85 Kč                   | 0,00 Kč                          | 115 305,85 Kč                                           |
| Změny dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem |
|                                                  | 0,00 Kč                         | 0,00 Kč                          | 0,00 Kč                                                 |
| Změny dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb. | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem |
|                                                  | 0,00 Kč                         | 0,00 Kč                          | 0,00 Kč                                                 |
|                                                  |                                 |                                  |                                                         |
| Celkem v ZBV                                     | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem |
|                                                  | 115 305,85 Kč                   | 0,00 Kč                          | 115 305,85 Kč                                           |

# Změnový list pro změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.

|                                                                   |                               |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Název stavby:</b><br>Rekonstrukce mostu ev.č. 337-038 Miřetice | <b>ZBV číslo:</b><br><b>2</b> |
| <b>Evidenční číslo stavby:</b>                                    |                               |
| <b>Číslo a název SO/PS:</b> SO 201 Most                           |                               |

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16.7.2018:


|                                                  |                              |
|--------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Objednatel:</b>                               | <b>Zhotovitel:</b>           |
| <b>Správa a údržba silnic Pardubického kraje</b> | <b>MIROS MAJETKOVÁ, a.s.</b> |
| Doubravice 98                                    | Hradecká 545                 |
| 533 53, Pardubice                                | 533 52, Staré Hradiště       |
| IČO: 00085031                                    | IČO: 27523934                |
| DIČ: CZ00085031                                  | DIČ: CZ27523934              |

## Popis změny:



Při provádění zemních a bouracích prací bylo zjištěno, že nosné sloupky stávajícího trubního mostu nejsou dostatečně staticky zajištěny a vlivem stavby by mohlo dojít k jejich posunu. Z tohoto důvodu je nezbytné sloupky staticky zajistit. Statické zajištění bude provedeno rozšířením paty sloupů přibetonováním (viz zápis ve SD ze dne 24.8.2018).

| <b>Dopad změny na cenu Stavby a SO:</b><br>(bez DPH) | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných změn kladných a změn záporných celkem |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                      | 115 305,85 Kč                   | 0,00 Kč                          | 115 305,85 Kč                                           |

## Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

|                                                                                       |                             |                     |                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Autorský dozor:</b>                                                                | Jméno: Ing. Matěj Mikšovský | Datum: 10.12.18     | Podpis:  |
| <b>Technický dozor stavebníka:</b>                                                    | Jméno: Bc. Radim Malát      | Datum: 10. 12. 2018 | Podpis:  |
| <b>Zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV</b> | Jméno: Ing. Jiří Synek      | Datum: 10. 12. 2018 | Podpis:  |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

|                                     |                        |                     |                                                                                               |
|-------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oprávněná osoba Objednatele:</b> | Jméno: Ing. Jiří Synek | Datum: 10. 12. 2018 | Podpis:  |
| <b>Zhotovitel:</b>                  | Jméno: Radek Vániš     | Datum: 10.12. 2018  | Podpis:  |

## Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

|                                                                   |                               |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Název stavby:</b><br>Rekonstrukce mostu ev.č. 337-038 Miřetice | <b>ZBV číslo:</b><br><b>2</b> |
| <b>Evidenční číslo stavby:</b>                                    |                               |

**Číslo a název SO/PS:** SO 201 Most

|  | cena SO/PS dle Smlouvy | cena Stavby dle Smlouvy |
|--|------------------------|-------------------------|
|  | 1                      | 2                       |
|  | 5 311 148,47 Kč        | 6 100 477,09 Kč         |

Cena SO/PS v předchozích ZBV

| Cena všech změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS | Cena všech změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS | Cena všech změn kladných a změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS | Cena SO/PS po všech předchozích změnách |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 3                                                   | 4                                                    | 5=3+4                                                                | 6=1+5                                   |
| 492 281,84 Kč                                       | 0,00 Kč                                              | 492 281,84 Kč                                                        | 5 803 430,31 Kč                         |

Cena SO/PS v této ZBV


| Cena navrhovaných změn kladných na SO/PS | Cena navrhovaných změn záporných na SO/PS | Cena všech navrhovaných změn kladných a změn záporných na SO/PS | Cena všech navrhovaných změn kladných a změn záporných k ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 7                                        | 8                                         | 9=7+8                                                           | 10=(9/1)*100                                                                        |
| 115 305,85 Kč                            | 0,00 Kč                                   | 115 305,85 Kč                                                   | 2,17%                                                                               |

Cena SO/PS a Stavby po této změně

| Cena všech změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných) | Cena všech změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných) | Cena všech změn kladných a změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných) | Cena všech změn kladných a změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11=3+7                                                         | 12=4+8                                                          | 13=11+12                                                                        | 14=(13/1)*100                                                                                       |
| 607 587,69 Kč                                                  | 0,00 Kč                                                         | 607 587,69 Kč                                                                   | 11,44%                                                                                              |
| Cena SO/PS po této změně                                       | Cena SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %      | Cena Stavby po této změně                                                       | Cena Stavby po této změně oproti ceně Stavby dle Smlouvy v %                                        |
| 15=1+13                                                        | 16=(15/1)*100                                                   | 17=2+13                                                                         | 18=(17/2)*100                                                                                       |
| 5 918 736,17 Kč                                                | 111,440%                                                        | 6 708 064,78 Kč                                                                 | 109,96%                                                                                             |

veškeré údaje jsou bez DPH

**Vyjádření dotčených stran:**

|                                                                      |                                      |                     |                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Autorský dozor:                                                      | Ing. Matěj Mikšovský                 | Datum: 10.12.18     | Podpis:  |
|                                                                      | Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> * |                     |                                                                                               |
| Technický dozor stavebníka:                                          | Bc. Radim Malát                      | Datum: 10. 12. 2018 | Podpis:  |
|                                                                      | Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> * |                     |                                                                                               |
| Supervize:                                                           |                                      | Datum:              | Podpis:                                                                                       |
|                                                                      | Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> * |                     |                                                                                               |
| Zaměstnanec<br>Objednatel odpovědný<br>za cenové projednání<br>změny | Ing. Jiří Synek                      | Datum: 10. 12. 2018 | Podpis:  |
|                                                                      | Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> * |                     |                                                                                               |
| Zhotovitel                                                           | Radek Vániš                          | Datum: 10.12.2018   | Podpis:  |
|                                                                      | Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> * |                     |                                                                                               |

\*nehodící se škrtněte