

DODATEK Č. 1 KE SMLouvě O Dílo

na zhotovení díla

„Rekonstrukce silnice III/33748 ul. Pokorného, Heřmanův Městec“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/0800
E-mail: info@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu
Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání stavení a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýrskou, příspěvkových a dotačních programů
Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz
p. Michal Konečný – technik
Tel. +420 602 476 521, e-mail: michal.konecny@suspk.cz

(dále jen „Objednatel“) a

II. SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zastoupený: Zdeňkem Havlem, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby VÝCHOD
Ing. Martin Lukeš, ředitel oblasti Pardubice, na základě plné moci
Jarmila Fikejzlová, vedoucí obchodního oddělení, na základě plné moci
Se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD
oblast Pardubice, Tovární 209, 537 01 Chrudim

IČO: 48035599

DIČ: CZ48035599

Společnost s ručením omezeným zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032.

Bankovní spojení: UniCredit Bank

Číslo účtu: 430201005/2700

E-mail: j.fikejzlova@swietelsky.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Lukáš Jančárek, stavbyvedoucí, e-mail: l.jancarek@swietelsky.cz, mob.: 601 090 554

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku: Lukáš Jančárek, stavbyvedoucí

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: Lukáš Jančárek, stavbyvedoucí

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 17.7.2019 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č.SMLO-185/1073/200/20/2019, na zhotovení díla „Rekonstrukce silnice III/33748 ul. Pokorného, Heřmanův Městec“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek III. Cena díla a platební podmínky Smlouvy mění takto:

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku zadávacího řízení a dohody smluvních stran** a činí:

12.400.371,31 Kč (Slovy:

Dvanáct milionů čtyři sta tisíc tři sta sedmdesát jedna korun českých a 31/100 bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH 21% 2.604.077,98 Kč (Slovy: **Dva miliony šest set čtyři tisíc sedmdesát sedm** korun českých a 98/100).

Cena včetně DPH činí **15.004.449,29 Kč** (Slovy: **Patnáct milionů čtyři tisíce čtyři sta čtyřicet devět** korun českých a 29/100).

Odůvodnění: Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o dílo je odebrání stavebního objektu SO 001 Vedlejší a ostatní náklady z rozpočtu stavby „Rekonstrukce silnice III/33748 ul. Pokorného, Heřmanův Městec“ (investor Správa a údržba silnic Pardubického kraje) a s tím související snížení ceny díla o 217.973,50 Kč bez DPH. Smlouva o dílo byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce silnice III/33748 ul. Pokorného, Heřmanův Městec“ zadávané společně Správou a údržbou silnic Pardubického kraje a Městem Heřmanův Městec, která zahrnuje rekonstrukci silnice a opravu chodníku. Na obě části byly uzavřeny samostatné smlouvy o dílo. Důvodem uzavření tohoto dodatku je oprava skutečnosti, že stavební objekt SO 001 Vedlejší a ostatní náklady, který náleží k opravě chodníku (investor Město Heřmanův Městec), byl administrativním omylem zahrnutý do rozpočtu ke smlouvě na rekonstrukci silnice (investor Správa a údržba silnic Pardubického kraje). Tímto dodatkem dochází ve smlouvě o dílo ke změně článku III. Cena díla a platební podmínky.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne:

Chrudim dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Miroslav Němec

ředitel

moci)

Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Ing. Martin Lukeš

ředitel oblasti Pardubice (na základě plné

Jarmila Fikejzlová

vedoucí obchodního oddělení (na základě
plné moci)

**SWIETELSKY stavební s.r.o.,
odštěpný závod Dopravní
stavby VÝCHOD**