

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení díla

„Oprava silnice III/337 76 Havlovice“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/0800
E-mail: info@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu
Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
[Tel: +420 724 203 477](tel:+420724203477), e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
[Tel. +420 725 955 104](tel:+420725955104), e-mail: radim.malat@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
[Tel: +420 724 203 477](tel:+420724203477), e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
[Tel. +420 725 955 104](tel:+420725955104), e-mail: radim.malat@suspk.cz
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýrku, příspěvkových a dotačních programů
[Tel: +420 724 105 131](tel:+420724105131), e-mail: milan.skyba@suspk.cz
p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb
[Tel. +420 702 289 309](tel:+420702289309), e-mail: jiri.burian@suspk.cz

(dále jen „Objednatel“)

II. M – SILNICE a.s.

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Babkou – místopředsedou představenstva písemně
pověřeného představenstvem a.s.
Se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČO: 42196868
DIČ: CZ42196868
Právníká / fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, pod sp. B zn. 430
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 1080015329/ 0800
E-mail: stred@msilnice.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: p. Josef Řezníček – výrobní náměstek

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

p. Josef Řezníček tel. 602 381 345

p. Luboš Mikulecký tel. 602 288 258

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

p. Josef Řezníček tel. 602 381 345

p. Luboš Mikulecký tel. 602 288 258

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 25.8.2020 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-277/1073/200/20/2020, na zhotovení díla „Oprava silnice III/337 76 Havlovice“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek III. Cena díla a platební podmínky Smlouvy mění takto:

III.1 Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku zadávacího řízení a dohody smluvních stran** a činí:

6.462.356,79 Kč (Slovy:

Šest milionů čtyři sta šedesát dva tisíc tři sta padesát šest korun českých a 79/100 bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH 21% 1.357.094,93 Kč (Slovy: **Jeden milion tři sta padesát sedm tisíc devadesát čtyři** korun českých a 93/100).

Cena včetně DPH činí **7.819.451,72 Kč** (Slovy: **Sedm milionů osm set devatenáct tisíc čtyři sta padesát jedna** korun českých a 72/100).

Odůvodnění: navýšení rozsahu stavebních prací na SO 101 – Komunikace.

Ostatní body článku III. **Cena díla a platební podmínky** zůstávají beze změny.

III.

Smluvní strany se dohodly, že se článek IV. Termín plnění, místo plnění, podmínky

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku jsou oceněné vícepráce.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne: 15.10.2020

Za Objednatele:



**Správa a údržba silnic
Pardubického kraje**
Dobruška 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

③

Ing. Miroslav Němec

ředitel

Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Hradec Králové dne: 15.10.2020

Za Zhotovitele:

Ing. Zdeněk Babka

místopředseda představenstva a.s.

M - SILNICE a.s.

M - SILNICE a.s.

Pardubice, Husova 1697
IČ: 421 96 868 - DIČ: CZ421 96 868
ředitelství
Husova 556/13, 500 02 Hradec Králové

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: CZK

Por	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
-----	-----	-------	---------------	-----------	------------	-----	--------------

Soubor staveb: 924120116 - Havlovice oprava silnice III/337 76 Havlovice

Stavba: 924120116a - Havlovice oprava silnice III/337 76 Havlovice - SÚS Pardubice

Objekt: SO 201 - ZBV 5.1

Etapa: 1 - Zemní práce

001	12920	ČISTĚNÍ KRAJNIC OD MANOSU	255 0000	m3	406 00	103 530,00	21%	125 271 30
002	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-HO (INERTNÍ ODPAD)	255 0000	m3	362 00	92 310 00	21%	111 395 10
003	113758	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	450 0000	m	47 00	21 150 00	21%	25 591 50
Součet za Etapa: 1 - Zemní práce						216 990,00		262 557,90

Etapa: 5 - Komunikace

002	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5 KG/M2	225 0000	m2	12,00	2 700,00	21%	3 267 00
005	574A03	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11	174 5360	m3	4 022,00	701 983,79	21%	849 400,39
006	572133	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,5 KG/M2	225 0000	m2	30,00	6 750,00	21%	8 167 50
008	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 40MM	225 0000	m2	171,00	38 475,00	21%	46 554,75
009	17390	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z JINÝCH MATERIÁLŮ	470 0000	m3	106,00	49 820,00	21%	60 282,20
Součet za Etapa: 5 - Komunikace						799 728,79		967 671,84

Etapa: 9 - Ostatní konstrukce a práce

001	931316	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU PRŮŘ DO 300MM2	450 0000	m	35,00	15 750 00	21%	19 057 50
Součet za Etapa: 9 - Ostatní konstrukce a práce						15 750,00		19 057,50

CELKEM	Objekt: SO 201 - ZBV 5.1	1 032 468,79	1 249 287,24
--------	--------------------------	--------------	--------------

Rozpis DPH:

Typ daně	% DPH	Částka DPH	Celkem s DPH	Počet
CZ Sazba základní	21%	216 818,45	1 249 287,24	9
CELKEM		216 818,45	1 249 287,24	