

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

ZBV č. 37

SO 001.2 Příprava území - větev B


Předkládá:

Jméno: Jiří Burian
Funkce: vedoucí oddělení realizace
staveb

datum:

30. 10. 2020

podpis:



Schvaluje:

Jméno: Ing. Jiří Synek
Funkce: Technický náměstek

datum:

30. 10. 2020

podpis:

vyjádření: schvaluji - ~~neschvaluji~~*

*nehodící se škrtněte

Seznam dokladů a příloh k ZBV

ev. číslo stavby a název stavby: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice,
ETAPA 1

číslo a název SO/PS: SO 001.2 Příprava území - větev B

číslo ZBV: 37

číslo změny SO/PS: 1. změna

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Počet stran
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1
Krycí list ZBV	ANO	1
Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.	ANO	1
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	1
Přehled změn stavby	ANO	2
Rozpis ocenění změn položek	ANO	1
Změnový soupis prací	ANO	3
Žádost o nerealizaci větve B v rámci projektu „zokruhování komunikace III/31227 – 1. etapa“	ANO	1

Krycí list ZBV

Název stavby:

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

ZBV číslo:

37

evidenční číslo stavby:

Číslo a název SO/PS: SO 001.2 - Příprava území - větev B

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.06.2019 (dále jen smlouva):

Objednatel:
SÚS Pardubického kraje
Doubřavice 98, 533 53 Pardubice
IČ: 00085031

Zhotovitel:
KARETA s.r.o.
Krnovská 1877/51, 79201 Bruntál
IČ: 62360213

Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	-918 287,45 Kč	-918 287,45 Kč
Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Celkem v ZBV
**Cena navrhovaných Změn
kladných**

0,00 Kč

**Cena navrhovaných Změn
záporných**

-918 287,45 Kč

**Cena navrhovaných Změn kladných a
Změn záporných celkem**

-918 287,45 Kč

Změnový list pro Změnu dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.**Název stavby:**

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

ZBV číslo:

37

evidenční číslo stavby:**Číslo a název SO/PS:** SO 001.2 - Příprava území - větev B

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.06.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel:**SÚS Pardubického kraje**

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IČ: 00085031

Zhotovitel:**KARETA s.r.o.**

Krnovská 1877/51, 79201 Bruntál

IČ: 62360213

Popis změny

V původním návrhu zadávací dokumentace stavby „III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1“ se uvažovalo s vybudováním větve B jako jednosměrné komunikace. Vzhledem ke stávajícímu uzemnímu plánu obce a profilu komunikace by se muselo jednat o veřejně přístupnou účelovou komunikaci, kterou by po dokončení Pardubický kraj předal do správy obci Dolní Morava. Vzhledem k technickým možnostem a personálnímu zajištění na údržbu komunikaci v obci, požádala obec Dolní Morava o nerealizaci této větve, protože by nebyla schopna zajistit zimní údržbu této komunikace (viz dopis obce Dolní Morava č.j.: RN/2020/218).

Vzhledem k tomu, že obec Dolní Morava, jakožto následný správce komunikace větve B, nemá dostatečné prostředky pro zajištění následné údržby této komunikace a z tohoto důvodu nemá zájem o převzetí této komunikace, je z pohledu řádného dokončení stavby „III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1“ nezbytné tuto část nerealizovat. Po předání objektu do správy obce Dolní Moravy by objekt komunikace neměl zajištěn potřebnou údržbu a postupem času by mohlo docházet k její degradaci, což by pro objednatele znamenalo, že nebude postupovat s péčí řádného hospodáře.

V tomto SO se jedná o nerealizaci položek souvisejících s přípravou území na větví B, které přímo souvisejí s neprováděním komunikace větve B.

Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, byly splněny.

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
(v Kč bez DPH)	0,00 Kč	-918 287,45 Kč	-918 287,45 Kč

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Jméno:	Datum: 30. 10. 2020	Podpis:
	Ing. Michal Jonáš		
Technický dozor stavebníka	Jméno:	Datum: 30. 10. 2020	Podpis:
	Jiří Burian		
zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -	Jméno:	Datum: 30. 10. 2020	Podpis:
	Ing. Jiří Synek		

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatele:	Jméno:	Datum: 30. 10. 2020	Podpis:
	Ing. Jiří Synek		
Zhotovitel:	Jméno:	Datum: 30. 10. 2020	Podpis:
	Ing. Marek Němec		



Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1 evidenční číslo stavby:	ZBV číslo: 37
---	----------------------

Číslo a název SO/PS: SO 001.2 - Příprava území - větev B

	cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy
	1	2
	918 287,45 Kč	69 566 281,33 Kč

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3 - zadat	4 - zadat	5=3+4	6=5+1
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	918 287,45 Kč

cena SO/PS v této ZBV





Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9=7+8	10=(9/1)*100
0,00 Kč	-918 287,45 Kč	-918 287,45 Kč	-100,000

cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
0,00 Kč	-918 287,45 Kč	-918 287,45 Kč	-100,000 %
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
0,00 Kč	0,000 %	68 647 993,88 Kč	98,680 %

uvedeny ceny stavebních a montážních prací
veškeré údaje v Kč bez DPH

Vyjádření dotčených stran:

Projektant:	jméno: Ing. Michal Jonáš	Datum: 30. 10. 2020	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Technický dozor stavebníka:	jméno: Jiří Burian	Datum: 30. 10. 2020	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Ing. Jiří Synek	Datum: 30. 10. 2020	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Zhotovitel	jméno: Ing. Marek Němec	Datum: 30. 10. 2020	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		

*nehodící se škrtněte

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: - III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 001.2 - Příprava území - větev B

Číslo a název rozpočtu: SO 001.2 - Příprava území - větev B

Změna soupisu množství č. 37

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdí v Kč	rozdí v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	56336.	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 300MM	M2	40,000	0,000	-40,000	220,00	8 800,00	0,00	-8 800,00	-100,00
2	12110.	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	760,600	0,000	-760,600	109,00	82 905,40	0,00	-82 905,40	-100,00
3	18221.	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	7 606,000	0,000	-7 606,000	56,00	425 936,00	0,00	-425 936,00	-100,00
4	17180.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1 863,470	0,000	-1 863,470	215,00	400 646,05	0,00	-400 646,05	-100,00
		Celkem						918 287,45	0,00	-918 287,45	-100,00

Za zhotovitele:

Datum:

30. 10. 2020

Za objednavatele:

Datum:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1

Objekt: SO 001.2 Příprava území - větev B

Rozpočet: SO 001.2 Příprava území - větev B

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: KARETA s.r.o.

Základní cena: 918 287,45 Kč

Cena celková:

0,00 Kč

DPH:

0,00 Kč

Cena s daní:

0,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

1,00

Náklad na měrnou jednotku:

0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 001.2 Příprava území - větev B
Rozpočet: SO 001.2 Příprava území - větev B


Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
2	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY skrývka omíce v tl. 0,1 (pozemky parc.č. 5684/1, 5649, (rezerva 5632)) pro uložení podomíči	M3	760,600	109,00	82 905,40
	ZBV:	37	ZBV č. 37		-760,600		-82 905,40
			aktuální množství		0,000		0,00
4	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ rozproštění podomíčních vrstev ze stavby větve B v tl. 0,245 m	M3	1 863,470	215,00	400 646,05
	ZBV:	37	ZBV č. 37		-1 863,470		-400 646,05
			aktuální množství		0,000		0,00
3	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M rozproštění omíce k trvalému uložení ze stavby větve B v tl. 0,085 m	M2	7 606,000	56,00	425 936,00
	ZBV:	37	ZBV č. 37		-7 606,000		-425 936,00
1		Zemní práce			0,000		0,00
			aktuální množství		0,000		0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 001.2 Příprava území - větev B
Rozpočet: SO 001.2 Příprava území - větev B

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	56336		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM zpevněný nájezd na komunikaci pro stavbu ze štěrkodrti 0-32 (5m x 8m, tl. 0,3 m)	M2	40,000	220,00	8 800,00
ZBV:		37	ZBV č. 37		-40,000		-8 800,00
5	Komunikace		aktuální množství		0,000		0,00
Celkem:							0,00



Obec Dolní Morava

Dolní Morava č.p. 35, 561 69 Králíky, IČO: 00580911

www.obecdolnimorava.cz, tel.: +420 465 634 122, datová schránka: 5aaa4mx

Vyřizuje: Ing. arch. Richard Novák
Číslo jednací: RN/2020/218
Číslo evidenční: 2020/581
Datum:

Adresát: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice

Věc: Žádost o nerealizaci větve B v rámci projektu „zokruhování komunikace III/31227 – 1. etapa“

Obec Dolní Morava tímto žádá o nerealizaci větve B v rámci projektu „zokruhování komunikace III/31227 – 1. etapa“. Tato komunikace je navržena jako jednosměrná a je umístěna ve značném svahu s velkým množstvím opěrných zdí. Vzhledem ke stávajícímu územnímu plánu obce a profilu komunikace by se muselo jednat o veřejně přístupnou účelovou komunikaci, kterou by po realizaci předal Pardubický kraj Obci Dolní Morava, jelikož účelové komunikace kraj zpravidla nevlastní a neudržuje. Vzhledem k výše uvedenému by však pro Obec Dolní Morava znamenala do budoucna vysoké náklady jak na zimní údržbu této komunikace (v současné době máme techniku i personální zajištění na stávající stav komunikací, nové komunikace by pro nás bylo obtížné technicky udržovat), tak i na obnovu vlastní komunikace a především opěrných zdí, což by mohlo převyšovat finanční možnosti malé obce.

Jako vhodnější variantu propojení konce budované komunikace s koncem stávající komunikace III/31227 se jeví vybudování „zokruhování komunikace III/31227 – 2. etapa“, která má být vedena po stávajících komunikacích, které se po stavební úpravě mohou převést na komunikaci III. třídy a zároveň půjde o plnohodnotné obousměrné propojení obou konců komunikací III. třídy.



Obec
Dolní Morava

Richard Novák
starosta

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

ZBV č. 38


SO 102 Pozemní komunikace, Větev B

Předkládá:

Jméno: Jiří Burian
Funkce: vedoucí oddělení realizace
staveb

datum: 30. 10. 2020

podpis:



Schvaluje:

Jméno: Ing. Jiří Synek
Funkce: Technický náměstek

datum: 30. 10. 2020

vyjádření: schvaluji - ~~neschvaluji~~*

podpis:

*nehodící se škrtněte

Seznam dokladů a příloh k ZBV

ev. číslo stavby a název stavby: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice,
ETAPA 1

číslo a název SO/PS: SO 102 Pozemní komunikace, Větev B

číslo ZBV: 38

číslo změny SO/PS: 1. změna

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Počet stran
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1
Krycí list ZBV	ANO	1
Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.	ANO	1
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	1
Přehled změn stavby	ANO	2
Rozpis ocenění změn položek	ANO	4
Změnový soupis prací	ANO	17
Žádost o nerealizaci větve B v rámci projektu „zokruhování komunikace III/31227 – 1. etapa“	ANO	1

Krycí list ZBV

Název stavby:

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

ZBV číslo:

38

evidenční číslo stavby:

Číslo a název SO/PS: SO 102 - Pozemní komunikace, Větev B

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.06.2019 (dále jen smlouva):

Objednatel:

SÚS Pardubického kraje

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IČ: 00085031

Zhotovitel:

KARETA s.r.o.

Krnovská 1877/51, 79201 Bruntál

IČ: 62360213

Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	-6 940 868,39 Kč	-6 940 868,39 Kč
Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Celkem v ZBV

Cena navrhovaných Změn
kladných

0,00 Kč

Cena navrhovaných Změn
záporných

-6 940 868,39 Kč

Cena navrhovaných Změn kladných a
Změn záporných celkem

-6 940 868,39 Kč

Změnový list pro Změnu dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.**Název stavby:**

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

ZBV číslo:

38

evidenční číslo stavby:**Číslo a název SO/PS:** SO 102 - Pozemní komunikace, Větev B

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.06.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel:**SÚS Pardubického kraje**
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
IČ: 00085031**Zhotovitel:****KARETA s.r.o.**
Krnovská 1877/51, 79201 Bruntál
IČ: 62360213**Popis změny**

V původním návrhu zadávací dokumentace stavby „III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA1“ se uvažovalo s vybudováním větve B jako jednosměrné komunikace. Vzhledem ke stávajícímu uzemnímu plánu obce a profilu komunikace by se muselo jednat o veřejně přístupnou účelovou komunikaci, kterou by po dokončení Pardubický kraj předal do správy obci Dolní Morava. Vzhledem k technickým možnostem a personálnímu zajištění na údržbu komunikaci v obci, požádala obec Dolní Morava o nerealizaci této větve, protože by nebyla schopna zajistit zimní údržbu této komunikace (viz dopis obce Dolní Morava č.j.: RN/2020/218).

Vzhledem k tomu, že obec Dolní Morava, jakožto následný správce komunikace větve B, nemá dostatečné prostředky pro zajištění následné údržby této komunikace a z tohoto důvodu nemá zájem o převzetí této komunikace, je z pohledu řádného dokončení stavby „III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA1“ nezbytné tuto část nerealizovat. Po předání objektu do správy obce Dolní Moravy by objekt komunikace neměl zajištěn potřebnou údržbu a postupem času by mohlo docházet k její degradaci, což by pro objednatele znamenalo, že nebude postupovat s péčí řádného hospodáře.

Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, byly splněny.

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
(v Kč bez DPH)	0,00 Kč	-6 940 868,39 Kč	-6 940 868,39 Kč

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:





Projektant (autorský dozor)	Jméno:	Datum: 30. 10. 2020	Podpis:
	Ing. Michal Jonáš		
Technický dozor stavebníka	Jméno:	Datum: 30. 10. 2020	Podpis:
	Jiří Burian		
zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -	Jméno:	Datum: 30. 10. 2020	Podpis:
	Ing. Jiří Synek		

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatele:	Jméno:	Datum: 30. 10. 2020	Podpis:
	Ing. Jiří Synek		
Zhotovitel:	Jméno:	Datum: 30. 10. 2020	Podpis:
	Ing. Marek Němec		



Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1 evidenční číslo stavby:			ZBV číslo: 38
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Pozemní komunikace, Větev B			
	cena SO/PS dle Smlouvy 1 6 940 868,39 Kč	cena Stavby dle Smlouvy 2 69 566 281,33 Kč	
Cena SO/PS v předchozích ZBV:			
Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS 3 - zadat 0,00 Kč	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS 4 - zadat 0,00 Kč	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách 5=3+4 0,00 Kč	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách 6=5+1 6 940 868,39 Kč
cena SO/PS v této ZBV			
Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS 7 0,00 Kč	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS 8 - zadat -6 940 868,39 Kč	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS 9=7+8 -6 940 868,39 Kč	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v % 10=(9/1)*100 -100,000
cena SO/PS a Stavby po této změně			
Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných) 11=3+7 0,00 Kč	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných) 12=4+8 -6 940 868,39 Kč	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných) 13=11+12 -6 940 868,39 Kč	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně 14=(13/1)*100 -100,000 %
cena SO/PS po této Změně 15=1+13 0,00 Kč	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy 16=(15/1)*100 0,000 %	cena Stavby po této Změně 17=2+13 62 625 412,94 Kč	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v % 18=(17/2)*100 90,023 %
uvedeny ceny stavebních a montážních prací veškeré údaje v Kč bez DPH			
Vyřídění dotčených stran:			
Projektant:	jméno: Ing. Michal Jonáš	Datum: 30. 10. 2020	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Technický dozor stavebníka:	jméno: Jiří Burian	Datum: 30. 10. 2020	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Zaměstnanec Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Ing. Jiří Synek	Datum: 30. 10. 2020	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Zhotovitel	jméno: Ing. Marek Němec	Datum: 30. 10. 2020	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		
*nehodící se škrtněte			



Firma: KARETA s.r.o.

3.6.3.2

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: - III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 102 - Pozemní komunikace, Větev B

Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Pozemní komunikace, Větev B

Změna soupisu množství č. 38

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdí v Kč	rozdí v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNÍČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	4,340	0,000	-4,340	82,00	355,88	0,00	-355,88	-100,00
2	9113A3	SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	9,260	0,000	-9,260	94,00	870,44	0,00	-870,44	-100,00
5	935222	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU TL 100MM	M	291,240	0,000	-291,240	441,00	128 436,84	0,00	-128 436,84	-100,00
6	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	3,000	0,000	-3,000	3 289,00	9 867,00	0,00	-9 867,00	-100,00
8	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	1,605	0,000	-1,605	1 452,00	2 330,46	0,00	-2 330,46	-100,00
10	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	21,880	0,000	-21,880	325,00	7 111,00	0,00	-7 111,00	-100,00
11	96657	ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 500MM	M	12,780	0,000	-12,780	163,00	2 083,14	0,00	-2 083,14	-100,00
12	919113	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	40,930	0,000	-40,930	126,00	5 157,18	0,00	-5 157,18	-100,00
12	56361	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	M2	28,870	0,000	-28,870	100,00	2 887,00	0,00	-2 887,00	-100,00
13	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL, 50MM	M2	28,870	0,000	-28,870	316,00	9 122,92	0,00	-9 122,92	-100,00
14	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC AŽELEZNIC TR. I	M3	1 020,340	0,000	-1 020,340	95,00	96 932,30	0,00	-96 932,30	-100,00
15	21203	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM	M	105,570	0,000	-105,570	184,00	19 424,88	0,00	-19 424,88	-100,00
16	21197	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	211,140	0,000	-211,140	85,00	17 946,90	0,00	-17 946,90	-100,00
17	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1 020,340	0,000	-1 020,340	13,00	13 264,42	0,00	-13 264,42	-100,00
18	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	1 020,340	0,000	-1 020,340	56,00	57 139,04	0,00	-57 139,04	-100,00

Za zhotovitele:

30.10.2020

Datum:

Za objednavatele:

Datum:

30.10.2020

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: - III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 102 - Pozemní komunikace, Větev B

Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Pozemní komunikace, Větev B

Změna soupisu množství č. 38

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	17380.	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	30,200	0,000	-30,200	927,00	27 995,40	0,00	-27 995,40	-100,00
22	17171.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ VRSTEVNATÝCH SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY	M3	2 365,870	0,000	-2 365,870	998,00	2 361 138,26	0,00	-2 361 138,26	-100,00
23	17131.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY	M3	168,880	0,000	-168,880	998,00	168 542,24	0,00	-168 542,24	-100,00
24	12110.	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	14,747	0,000	-14,747	109,00	1 607,42	0,00	-1 607,42	-100,00
25	12110.a	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	589,090	0,000	-589,090	109,00	64 210,81	0,00	-64 210,81	-100,00
26	12273.	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I	M3	2 356,360	0,000	-2 356,360	95,00	223 854,20	0,00	-223 854,20	-100,00
27	12110.b	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	176,880	0,000	-176,880	109,00	19 279,92	0,00	-19 279,92	-100,00
28	014101.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	176,880	0,000	-176,880	132,00	23 348,16	0,00	-23 348,16	-100,00
29	17170.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ VRSTEVNATÝCH SE ZHUTNĚNÍM	M3	340,000	0,000	-340,000	67,00	22 780,00	0,00	-22 780,00	-100,00
33	917424.	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	276,550	0,000	-276,550	1 320,00	365 046,00	0,00	-365 046,00	-100,00
34	58222	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	125,688	0,000	-125,688	3 973,00	499 358,42	0,00	-499 358,42	-100,00
35	89712.	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	6,000	0,000	-6,000	8 275,00	49 650,00	0,00	-49 650,00	-100,00
36	917424.a	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	135,000	0,000	-135,000	1 201,00	162 135,00	0,00	-162 135,00	-100,00
38	89712.a	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	2,000	0,000	-2,000	8 275,00	16 550,00	0,00	-16 550,00	-100,00
39	89722.	VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ	KUS	5,000	0,000	-5,000	34 541,00	172 705,00	0,00	-172 705,00	-100,00
40	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	11,370	0,000	-11,370	352,00	4 002,24	0,00	-4 002,24	-100,00

Za zhotovitele:

Datum: 30.10.2020

Za objednavatele:

Datum:



Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: - III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 102 - Pozemní komunikace, Větev B

Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Pozemní komunikace, Větev B

Změna soupisu množství č. 38

poř. č.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdílnost v Kč	rozdílnost v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	20,040	0,000	-20,040	453,00	9 078,12	0,00	-9 078,12	-100,00
42	9354R	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY NAD 300MM VČETNĚ MŘÍŽI	M	5,300	0,000	-5,300	16 808,00	89 082,40	0,00	-89 082,40	-100,00
44	56310	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA	M3	1,294	0,000	-1,294	1 580,00	2 044,52	0,00	-2 044,52	-100,00
45	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM	M2	43,250	0,000	-43,250	138,00	5 968,50	0,00	-5 968,50	-100,00
46	57472	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE	M2	14,380	0,000	-14,380	46,00	661,48	0,00	-661,48	-100,00
47	46451	POHOZ DNA A SVAHŮ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	88,900	0,000	-88,900	2 212,00	196 646,80	0,00	-196 646,80	-100,00
48	931323	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮH DO 300MM2	M	40,930	0,000	-40,930	172,00	7 039,96	0,00	-7 039,96	-100,00
49	572131	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,5KG/M2	M2	1 563,680	0,000	-1 563,680	12,00	18 764,16	0,00	-18 764,16	-100,00
50	572121	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	M2	1 563,680	0,000	-1 563,680	27,00	42 219,36	0,00	-42 219,36	-100,00
51	574E06	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S	M3	2,522	0,000	-2,522	5 964,00	15 041,21	0,00	-15 041,21	-100,00
52	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 1H, 1 IS TL. 40MM	M2	1 563,680	0,000	-1 563,680	254,00	397 174,72	0,00	-397 174,72	-100,00
53	574E76	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM	M2	1 540,750	0,000	-1 540,750	477,00	734 937,75	0,00	-734 937,75	-100,00
54	56143	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM	M2	1 540,750	0,000	-1 540,750	308,00	474 551,00	0,00	-474 551,00	-100,00
56	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 250MM	M2	1 540,750	0,000	-1 540,750	182,00	280 416,50	0,00	-280 416,50	-100,00
57	02990	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KPL	1,000	0,000	-1,000	10 526,00	10 526,00	0,00	-10 526,00	-100,00
58	014101b	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	32,914	0,000	-32,914	132,00	4 344,65	0,00	-4 344,65	-100,00

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum:

30.10.2020

Datum:

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: - III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 102 - Pozemní komunikace, Větev B

Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Pozemní komunikace, Větev B

Změna soupisu množství č. 38

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	911CB3.	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	4,000	0,000	-4,000	1 705,00	6 820,00	0,00	-6 820,00	-100,00
59	014101.c	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1,605	0,000	-1,605	132,00	211,86	0,00	-211,86	-100,00
59	11348R	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU	M3	0,288	0,000	-0,288	1 396,00	402,05	0,00	-402,05	-100,00
60	014101.	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	680,340	0,000	-680,340	132,00	89 804,88	0,00	-89 804,88	-100,00
		Celkem						6 940 868,39	0,00	-6 940 868,39	-100,00

Za zhotovitele:

30.10.2020

Datum:

Za objednavatele:

30.10.2020

Datum:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

Objekt: SO 102 Pozemní komunikace, Větev B

Rozpočet: SO 102 Pozemní komunikace, Větev B

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: KARETA s.r.o.

Základní cena:

6 940 868,39 Kč

Cena celková:

0,00 Kč

DPH:

0,00 Kč

Cena s daní:

0,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

1,00

Náklad na měrnou jednotku:

0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 102 Pozemní komunikace, Větev B
Rozpočet: SO 102 Pozemní komunikace, Větev B

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Všeobecné konstrukce a práce				
58 014101	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton	M3	32,914	132,00	4 344,65
ZBV:	38	ZBV č. 38		-32,914		-4 344,65
		aktuální množství		0,000		0,00
59 014101	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU asfalt	M3	1,605	132,00	211,86
ZBV:	38	ZBV č. 38		-1,605		-211,86
		aktuální množství		0,000		0,00
60 014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	M3	680,340	132,00	89 804,88
ZBV:	38	ZBV č. 38		-680,340		-89 804,88
		aktuální množství		0,000		0,00
28 014101	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU hrabanka z lesních pozemků	M3	176,880	132,00	23 348,16



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 102 Pozemní komunikace, Větev B
Rozpočet: SO 102 Pozemní komunikace, Větev B

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
ZBV:	38	ZBV č. 38		-176,880		-23 348,16
		aktuální množství		0,000		0,00
57 02990		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE přeložení info tabule areálu B - km 0,005	KPL	1,000	10 526,00	10 526,00
ZBV:	38	ZBV č. 38		-1,000		-10 526,00
		aktuální množství		0,000		0,00
0		Všeobecné konstrukce a práce				0,00

1		Zemní práce				
59 11348R		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU rozebrání dlažby (tl. 80mm) včetně poplatku za skládku	M3	0,288	1 396,00	402,05
ZBV:	38	ZBV č. 38		-0,288		-402,05
		aktuální množství		0,000		0,00
1 11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	4,340	82,00	355,88



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 102 Pozemní komunikace, Větev B
Rozpočet: SO 102 Pozemní komunikace, Větev B

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
ZBV:							
	38		ZBV č. 38		-4,340		-355,88
aktuální množství							
					0,000		0,00
8	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH odfrézování asf. vrstev tl. cca 70 mm	M3	1,605	1 452,00	2 330,46
ZBV:							
	38		ZBV č. 38		-1,605		-2 330,46
aktuální množství							
					0,000		0,00
24	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY odhumusování mimo ZPF tl. 0,1m	M3	14,747	109,00	1 607,42
ZBV:							
	38		ZBV č. 38		-14,747		-1 607,42
aktuální množství							
					0,000		0,00
25	12110	a	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY odhumusování ZPF tl.0,1m	M3	589,090	109,00	64 210,81
ZBV:							
	38		ZBV č. 38		-589,090		-64 210,81
aktuální množství							
					0,000		0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 102 Pozemní komunikace, Větev B
Rozpočet: SO 102 Pozemní komunikace, Větev B

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
27	12110	b	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY hrabanka z lesních pozemků. tl. 0,3m	M3	176,880	109,00	19 279,92
	ZBV:	38	ZBV č. 38		-176,880		-19 279,92
			aktuální množství		0,000		0,00
26	12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I podomiči ZPF tl. 0,4m	M3	2 356,360	95,00	223 854,20
	ZBV:	38	ZBV č. 38		-2 356,360		-223 854,20
			aktuální množství		0,000		0,00
14	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I odkopy zeminy (bez odhumusování)	M3	1 020,340	95,00	96 932,30
	ZBV:	38	ZBV č. 38		-1 020,340		-96 932,30
			aktuální množství		0,000		0,00
18	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	1 020,340	56,00	57 139,04
	ZBV:	38	ZBV č. 38		-1 020,340		-57 139,04



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

Objekt: SO 102 Pozemní komunikace, Větev B

Rozpočet: SO 102 Pozemní komunikace, Větev B

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		0,000		0,00
17	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení zeminy na skládku	M3	1 020,340	13,00	13 264,42
ZBV:	38		ZBV č. 38		-1 020,340		-13 264,42
			aktuální množství		0,000		0,00
23	17131		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY zlepšení 30% zemní plně výměnou podkladu v tl. 0,3 m (zemní pláš uvažována 1,2*plocha vozovky)	M3	168,880	998,00	168 542,24
ZBV:	38		ZBV č. 38		-168,880		-168 542,24
			aktuální množství		0,000		0,00
29	17170		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ VRSTEVNATÝCH SE ZHUTNĚNÍM rozložení a hutření zeminy ve svahu po vrstvách - trvale uložení zeminy na pozemcích Sněžníku	M3	340,000	67,00	22 780,00
ZBV:	38		ZBV č. 38		-340,000		-22 780,00
			aktuální množství		0,000		0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 102 Pozemní komunikace, Větev B
Rozpočet: SO 102 Pozemní komunikace, Větev B

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
22	17171		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ VRSTEVNATÝCH SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY provápnění 65% zeminy do násypů	M3	2 365,870	998,00	2 361 138,26
ZBV:		38	ZBV č. 38		-2 365,870		-2 361 138,26
			aktuální množství		0,000		0,00
21	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ dosyp kameniva do konstrukce	M3	30,200	927,00	27 995,40
ZBV:		38	ZBV č. 38		-30,200		-27 995,40
			aktuální množství		0,000		0,00
1			Zemní práce				0,00
2			Základy				
16	21197		OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE trativod PVC DN 120mm	M2	211,140	85,00	17 946,90
ZBV:		38	ZBV č. 38		-211,140		-17 946,90
			aktuální množství		0,000		0,00
15	21203		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM	M	105,570	184,00	19 424,88



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 102 Pozemní komunikace, Větev B
Rozpočet: SO 102 Pozemní komunikace, Větev B

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		trativod vč. výkop, zásyp, trubka, bet. lože, obsyp štěrkokdrtí, (geotextilie ve vlastní položce) PVC DN 120mm				
	38	ZBV č. 38		-105,570		-19 424,88
2	Základy			0,000		0,00
		aktuální množství				0,00
4	Vodorovné konstrukce					
47 46451		POHOZ DNA A SVAHŮ Z LOMOVÉHO KAMENE štěrk - přeliv, lomový kámen fr. 125-250, tl. 0,35 m (průměrná), odst. 6 TZ SO101-2	M3	88,900	2 212,00	196 646,80
	38	ZBV č. 38		-88,900		-196 646,80
4	Vodorovné konstrukce			0,000		0,00
		aktuální množství				0,00
5	Komunikace					
54 56143		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM skladba (1) SC C8/10 150mm	M2	1 540,750	308,00	474 551,00
	38	ZBV č. 38		-1 540,750		-474 551,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 102 Pozemní komunikace, Větev B
Rozpočet: SO 102 Pozemní komunikace, Větev B

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		0,000		0,00
44	56310		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA skladba (7) frakce 0-16 90mm	M3	1,294	1 580,00	2 044,52
ZBV:	38		ZBV č. 38		-1,294		-2 044,52
			aktuální množství		0,000		0,00
45	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRITÍ TL. DO 200MM skladba (7) + (5) drcené kamenivo frakce 16/32	M2	43,250	138,00	5 968,50
ZBV:	38		ZBV č. 38		-43,250		-5 968,50
			aktuální množství		0,000		0,00
56	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRITÍ TL. DO 250MM skladba (1) ŠD 0/32 220mm	M2	1 540,750	182,00	280 416,50
ZBV:	38		ZBV č. 38		-1 540,750		-280 416,50
			aktuální množství		0,000		0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 102 Pozemní komunikace, Větev B
Rozpočet: SO 102 Pozemní komunikace, Větev B

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
12	56361		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM konstrukce chodníku - skladba (5) - R-mat 50mm	M2	28,870	100,00	2 887,00
ZBV:		38	ZBV č. 38		-28,870		-2 887,00
			aktuální množství		0,000		0,00
50	572121		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 skladba (1) + (2) infiltrační postřík P 0,7kg/m2	M2	1 563,680	27,00	42 219,36
ZBV:		38	ZBV č. 38		-1 563,680		-42 219,36
			aktuální množství		0,000		0,00
49	572131		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,5KG/M2 skladba (1) + (2) infiltrační postřík P 1,5kg/m2	M2	1 563,680	12,00	18 764,16
ZBV:		38	ZBV č. 38		-1 563,680		-18 764,16
			aktuální množství		0,000		0,00
46	57472		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE skladba (7)	M2	14,380	46,00	661,48

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 102 Pozemní komunikace, Větev B
Rozpočet: SO 102 Pozemní komunikace, Větev B

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
geotextilie 150 g/m2							
ZBV:	38		ZBV č. 38		-14,380		-661,48
			aktuální množství		0,000		0,00
52	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM skladba (1) + (2) ACO 11+ 50/70	M2	1 563,680	254,00	397 174,72
ZBV:	38		ZBV č. 38		-1 563,680		-397 174,72
			aktuální množství		0,000		0,00
13	574A43		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM konstrukce chodníku - skladba (5)	M2	28,870	316,00	9 122,92
ZBV:	38		ZBV č. 38		-28,870		-9 122,92
			aktuální množství		0,000		0,00
51	574E06		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S skladba (2) asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ 40/60 tl. 60-150mm dle TZ, uvažováno 110mm bude čerpáno dle skutečnosti a pokynu TDI	M3	2,522	5 964,00	15 041,21

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 102 Pozemní komunikace, Větev B
Rozpočet: SO 102 Pozemní komunikace, Větev B

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem	
<div>ZBV:</div>							
	38	ZBV č. 38		-2,522		-15 041,21	
aktuální množství							
				0,000		0,00	
53	574E76	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM skladba (1) ACP 16+ 40/60	M2	1 540,750	477,00	734 937,75	
<div>ZBV:</div>							
	38	ZBV č. 38		-1 540,750		-734 937,75	
aktuální množství							
				0,000		0,00	
34	58222	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC čtyřlínka ze žulové kostky drobné 100/100/100, do bet. lože, XF3	M2	125,688	3 973,00	499 358,42	
<div>ZBV:</div>							
	38	ZBV č. 38		-125,688		-499 358,42	
aktuální množství							
				0,000		0,00	
5	Komunikace						0,00
8	Potrubí						
40	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM přípojky vpustí, DN 150, SN12 minimálně, PVC	M	11,370	352,00	4 002,24	

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 102 Pozemní komunikace, Větev B
Rozpočet: SO 102 Pozemní komunikace, Větev B

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
ZBV:	38	ZBV č. 38		-11,370		-4 002,24
		aktuální množství		0,000		0,00
41 87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM přípojky vpustí, DN 200, SN12 minimálně, PVC	M	20,040	453,00	9 078,12
ZBV:	38	ZBV č. 38		-20,040		-9 078,12
		aktuální množství		0,000		0,00
35 89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ uliční vpustí klasické	KUS	6,000	8 275,00	49 650,00
ZBV:	38	ZBV č. 38		-6,000		-49 650,00
		aktuální množství		0,000		0,00
38 89712	a	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ uliční vpustí klasické, zdvojené	KUS	2,000	8 275,00	16 550,00
ZBV:	38	ZBV č. 38		-2,000		-16 550,00
		aktuální množství		0,000		0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 102 Pozemní komunikace, Větev B
Rozpočet: SO 102 Pozemní komunikace, Větev B

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
39	89722		VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ uliční vpusti horské	KUS	5,000	34 541,00	172 705,00
ZBV:		38	ZBV č. 38		-5,000		-172 705,00
8		Potrubi			0,000		0,00
			aktuální množství				0,00

9 Ostatní konstrukce a práce

2	9113A3		SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM svodnicové svodidlo (nebude zpětně použito)	M	9,260	94,00	870,44
ZBV:		38	ZBV č. 38		-9,260		-870,44
			aktuální množství		0,000		0,00
58	911CB3		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM odstranění/přesunutí betonového svodidla nízkého (City Blok) dl. 2 m	M	4,000	1 705,00	6 820,00
ZBV:		38	ZBV č. 38		-4,000		-6 820,00
			aktuální množství		0,000		0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 102 Pozemní komunikace, Větev B
Rozpočet: SO 102 Pozemní komunikace, Větev B

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM obruba bet. chodníková, 1000/80/250 do bet. lože, XF3	M	21,880	325,00	7 111,00
ZBV:	38		ZBV č. 38		-21,880		-7 111,00
			aktuální množství		0,000		0,00
33	917424		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM obruba žul. silniční OP6 2000-800/150/250, do bet. lože, XF3 (vč. oblouků)	M	276,550	1 320,00	365 046,00
ZBV:	38		ZBV č. 38		-276,550		-365 046,00
			aktuální množství		0,000		0,00
36	917424	a	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM obruba žul. silniční 2000-800/150 - nájezdový, do bet. lože, XF3	M	135,000	1 201,00	162 135,00
ZBV:	38		ZBV č. 38		-135,000		-162 135,00
			aktuální množství		0,000		0,00
12	919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	40,930	126,00	5 157,18
ZBV:	38		ZBV č. 38		-40,930		-5 157,18

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 102 Pozemní komunikace, Větev B
Rozpočet: SO 102 Pozemní komunikace, Větev B

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		0,000		0,00
48	931323		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2 pružná asfaltová zálivka za tepla	M	40,930	172,00	7 039,96
ZBV:	38		ZBV č. 38		-40,930		-7 039,96
			aktuální množství		0,000		0,00
5	935222		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU TL 100MM žlab odvodňovací, otevřený	M	291,240	441,00	128 436,84
ZBV:	38		ZBV č. 38		-291,240		-128 436,84
			aktuální množství		0,000		0,00
42	9354R		ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY NAD 300MM VČETNĚ MŘÍŽÍ žlab přičný, uzavřený - polymerový žlab DN 500 zátežové třídy D 400	M	5,300	16 808,00	89 082,40
ZBV:	38		ZBV č. 38		-5,300		-89 082,40
			aktuální množství		0,000		0,00


POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

Objekt: SO 102 Pozemní komunikace, Větev B

Rozpočet: SO 102 Pozemní komunikace, Větev B

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11 96657		ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 500MM odstranění betonového žlabu	M	12,780	163,00	2 083,14
ZBV:		38	ZBV č. 38	-12,780		-2 083,14
			aktuální množství	0,000		0,00
6 96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH odstranění stávajících uličních/horských vpustí + zaslepení přípojky	KUS	3,000	3 289,00	9 867,00
ZBV:		38	ZBV č. 38	-3,000		-9 867,00
			aktuální množství	0,000		0,00
9	Ostatní konstrukce a práce					0,00
Celkem:						0,00



Obec Dolní Morava

Dolní Morava č.p. 35, 561 69 Králíky, IČO: 00580911

www.obecdolnimorava.cz, tel.: +420 465 634 122, datová schránka: 5aaa4mx

Vyřizuje: Ing. arch. Richard Novák
Číslo jednací: RN/2020/218
Číslo evidenční: 2020/581
Datum:

Adresát: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice

Věc: Žádost o nerealizaci větve B v rámci projektu „zokruhování komunikace III/31227 – 1. etapa“

Obec Dolní Morava tímto žádá o nerealizaci větve B v rámci projektu „zokruhování komunikace III/31227 – 1. etapa“. Tato komunikace je navržena jako jednosměrná a je umístěna ve značném svahu s velkým množstvím opěrných zdí. Vzhledem ke stávajícímu územnímu plánu obce a profilu komunikace by se muselo jednat o veřejně přístupnou účelovou komunikaci, kterou by po realizaci předal Pardubický kraj Obci Dolní Morava, jelikož účelové komunikace kraj zpravidla nevlastní a neudržuje. Vzhledem k výše uvedenému by však pro Obec Dolní Morava znamenala do budoucna vysoké náklady jak na zimní údržbu této komunikace (v současné době máme techniku i personální zajištění na stávající stav komunikací, nové komunikace by pro nás bylo obtížné technicky udržovat), tak i na obnovu vlastní komunikace a především opěrných zdí, což by mohlo převyšovat finanční možnosti malé obce.

Jako vhodnější variantu propojení konce budované komunikace s koncem stávající komunikace III/31227 se jeví vybudování „zokruhování komunikace III/31227 – 2. etapa“, která má být vedena po stávajících komunikacích, které se po stavební úpravě mohou převést na komunikaci III. třídy a zároveň půjde o plnohodnotné obousměrné propojení obou konců komunikací III. třídy.



Obec
Dolní Morava

Richard Novák
starosta

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

ZBV č. 39

SO 131.2 Definitivní dopravní značení, větev B

Předkládá:

Jméno: Jiří Burian
Funkce: vedoucí oddělení realizace
staveb

datum: 30. 10. 2020

podpis:

Schvaluje:

Jméno: Ing. Jiří Synek
Funkce: Technický náměstek

datum: 30. 10. 2020

vyjádření: schvaluji - ~~neschvaluji~~*

podpis:

*nehodící se škrtněte



Seznam dokladů a příloh k ZBV

ev. číslo stavby a název stavby: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice,
ETAPA 1

číslo a název SO/PS: SO 131.2 Definitivní dopravní značení, větev B

číslo ZBV: 39

číslo změny SO/PS: 1. změna

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Počet stran
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1
Krycí list ZBV	ANO	1
Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.	ANO	1
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	1
Přehled změn stavby	ANO	2
Rozpis ocenění změn položek	ANO	1
Změnový soupis prací	ANO	3
Žádost o nerealizaci větve B v rámci projektu „zokruhování komunikace III/31227 – 1. etapa“	ANO	1

Krycí list ZBV

Název stavby:

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

ZBV číslo:

39

evidenční číslo stavby:

Číslo a název SO/PS: SO 131.2 - Definitivní dopravní značení, větev B

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.06.2019 (dále jen smlouva):

Objednatel:

Zhotovitel:

SÚS Pardubického kraje**KARETA s.r.o.**

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Krnovská 1877/51, 79201 Bruntál

IC: 00085031

IČ: 62360213

Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	-22 730,77 Kč	-22 730,77 Kč
Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	-22 730,77 Kč	-22 730,77 Kč

Změnový list pro Změnu dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.

Název stavby: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1 evidenční číslo stavby:	ZBV číslo: 39
---	-----------------------------

Číslo a název SO/PS: SO 131.2 - Definitivní dopravní značení, větev B

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.06.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel:**SÚS Pardubického kraje**
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
IČ: 00085031**Zhotovitel:****KARETA s.r.o.**
Krnovská 1877/51, 79201 Bruntál
IČ: 62360213**Popis změny**

V původním návrhu zadávací dokumentace stavby „III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA1“ se uvažovalo s vybudováním větve B jako jednosměrné komunikace. Vzhledem ke stávajícímu uzemnímu plánu obce a profilu komunikace by se muselo jednat o veřejně přístupnou účelovou komunikaci, kterou by po dokončení Pardubický kraj předal do správy obci Dolní Morava. Vzhledem k technickým možnostem a personálnímu zajištění na údržbu komunikaci v obci, požádala obec Dolní Morava o nerealizaci této větve, protože by nebyla schopna zajistit zimní údržbu této komunikace (viz dopis obce Dolní Morava č.j.: RN/2020/218).

Vzhledem k tomu, že obec Dolní Morava, jakožto následný správce komunikace větve B, nemá dostatečné prostředky pro zajištění následné údržby této komunikace a z tohoto důvodu nemá zájem o převzetí této komunikace, je z pohledu řádného dokončení stavby „III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA1“ nezbytné tuto část nerealizovat. Po předání objektu do správy obce Dolní Moravy by objekt komunikace neměl zajištěn potřebnou údržbu a postupem času by mohlo docházet k její degradaci, což by pro objednatele znamenalo, že nebude postupovat s péčí řádného hospodáře.

V tomto SO se jedná o nerealizaci položek souvisejících s definitivním dopravním značením na větvi B, které přímo souvisejí s neprováděním komunikace větve B.

Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, byly splněny.

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
(v Kč bez DPH)	0,00 Kč	-22 730,77 Kč	-22 730,77 Kč

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: 30.10.2020





Projektant (autorský dozor)	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Michal Jonáš	30.10.2020	
Technický dozor stavebníka	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Jiří Burian		
zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Jiří Synek	30.10.2020	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatele:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Jiří Synek	30.10.2020	
Zhotovitel:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Marek Němec	30.10.2020	



Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1 evidenční číslo stavby:		ZBV číslo: 39	
Číslo a název SO/PS: SO 131.2 - Definitivní dopravní značení, větev B			
		cena SO/PS dle Smlouvy 1 22 730,77 Kč	cena Stavby dle Smlouvy 2 69 566 281,33 Kč
Cena SO/PS v předchozích ZBV:			
Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3 - zadat	4 - zadat	5=3+4	6=5+1
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	22 730,77 Kč
cena SO/PS v této ZBV			
Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9=7+8	10=(9/1)*100
0,00 Kč	-22 730,77 Kč	-22 730,77 Kč	-100,000
cena SO/PS a Stavby po této změně			
Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
0,00 Kč	-22 730,77 Kč	-22 730,77 Kč	-100,000 %
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
0,00 Kč	0,000 %	69 543 550,56 Kč	99,967 %
uvedeny ceny stavebních a montážních prací veškeré údaje v Kč bez DPH			
Vyřídění dotčených stran:			
Projektant:	jméno: Ing. Michal Jonáš Souhlasím - nesouhlasím *	Datum: 30. 10. 2020	Podpis: 
Technický dozor stavebníka:	jméno: Jiří Burian Souhlasím - nesouhlasím *	Datum: 30. 10. 2020	Podpis: 
Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Ing. Jiří Synek Souhlasím - nesouhlasím *	Datum: 30. 10. 2020	Podpis: 
Zhotovitel	jméno: Ing. Marek Němec Souhlasím - nesouhlasím *	Datum: 30. 10. 2020	Podpis: 
*nehodící se škrtněte			

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: - III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 131.2 - Definitivní dopravní značení, větev B

Číslo a název rozpočtu: SO 131.2 - Definitivní dopravní značení, větev B

Změna soupisu množství č. 39

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	912283.	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	1,000	0,000	-1,000	1,00	1,00	0,00	-1,00	-100,00
4	914121.	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	7,000	0,000	-7,000	1 053,00	7 371,00	0,00	-7 371,00	-100,00
5	914921.	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCELI TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	6,000	0,000	-6,000	1 909,00	11 454,00	0,00	-11 454,00	-100,00
7	915111.	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	9,253	0,000	-9,253	106,00	980,82	0,00	-980,82	-100,00
8	915221.	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ POKLÁDKA	M2	9,253	0,000	-9,253	316,00	2 923,95	0,00	-2 923,95	-100,00
		Celkem						22 730,77	0,00	-22 730,77	-100,00

Za zhotovitele:

30. 10. 2020

Datum:

Za objednatele:

30. 10. 2020

Datum:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

Objekt: SO 131.2 Definitivní dopravní značení, větev B

Rozpočet: SO 131.2 Definitivní dopravní značení, větev B

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: KARETA s.r.o.

Základní cena: 22 730,77 Kč

Cena celková: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s daní: 0,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

1,00

Náklad na měrnou jednotku:

0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 131.2 Definitivní dopravní značení, včev B
Rožpočet: SO 131.2 Definitivní dopravní značení, včev B

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
3	912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	1,000	1,00	1,00
	ZBV:	39	ZBV č. 39		-1,000		-1,00
			aktuální množství		0,000		0,00
4	914121		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	7,000	1 053,00	7 371,00
	ZBV:	39	ZBV č. 39		-7,000		-7 371,00
			aktuální množství		0,000		0,00
5	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY- DODÁVKA A MONTÁŽ běžné	KUS	6,000	1 909,00	11 454,00
	ZBV:	39	ZBV č. 39		-6,000		-11 454,00
			aktuální množství		0,000		0,00
7	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA předznačení	M2	9,253	106,00	980,82


POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I

Objekt: SO 131.2 Definiční dopravní značení, větev B

Rozpočet:

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
ZBV:	39	ZBV č. 39		-9,253		-980,82
8 915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA při první obnově	M2	9,253	316,00	2 923,95
ZBV:	39	ZBV č. 39		-9,253		-2 923,95
9		Ostatní konstrukce a práce		0,000		0,00
Celkem:						0,00



Obec Dolní Morava

Dolní Morava č.p. 35, 561 69 Králíky, IČO: 00580911

www.obecdolnimorava.cz, tel.: +420 465 634 122, datová schránka: 5aaa4mx

Vyřizuje: Ing. arch. Richard Novák
Číslo jednací: RN/2020/218
Číslo evidenční: 2020/581
Datum:

Adresát: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice

Věc: Žádost o nerealizaci větve B v rámci projektu „zokruhování komunikace III/31227 – 1. etapa“

Obec Dolní Morava tímto žádá o nerealizaci větve B v rámci projektu „zokruhování komunikace III/31227 – 1. etapa“. Tato komunikace je navržena jako jednosměrná a je umístěna ve značném svahu s velkým množstvím opěrných zdí. Vzhledem ke stávajícímu územnímu plánu obce a profilu komunikace by se muselo jednat o veřejně přístupnou účelovou komunikaci, kterou by po realizaci předal Pardubický kraj Obci Dolní Morava, jelikož účelové komunikace kraj zpravidla nevlastní a neudržuje. Vzhledem k výše uvedenému by však pro Obec Dolní Morava znamenala do budoucna vysoké náklady jak na zimní údržbu této komunikace (v současné době máme techniku i personální zajištění na stávající stav komunikací, nové komunikace by pro nás bylo obtížné technicky udržovat), tak i na obnovu vlastní komunikace a především opěrných zdí, což by mohlo převyšovat finanční možnosti malé obce.

Jako vhodnější variantu propojení konce budované komunikace s koncem stávající komunikace III/31227 se jeví vybudování „zokruhování komunikace III/31227 – 2. etapa“, která má být vedena po stávajících komunikacích, které se po stavební úpravě mohou převést na komunikaci III. třídy a zároveň půjde o plnohodnotné obousměrné propojení obou konců komunikací III. třídy.



Obec
Dolní Morava

Richard Novák
starosta

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

ZBV č. 40

SO 132.2 DIO - Dopravně inženýrská opatření - větev B

Předkládá:

Jméno: Jiří Burian
Funkce: vedoucí oddělení realizace
staveb

datum:

30. 10. 2020

podpis:

Schvaluje:

Jméno: Ing. Jiří Synek
Funkce: Technický náměstek

datum:

30. 10. 2020

podpis:

vyjádření: schvaluji - ~~neschvaluji~~*

*nehodící se škrtněte

Seznam dokladů a příloh k ZBV

ev. číslo stavby a název stavby: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice,
ETAPA 1

číslo a název SO/PS: SO 132.2 DIO - Dopravně inženýrská opatření - větev B

číslo ZBV: 40

číslo změny SO/PS: 1. změna

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Počet stran
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1
Krycí list ZBV	ANO	1
Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.	ANO	1
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	1
Přehled změn stavby	ANO	2
Rozpis ocenění změn položek	ANO	2
Změnový soupis prací	ANO	6
Žádost o nerealizaci větve B v rámci projektu „zokruhování komunikace III/31227 – 1. etapa“	ANO	1

**Krycí list ZBV****Název stavby:**

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

ZBV číslo:

40

evidenční číslo stavby:**Číslo a název SO/PS:** SO 132.2 - DIO - Dopravně inženýrská opatření - větev B

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.06.2019 (dále jen smlouva):

Objednatel:**SÚS Pardubického kraje**

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IČ: 00085031

Zhotovitel:**KARETA s.r.o.**

Krnovská 1877/51, 79201 Bruntál

IČ: 62360213

Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	-51 812,00 Kč	-51 812,00 Kč
Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	-51 812,00 Kč	-51 812,00 Kč

**Změnový list pro Změnu dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.****Název stavby:**

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

ZBV číslo:

40

evidenční číslo stavby:**Číslo a název SO/PS:** SO 132.2 - DIO - Dopravně inženýrská opatření - větev B

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.06.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel:**SÚS Pardubického kraje**

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IČ: 00085031

Zhotovitel:**KARETA s.r.o.**

Krnovská 1877/51, 79201 Bruntál

IČ: 62360213

Popis změny

V původním návrhu zadávací dokumentace stavby „III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA1“ se uvažovalo s vybudováním větve B jako jednosměrné komunikace. Vzhledem ke stávajícímu uzemnímu plánu obce a profilu komunikace by se muselo jednat o veřejně přístupnou účelovou komunikaci, kterou by po dokončení Pardubický kraj předal do správy obci Dolní Morava. Vzhledem k technickým možnostem a personálnímu zajištění na údržbu komunikaci v obci, požádala obec Dolní Morava o nerealizaci této větve, protože by nebyla schopna zajistit zimní údržbu této komunikace (viz dopis obce Dolní Morava č.j.: RN/2020/218).

Vzhledem k tomu, že obec Dolní Morava, jakožto následný správce komunikace větve B, nemá dostatečné prostředky pro zajištění následné údržby této komunikace a z tohoto důvodu nemá zájem o převzetí této komunikace, je z pohledu řádného dokončení stavby „III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA1“ nezbytné tuto část nerealizovat. Po předání objektu do správy obce Dolní Moravy by objekt komunikace neměl zajištěn potřebnou údržbu a postupem času by mohlo docházet k její degradaci, což by pro objednatele znamenalo, že nebude postupovat s péčí řádného hospodáře.

V tomto SO se jedná o nerealizaci položek souvisejících s DIO na větvi B, které přímo souvisejí s neprováděním komunikace větve B.

Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, byly splněny.

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
(v Kč bez DPH)	0,00 Kč	-51 812,00 Kč	-51 812,00 Kč

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

30. 10. 2020

Projektant (autorský dozor)	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Michal Jonáš		
Technický dozor stavebníka	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Jiří Burian		
zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Jiří Synek		

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatele:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Jiří Synek		
Zhotovitel:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Marek Němec		







Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1 evidenční číslo stavby:			ZBV číslo: 40
Číslo a název SO/PS: SO 132.2 - DIO - Dopravně inženýrská opatření - větev B			
		cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy
		1	2
		51 812,00 Kč	69 566 281,33 Kč
Cena SO/PS v předchozích ZBV:			
Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3 - zadat	4 - zadat	5=3+4	6=5+1
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	51 812,00 Kč
cena SO/PS v této ZBV			
Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9=7+8	10=(9/1)*100
0,00 Kč	-51 812,00 Kč	-51 812,00 Kč	-100,000
cena SO/PS a Stavby po této změně			
Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
0,00 Kč	-51 812,00 Kč	-51 812,00 Kč	-100,000 %
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
0,00 Kč	0,000 %	69 514 469,33 Kč	99,926 %

uvedeny ceny stavebních a montážních prací
veškeré údaje v Kč bez DPH

Vyřazení dotčených stran:

Projektant:	jméno: Ing. Michal Jonáš	Datum: 30. 10. 2020	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Technický dozor stavebníka:	jméno: Jiří Burian	Datum: 30. 10. 2020	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Ing. Jiří Synek	Datum: 30. 10. 2020	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Zhotovitel	jméno: Ing. Marek Němec	Datum: 30. 10. 2020	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		

*nehodící se škrtněte

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: - III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

Číslo a název varianty: ŽŘ -

Číslo a název objektu: SO 132.2 - DIO - Dopravně inženýrská opatření - větev B

Číslo a název rozpočtu: SO 132.2 - DIO - Dopravně inženýrská opatření - větev B

Změna soupisu množství č. 40

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdílnost v Kč	rozdílnost v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	916319.	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	280,000	0,000	-280,000	1,00	280,00	0,00	-280,00	-100,00
2	916312.	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	0,000	-2,000	593,00	1 186,00	0,00	-1 186,00	-100,00
3	916313.	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	0,000	-2,000	593,00	1 186,00	0,00	-1 186,00	-100,00
7	914129.	DOPRAVNÍ ZÁBRANY ZÁKLAD VEL OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	1 428,000	0,000	-1 428,000	1,00	1 428,00	0,00	-1 428,00	-100,00
8	914122.	DOPRAVNÍ ZÁBRANY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	6,000	0,000	-6,000	593,00	3 558,00	0,00	-3 558,00	-100,00
9	914123.	DOPRAVNÍ ZÁBRANY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	6,000	0,000	-6,000	593,00	3 558,00	0,00	-3 558,00	-100,00
10	914412.	DOPRAVNÍ ZÁBRANY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	4,000	0,000	-4,000	1 119,00	4 476,00	0,00	-4 476,00	-100,00
11	914413.	DOPRAVNÍ ZÁBRANY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	0,000	-4,000	1 119,00	4 476,00	0,00	-4 476,00	-100,00
12	914419.	DOPRAVNÍ ZÁBRANY 100X150CM OCELOVÉ - NÁJEMNÉ	KSDEN	560,000	0,000	-560,000	1,00	560,00	0,00	-560,00	-100,00
14	916352.	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	9,000	0,000	-9,000	593,00	5 337,00	0,00	-5 337,00	-100,00
15	916353.	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	9,000	0,000	-9,000	1 119,00	10 071,00	0,00	-10 071,00	-100,00
16	916359.	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	2 520,000	0,000	-2 520,000	1,00	2 520,00	0,00	-2 520,00	-100,00
17	916122.	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	0,000	-2,000	3 224,00	6 448,00	0,00	-6 448,00	-100,00
18	916123.	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA3KS - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	0,000	-2,000	3 224,00	6 448,00	0,00	-6 448,00	-100,00

Za zhotovitele:

30.10.2020

Datum:

Za objednatele:

Datum:

30.10.2020

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: - III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1


Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 132.2 - DIO - Dopravně inženýrská opatření - větev B

Číslo a název rozpočtu: SO 132.2 - DIO - Dopravně inženýrská opatření - větev B

Změna soupisu množství č. 40

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA3KS - NÁJEMNÉ	KSDEN	280,000	0,000	-280,000	1,00	280,00	0,00	-280,00	-100,00
		Celkem						51 812,00	0,00	-51 812,00	-100,00

Za zhotovitele: 
Datum: 30. 10. 2020

Za objednatele: 
Datum: 30. 10. 2020

SOUPIS PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1

Objekt: SO 132.2 DIO - Dopravně inženýrská opatření - větev B

Rozpočet: SO 132.2 DIO - Dopravně inženýrská opatření - větev B

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: KARETA s.r.o.

Základní cena: 51 812,00 Kč

Cena celková: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s daní: 0,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

SO 132.2 DIO - Dopravně inženýrská opatření - větev B

Rozpočet: SO 132.2 DIO - Dopravně inženýrská opatření - větev B

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	Ostatní konstrukce a práce					
8	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM součást "sestava DZ B1+E13 + Z2 délky 6 m" součást "sestava dle B/1 TP66 (tj. 2x A15 + 9x Z4d + 3x světlo vč. zdroje)"	KUS	6,000	593,00	3 558,00
ZBV:		40	ZBV č. 40	-6,000		-3 558,00
			aktuální množství	0,00		0,00
9	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ součást "sestava DZ B1+E13 + Z2 délky 6 m" součást "sestava dle B/1 TP66 (tj. 2x A15 + 9x Z4d + 3x světlo vč. zdroje)"	KUS	6,000	593,00	3 558,00
ZBV:		40	ZBV č. 40	-6,000		-3 558,00
			aktuální množství	0,00		0,00
7	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ součást "sestava DZ B1+E13 + Z2 délky 6 m" součást "sestava dle B/1 TP66 (tj. 2x A15 + 9x Z4d + 3x světlo vč. zdroje)"	KSDEN	1 428,000	1,00	1 428,00
ZBV:		40	ZBV č. 40	-1 428,000		-1 428,00
			aktuální množství	0,00		0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I
Objekt: SO 132.2 DIO - Dopravně inženýrská opatření - větev B
Rozpočet: SO 132.2 DIO - Dopravně inženýrská opatření - větev B

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10 914412		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM DZ IP22 (POZOR, výjezd ze stavby)	KUS	4,000	1 119,00	4 476,00
ZBV:	40	ZBV č. 40		-4,000		-4 476,00
		aktuální množství		0,000		0,00
11 914413		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ DZ IP22 (POZOR, výjezd ze stavby)	KUS	4,000	1 119,00	4 476,00
ZBV:	40	ZBV č. 40		-4,000		-4 476,00
		aktuální množství		0,000		0,00
12 914419		DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - NÁJEMNÉ DZ IP22 (POZOR, výjezd ze stavby)	KSDEN	560,000	1,00	560,00
ZBV:	40	ZBV č. 40		-560,000		-560,00
		aktuální množství		0,000		0,00
17 916122		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM součást "sestava dle B/1 TP66 (tj. 2x A15 + 9x Z4d + 3x světlo vč. zdroje)"	KUS	2,000	3 224,00	6 448,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I
Objekt: SO 132.2 DIO - Dopravně inženýrská opatření - větev B
Rozpočet: SO 132.2 DIO - Dopravně inženýrská opatření - větev B

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
ZBV: 40 ZBV č. 40						
				-2,000		-6 448,00
aktuální množství				0,000		0,00
18 916123		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	3 224,00	6 448,00
ZBV: 40 ZBV č. 40						
				-2,000		-6 448,00
aktuální množství				0,000		0,00
19 916129		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDEN	280,000	1,00	280,00
ZBV: 40 ZBV č. 40						
				-280,000		-280,00
aktuální množství				0,000		0,00
2 916312		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM součást "sestava DZ B1+E13 + Z2 délky 6 m"	KUS	2,000	593,00	1 186,00
ZBV: 40 ZBV č. 40						
				-2,000		-1 186,00
aktuální množství				0,000		0,00
3 916313		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	593,00	1 186,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I

Objekt:

SO 132.2 DIO - Dopravně inženýrská opatření - větev B

Rozpočet:

SO 132.2 DIO - Dopravně inženýrská opatření - větev B

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
součást "sestava DZ B1+E13 + Z2 délky 6 m"						
ZBV:	40	ZBV č. 40		-2,000		-1 186,00
aktuální množství						
I 916319		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ součást "sestava DZ B1+E13 + Z2 délky 6 m"	KSDEN	280,000	1,00	280,00
ZBV:						
40		ZBV č. 40		-280,000		-280,00
aktuální množství						
14 916352		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM součást "sestava dle B/1 TP66 (tj. 2x A15 + 9x Z4d + 3x světlo vč. zdroje)"	KUS	9,000	593,00	5 337,00
ZBV:						
40		ZBV č. 40		-9,000		-5 337,00
aktuální množství						
15 916353		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ součást "sestava dle B/1 TP66 (tj. 2x A15 + 9x Z4d + 3x světlo vč. zdroje)"	KUS	9,000	1 119,00	10 071,00
ZBV:						
40		ZBV č. 40		-9,000		-10 071,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

SO 132.2 DIO - Dopravně inženýrská opatření - větev B

SO 132.2 DIO - Dopravně inženýrská opatření - větev B

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		0,000		0,00
16	916359		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ součást "sestava dle B/1 TP66 (tj. 2x A15 + 9x Z4d + 3x světlo vč. zdroje)"	KSDEN	2 520,000	1,00	2 520,00
ZBV:		40	ZBV č. 40		-2 520,000		-2 520,00
			aktuální množství		0,000		0,00
9	Ostatní konstrukce a práce						0,00

Celkem: 0,00



Obec Dolní Morava

Dolní Morava č.p. 35, 561 69 Králíky, IČO: 00580911

www.obecdolnimorava.cz, tel.: +420 465 634 122, datová schránka: 5aaa4mx

Vyřizuje: Ing. arch. Richard Novák
Číslo jednací: RN/2020/218
Číslo evidenční: 2020/581
Datum:

Adresát: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice

Věc: Žádost o nerealizaci větve B v rámci projektu „zokruhování komunikace III/31227 – 1. etapa“

Obec Dolní Morava tímto žádá o nerealizaci větve B v rámci projektu „zokruhování komunikace III/31227 – 1. etapa“. Tato komunikace je navržena jako jednosměrná a je umístěna ve značném svahu s velkým množstvím opěrných zdí. Vzhledem ke stávajícímu územnímu plánu obce a profilu komunikace by se muselo jednat o veřejně přístupnou účelovou komunikaci, kterou by po realizaci předal Pardubický kraj Obci Dolní Morava, jelikož účelové komunikace kraj zpravidla nevlastní a neudržuje. Vzhledem k výše uvedenému by však pro Obec Dolní Morava znamenala do budoucna vysoké náklady jak na zimní údržbu této komunikace (v současné době máme techniku i personální zajištění na stávající stav komunikací, nové komunikace by pro nás bylo obtížné technicky udržovat), tak i na obnovu vlastní komunikace a především opěrných zdí, což by mohlo převyšovat finanční možnosti malé obce.

Jako vhodnější variantu propojení konce budované komunikace s koncem stávající komunikace III/31227 se jeví vybudování „zokruhování komunikace III/31227 – 2. etapa“, která má být vedena po stávajících komunikacích, které se po stavební úpravě mohou převést na komunikaci III. třídy a zároveň půjde o plnohodnotné obousměrné propojení obou konců komunikací III. třídy.



Obec
Dolní Morava

Richard Novák
starosta

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

ZBV č. 41

SO 202 Opěrné zdi větve B

Předkládá:

Jméno: Jiří Burian
Funkce: vedoucí oddělení realizace
staveb

datum: 30. 10. 2020

podpis:

Schvaluje:

Jméno: Ing. Jiří Synek
Funkce: Technický náměstek

datum: 30. 10. 2020
vyjádření: schvaluji - ~~neschvaluji~~*

podpis:

*nehodící se škrtněte

Seznam dokladů a příloh k ZBV

ev. číslo stavby a název stavby: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice,
ETAPA 1

číslo a název SO/PS: SO 202 Opěrné zdi větve B

číslo ZBV: 41

číslo změny SO/PS: 1. změna

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Počet stran
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1
Krycí list ZBV	ANO	1
Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.	ANO	1
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	1
Přehled změn stavby	ANO	2
Rozpis ocenění změn položek	ANO	2
Změnový soupis prací	ANO	9
Žádost o nerealizaci větve B v rámci projektu „zokruhování komunikace III/31227 – 1. etapa“	ANO	1

Krycí list ZBV

Název stavby:

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

ZBV číslo:

41

evidenční číslo stavby:

Číslo a název SO/PS: SO 202 - Opěrné zdi větve B

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.06.2019 (dále jen smlouva):

Objednatel:**SÚS Pardubického kraje**

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IČ: 00085031

Zhotovitel:

KARETA s.r.o.

Krnovská 1877/51, 79201 Bruntál

IČ: 62360213

Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	-7 938 420,27 Kč	-7 938 420,27 Kč
Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	-7 938 420,27 Kč	-7 938 420,27 Kč

**Změnový list pro Změnu dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.****Název stavby:**

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

ZBV číslo:

41

evidenční číslo stavby:**Číslo a název SO/PS:** SO 202 - Opěrné zdi větve B

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.06.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel:**SÚS Pardubického kraje**

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IČ: 00085031

Zhotovitel:**KARETA s.r.o.**

Krnovská 1877/51, 79201 Bruntál

IČ: 62360213

Popis změny

V původním návrhu zadávací dokumentace stavby „III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1“ se uvažovalo s vybudováním větve B jako jednosměrné komunikace. Vzhledem ke stávajícímu uzemnímu plánu obce a profilu komunikace by se muselo jednat o veřejně přístupnou účelovou komunikaci, kterou by po dokončení Pardubický kraj předal do správy obci Dolní Morava. Vzhledem k technickým možnostem a personálnímu zajištění na údržbu komunikací v obci, požádala obec Dolní Morava o nerealizaci této větve, protože by nebyla schopna zajistit zimní údržbu této komunikace (viz dopis obce Dolní Morava č.j.: RN/2020/218).

Vzhledem k tomu, že obec Dolní Morava, jakožto následný správce komunikace větve B, nemá dostatečné prostředky pro zajištění následné údržby této komunikace a z tohoto důvodu nemá zájem o převzetí této komunikace, je z pohledu řádného dokončení stavby „III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1“ nezbytné tuto část nerealizovat. Po předání objektu do správy obce Dolní Moravy by objekt komunikace neměl zajištěn potřebnou údržbu a postupem času by mohlo docházet k její degradaci, což by pro objednatele znamenalo, že nebude postupovat s péčí řádného hospodáře.

V tomto SO se jedná o nerealizaci položek souvisejících s opěrnými zdmi na větvi B, které přímo souvisejí s neprováděním komunikace větve B.

Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, byly splněny.

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
(v Kč bez DPH)	0,00 Kč	-7 938 420,27 Kč	-7 938 420,27 Kč

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Jméno:	Datum: 30. 10. 2020	Podpis:
	Ing. Michal Jonáš		
Technický dozor stavebníka	Jméno:	Datum: 30. 10. 2020	Podpis:
	Jiří Burian		
zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -	Jméno:	Datum: 30. 10. 2020	Podpis:
	Ing. Jiří Synek		

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatele:	Jméno:	Datum: 30. 10. 2020	Podpis:
	Ing. Jiří Synek		
Zhotovitel:	Jméno:	Datum: 30. 10. 2020	Podpis:
	Ing. Marek Němec		



3.13.8.7

Datum: 29.10.2020

Čas: 20:31:12

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1 evidenční číslo stavby:	ZBV číslo: 41
---	----------------------

Číslo a název SO/PS: SO 202 - Opěrné zdi větve B

	cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy
	1	2
	7 938 420,27 Kč	69 566 281,33 Kč

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3 - zadat	4 - zadat	5=3+4	6=5+1
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	7 938 420,27 Kč

cena SO/PS v této ZBV

Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9=7+8	10=(9/1)*100
0,00 Kč	-7 938 420,27 Kč	-7 938 420,27 Kč	-100,000

cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
0,00 Kč	-7 938 420,27 Kč	-7 938 420,27 Kč	-100,000 %
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
0,00 Kč	0,000 %	61 627 861,06 Kč	88,589 %

uvedeny ceny stavebních a montážních prací
veškeré údaje v Kč bez DPH

Vyřídění dotčených stran:

30. 10. 2020

Projektant:	jméno: Ing. Michal Jonáš	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Technický dozor stavebníka:	jméno: Jiří Burian	Datum: 30. 10. 2020	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Zaměstnanec Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Ing. Jiří Synek	Datum: 30. 10. 2020	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Zhotovitel	jméno: Ing. Marek Němec	Datum: 30. 10. 2020	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím *		

*nehodící se škrtněte

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: - III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

Číslo a název varianty: ZŘ -


Číslo a název objektu: SO 202 - Opěrné zdi větve B

Číslo a název rozpočtu: SO 202 - Opěrné zdi větve B

Změna soupisu množství č. 41

poř. č.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	17120.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	2 544,000	0,000	-2 544,000	13,00	33 072,00	0,00	-33 072,00	-100,00
5	21361.	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	646,880	0,000	-646,880	68,00	43 987,84	0,00	-43 987,84	-100,00
6	27152.	POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	63,000	0,000	-63,000	2 168,00	136 584,00	0,00	-136 584,00	-100,00
8	461312.	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	1,498	0,000	-1,498	3 824,00	5 728,35	0,00	-5 728,35	-100,00
9	87533.	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM	M	105,000	0,000	-105,000	86,00	9 030,00	0,00	-9 030,00	-100,00
10	87634.	CHRÁNICÍKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM	M	42,400	0,000	-42,400	1 525,00	64 660,00	0,00	-64 660,00	-100,00
11	9111A1.	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	105,000	0,000	-105,000	7 632,00	801 360,00	0,00	-801 360,00	-100,00
12	936502.	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK	KG	136,500	0,000	-136,500	126,00	17 199,00	0,00	-17 199,00	-100,00
13	289314.	STRÍKANÝ BETON DO C25/30 (B30)	M3	118,600	0,000	-118,600	17 105,00	2 028 653,00	0,00	-2 028 653,00	-100,00
14	289366.	VÝZTUŽ STRÍKANÉHO BETONU Z KARI SITÍ	T	8,966	0,000	-8,966	46 053,00	412 911,20	0,00	-412 911,20	-100,00
15	26113.	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVrchu TR. I D DO 150MM	M	1 230,000	0,000	-1 230,000	1 171,00	1 440 330,00	0,00	-1 440 330,00	-100,00
18	286734.	KOTVY OCELOVÉ TYČOVÉ PG V PODZEMÍ DÉLKY DO 5M UNOS DO 200KN	KUS	246,000	0,000	-246,000	1 816,00	446 736,00	0,00	-446 736,00	-100,00
19	17610.	VÝPLNĚ ZE ZEMIN SE ZHUT	M3	241,680	0,000	-241,680	510,00	123 256,80	0,00	-123 256,80	-100,00
21	3272C7.	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ ČÁSTEČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT 04,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn+ Al	M3	262,000	0,000	-262,000	5 896,00	1 544 752,00	0,00	-1 544 752,00	-100,00
22	131732.	HLOUBENÍ JAM ZAPAZ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 2KM	M3	2 722,080	0,000	-2 722,080	193,00	525 361,44	0,00	-525 361,44	-100,00
23	131734.	HLOUBENÍ JAM ZAPAZ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 5KM	M3	840,000	0,000	-840,000	241,00	202 440,00	0,00	-202 440,00	-100,00
24	125732.	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 2KM	M3	241,680	0,000	-241,680	123,00	29 726,64	0,00	-29 726,64	-100,00


Za zhotovitele:



Datum:

30.10.2020

Za objednatele:



Datum:

30.10.2020



Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: - III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

Číslo a název varianty: ZŘ -


Číslo a název objektu: SO 202 - Opěrné zdi větve B

Číslo a název rozpočtu: SO 202 - Opěrné zdi větve B

Změna soupisu množství č. 41


poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	02944.	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	0,000	-1,000	5 592,00	5 592,00	0,00	-5 592,00	-100,00
27	02910.	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000	0,000	-1,000	4 605,00	4 605,00	0,00	-4 605,00	-100,00
28	02960.	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KPL	1,000	0,000	-1,000	26 315,00	26 315,00	0,00	-26 315,00	-100,00
29	171101.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS	M3	840,000	0,000	-840,000	43,00	36 120,00	0,00	-36 120,00	-100,00
		Celkem						7 938 420,27	0,00	-7 938 420,27	-100,00

Za zhotovitele:

 30. 10. 2020

Datum:

Za objednatele:



Datum:

30. 10. 2020

SOUPIS PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

Objekt: SO 202 Opěrné zdi větve B

Rozpočet: SO 202 Opěrné zdi větve B

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: KARETA s.r.o.

Základní cena: 7 938 420,27 Kč

Cena celková: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s daní: 0,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 202 Opěrné zdi větve B
Rozpočet: SO 202 Opěrné zdi větve B

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
27	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000	4 605,00	4 605,00
			Práce geodeta na stavbě při vytyčování bodů liniové stavby.				
ZBV:	41		ZBV č. 41		-1,000		-4 605,00
			aktuální množství		0,000		0,00
26	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	5 592,00	5 592,00
ZBV:	41		ZBV č. 41		-1,000		-5 592,00
			aktuální množství		0,000		0,00
28	02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KPL	1,000	26 315,00	26 315,00
ZBV:	41		ZBV č. 41		-1,000		-26 315,00
			aktuální množství		0,000		0,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				0,00

1 Zemní práce

24 125732 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 2KM M3 241,680 123,00 29 726,64

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

Objekt:

SO 202 Opěrné zdi větve B

Rozpočet:

SO 202 Opěrné zdi větve B

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
----------------	-----	-------	----	----------	--------	--------

Vytěžení zeminy určené k zásypulice zdi z dočasné skládky.
Kubatura viz součet položek č. 17610.

ZBV: 41 ZBV č. 41 -241,680 -29 726,64

0,00

22 131732 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 2KM M3 2 722,080 193,00 525 361,44

Odkop stávajícího svahu, skryvka omice a odmování není součástí rozpočtu tohoto stavebního objektu.
Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD. Výkres SO 202.6 Pracovní příčné řezy.
Průměrná plocha je určena z jednotlivých ploch z pracovních příčných řezů, bude uvažována 20%ní rezervou.
Dočasná skládka materiálu na pozemcích spol. Sněžník a.s.

ZBV: 41 ZBV č. 41 -2 722,080 -525 361,44

0,00

23 131734 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 840,000 241,00 202 440,00

Doplněk položky č. 131732. 840 m3 objemu vytěžené zeminy na dočasnou skládku spol. Sněžník a.s.

ZBV: 41 ZBV č. 41 -840,000 -202 440,00

0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 202 Opěrné zdi větve B
Rozpočet: SO 202 Opěrné zdi větve B

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	21361		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE Geotextilie na úrovni základové spáry, geotextilie na rubové straně gabionového obkladu a geotextilie jako podklad na dně PVC trub pro kotvení zábradlí. Min. 300 g/m2. Výkres SO 202.4 Vzorový příčný řez. Délka a plocha odměřena z grafického programu AutoCAD.	M2	646,880	68,00	43 987,84
ZBV:		41	ZBV č. 41		-646,880		-43 987,84
			aktuální množství		0,000		0,00
15	26113		VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTAŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. I D DO 150MM Vrty pro hřebíkovou stěnu, průměr vrtu D 140 mm. délka jednoho vrtu 5.0 . Výkres SO 202.4 Vzorový příčný řez.	M	1 230,000	1 171,00	1 440 330,00
ZBV:		41	ZBV č. 41		-1 230,000		-1 440 330,00
			aktuální množství		0,000		0,00
6	27152		POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO ŠD fr. 16-32 tl. min. 500 mm. Výkres SO 201.4 Vzorový příčný řez. Plocha odměřena z grafického programu AutoCAD.	M3	63,000	2 168,00	136 584,00
ZBV:		41	ZBV č. 41		-63,000		-136 584,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1

Stavba:

SO 202 Opěrné zdi větve B

Objekt:

SO 202 Opěrné zdi větve B

Rozpočet:

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
18	286734		KOTVY OCELOVÉ TYČOVÉ PG V PODZEMÍ DÉLKY DO 5M ÚNOS DO 200KN Celkem 246 ks. Průměr hřebu 25 mm, výpočtová pevnost 500 MPa, délka 5,0 m. Výkres SO 202.4 Vzorový příčný řez.	aktuální množství	0,000	1 816,00	0,00 446 736,00
ZBV:		41	ZBV č. 41		-246,000		-446 736,00
13	289314		STŘÍKANÝ BETON DO C25/30 (B30) Stříkaný beton C20/25-XC1 - tl. min. 200 mm. Výkres SO 202.4 Vzorový příčný řez. Plocha odměřena v grafickém programu AutoCAD.	aktuální množství	0,000	17 105,00	0,00 2 028 653,00
ZBV:		41	ZBV č. 41		-118,600		-2 028 653,00
14	289366		VÝZTUŽ STŘÍKANÉHO BETONU Z KARI SÍTÍ Výztuž stříkaného betonu 2x KARI 8/150/150. Stykovaní na dvě oka sítě. Třída oceli B500B. Výkres SO 202.4 Vzorový příčný řez. Plocha odměřena v grafickém programu AutoCAD. Tabulková váha výztuže 5,40 kg/m2. Uvažuje se rezerva 40 % pro stykovaní a prostřihy výztuže.	aktuální množství	0,000	46 053,00	0,00 412 911,20
ZBV:							

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 202 Opěrné zdi větve B
Rozpočet: SO 202 Opěrné zdi větve B

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	41		ZBV č. 41		-8,966		-412 911,20
2	Základy				0,000		0,00
			aktuální množství				0,00
3	Svislé konstrukce						
21	3272C7		ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ ČÁSTEČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT Ø4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn+ Al Gabionová předsazená stěna jako pohledový obklad hřebíkové zdi. Výkres SO 201.4 Rozvnitý pohled. Plocha odečtena z grafického programu AutoCAD.	M3	262,000	5 896,00	1 544 752,00
	ZBV:	41	ZBV č. 41		-262,000		-1 544 752,00
			aktuální množství		0,000		0,00
3	Svislé konstrukce						0,00
4	Vodorovné konstrukce						
8	461312		PATKY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 Beton C12/15-XF3 pro kotvení sloupků zábradlí do gabionového koše. Výkres SO 201.3.5 Rozvnitý pohled.	M3	1,498	3 824,00	5 728,35
	ZBV:	41	ZBV č. 41		-1,498		-5 728,35
			aktuální množství		0,000		0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 202 Opěrné zdi větve B
Rozpočet: SO 202 Opěrné zdi větve B

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	Vodorovné konstrukce						0,00

8	Potrubí						
9	87533		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DN 150. Výkres SO 201.4 Rozvnitý pohled. Délka odečtena z grafického programu AutoCAD.	M	105,000	86,00	9 030,00
ZBV:		41	ZBV č. 41		-105,000		-9 030,00

			aktuální množství		0,000		0,00
10	87634		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM PVC trouba DN 200 pro kotvení zábradlí. Výkres SO 201.4 Vzorový příčný řez.	M	42,400	1 525,00	64 660,00
ZBV:		41	ZBV č. 41		-42,400		-64 660,00

			aktuální množství		0,000		0,00
8	Potrubí						0,00

9	Ostatní konstrukce a práce						
11	9111A1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ Dvoumadlové zábradlí kotvené do gabionových košů. Výkres SO 201.5 Rozvnitý pohled.	M	105,000	7 632,00	801 360,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

Objekt: SO 202 Opěrné zdi větve B

Rozpočet: SO 202 Opěrné zdi větve B

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
ZBV:	4I	ZBV č. 4I		-105,000		-801 360,00
12 936502		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK Ztužení gabionu ocelovou trubkou 60/4, ocel S 235, pozink. Výkres SO 201.5 Rozvnitý pohled.	KG	136,500	126,00	17 199,00
ZBV:	4I	ZBV č. 4I		-136,500		-17 199,00
9		Ostatní konstrukce a práce		0,000		0,00
Celkem:						0,00



Obec Dolní Morava

Dolní Morava č.p. 35, 561 69 Králíky, IČO: 00580911

www.obecdolnimorava.cz, tel.: +420 465 634 122, datová schránka: 5aaa4mx

Vyřizuje: Ing. arch. Richard Novák
Číslo jednací: RN/2020/218
Číslo evidenční: 2020/581
Datum:

Adresát: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice

Věc: Žádost o nerealizaci větve B v rámci projektu „zokruhování komunikace III/31227 – 1. etapa“

Obec Dolní Morava tímto žádá o nerealizaci větve B v rámci projektu „zokruhování komunikace III/31227 – 1. etapa“. Tato komunikace je navržena jako jednosměrná a je umístěna ve značném svahu s velkým množstvím opěrných zdí. Vzhledem ke stávajícímu územnímu plánu obce a profilu komunikace by se muselo jednat o veřejně přístupnou účelovou komunikaci, kterou by po realizaci předal Pardubický kraj Obci Dolní Morava, jelikož účelové komunikace kraj zpravidla nevlastní a neudržuje. Vzhledem k výše uvedenému by však pro Obec Dolní Morava znamenala do budoucna vysoké náklady jak na zimní údržbu této komunikace (v současné době máme techniku i personální zajištění na stávající stav komunikací, nové komunikace by pro nás bylo obtížné technicky udržovat), tak i na obnovu vlastní komunikace a především opěrných zdí, což by mohlo převyšovat finanční možnosti malé obce.

Jako vhodnější variantu propojení konce budované komunikace s koncem stávající komunikace III/31227 se jeví vybudování „zokruhování komunikace III/31227 – 2. etapa“, která má být vedena po stávajících komunikacích, které se po stavební úpravě mohou převést na komunikaci III. třídy a zároveň půjde o plnohodnotné obousměrné propojení obou konců komunikací III. třídy.



Obec
Dolní Morava

Richard Novák
starosta

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

ZBV č. 42

SO 301.2 Dešťová kanalizace - větev B

Předkládá:

Jméno: Jiří Burian
Funkce: vedoucí oddělení realizace
staveb

datum: 30. 10. 2020

podpis:



Schvaluje:

Jméno: Ing. Jiří Synek
Funkce: Technický náměstek

datum: 30. 10. 2020

vyjádření: schvaluji - ~~neschvaluji~~*

podpis:



*nehodící se škrtněte

Seznam dokladů a příloh k ZBV

ev. číslo stavby a název stavby: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice,
ETAPA 1

číslo a název SO/PS: SO 301.2 Dešťová kanalizace – větev B

číslo ZBV: 42

číslo změny SO/PS: 1. změna

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Počet stran
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1
Krycí list ZBV	ANO	1
Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.	ANO	1
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	1
Přehled změn stavby	ANO	2
Rozpis ocenění změn položek	ANO	3
Změnový soupis prací	ANO	14
Žádost o nerealizaci větve B v rámci projektu „zokruhování komunikace III/31227 – 1. etapa“	ANO	1

Krycí list ZBV

Název stavby: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1	ZBV číslo: 42
evidenční číslo stavby:	

Číslo a název SO/PS: SO 301.2 - Dešťová kanalizace - větev B

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.06.2019 (dále jen smlouva):

Objednatel: SÚS Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice IČ: 00085031	Zhotovitel: KARETA s.r.o. Krmovská 1877/51, 79201 Bruntál IČ: 62360213
--	---

Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny neměnní celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	-3 450 184,36 Kč	-3 450 184,36 Kč
Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	-3 450 184,36 Kč	-3 450 184,36 Kč

Změnový list pro Změnu dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.**Název stavby:**

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

ZBV číslo:

42

evidenční číslo stavby:**Číslo a název SO/PS:** SO 301.2 - Dešťová kanalizace - větev B

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.06.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel:**SÚS Pardubického kraje**

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IČ: 00085031

Zhotovitel:**KARETA s.r.o.**

Krnovská 1877/51, 79201 Bruntál

IČ: 62360213

Popis změny

V původním návrhu zadávací dokumentace stavby „III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1“ se uvažovalo s vybudováním větve B jako jednosměrné komunikace. Vzhledem ke stávajícímu uzemnímu plánu obce a profilu komunikace by se muselo jednat o veřejně přístupnou účelovou komunikaci, kterou by po dokončení Pardubický kraj předal do správy obci Dolní Morava. Vzhledem k technickým možnostem a personálnímu zajištění na údržbu komunikaci v obci, požádala obec Dolní Morava o nerealizaci této větve, protože by nebyla schopna zajistit zimní údržbu této komunikace (viz dopis obce Dolní Morava č.j.: RN/2020/218).

Vzhledem k tomu, že obec Dolní Morava, jakožto následný správce komunikace větve B, nemá dostatečné prostředky pro zajištění následné údržby této komunikace a z tohoto důvodu nemá zájem o převzetí této komunikace, je z pohledu řádného dokončení stavby „III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1“ nezbytné tuto část nerealizovat. Po předání objektu do správy obce Dolní Moravy by objekt komunikace neměl zajištěn potřebnou údržbu a postupem času by mohlo docházet k její degradaci, což by pro objednatele znamenalo, že nebude postupovat s péčí řádného hospodáře.

V tomto SO se jedná o nerealizaci položek souvisejících s dešťovou kanalizací na větví B, které nepřímo souvisejí s neprováděním komunikace větve B.

Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, byly splněny.

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
(v Kč bez DPH)	0,00 Kč	-3 450 184,36 Kč	-3 450 184,36 Kč

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: 30. 10. 2020

Projektant (autorský dozor)	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Michal Jonáš		
Technický dozor stavebníka	Jméno:	Datum: 30. 10. 2020	Podpis:
	Jiří Burian		
zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -	Jméno:	Datum: 30. 10. 2020	Podpis:
	Ing. Jiří Synek		

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatele:	Jméno:	Datum: 30. 10. 2020	Podpis:
	Ing. Jiří Synek		
Zhotovitel:	Jméno:	Datum: 30. 10. 2020	Podpis:
	Ing. Marek Němec		







3.13.8.7

Datum: 29.10.2020

Čas: 19:32:40

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1 evidenční číslo stavby:			ZBV číslo: 42	
Číslo a název SO/PS: SO 301.2 - Dešťová kanalizace - větev B				
		cena SO/PS dle Smlouvy 1 3 450 184,36 Kč		cena Stavby dle Smlouvy 2 69 566 281,33 Kč
Cena SO/PS v předchozích ZBV:				
Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách		Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3 - zadat	4 - zadat	5=3+4		6=5+1
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		3 450 184,36 Kč
cena SO/PS v této ZBV				
Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS		cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9=7+8		10=(9/1)*100
0,00 Kč	-3 450 184,36 Kč	-3 450 184,36 Kč		-100,000
cena SO/PS a Stavby po této změně				
Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)		cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně
11=3+7	12=4+8	13=11+12		14=(13/1)*100
0,00 Kč	-3 450 184,36 Kč	-3 450 184,36 Kč		-100,000 %
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy	cena Stavby po této Změně		cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13		18=(17/2)*100
0,00 Kč	0,000 %	66 116 096,97 Kč		95,040 %
uvedeny ceny stavebních a montážních prací veškeré údaje v Kč bez DPH				
Vyřídění dotčených stran:				
Projektant:		jméno: Ing. Michal Jonáš	Datum: 30. 10. 2020	Podpis: 
		Souhlasím - nesouhlasím *		
Technický dozor stavebníka:		jméno: Jiří Burian	Datum: 30. 10. 2020	Podpis: 
		Souhlasím - nesouhlasím *		
Zaměstnanec Objednatel		jméno: Ing. Jiří Synek	Datum: 30. 10. 2020	Podpis: 
odpovědný za cenové projednání Změny		Souhlasím - nesouhlasím *		
Zhotovitel		jméno: Ing. Marek Němec	Datum: 30. 10. 2020	Podpis: 
		Souhlasím - nesouhlasím *		
*nehodící se škrtněte				

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: - III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 301.2 - Dešťová kanalizace - větev B

Číslo a název rozpočtu: SO 301.2 - Dešťová kanalizace - větev B

Změna soupisu množství č. 42

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	11511.	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	1 080,000	0,000	-1 080,000	13,00	14 040,00	0,00	-14 040,00	-100,00
2	13170.R	DOPRAVA ZEMINY S NALOŽENÍM NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK	M3KM	3 350,000	0,000	-3 350,000	185,00	619 750,00	0,00	-619 750,00	-100,00
3	131732.	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 2KM	M3	338,618	0,000	-338,618	198,00	67 046,36	0,00	-67 046,36	-100,00
4	132732.	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 2KM	M3	1 248,343	0,000	-1 248,343	198,00	247 171,91	0,00	-247 171,91	-100,00
5	15320R	ZAJIŠTĚNÍ PAŽENÍ STAVEBNÍCH JAM OCELOVÝMI PAŽNICEMI S ROZEPŘENÝMI OCELOVÝMI RÁMY	M2	108,400	0,000	-108,400	3 948,00	427 963,20	0,00	-427 963,20	-100,00
6	17110.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	670,000	0,000	-670,000	66,00	44 220,00	0,00	-44 220,00	-100,00
7	17120.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1 586,961	0,000	-1 586,961	39,00	61 891,48	0,00	-61 891,48	-100,00
8	17481.	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1 085,991	0,000	-1 085,991	330,00	358 377,03	0,00	-358 377,03	-100,00
9	17581.	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	281,428	0,000	-281,428	263,00	74 015,56	0,00	-74 015,56	-100,00
10	18110.	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	560,045	0,000	-560,045	66,00	36 962,97	0,00	-36 962,97	-100,00
11	212625.	TRATIVODY KOMPL. Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ I	M	340,500	0,000	-340,500	198,00	67 419,00	0,00	-67 419,00	-100,00
12	382325.	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE NÁDRŽÍ ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	1,093	0,000	-1,093	4 605,00	5 033,27	0,00	-5 033,27	-100,00
13	382335.R	KOMPL. KONSTR. NÁDRŽÍ Z PŘEDPÍ BET DO C40/50 XA1	M3	23,732	0,000	-23,732	9 210,00	218 571,72	0,00	-218 571,72	-100,00
14	382365.	VÝZTUŽ KOMPLETNÍCH KONSTRUKCÍ NÁDRŽÍ Z OCELI 10S05, B500B	T	0,180	0,000	-0,180	8 553,00	1 539,54	0,00	-1 539,54	-100,00

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednavatele:

Datum:

30.10.2020

30.10.2020



Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: - III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 301.2 - Dešťová kanalizace - větev B

Číslo a název rozpočtu: SO 301.2 - Dešťová kanalizace - větev B

Změna soupisu množství č. 42

poř. č. pol.	kód položky 2	název položky 3	m.j. 4	množství ve smlouvě 5	množství ve změně 6	množství rozdílu 7	cena za m.j. v Kč 8	cena celkem ve smlouvě v Kč 9	cena celkem ve změně v Kč 10	rozdíl v Kč 11	rozdíl v %
15	451312.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 X0	M3	11,956	0,000	-11,956	2 895,00	34 612,62	0,00	-34 612,62	-100,00
16	451324.	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 XA1	M3	11,210	0,000	-11,210	4 605,00	51 622,05	0,00	-51 622,05	-100,00
17	451365.	VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z OCELI 10505, B500B	T	0,026	0,000	-0,026	7 237,00	188,16	0,00	-188,16	-100,00
18	451366.	VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ	T	0,736	0,000	-0,736	7 237,00	5 326,43	0,00	-5 326,43	-100,00
19	45157.a	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	60,424	0,000	-60,424	330,00	19 939,92	0,00	-19 939,92	-100,00
20	45157.b	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	29,778	0,000	-29,778	330,00	9 826,74	0,00	-9 826,74	-100,00
21	87133.	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 150MM	M	2,200	0,000	-2,200	263,00	578,60	0,00	-578,60	-100,00
22	87145.R	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 300MM	M	4,000	0,000	-4,000	1 580,00	6 320,00	0,00	-6 320,00	-100,00
23	87146.R	POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK HRDL DN DO 400MM	M	320,500	0,000	-320,500	2 632,00	843 556,00	0,00	-843 556,00	-100,00
24	891145.	ŠOUPÁTKA DN DO 300MM	KUS	1,000	0,000	-1,000	30 263,00	30 263,00	0,00	-30 263,00	-100,00
25	89190R	PLOVÁKOVÝ REGULÁTOR PRŮTOKU 700/700/1250 mm, ODTOK DN 150, S REGULACÍ 1 - 22 l/s, PRO OSAZENÍ DO MOKRÉHO PROSTŘEDÍ	KS	1,000	0,000	-1,000	19 750,00	19 750,00	0,00	-19 750,00	-100,00
26	891945.	ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 300MM S POKLOPEM	KUS	1,000	0,000	-1,000	7 896,00	7 896,00	0,00	-7 896,00	-100,00
27	894146.a	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM VÝŠKY DO 2M, VČ. POKLOPU LITINOVÉHO D400	KUS	1,000	0,000	-1,000	6 579,00	6 579,00	0,00	-6 579,00	-100,00
28	894146.b	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM VÝŠKY DO 3M, VČ. POKLOPU LITINOVÉHO D400	KUS	9,000	0,000	-9,000	7 896,00	71 064,00	0,00	-71 064,00	-100,00

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum:

30.10.2020

Datum:

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: - III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 301.2 - Dešťová kanalizace - větev B

Číslo a název rozpočtu: SO 301.2 - Dešťová kanalizace - větev B

Změna soupisu množství č. 42

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	894146.c	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM VÝŠKY DO 4M, VČ. POKLOPU LITINOVÉHO D400	KUS	2,000	0,000	-2,000	9 210,00	18 420,00	0,00	-18 420,00	-100,00
30	894146.d	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM VÝŠKY DO 5M, VČ. POKLOPU LITINOVÉHO D400	KUS	1,000	0,000	-1,000	10 526,00	10 526,00	0,00	-10 526,00	-100,00
31	89911G.a	LITINOVÝ POKLOP D400 DN 600MM	KUS	1,000	0,000	-1,000	4 605,00	4 605,00	0,00	-4 605,00	-100,00
32	89911G.b	LITINOVÝ POKLOP D400 1000X1000MM	KUS	1,000	0,000	-1,000	7 896,00	7 896,00	0,00	-7 896,00	-100,00
33	89914.a	ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNĚ	KUS	1,000	0,000	-1,000	1 711,00	1 711,00	0,00	-1 711,00	-100,00
34	89914.b	ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNĚ	KUS	1,000	0,000	-1,000	1 973,00	1 973,00	0,00	-1 973,00	-100,00
35	89914.C	ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNĚ	KUS	1,000	0,000	-1,000	1 973,00	1 973,00	0,00	-1 973,00	-100,00
36	899631.	TLAKOVÉ ZKOUSHKY POTRUBÍ DN DO 150MM	M	2,200	0,000	-2,200	39,00	85,80	0,00	-85,80	-100,00
37	899651.	TLAKOVÉ ZKOUSHKY POTRUBÍ DN DO 300MM	M	4,000	0,000	-4,000	39,00	156,00	0,00	-156,00	-100,00
38	899661.	TLAKOVÉ ZKOUSHKY POTRUBÍ DN DO 400MM	M	320,500	0,000	-320,500	39,00	12 499,50	0,00	-12 499,50	-100,00
39	89980.	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	320,500	0,000	-320,500	39,00	12 499,50	0,00	-12 499,50	-100,00
40	899901.	PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH STOK	KUS	1,000	0,000	-1,000	26 315,00	26 315,00	0,00	-26 315,00	-100,00
		Celkem						3 450 184,36	0,00	-3 450 184,36	-100,00

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum:

30.10.2020

Datum:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

Objekt: SO 301.2 Dešťová kanalizace - větev B

Rozpočet: SO 301.2 Dešťová kanalizace - větev B

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: KARETA s.r.o.

Základní cena:

3 450 184,36 Kč

Cena celková:

0,00 Kč

DPH:

0,00 Kč

Cena s daní:

0,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

1,00

Náklad na měrnou jednotku:

0,00 Kč

Výpracoval zadání:

Výpracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 301.2 Dešťová kanalizace - větev B
Rozpočet: SO 301.2 Dešťová kanalizace - větev B

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN přečerpávání dešťové vody a vody z výkopu	HOD	1 080,000	13,00	14 040,00
ZBV:		42	ZBV č. 42		-1 080,000		-14 040,00
			aktuální množství		0,000		0,00
2	13170	R	DOPRAVA ZEMINY S NALOŽENÍM NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK doprava zeminy pro rozproštění z meziskládky na předem dohodnuté soukromé pozemky, vč. naložení zeminy na dopravní prostředek dovozná vzdálenost 5km	M3KM	3 350,000	185,00	619 750,00
ZBV:		42	ZBV č. 42		-3 350,000		-619 750,00
			aktuální množství		0,000		0,00
3	131732		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 2KM odvoz na mezideponii, zemina určena k dalšímu použití	M3	338,618	198,00	67 046,36
ZBV:		42	ZBV č. 42		-338,618		-67 046,36
			aktuální množství		0,000		0,00
4	132732		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 2KM odvoz na mezideponii, zemina určena k dalšímu použití pažení pomocí hydraulickými rozptíranými boxy	M3	1 248,343	198,00	247 171,91



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 301.2 Dešťová kanalizace - větev B
Rozpočet: SO 301.2 Dešťová kanalizace - větev B

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
ZBV:							
	42		ZBV č. 42		-1 248,343		-247 171,91
aktuální množství							
					0,000		0,00
5	15320R		ZAJIŠTĚNÍ PAŽENÍ STAVEBNÍCH JAM OCELOVÝMI PAŽNICEMI S ROZEPŘENÝMI OCELOVÝMI RÁMY PROVEDENÍ DANÉ KONSTRUKCE, VČ. NÁSLEDNÝM ODSTRANĚNÍM, NÁVRH A STATICKÉ POSOUZENÍ JE PŘEDMĚTEM REALIZAČNÍ DOKUMENTACE	M2	108,400	3 948,00	427 963,20
ZBV:							
	42		ZBV č. 42		-108,400		-427 963,20
aktuální množství							
					0,000		0,00
6	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM rozproštění a zhutnění zeminy ve svahu po vrstvách na dohodnuté soukromé pozemky	M3	670,000	66,00	44 220,00
ZBV:							
	42		ZBV č. 42		-670,000		-44 220,00
aktuální množství							
					0,000		0,00
7	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1 586,961	39,00	61 891,48
ZBV:							
	42		ZBV č. 42		-1 586,961		-61 891,48

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1
 Objekt: SO 301.2 Dešťová kanalizace - větev B
 Rozpočet: SO 301.2 Dešťová kanalizace - větev B

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		0,000		0,00
8	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ vhodná zemina pod komunikaci např. štěrkodrt' frakce 0-63 (popř. betonový recyklát)	M3	1 085,991	330,00	358 377,03
ZBV:	42		ZBV č. 42		-1 085,991		-358 377,03
			aktuální množství		0,000		0,00
9	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ZE ŠTĚRKOPÍSKU frakce 0/16	M3	281,428	263,00	74 015,56
ZBV:	42		ZBV č. 42		-281,428		-74 015,56
			aktuální množství		0,000		0,00
10	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	560,045	66,00	36 962,97
ZBV:	42		ZBV č. 42		-560,045		-36 962,97
			aktuální množství		0,000		0,00
11	212625		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ. I	M	340,500	198,00	67 419,00
ZBV:							

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 301.2 Dešťová kanalizace - větev B
Rozpočet: SO 301.2 Dešťová kanalizace - větev B

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		42	ZBV č. 42		-3 40,500		-67 419,00
			aktuální množství		0,000		0,00
12	382325		KOMPLETNÍ KONSTRUKCE NÁDRŽÍ ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	1,093	4 605,00	5 033,27
ZBV:	42		ZBV č. 42		-1,093		-5 033,27
			aktuální množství		0,000		0,00
13	382335	R	KOMPL KONSTR NÁDRŽÍ Z PŘEDPJ BET DO C40/50 XA1 PREFABRIKOVANÁ SKLÁDANÁ BETONOVÁ NÁDRŽ - BETON C40/50 XA1, tl. STĚNY 140 mm, VODOTĚSNÁ, S PREFABRIKOVANOU STROPNÍ DESKOU PRO ZATÍŽENÍ D400, PROSTUPY VE STROPNÍ DESCE A PROSTUPY PRO POTRUBÍ PŘIPRAVENY Z VÝROBY, PROSTUPY PRO POTRUBÍ BUDOU Z VÝROBY OPATŘENY PVC VLOŽKOU (HRDLEM) S TĚSNĚNÍM, V MÍSTĚ VSTUPNÍHO OTVORU BUDOU V PREFABRIKÁTU Z VÝROBY ZABUDOVÁNA KANALIZAČNÍ ŠACHTOVÁ STUPADLA VYSPRAVENÍ SPOJŮ SKLÁDANÉ NÁDRŽE VHODNOU KANALIZAČNÍ MALTOVOU SMĚSÍ (např. ERGELIT) Složení: Koncový díl výšky 1930 mm, šířky 3800 mm (např. PNS 109/380/193 K), 9,54 t - 2ks Průběžný díl výšky 1930 mm, šířky 3800 mm (např. PNS 210/380/193 U), 12,54 t - 4ks Stropní deska výšky 250 mm, šířky 3800 mm, 5,18 t - 5ks Stupadlo - 8ks	M3	23,732	9 210,00	218 571,72
ZBV:	42		ZBV č. 42		-23,732		-218 571,72
			aktuální množství		0,000		0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I
Objekt: SO 301.2 Dešťová kanalizace - větev B
Rozpočet: SO 301.2 Dešťová kanalizace - větev B

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
14	382365		VÝZTUŽ KOMPLETNÍCH KONSTRUKCÍ NÁDRŽÍ Z OCELI 10505, B500B	T	0,180	8 553,00	1 539,54
	ZBV:	42	ZBV č. 42		-0,180		-1 539,54
			aktuální množství		0,000		0,00
15	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 X0	M3	11,956	2 895,00	34 612,62
	ZBV:	42	ZBV č. 42		-11,956		-34 612,62
			aktuální množství		0,000		0,00
16	451324		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 XA1	M3	11,210	4 605,00	51 622,05
	ZBV:	42	ZBV č. 42		-11,210		-51 622,05
			aktuální množství		0,000		0,00
17	451365		VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z OCELI 10505, B500B	T	0,026	7 237,00	188,16
	ZBV:	42	ZBV č. 42		-0,026		-188,16
			aktuální množství		0,000		0,00
18	451366		VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ	T	0,736	7 237,00	5 326,43

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 301.2 Dešťová kanalizace - větev B
Rožpočet: SO 301.2 Dešťová kanalizace - větev B

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
KARI síť R6 oka 100/100mm							
ZBV:	42		ZBV č. 42		-0,736		-5 326,43
aktuální množství							
19	45157	a	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO písek fr 0/4, tl. vrstvy 150mm	M3	60,424	330,00	19 939,92
0,00							
ZBV:	42		ZBV č. 42		-60,424		-19 939,92
aktuální množství							
20	45157	b	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO šterkopisek, tl. vrstvy 100mm a 200mm, viz výkaz	M3	29,778	330,00	9 826,74
0,00							
ZBV:	42		ZBV č. 42		-29,778		-9 826,74
aktuální množství							
21	87133		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 150MM trouba PVC SN12 DN300 hladká s integrovaným hrdlem z výroby a těsnícím kroužkem	M	2,200	263,00	578,60
0,00							
ZBV:							

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 301.2 Dešťová kanalizace - větev B
Rozpočet: SO 301.2 Dešťová kanalizace - větev B

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
42			ZBV č. 42		-2,200		-578,60
22	87145	R	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 300MM trouba PVC SN12 DN300 hladká s integrovaným hrdlem z výroby a těsnícím kroužkem, vč. tvarovek koleno DN 300 90° - 1ks koleno DN 300 45° - 1ks T-kus DN 300/300 - 1ks	M	4,000	1 580,00	6 320,00
			aktuální množství		0,000		0,00
ZBV:	42		ZBV č. 42		-4,000		-6 320,00
23	87146	R	POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK HRDL DN DO 400MM trouba PVC SN12 DN400 hladká s integrovaným hrdlem z výroby a těsnícím kroužkem, vč. tvarovek odbočka 400/150 - 6ks odbočka 400/200 - 8ks koleno DN 150 45° - 6ks koleno DN 200 45° - 8ks	M	320,500	2 632,00	843 556,00
			aktuální množství		0,000		0,00
ZBV:	42		ZBV č. 42		-320,500		-843 556,00
24	891145		ŠOUPÁTKA DN DO 300MM	KUS	1,000	30 263,00	30 263,00
			aktuální množství		0,000		0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA I
Objekt: SO 301.2 Dešťová kanalizace - větev B
Rozpočet: SO 301.2 Dešťová kanalizace - větev B

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
PLNOPRŮTOČNÉ 4-HRANNÉ TĚSNÍCÍ VŘETENOVÉ ŠOUPÁTKO S NESTOUPAJÍMÍ VŘETENEM, PRO MONTÁŽ NA STĚNU, VČETNĚ TELESKOPICKÉHO PRODLOUŽ PRO OVLÁDÁNÍ T-KLIČEM VYVEDENÉHO POD POKLOP							
ZBV:		42	ZBV č. 42		-1,000		-30 263,00
aktuální množství				0,000			0,00
25	89190R		PLOVÁKOVÝ REGULÁTOR PRŮTOKU 700/700/1250 mm, ODTOK DN 150, S REGULACÍ 1 - 22 l/s, PRO OSAZENÍ DO MOKRÉHO PROSTŘEDÍ Dodávka + montáž regulátoru	KS	1,000	19 750,00	19 750,00
ZBV:							
ZBV:		42	ZBV č. 42		-1,000		-19 750,00
aktuální množství				0,000			0,00
26	891945		ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 300MM S POKLOPEM LITINOVÝ ŠOUPÁTKOVÝ POKLOP, D400, VČETNĚ PODKLADNÍ BETONOVÉ DESKY A ZEMNÍ SOUPRAVY	KUS	1,000	7 896,00	7 896,00
ZBV:							
ZBV:		42	ZBV č. 42		-1,000		-7 896,00
aktuální množství				0,000			0,00
27	894146	a	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM VÝŠKY DO 2M, VČ. POKLOPU LITINOVÉHO D400 výška šachet do 2m, vč. poklopu litinového D400 s odvětráním a tlumící vložkou.	KUS	1,000	6 579,00	6 579,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 301.2 Dešťová kanalizace - větev B
Rožpočet: SO 301.2 Dešťová kanalizace - větev B

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
vč. Ochranných penetračních nátěrů							
Kanalizační šachta bude mít z výroby provedenou nástupnici a betonovou kynetu 1/2 DN odtokového potrubí, jako součást prefabrikovaného kanalizačního dna.							
ZBV:	42		ZBV č. 42		-1,000		-6 579,00
aktuální množství							
					0,000		0,00
28	894146	b	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM VÝŠKY DO 3M, VČ. POKLOPU LITINOVÉHO D400 výška šachet do 3m, vč. poklopu litinového D400 s odvětráním a tlumící vložkou, vč. Ochranných penetračních nátěrů Kanalizační šachta bude mít z výroby provedenou nástupnici a betonovou kynetu 1/2 DN odtokového potrubí, jako součást prefabrikovaného kanalizačního dna.	KUS	9,000	7 896,00	71 064,00
aktuální množství							
ZBV:	42		ZBV č. 42		-9,000		-71 064,00
aktuální množství							
					0,000		0,00
29	894146	c	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM VÝŠKY DO 4M, VČ. POKLOPU LITINOVÉHO D400 výška šachet do 4m, vč. poklopu litinového D400 s odvětráním a tlumící vložkou, vč. Ochranných penetračních nátěrů Kanalizační šachta bude mít z výroby provedenou nástupnici a betonovou kynetu 1/2 DN odtokového potrubí, jako součást prefabrikovaného kanalizačního dna.	KUS	2,000	9 210,00	18 420,00
aktuální množství							
ZBV:	42		ZBV č. 42		-2,000		-18 420,00
aktuální množství							
					0,000		0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1

SO 301.2 Dešťová kanalizace - větev B

SO 301.2 Dešťová kanalizace - větev B

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
30 894146	d	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM VÝŠKY DO 5M, VČ. POKLOPU LITINOVÉHO D400 výška šachet do 5m, vč. poklopu litinového D400 s odvětráním a tlumicí vložkou, vč. Ochranných penetračních náterů Kanalizační šachta bude mít z výroby provedenou nástupnici a betonovou kynetu 1/2 DN odtokového potrubí, jako součást prefabrikovaného kanalizačního dna.	KUS	1,000	10 526,00	10 526,00
ZBV:	42	ZBV č. 42		-1,000		-10 526,00
31 89911G	a	LITINOVÝ POKLOP D400 DN 600MM KAN. ŠACHTOVÝ POKLOP LITINA DN 600 mm (TYP GU) D400, VÝŠKY 160 mm, S TLUMICÍ VLOŽKOU, S ODVĚTRÁNÍM dodávka + montáž	KUS	1,000	4 605,00	4 605,00
ZBV:	42	ZBV č. 42		-1,000		-4 605,00
32 89911G	b	LITINOVÝ POKLOP D400 1000X1000MM TRAPÉZOVÝ ROVNÝ POKLOP Z TVÁRNÉ LITINY 1000x1000 mm - TŘÍDY D400, h = 160mm, S TLUMICÍ VLOŽKOU, PODBETONOVÁNÍ DLE SPÁDU KOMUNIKACE	KUS	1,000	7 896,00	7 896,00
ZBV:	42	ZBV č. 42		-1,000		-7 896,00
		aktuální množství		0,000		0,00
		aktuální množství		0,000		0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 301.2 Dešťová kanalizace - větev B
Rozpočet: SO 301.2 Dešťová kanalizace - větev B


Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
33	89914	a	ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ vyrovnávací prstenec TBW-Q.1 63/4 dodávka + montáž	KUS	1,000	1 711,00	1 711,00
ZBV:		42	ZBV č. 42		-1,000		-1 711,00
aktuální množství					0,000		0,00
34	89914	b	ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ šachtový kónus TBR-Q.1 100-63/5, vč. stupadel, kapsové + vidlicové dodávka + montáž	KUS	1,000	1 973,00	1 973,00
ZBV:		42	ZBV č. 42		-1,000		-1 973,00
aktuální množství					0,000		0,00
35	89914	C	ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ Šachtová skruž TBS-Q.1 100/25 dodávka + montáž	KUS	1,000	1 973,00	1 973,00
ZBV:		42	ZBV č. 42		-1,000		-1 973,00
aktuální množství					0,000		0,00
36	899631		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM	M	2,200	39,00	85,80
ZBV:							

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 301.2 Dešťová kanalizace - větev B
Rožpočet: SO 301.2 Dešťová kanalizace - větev B

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	42		ZBV č. 42		-2,200		-85,80
			aktuální množství		0,000		0,00
37	899651		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM	M	4,000	39,00	156,00
	ZBV:	42	ZBV č. 42		-4,000		-156,00
			aktuální množství		0,000		0,00
38	899661		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 400MM	M	320,500	39,00	12 499,50
	ZBV:	42	ZBV č. 42		-320,500		-12 499,50
			aktuální množství		0,000		0,00
39	89980		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	320,500	39,00	12 499,50
	ZBV:	42	ZBV č. 42		-320,500		-12 499,50
			aktuální množství		0,000		0,00
40	899901		PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH STOK	KUS	1,000	26 315,00	26 315,00
	ZBV:	42	ZBV č. 42		-1,000		-26 315,00

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství	0,000		0,00
Celkem:						0,00



Obec Dolní Morava

Dolní Morava č.p. 35, 561 69 Králíky, IČO: 00580911

www.obecdolnimorava.cz, tel.: +420 465 634 122, datová schránka: 5aaa4mx

Vyřizuje: Ing. arch. Richard Novák
Číslo jednací: RN/2020/218
Číslo evidenční: 2020/581
Datum:

Adresát: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubřavice 98
533 53 Pardubice

Věc: Žádost o nerealizaci větve B v rámci projektu „zokruhování komunikace III/31227 – 1. etapa“

Obec Dolní Morava tímto žádá o nerealizaci větve B v rámci projektu „zokruhování komunikace III/31227 – 1. etapa“. Tato komunikace je navržena jako jednosměrná a je umístěna ve značném svahu s velkým množstvím opěrných zdí. Vzhledem ke stávajícímu územnímu plánu obce a profilu komunikace by se muselo jednat o veřejně přístupnou účelovou komunikaci, kterou by po realizaci předal Pardubický kraj Obci Dolní Morava, jelikož účelové komunikace kraj zpravidla nevlastní a neudržuje. Vzhledem k výše uvedenému by však pro Obec Dolní Morava znamenala do budoucna vysoké náklady jak na zimní údržbu této komunikace (v současné době máme techniku i personální zajištění na stávající stav komunikací, nové komunikace by pro nás bylo obtížné technicky udržovat), tak i na obnovu vlastní komunikace a především opěrných zdí, což by mohlo převyšovat finanční možnosti malé obce.

Jako vhodnější variantu propojení konce budované komunikace s koncem stávající komunikace III/31227 se jeví vybudování „zokruhování komunikace III/31227 – 2. etapa“, která má být vedena po stávajících komunikacích, které se po stavební úpravě mohou převést na komunikaci III. třídy a zároveň půjde o plnohodnotné obousměrné propojení obou konců komunikací III. třídy.



Obec
Dolní Morava

Richard Novák
starosta

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

ZBV č. 43

SO 311 Přeložka kanalizace v km 0,040 větve B

Předkládá:

Jméno: Jiří Burian
Funkce: vedoucí oddělení realizace
staveb

datum: 30. 10. 2020

podpis:

Schvaluje:

Jméno: Ing. Jiří Synek
Funkce: Technický náměstek

datum: 30. 10. 2020
vyjádření: schvaluji - ~~neschvaluji~~*

podpis:

*nehodící se škrtněte

Seznam dokladů a příloh k ZBV

ev. číslo stavby a název stavby: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice,
ETAPA 1

číslo a název SO/PS: SO 311 Přeložka kanalizace v km 0,040 větve B

číslo ZBV: 43

číslo změny SO/PS: 1. změna

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Počet stran
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1
Krycí list ZBV	ANO	1
Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.	ANO	1
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	1
Přehled změn stavby	ANO	2
Rozpis ocenění změn položek	ANO	4
Změnový soupis prací	ANO	15
Žádost o nerealizaci větve B v rámci projektu „zokruhování komunikace III/31227 – 1. etapa“	ANO	1

Krycí list ZBV

Název stavby:

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

ZBV číslo:

43

evidenční číslo stavby:
Číslo a název SO/PS: SO 311 - Přeložka kanalizace v km 0,040 větve B

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.06.2019 (dále jen smlouva):

Objednatel:
SÚS Pardubického kraje
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
IČ: 00085031

Zhotovitel:
KARETA s.r.o.
Krnovská 1877/51, 79201 Bruntál
IČ: 62360213

Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny neměnní celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	-1 472 669,12 Kč	-1 472 669,12 Kč
Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	-1 472 669,12 Kč	-1 472 669,12 Kč

Změnový list pro Změnu dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.

Název stavby: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1 evidenční číslo stavby:	ZBV číslo: 43
---	-------------------------

Číslo a název SO/PS: SO 311 - Přeložka kanalizace v km 0,040 větve B

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.06.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel:**SÚS Pardubického kraje**
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
IČ: 00085031**Zhotovitel:****KARETA s.r.o.**
Krnovská 1877/51, 79201 Bruntál
IČ: 62360213**Popis změny**

V původním návrhu zadávací dokumentace stavby „III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1“ se uvažovalo s vybudováním větve B jako jednosměrné komunikace. Vzhledem ke stávajícímu uzemnímu plánu obce a profilu komunikace by se muselo jednat o veřejně přístupnou účelovou komunikaci, kterou by po dokončení Pardubický kraj předal do správy obci Dolní Morava. Vzhledem k technickým možnostem a personálnímu zajištění na údržbu komunikaci v obci, požádala obec Dolní Morava o nerealizaci této větve, protože by nebyla schopna zajistit zimní údržbu této komunikace (viz dopis obce Dolní Morava č.j.: RN/2020/218).

Vzhledem k tomu, že obec Dolní Morava, jakožto následný správce komunikace větve B, nemá dostatečné prostředky pro zajištění následné údržby této komunikace a z tohoto důvodu nemá zájem o převzetí této komunikace, je z pohledu řádného dokončení stavby „III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1“ nezbytné tuto část nerealizovat. Po předání objektu do správy obce Dolní Moravy by objekt komunikace neměl zajištěn potřebnou údržbu a postupem času by mohlo docházet k její degradaci, což by pro objednatele znamenalo, že nebude postupovat s péčí řádného hospodáře.

V tomto SO se jedná o nerealizaci položek souvisejících s přeložkou kanalizace v km 0,040 na větvi B, které nepřímou souvisí s neprováděním komunikace větve B.

Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, byly splněny.

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
(v Kč bez DPH)	0,00 Kč	-1 472 669,12 Kč	-1 472 669,12 Kč

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Jméno:	Datum: 30. 10. 2020	Podpis:
	Ing. Michal Jonáš		
Technický dozor stavebníka	Jméno:	Datum: 30. 10. 2020	Podpis:
	Jiří Burian		
zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -	Jméno:	Datum: 30. 10. 2020	Podpis:
	Ing. Jiří Synek		

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatele:	Jméno:	Datum: 30. 10. 2020	Podpis:
	Ing. Jiří Synek		
Zhotovitel:	Jméno:	Datum: 30. 10. 2020	Podpis:
	Ing. Marek Němec		



3.13.8.7

Datum: 29.10.2020

Čas: 19:51:25

Zápis**o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS**

Název stavby:

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

ZBV číslo:

43

evidenční číslo stavby:

Číslo a název SO/PS: SO 311 - Přeložka kanalizace v km 0,040 větve B

	cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy
	1	2
	1 472 669,12 Kč	69 566 281,33 Kč

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3 - zadat	4 - zadat	5=3+4	6=5+1
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 472 669,12 Kč

cena SO/PS v této ZBV





Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9=7+8	10=(9/1)*100
0,00 Kč	-1 472 669,12 Kč	-1 472 669,12 Kč	-100,000

cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
0,00 Kč	-1 472 669,12 Kč	-1 472 669,12 Kč	-100,000 %
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
0,00 Kč	0,000 %	68 093 612,21 Kč	97,883 %

uvedeny ceny stavebních a montážních prací
veškeré údaje v Kč bez DPH

Vyjádření dotčených stran:

Projektant:	jméno: Ing. Michal Jonáš	Datum: 30. 10. 2020	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Technický dozor stavebníka:	jméno: Jiří Burian	Datum: 30. 10. 2020	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Zaměstnanec Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Ing. Jiří Synek	Datum: 30. 10. 2020	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Zhotovitel	jméno: Ing. Marek Němec	Datum: 30. 10. 2020	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		

*nehodící se škrtněte

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: - III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

Číslo a název varianty: ZŘ -


Číslo a název objektu: SO 311 - Přeložka kanalizace v km 0,040 větve B

Číslo a název rozpočtu: SO 311 - Přeložka kanalizace v km 0,040 větve B

Změna soupisu množství č. 43

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíly v Kč	rozdíly v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	11511.	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	720,000	0,000	-720,000	13,00	9 360,00	0,00	-9 360,00	-100,00
2	121102.	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 2KM	M3	37,918	0,000	-37,918	157,00	5 953,13	0,00	-5 953,13	-100,00
3	131732.	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 2KM	M3	185,326	0,000	-185,326	198,00	36 694,55	0,00	-36 694,55	-100,00
3	014102.c	POPLATKY ZA SKLÁDKU - beton	T	18,052	0,000	-18,052	198,00	3 574,30	0,00	-3 574,30	-100,00
4	132732.	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 2KM	M3	531,730	0,000	-531,730	198,00	105 282,54	0,00	-105 282,54	-100,00
5	15320R.	ZAJIŠTĚNÍ PAŽENÍ STAVEBNÍCH JAM OCELOVÝMI PAŽNICEMI S ROZEPŘENÝMI OCELOVÝMI RÁMY	M2	171,540	0,000	-171,540	3 948,00	677 239,92	0,00	-677 239,92	-100,00
6	17120.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	754,947	0,000	-754,947	66,00	49 826,50	0,00	-49 826,50	-100,00
7	17411.a	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	556,446	0,000	-556,446	198,00	106 216,31	0,00	-106 216,31	-100,00
8	17481.	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	50,633	0,000	-50,633	330,00	16 708,89	0,00	-16 708,89	-100,00
9	17581.	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	57,635	0,000	-57,635	330,00	19 019,55	0,00	-19 019,55	-100,00
10	18110.	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	180,086	0,000	-180,086	66,00	11 885,68	0,00	-11 885,68	-100,00
11	212625.	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ I	M	126,000	0,000	-126,000	198,00	24 948,00	0,00	-24 948,00	-100,00
12	451312.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C12/15 X0	M3	5,984	0,000	-5,984	2 895,00	17 323,68	0,00	-17 323,68	-100,00
13	45131A.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C20/25	M3	0,108	0,000	-0,108	4 605,00	497,34	0,00	-497,34	-100,00
14	45157.a	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	14,046	0,000	-14,046	330,00	4 635,18	0,00	-4 635,18	-100,00

Za zhotovitele:



Datum:

Za objednatele:

30. 10. 2020

Datum:

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: - III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 311 - Přeložka kanalizace v km 0,040 větve B

Číslo a název rozpočtu: SO 311 - Přeložka kanalizace v km 0,040 větve B

Změna soupisu množství č. 43

poř. č.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdílnost v Kč	rozdílnost v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	45157.b	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	12,587	0,000	-12,587	330,00	4 153,71	0,00	-4 153,71	-100,00
16	58222.	DLÁŽDENÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	4,532	0,000	-4,532	1 053,00	4 772,20	0,00	-4 772,20	-100,00
17	86657.	CHRÁNICÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 500MM	M	6,000	0,000	-6,000	1 316,00	7 896,00	0,00	-7 896,00	-100,00
18	87144.	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 250MM	M	32,900	0,000	-32,900	1 580,00	51 982,00	0,00	-51 982,00	-100,00
19	87146.	POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK HRDL DN DO 400MM	M	33,100	0,000	-33,100	2 632,00	87 119,20	0,00	-87 119,20	-100,00
20	87326.R1	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAROVANÝCH DN DO 80MM	M	20,600	0,000	-20,600	921,00	18 972,60	0,00	-18 972,60	-100,00
21	891144.R	HRADÍTKO OSAZENÉ V ŠACHTĚ DN DO 250MM	KUS	2,000	0,000	-2,000	6 579,00	13 158,00	0,00	-13 158,00	-100,00
22	894145.a	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM VÝŠKY DO 2M, VČ. POKLOPU LITINOVÉHO B125	KUS	1,000	0,000	-1,000	6 579,00	6 579,00	0,00	-6 579,00	-100,00
23	894145.c	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ A MONOLITICKÝM DNEM NA POTRUBÍ DN DO 300MM VÝŠKY DO 2M, VČ. POKLOPU LITINOVÉHO B125	KUS	1,000	0,000	-1,000	9 210,00	9 210,00	0,00	-9 210,00	-100,00
24	894145.d	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ A MONOLITICKÝM DNEM NA POTRUBÍ DN DO 300MM VÝŠKY DO 4M, VČ. POKLOPU LITINOVÉHO B125	KUS	1,000	0,000	-1,000	11 842,00	11 842,00	0,00	-11 842,00	-100,00
25	894145.s	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM VÝŠKY DO 7M, VČ. POKLOPU LITINOVÉHO B125	KUS	1,000	0,000	-1,000	11 842,00	11 842,00	0,00	-11 842,00	-100,00

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum:

30.10.2020

30.10.2020

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: - III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 311 - Přeložka kanalizace v km 0,040 větve B

Číslo a název rozpočtu: SO 311 - Přeložka kanalizace v km 0,040 větve B

Změna soupisu množství č. 43

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	894146.b	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM VÝŠKY DO 8M, VČ. POKLOPU LITINOVÉHO B125	KUS	1,000	0,000	-1,000	13 158,00	13 158,00	0,00	-13 158,00	-100,00
27	894146.c	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ A MONOLITICKÝM DNEM NA POTRUBÍ DN DO 400MM VÝŠKY DO 5M, VČ. POKLOPU LITINOVÉHO B125	KUS	2,000	0,000	-2,000	10 526,00	21 052,00	0,00	-21 052,00	-100,00
28	894146.s	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM VÝŠKY DO 4M, VČ. POKLOPU LITINOVÉHO B125	KUS	1,000	0,000	-1,000	9 210,00	9 210,00	0,00	-9 210,00	-100,00
29	896345.a	SPADISTĚ KANALIZAČNÍ Z PROST BETONU NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	2,000	0,000	-2,000	13 158,00	26 316,00	0,00	-26 316,00	-100,00
30	896346.a	SPADISTĚ KANALIZAČNÍ Z PROST BETONU NA POTRUBÍ DN DO 400MM	KUS	2,000	0,000	-2,000	13 158,00	26 316,00	0,00	-26 316,00	-100,00
31	899308.	DOPLNKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ	M	35,600	0,000	-35,600	19,00	676,40	0,00	-676,40	-100,00
32	899309.	DOPLNKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	M	20,600	0,000	-20,600	13,00	267,80	0,00	-267,80	-100,00
33	899523.	OBEONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20)	M3	0,960	0,000	-0,960	2 895,00	2 779,20	0,00	-2 779,20	-100,00
34	899611.	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM	M	20,600	0,000	-20,600	39,00	803,40	0,00	-803,40	-100,00
35	899651.	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM	M	32,900	0,000	-32,900	39,00	1 283,10	0,00	-1 283,10	-100,00
36	899661.	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 400MM	M	33,100	0,000	-33,100	39,00	1 290,90	0,00	-1 290,90	-100,00
37	89980.	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	66,000	0,000	-66,000	39,00	2 574,00	0,00	-2 574,00	-100,00
38	899901.	PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH STOK	KUS	4,000	0,000	-4,000	6 579,00	26 316,00	0,00	-26 316,00	-100,00
39	89991R.	ZAFOUKÁNÍ STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ CEMENTOPOPLKOVOU SMĚSÍ, VČ. DODÁVKY MATERIÁLU	M3	3,248	0,000	-3,248	4 605,00	14 957,04	0,00	-14 957,04	-100,00
40	96615A.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - BEZ DOPRAVY	M3	7,180	0,000	-7,180	1 316,00	9 448,88	0,00	-9 448,88	-100,00

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

30. 10. 2020

Datum:

30. 10. 2020

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: - III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 311 - Přeložka kanalizace v km 0,040 větve B

Číslo a název rozpočtu: SO 311 - Přeložka kanalizace v km 0,040 větve B

Změna soupisu množství č. 43

poř. č. polož.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství ve rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	96615B.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA	tkm	868,780	0,000	-868,780	4,00	3 475,12	0,00	-3 475,12	-100,00
42	96688.a	VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETELNÍCH S ODVOZEM A ULOŽENÍM	KUS	1,000	0,000	-1,000	1 316,00	1 316,00	0,00	-1 316,00	-100,00
		Celkem						1 472 669,12	0,00	-1 472 669,12	-100,00


Za zhotovitele:

Datum:

Za objednatele:

Datum:

30.10.2020



SOUPIS PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1

Objekt: SO 311 Přeložka kanalizace v km 0,040 větve B

Rozpočet: SO 311 Přeložka kanalizace v km 0,040 větve B

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: KARETA s.r.o.

Základní cena: 1 472 669,12 Kč

Cena celková: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s daní: 0,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 311 Přeložka kanalizace v km 0,040 větve B
Rozpočet: SO 311 Přeložka kanalizace v km 0,040 větve B

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN přečerpávání dešťové vody a vody z výkopu	HOD	720,000	13,00	9 360,00
ZBV:		43	ZBV č. 43		-720,000		-9 360,00
aktuální množství					0,000		0,00
2	121102		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 2KM vč. odvozu na meziskládku pro další použití, tl. vrstvy 150mm	M3	37,918	157,00	5 953,13
ZBV:		43	ZBV č. 43		-37,918		-5 953,13
aktuální množství					0,000		0,00
3	131732		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 2KM odvoz na mezideponii, zemina určena k dalšímu použití	M3	185,326	198,00	36 694,55
ZBV:		43	ZBV č. 43		-185,326		-36 694,55
aktuální množství					0,000		0,00
3	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU - beton POPLATKY ZA SKLÁDKU - betonové	T	18,052	198,00	3 574,30
ZBV:							

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 311 Přeložka kanalizace v km 0,040 větve B
Rozpočet: SO 311 Přeložka kanalizace v km 0,040 větve B

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		43	ZBV č. 43		-18,052		-3 574,30
4	132732		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 2KM odvoz na mezideponii, zemina určena k dalšímu použití pažení pomocí hydraulickými rozpíranými boxy	M3	531,730	198,00	105 282,54
ZBV:		43	ZBV č. 43		-531,730		-105 282,54
5	15320R		ZAJIŠTĚNÍ PAŽENÍ STAVEBNÍCH JAM OCELOVÝMI PAŽNICEMI S ROZEPŘENÝMI OCELOVÝMI RÁMY PROVEDENÍ DANÉ KONSTRUKCE, VČ. NÁSLEDNÝM ODSTRANĚNÍM, NÁVRH A STATICKÉ POSOUZENÍ JE PŘEDMĚTEM REALIZAČNÍ DOKUMENTACE	M2	171,540	3 948,00	677 239,92
ZBV:		43	ZBV č. 43		-171,540		-677 239,92
6	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	754,947	66,00	49 826,50
ZBV:		43	ZBV č. 43		-754,947		-49 826,50
			aktuální množství		0,000		0,00

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

Objekt: SO 311 Přeložka kanalizace v km 0,040 větve B

Rozpočet: SO 311 Přeložka kanalizace v km 0,040 větve B

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	17411	a	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM včetně dovozu zeminy z mezideponie ze 2km zásypy zeminou jen v místě, kde nebude komunikace	M3	536,446	198,00	106 216,31
ZBV:							
	43		ZBV č. 43		-536,446		-106 216,31
aktuální množství							
					0,000		0,00
8	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ vhodná zemina pod komunikaci např. štěrkodrt frakce 0-63 (popř. betonový recyklát)	M3	50,633	330,00	16 708,89
ZBV:							
	43		ZBV č. 43		-50,633		-16 708,89
aktuální množství							
					0,000		0,00
9	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ZE ŠTĚRKOPÍSKU frakce 0/16	M3	57,635	330,00	19 019,55
ZBV:							
	43		ZBV č. 43		-57,635		-19 019,55
aktuální množství							
					0,000		0,00
10	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	180,086	66,00	11 885,68
ZBV:							
	43		ZBV č. 43		-180,086		-11 885,68

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 311 Přeložka kanalizace v km 0,040 včtve B
Rozpočet: SO 311 Přeložka kanalizace v km 0,040 včtve B

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	212625		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TR I	M	126,000	198,00	24 948,00
	ZBV:	43	ZBV č. 43		-126,000		-24 948,00
12	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 X0	M3	5,984	2 895,00	17 323,68
	ZBV:	43	ZBV č. 43		-5,984		-17 323,68
13	45131A		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 podkladní bloky C20/25 XC2	M3	0,108	4 605,00	497,34
	ZBV:	43	ZBV č. 43		-0,108		-497,34
14	45157	a	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO písek fr 0/4, tl. vrstvy 100mm a 150mm, viz výkaz	M3	14,046	330,00	4 635,18
	ZBV:						

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 311 Přeložka kanalizace v km 0,040 větve B
Rozpočet: SO 311 Přeložka kanalizace v km 0,040 větve B

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		43	ZBV č. 43		-14,046		-4 635,18
			aktuální množství		0,000		0,00
15	45157	b	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO štěrkopísk, tl. vrstvy 100mm a 150mm, viz výkaz	M3	12,587	330,00	4 153,71
	ZBV:	43	ZBV č. 43		-12,587		-4 153,71
			aktuální množství		0,000		0,00
16	58222		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC kostky žulové 80x80x80mm	M2	4,532	1 053,00	4 772,20
	ZBV:	43	ZBV č. 43		-4,532		-4 772,20
			aktuální množství		0,000		0,00
17	86657		CHRÁNICÍKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 500MM	M	6,000	1 316,00	7 896,00
	ZBV:	43	ZBV č. 43		-6,000		-7 896,00
			aktuální množství		0,000		0,00
18	87144		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLÝCH DN DO 250MM	M	32,900	1 580,00	51 982,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 311 Přeložka kanalizace v km 0,040 větve B
Rozpočet: SO 311 Přeložka kanalizace v km 0,040 větve B

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			trouba PVC SN12 DN250 hladká s integrovaným hrdlem z výroby a těsnícím kroužkem				
	ZBV:	43	ZBV č. 43		-32,900		-51 982,00
			aktuální množství		0,000		0,00
19	87146		POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK HRDL DN 400MM	M	33,100	2 632,00	87 119,20
			trouba PVC SN12 DN400 hladká s integrovaným hrdlem z výroby a těsnícím kroužkem				
	ZBV:	43	ZBV č. 43		-33,100		-87 119,20
			aktuální množství		0,000		0,00
20	87326	R1	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 80MM	M	20,600	921,00	18 972,60
			Potrubi PE100 SDR11 O63x5.8mm, vč. tvarovek: - oblouk d63 - 22° - 1ks - oblouk d63 - 60° - 3ks - elektroSpojka d63 - 8ks				
	ZBV:	43	ZBV č. 43		-20,600		-18 972,60
			aktuální množství		0,000		0,00
21	89144	R	HRADÍTKO OSAZENÉ V ŠACHTĚ DN DO 250MM	KUS	2,000	6 579,00	13 158,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

SO 311 Přeložka kanalizace v km 0,040 větve B

Rozpočet: SO 311 Přeložka kanalizace v km 0,040 větve B

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
ZBV:						
43		ZBV č. 43		-2,000		-13 158,00
aktuální množství						
22 894145	a	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM VÝŠKY DO 2M, VČ. POKLOPU LITINOVÉHO B125 výška šachet do 2m, vč. poklopu litinového B125 s odvětráním, vč. Ochranných penetračních nátěrů na potrubí DN250 Kanalizační šachta bude mít z výroby provedenou nástupnici a betonovou kynetu 1/2 DN odtokového potrubí, jako součást prefabrikovaného kanalizačního dna,	KUS	1,000	6 579,00	6 579,00
0,00						
ZBV:						
43		ZBV č. 43		-1,000		-6 579,00
aktuální množství						
23 894145	c	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ A MONOLITICKÝM DNEM NA POTRUBÍ DN DO 300MM VÝŠKY DO 2M, VČ. POKLOPU LITINOVÉHO B125 výška šachet do 2m, vč. poklopu litinového B125 s odvětráním, vč. Ochranných penetračních nátěrů na potrubí DN250 provedení dna se všemi prvky dle výkresu B 311.12.3 Monolitické dno C30/37 XA2 o vnitřním rozměru 1,0x1,0 m a tloušťce stěn a dna 0,25 m. vyztužené Pracovní spára mezi dnem a stěnami bude těsněna PVC pásem a bobtnavým páskem. Potrubí v prostupu šachtou bude těsněno bobtnavým páskem. Šachty budou provedeny se zabudovanými stupady s PE povlakem. Nad monolitickým dnem bude proveden vstupní komín z kanalizačních skruží prům. 1000 mm Kanalizační šachta spadíšťová, nástupnice bude obložená čedičem pro kanalizační	KUS	1,000	6 579,00	6 579,00
0,00						

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 311 Přeložka kanalizace v km 0,040 větve B
Rozpočet: SO 311 Přeložka kanalizace v km 0,040 větve B

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<p>objekty. Stěna šachty bude minimálně do výšky horní hrany přítokového potrubí obložená z čedičových segmentů</p>							
<p>ZBV: 43 ZBV č. 43 -1,000 0,000 -6 579,00</p>							
24	894145	d	<p>ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ A MONOLITICKÝM DNEM NA POTRUBÍ DN DO 300MM VÝŠKY DO 4M, VČ. POKLOPU LITINOVÉHO B125</p> <p>výška šachet do 4m, vč. poklopu litinového B125 s odvětráním, vč. Ochranných penetračních náterů na potrubí DN250 provedení dna se všemi prvky dle výkresu B 311.12.4 Monolitické dno C30/37 XA2 o vnitřním rozměru 1,0x1,0 m a tloušťce stěn a dna 0,25 m. vyztužené</p> <p>Pracovní spára mezi dnem a stěnami bude těsněna PVC pásem a bobtnavým páskem. Potrubí v prostupu šachty bude těsněno bobtnavým páskem. Šachty budou provedeny se zabudovanými stupadly s PE povlakem. Nad monolitickým dnem bude proveden vstupní komin z kanalizačních skruží prům. 1000 mm</p> <p>Kanalizační šachta spadišťová, nástupnice bude obložená čedičem pro kanalizační objekty. Stěna šachty bude minimálně do výšky horní hrany přítokového potrubí obložená z čedičových segmentů</p>	KUS	1,000	9 210,00	9 210,00
<p>ZBV: 43 ZBV č. 43 -1,000 0,000 -9 210,00</p>							
25	894145	s	<p>ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM VÝŠKY DO 7M, VČ. POKLOPU LITINOVÉHO B125</p> <p>výška šachet do 7m, vč. poklopu litinového B125 s odvětráním, vč. Ochranných</p>	KUS	1,000	11 842,00	11 842,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 311 Přeložka kanalizace v km 0,040 včtve B
Rozpočet: SO 311 Přeložka kanalizace v km 0,040 včtve B

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			penetračních nátěrů na potrubí DN250 Kanalizační šachta spadišťová, nástupnice bude obložena čedičem pro kanalizační objekty. Stěna šachty bude minimálně do výšky horní hrany přítokového potrubí obložena z čedičových segmentů				
ZBV:		43	ZBV č. 43		-1,000		-11 842,00
					0,000		0,00
26	894146	b	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM VÝŠKY DO 8M, VČ. POKLOPU LITINOVÉHO B125 výška šachet do 8m, vč. poklopu litinového B125 s odvětráním, vč. Ochranných penetračních nátěrů Kanalizační šachta spadišťová, nástupnice bude obložena čedičem pro kanalizační objekty. Stěna šachty bude minimálně do výšky horní hrany přítokového potrubí obložena z čedičových segmentů	KUS	1,000	13 158,00	13 158,00
ZBV:		43	ZBV č. 43		-1,000		-13 158,00
					0,000		0,00
27	894146	c	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ A MONOLITICKÝM DNEM NA POTRUBÍ DN DO 400MM VÝŠKY DO 5M, VČ. POKLOPU LITINOVÉHO B125 výška šachet do 5m, vč. poklopu litinového B125 s odvětráním, vč. Ochranných penetračních nátěrů provedení dna se všemi prvky dle výkresu B 311.12.1 a 2 Monolitické dno C30/37 XA2 o vnitřním rozměru 1,0x1,0 m a tloušťce stěn a dna 0,25 m. vyztužené, výška dna 3m a 2,75m Pracovní spára mezi dnem a stěnami bude těsněna PVC pásem a bobtnavým	KUS	2,000	10 526,00	21 052,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 311 Přeložka kanalizace v km 0,040 větve B
Rozpočet: SO 311 Přeložka kanalizace v km 0,040 větve B

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<p>páskem. Potrubí v prostupu šachtou bude těsněno bobtnavým páskem. Šachty budou provedeny se zabudovanými stupadly s PE povlakem. Nad monolitickým dnem bude proveden vstupní komín z kanalizačních skruží prům. 1000 mm</p> <p>Kanalizační šachta spadišťová, nástupnice bude obložena čedičem pro kanalizační objekty. Stěna šachty bude minimálně do výšky horní hrany přítkového potrubí obložena z čedičových segmentů.</p>							
ZBV:		43	ZBV č. 43		-2,000		-21 052,00
				aktuální množství		0,000	0,00
28	894146	s	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM VÝŠKY DO 4M, VČ. POKLOPU LITINOVÉHO B125	KUS	1,000	9 210,00	9 210,00
<p>výška šachet do 4m, vč. poklopu litinového B125 s odvětráním, vč. Ochranných penetračních náterrů</p> <p>Kanalizační šachta spadišťová, nástupnice bude obložena čedičem pro kanalizační objekty. Stěna šachty bude minimálně do výšky horní hrany přítkového potrubí obložena z čedičových segmentů</p>							
ZBV:		43	ZBV č. 43		-1,000		-9 210,00
				aktuální množství		0,000	0,00
29	896345	a	SPADIŠTĚ KANALIZAČNÍ Z PROST BETONU NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	2,000	13 158,00	26 316,00
<p>na potrubí DN250</p> <p>příplatek za provedení betonového spadiště provedeného z C25/30 XC2, vč. potrubí obloku a t-kusu, spadiště se skluzem z čedičového žlábků, vše dle výkresu B 311.07</p>							
ZBV:							

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

SO 311 Přelozka kanalizace v km 0,040 větve B

SO 311 Přeložka kanalizace v km 0,040 větve B

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	43	ZBV č. 43		-2,000		-26 316,00
30 896346	a	SPADIŠTĚ KANALIZAČNÍ Z PROST BETONU NA POTRUBÍ DN DO 400MM příplatek za provedení betonového spadiště provedeného z C25/30 XC2, vč. potrubí obtoku a t-kusu, spadiště se skluzem z čedičového žlábků, vše dle výkresu B 311.07	KUS	2,000	13 158,00	26 316,00
	43	ZBV č. 43		-2,000		-26 316,00
31 899308		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ	M	35,600	19,00	676,40
	43	ZBV č. 43		-35,600		-676,40
32 899309		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	M	20,600	13,00	267,80
	43	ZBV č. 43		-20,600		-267,80
33 899523		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20)	M3	0,960	2 895,00	2 779,20

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 311 Přeložka kanalizace v km 0,040 větve B
Rozpočet: SO 311 Přeložka kanalizace v km 0,040 větve B

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			podbetonování stávajícího betonového potrubí DN400 do poloviny výšky potrubí pro napojení na ŠD1				
	ZBV:	43	ZBV č. 43		-0,960		-2 779,20
			aktuální množství		0,000		0,00
34	899611		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM	M	20,600	39,00	803,40
	ZBV:	43	ZBV č. 43		-20,600		-803,40
			aktuální množství		0,000		0,00
35	899651		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM	M	32,900	39,00	1 283,10
	ZBV:	43	ZBV č. 43		-32,900		-1 283,10
			aktuální množství		0,000		0,00
36	899661		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 400MM	M	33,100	39,00	1 290,90
	ZBV:	43	ZBV č. 43		-33,100		-1 290,90
			aktuální množství		0,000		0,00
37	89980		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	66,000	39,00	2 574,00

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ


Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 311 Přeložka kanalizace v km 0,040 včtve B
Rozpočet: SO 311 Přeložka kanalizace v km 0,040 včtve B

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
ZBV:							
	43		ZBV č. 43		-66,000		-2 574,00
aktuální množství							
					0,000		0,00
38	899901		PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH STOK	KUS	4,000	6 579,00	26 316,00
ZBV:							
	43		ZBV č. 43		-4,000		-26 316,00
aktuální množství							
					0,000		0,00
39	89991R		ZAFOUKÁNÍ STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ CEMENTOPOPILKOVOU SMĚSÍ, VČ. DODÁVKY MATERIÁLU	M3	3,248	4 605,00	14 957,04
ZBV:							
	43		ZBV č. 43		-3,248		-14 957,04
aktuální množství							
					0,000		0,00
40	96615A		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - BEZ DOPRAVY Vybourání betonové monolitické obtokové šachty půdorysu 2,5 x 2,0 m, tl. stěn a dna 300 mm, světlé hloubky 2,0 m, včetně monolitické stropní desky	M3	7,180	1 316,00	9 448,88
ZBV:							
	43		ZBV č. 43		-7,180		-9 448,88
aktuální množství							
					0,000		0,00

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 311 Přeložka kanalizace v km 0,040 větve B
Rožpočet: SO 311 Přeložka kanalizace v km 0,040 větve B

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
41	96615B		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA	tkm	868,780	4,00	3 475,12
ZBV:		43	ZBV č. 43		-868,780		-3 475,12
			aktuální množství		0,000		0,00
42	96688	a	VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH S ODVOZEM A ULOŽENÍM odvozoová vzdálenost do 55-ti km	KUS	1,000	1 316,00	1 316,00
ZBV:		43	ZBV č. 43		-1,000		-1 316,00
			aktuální množství		0,000		0,00
Celkem:							0,00



Obec Dolní Morava

Dolní Morava č.p. 35, 561 69 Králíky, IČO: 00580911

www.obecdolnimorava.cz, tel.: +420 465 634 122, datová schránka: 5aaa4mx


Vyřizuje: Ing. arch. Richard Novák
Číslo jednací: RN/2020/218
Číslo evidenční: 2020/581
Datum:

Adresát: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice

Věc: Žádost o nerealizaci větve B v rámci projektu „zokruhování komunikace III/31227 – 1. etapa“

Obec Dolní Morava tímto žádá o nerealizaci větve B v rámci projektu „zokruhování komunikace III/31227 – 1. etapa“. Tato komunikace je navržena jako jednosměrná a je umístěna ve značném svahu s velkým množstvím opěrných zdí. Vzhledem ke stávajícímu územnímu plánu obce a profilu komunikace by se muselo jednat o veřejně přístupnou účelovou komunikaci, kterou by po realizaci předal Pardubický kraj Obci Dolní Morava, jelikož účelové komunikace kraj zpravidla nevlastní a neudržuje. Vzhledem k výše uvedenému by však pro Obec Dolní Morava znamenala do budoucna vysoké náklady jak na zimní údržbu této komunikace (v současné době máme techniku i personální zajištění na stávající stav komunikací, nové komunikace by pro nás bylo obtížné technicky udržovat), tak i na obnovu vlastní komunikace a především opěrných zdí, což by mohlo převyšovat finanční možnosti malé obce.

Jako vhodnější variantu propojení konce budované komunikace s koncem stávající komunikace III/31227 se jeví vybudování „zokruhování komunikace III/31227 – 2. etapa“, která má být vedena po stávajících komunikacích, které se po stavební úpravě mohou převést na komunikaci III. třídy a zároveň půjde o plnohodnotné obousměrné propojení obou konců komunikací III. třídy.



Richard Novák
starosta

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

ZBV č. 44

SO 312.1 Přeložky vodovodu - větev B

Předkládá:

Jméno: Jiří Burian
Funkce: vedoucí oddělení realizace
staveb

datum:

30. 10. 2020

podpis:



Schvaluje:

Jméno: Ing. Jiří Synek
Funkce: Technický náměstek

datum:

30. 10. 2020

podpis:

vyjádření: schvaluji - ~~neschvaluji~~*

*nehodící se škrtněte

Seznam dokladů a příloh k ZBV

ev. číslo stavby a název stavby: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice,
ETAPA 1

číslo a název SO/PS: SO 312.1 Přeložky vodovodu – větev B

číslo ZBV: 44

číslo změny SO/PS: 1. změna

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Počet stran
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1
Krycí list ZBV	ANO	1
Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.	ANO	1
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	1
Přehled změn stavby	ANO	2
Rozpis ocenění změn položek	ANO	3
Změnový soupis prací	ANO	16
Žádost o nerealizaci větve B v rámci projektu „zokruhování komunikace III/31227 – 1. etapa“	ANO	1

Krycí list ZBV

Název stavby:

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

ZBV číslo:

44

evidenční číslo stavby:

Číslo a název SO/PS: SO 312.1 - Přeložky vodovodu - větev B

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.06.2019 (dále jen smlouva):

Objednatel:

Zhotovitel:

SÚS Pardubického kraje**KARETA s.r.o.**

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Krnovská 1877/51, 79201 Bruntál

IC: 00085031

IČ: 62360213

Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	-322 199,22 Kč	-322 199,22 Kč
Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	-322 199,22 Kč	-322 199,22 Kč

Změnový list pro Změnu dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.**Název stavby:**

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

ZBV číslo:

44

evidenční číslo stavby:**Číslo a název SO/PS:** SO 312.1 - Přeložky vodovodu - větve B

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.06.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel:**SÚS Pardubického kraje**

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IČ: 00085031

Zhotovitel:**KARETA s.r.o.**

Krnovská 1877/51, 79201 Bruntál

IČ: 62360213

Popis změny

V původním návrhu zadávací dokumentace stavby „III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1“ se uvažovalo s vybudováním větve B jako jednosměrné komunikace. Vzhledem ke stávajícímu uzemnímu plánu obce a profilu komunikace by se muselo jednat o veřejně přístupnou účelovou komunikaci, kterou by po dokončení Pardubický kraj předal do správy obci Dolní Morava. Vzhledem k technickým možnostem a personálnímu zajištění na údržbu komunikaci v obci, požádala obec Dolní Morava o nerealizaci této větve, protože by nebyla schopna zajistit zimní údržbu této komunikace (viz dopis obce Dolní Morava č.j.: RN/2020/218).

Vzhledem k tomu, že obec Dolní Morava, jakožto následný správce komunikace větve B, nemá dostatečné prostředky pro zajištění následné údržby této komunikace a z tohoto důvodu nemá zájem o převzetí této komunikace, je z pohledu řádného dokončení stavby „III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1“ nezbytné tuto část nerealizovat. Po předání objektu do správy obce Dolní Moravy by objekt komunikace neměl zajištěn potřebnou údržbu a postupem času by mohlo docházet k její degradaci, což by pro objednatele znamenalo, že nebude postupovat s péčí řádného hospodáře.

V tomto SO se jedná o nerealizaci položek souvisejících s přeložkou vodovodu na větvi B, které nepřímou souvisí s neprováděním komunikace větve B.

Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, byly splněny.

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
(v Kč bez DPH)	0,00 Kč	-322 199,22 Kč	-322 199,22 Kč

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Jméno:	Datum: 30. 10. 2020	Podpis:
	Ing. Michal Jonáš		
Technický dozor stavebníka	Jméno:	Datum: 30. 10. 2020	Podpis:
	Jiří Burian		
zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -	Jméno:	Datum: 30. 10. 2020	Podpis:
	Ing. Jiří Synek		

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatele:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Jiří Synek		
Zhotovitel:	Jméno:	Datum: 30. 10. 2020	Podpis:
	Ing. Marek Němec		



Zápis

o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1 evidenční číslo stavby:		ZBV číslo: 44	
Číslo a název SO/PS: SO 312.1 - Přeložky vodovodu - větev B			
	cena SO/PS dle Smlouvy 1 322 199,22 Kč	cena Stavby dle Smlouvy 2 69 566 281,33 Kč	
Cena SO/PS v předchozích ZBV:			
Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS 3 - zadat 0,00 Kč	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS 4 - zadat 0,00 Kč	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách 5=3+4 0,00 Kč	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách 6=5+1 322 199,22 Kč
cena SO/PS v této ZBV			
Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS 7 0,00 Kč	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS 8 - zadat -322 199,22 Kč	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS 9=7+8 -322 199,22 Kč	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v % 10=(9/1)*100 -100,000
cena SO/PS a Stavby po této změně			
Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných) 11=3+7 0,00 Kč	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných) 12=4+8 -322 199,22 Kč	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných) 13=11+12 -322 199,22 Kč	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně 14=(13/1)*100 -100,000 %
cena SO/PS po této Změně 15=1+13 0,00 Kč	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy 16=(15/1)*100 0,000 %	cena Stavby po této Změně 17=2+13 69 244 082,11 Kč	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v % 18=(17/2)*100 99,537 %
uvedeny ceny stavebních a montážních prací veškeré údaje v Kč bez DPH			
Vyjádření dotčených stran:			
Projektant:	jméno: Ing. Michal Jonáš Souhlasím - nesouhlasím *	Datum: 30. 10. 2020	Podpis:
Technický dozor stavebníka:	jméno: Jiří Burian Souhlasím - nesouhlasím *	Datum: 30. 10. 2020	Podpis:
Zaměstnanec Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Ing. Jiří Synek Souhlasím - nesouhlasím *	Datum: 30. 10. 2020	Podpis:
Zhotovitel	jméno: Ing. Marek Němec Souhlasím - nesouhlasím *	Datum: 30. 10. 2020	Podpis:
*nehodící se škrtněte			

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: - III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 312.1 - Přeložky vodovodu - větev B

Číslo a název rozpočtu: SO 312.1 - Přeložky vodovodu - větev B

Změna soupisu množství č. 44

poř. č.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdílnost v Kč	rozdílnost %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	014102.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU - kamenivo	T	1,840	0,000	-1,840	198,00	364,32	0,00	-364,32	-100,00
2	014102.b	POPLATKY ZA SKLÁDKU - asfalt	T	0,607	0,000	-0,607	198,00	120,19	0,00	-120,19	-100,00
3	014102.c	POPLATKY ZA SKLÁDKU - beton	T	4,400	0,000	-4,400	198,00	871,20	0,00	-871,20	-100,00
4	014102.d	POPLATKY ZA SKLÁDKU - z plastických hmot	T	0,150	0,000	-0,150	395,00	59,25	0,00	-59,25	-100,00
5	11313A.	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY	M3	0,184	0,000	-0,184	157,00	28,89	0,00	-28,89	-100,00
6	11313B.	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA	tkm	22,264	0,000	-22,264	4,00	89,06	0,00	-89,06	-100,00
7	11332A.	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY	M3	0,920	0,000	-0,920	157,00	144,44	0,00	-144,44	-100,00
8	11332B.	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA	tkm	101,200	0,000	-101,200	4,00	404,80	0,00	-404,80	-100,00
9	11372A.	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	0,092	0,000	-0,092	629,00	57,87	0,00	-57,87	-100,00
10	11372B.	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA	tkm	11,132	0,000	-11,132	5,00	55,66	0,00	-55,66	-100,00
11	11511.	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	180,000	0,000	-180,000	13,00	2 340,00	0,00	-2 340,00	-100,00
12	121102.	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 2KM	M3	12,724	0,000	-12,724	157,00	1 997,67	0,00	-1 997,67	-100,00
13	132732.	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I. ODVOZ DO 2KM	M3	96,429	0,000	-96,429	198,00	19 092,94	0,00	-19 092,94	-100,00
14	17120.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	96,429	0,000	-96,429	66,00	6 364,31	0,00	-6 364,31	-100,00
15	17411.a	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	35,295	0,000	-35,295	39,00	1 376,51	0,00	-1 376,51	-100,00
16	17481.	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	22,338	0,000	-22,338	330,00	7 371,54	0,00	-7 371,54	-100,00

Za zhotovitele:

30.10.2020

Datum:

Za objednavatele:

Datum:

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: - III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

Číslo a název varianty: ŽŘ -


Číslo a název objektu: SO 312.1 - Přeložky vodovodu - větev B

Číslo a název rozpočtu: SO 312.1 - Přeložky vodovodu - větev B

Změna soupisu množství č. 44

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdílnost v Kč	rozdílnost v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	17581.	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	28,831	0,000	-28,831	330,00	9 514,23	0,00	-9 514,23	-100,00
18	18110.	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	67,900	0,000	-67,900	66,00	4 481,40	0,00	-4 481,40	-100,00
19	212625.	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM. RÝHA TR I	M	65,600	0,000	-65,600	198,00	12 988,80	0,00	-12 988,80	-100,00
20	451313.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	0,476	0,000	-0,476	2 895,00	1 378,02	0,00	-1 378,02	-100,00
21	45131A.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	0,272	0,000	-0,272	4 605,00	1 252,56	0,00	-1 252,56	-100,00
22	451366.	VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ	T	0,016	0,000	-0,016	7 237,00	115,79	0,00	-115,79	-100,00
23	45157.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	6,790	0,000	-6,790	330,00	2 240,70	0,00	-2 240,70	-100,00
24	58250.	DLAŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC BEZ LOŽE	M2	1,080	0,000	-1,080	1 053,00	1 137,24	0,00	-1 137,24	-100,00
25	711211.	IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VILHK ASFALT NÁTĚRY	M2	4,099	0,000	-4,099	724,00	2 967,68	0,00	-2 967,68	-100,00
26	711519.	OCHRANA IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ TEXTILÍ	M2	2,050	0,000	-2,050	39,00	79,95	0,00	-79,95	-100,00
27	87326.R1	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 80MM	M	35,600	0,000	-35,600	1 973,00	70 238,80	0,00	-70 238,80	-100,00
28	87326.R2	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 80MM	M	7,000	0,000	-7,000	1 973,00	13 811,00	0,00	-13 811,00	-100,00
29	87344.R	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 250MM	M	23,000	0,000	-23,000	3 289,00	75 647,00	0,00	-75 647,00	-100,00
30	891100R.	DODÁVKA + MONTÁŽ VODOMĚRNÉ SESTAVY	SOUBOR	1,000	0,000	-1,000	11 842,00	11 842,00	0,00	-11 842,00	-100,00
31	891115.	ŠOUPÁTKA DN DO 50MM	KUS	1,000	0,000	-1,000	3 816,00	3 816,00	0,00	-3 816,00	-100,00
32	891126.	ŠOUPÁTKA DN DO 80MM	KUS	1,000	0,000	-1,000	4 080,00	4 080,00	0,00	-4 080,00	-100,00
33	891815.	NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 50MM	KUS	1,000	0,000	-1,000	3 816,00	3 816,00	0,00	-3 816,00	-100,00

Za zhotovitele:

 10. 10. 2020

Datum:

Za objednavatele:



Datum:

30. 10. 2020

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: - III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 312.1 - Přeložky vodovodu - větev B

Číslo a název rozpočtu: SO 312.1 - Přeložky vodovodu - větev B

Změna soupisu množství č. 44

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	891926.a	ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM	KUS	1,000	0,000	-1,000	2 368,00	2 368,00	0,00	-2 368,00	-100,00
35	891926.b	ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM	KUS	1,000	0,000	-1,000	2 368,00	2 368,00	0,00	-2 368,00	-100,00
36	893112.	ŠACHTY ARMATURY Z BETON DÍLCŮ PŮDORYS PLOCHY DO 2,5M2	KUS	1,000	0,000	-1,000	32 895,00	32 895,00	0,00	-32 895,00	-100,00
37	89930.R	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - orientační tabulky, vč. čísel	KUS	2,000	0,000	-2,000	658,00	1 316,00	0,00	-1 316,00	-100,00
38	899308.	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ	M	110,600	0,000	-110,600	19,00	2 101,40	0,00	-2 101,40	-100,00
39	899309.	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	M	65,600	0,000	-65,600	13,00	852,80	0,00	-852,80	-100,00
40	899611.	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM	M	42,600	0,000	-42,600	39,00	1 661,40	0,00	-1 661,40	-100,00
41	899651.	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM	M	23,000	0,000	-23,000	39,00	897,00	0,00	-897,00	-100,00
42	89971.	PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM	M	42,600	0,000	-42,600	39,00	1 661,40	0,00	-1 661,40	-100,00
43	89975.	PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 300MM	M	23,000	0,000	-23,000	39,00	897,00	0,00	-897,00	-100,00
44	899901.	PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK A ŘADŮ	KUS	3,000	0,000	-3,000	1 973,00	5 919,00	0,00	-5 919,00	-100,00
45	89991R.	ZAFOUKÁNÍ STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ CEMENTOPÍPKOVOU SMĚSÍ, VČ. DODÁVKY MATERIÁLU	M3	0,560	0,000	-0,560	4 605,00	2 578,80	0,00	-2 578,80	-100,00
46	919111.	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 50MM	M	4,600	0,000	-4,600	66,00	303,60	0,00	-303,60	-100,00
47	96615A.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - BEZ DOPRAVY	M3	2,000	0,000	-2,000	658,00	1 316,00	0,00	-1 316,00	-100,00
48	96615B.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA	tkm	242,000	0,000	-242,000	4,00	968,00	0,00	-968,00	-100,00
49	969134.a	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM VODOVODNÍCH s odvozem a uložením	M	10,000	0,000	-10,000	395,00	3 950,00	0,00	-3 950,00	-100,00
		Celkem					322 199,22	322 199,22	0,00	-322 199,22	-100,00

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum:

30.10.2020

30.10.2020

SOUPIS PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

Objekt: SO 312.1 Přeložky vodovodu - větev B

Rozpočet: SO 312.1 Přeložky vodovodu - větev B

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: KARETA s.r.o.

Základní cena: 322 199,22 Kč

Cena celková: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s daní: 0,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 312.1 Přeložky vodovodu - větev B
Rozpočet: SO 312.1 Přeložky vodovodu - větev B

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU - kamenivo	T	1,840	198,00	364,32
			POPLATKY ZA SKLÁDKU - kamenivo z konstrukčních vrstev vozovky				
	ZBV:	44	ZBV č. 44		-1,840		-364,32
			aktuální množství		0,000		0,00
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU - asfalt	T	0,607	198,00	120,19
			POPLATKY ZA SKLÁDKU - asfaltové směsi z konstrukčních vrstev vozovky				
	ZBV:	44	ZBV č. 44		-0,607		-120,19
			aktuální množství		0,000		0,00
3	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU - beton	T	4,400	198,00	871,20
			POPLATKY ZA SKLÁDKU - betonové z konstrukčních vrstev chodníku				
	ZBV:	44	ZBV č. 44		-4,400		-871,20
			aktuální množství		0,000		0,00
4	014102	d	POPLATKY ZA SKLÁDKU - z plastických hmot	T	0,150	395,00	59,25
	ZBV:	44	ZBV č. 44		-0,150		-59,25

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 312.1 Přeložky vodovodu - větev B
Rozpočet: SO 312.1 Přeložky vodovodu - větev B

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	11313A		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY obalované kamenivo tl. 80mm	M3	0,184	157,00	28,89
			aktuální množství		0,000		0,00
ZBV:					-0,184		-28,89
6	11313B		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA odvoz na skládku do 55-ti km	tkm	22,264	4,00	89,06
			aktuální množství		0,000		0,00
ZBV:					-22,264		-89,06
7	11332A		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY asfaltová komunikace - tloušťka vrstvy 400mm chodník ze zámkové dlažby - tloušťka vrstvy 200mm	M3	0,920	157,00	144,44
			aktuální množství		0,000		0,00
ZBV:					-0,920		-144,44

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA I
Objekt: SO 312.1 Přeložky vodovodu - větev B
Rozpočet: SO 312.1 Přeložky vodovodu - větev B

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	11332B		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA	tkm	101,200	4,00	404,80
	ZBV:	44	ZBV č. 44		-101,200		-404,80
9	11372A		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY tl. obrusné vrstvy 40mm	M3	0,092	629,00	57,87
	ZBV:	44	ZBV č. 44		-0,092		-57,87
10	11372B		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA odvoz na skládku do 55-ti km	tkm	11,132	5,00	55,66
	ZBV:	44	ZBV č. 44		-11,132		-55,66
11	11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN přečerpávání dešťové vody a vody z výkopu	HOD	180,000	13,00	2 340,00
					0,000		0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I
Objekt: SO 312.1 Přeložky vodovodu - větev B
Rozpočet: SO 312.1 Přeložky vodovodu - větev B

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	Jedna	Celkem
ZBV:							
	44		ZBV č. 44		-180,000		-2 340,00
aktuální množství							
					0,000		0,00
12	121102		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 2KM vč. odvozu na meziskládku pro další použití, tl. vrstvy 150mm	M3	12,724	157,00	1 997,67
ZBV:							
	44		ZBV č. 44		-12,724		-1 997,67
aktuální množství							
					0,000		0,00
13	132732		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 2KM odvoz na mezideponii, zemina určena k dalšímu použití pažení pomocí hydraulickými rozpíracími boxy	M3	96,429	198,00	19 092,94
ZBV:							
	44		ZBV č. 44		-96,429		-19 092,94
aktuální množství							
					0,000		0,00
14	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	96,429	66,00	6 364,31
ZBV:							
	44		ZBV č. 44		-96,429		-6 364,31
aktuální množství							
					0,000		0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I
Objekt: SO 312.1 Přeložky vodovodu - větev B
Rozpočet: SO 312.1 Přeložky vodovodu - větev B

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
15	17411	a	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM včetně dovozu zeminy z mezideponie ze 2km zásypy zeminou jen v místě, kde nebude komunikace	M3	35,295	39,00	1 376,51
ZBV:		44	ZBV č. 44		-35,295		-1 376,51
			aktuální množství		0,000		0,00
16	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ vhodná zemina pod komunikaci např. štěrkodrt' frakce 0-63 (popř. betonový recyklát)	M3	22,338	330,00	7 371,54
ZBV:		44	ZBV č. 44		-22,338		-7 371,54
			aktuální množství		0,000		0,00
17	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ZE ŠTĚRKOPÍSKU frakce 0/16	M3	28,831	330,00	9 514,23
ZBV:		44	ZBV č. 44		-28,831		-9 514,23
			aktuální množství		0,000		0,00
18	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	67,900	66,00	4 481,40
ZBV:							

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I
Objekt: SO 312.1 Přeložky vodovodu - větev B
Rozpočet: SO 312.1 Přeložky vodovodu - větev B

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		44	ZBV č. 44		-67,900		-4 481,40
			aktuální množství		0,000		0,00
19	212625		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TR I	M	65,600	198,00	12 988,80
	ZBV:	44	ZBV č. 44		-65,600		-12 988,80
			aktuální množství		0,000		0,00
20	451313		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	0,476	2 895,00	1 378,02
	ZBV:	44	ZBV č. 44		-0,476		-1 378,02
			aktuální množství		0,000		0,00
21	45131A		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 podkladní bloky C20/25 XC2	M3	0,272	4 605,00	1 252,56
	ZBV:	44	ZBV č. 44		-0,272		-1 252,56
			aktuální množství		0,000		0,00
22	451366		VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ	T	0,016	7 237,00	115,79
	ZBV:						

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 312.1 Přeložky vodovodu - větev B
Rozpočet: SO 312.1 Přeložky vodovodu - větev B

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		44	ZBV č. 44		-0,016		-115,79
			aktuální množství		0,000		0,00
23	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO písek fr 0/4, tl. vrstvy 100mm	M3	6,790	330,00	2 240,70
	ZBV:	44	ZBV č. 44		-6,790		-2 240,70
			aktuální množství		0,000		0,00
24	58250		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC BEZ LOŽE betonová dlažba 300/300/30mm	M2	1,080	1 053,00	1 137,24
	ZBV:	44	ZBV č. 44		-1,080		-1 137,24
			aktuální množství		0,000		0,00
25	711211		IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY	M2	4,099	724,00	2 967,68
	ZBV:	44	ZBV č. 44		-4,099		-2 967,68
			aktuální množství		0,000		0,00
26	711519		OCHRANA IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ TEXTILIÍ geotextilie	M2	2,050	39,00	79,95

ZBV:	44	ZBV č. 44	-7,000	-13 811,00
------	----	-----------	--------	------------



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1

SO 312.1 Přeložky vodovoda - větev B

SO 312.1 Přeložky vodovoda - větev B

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
29	87344	R	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 250MM Potrubí PE100 SDR11 O225x20.5mm, vč. tvarovek: - oblouk d225 - 22° - 2ks - elektroSpojka d225 - 6ks - lemový nákržek d225 - 2ks - točivá příruba DN200 - 2ks - jištěná spojka hrdlo-příruba DN200/d225 - 2ks	M	23,000	3 289,00	75 647,00
			aktuální množství		0,000		0,00
ZBV:					-23,000		-75 647,00
30	891100R		DODÁVKA + MONTÁŽ VODOMĚRNÉ SESTAVY VODOMĚRNÁ SOUSTAVA PE d=40 mm (5/4") V POŘADÍ VE SMĚRU TOKU VODY: REDUKCE d75/d40, PŘECHODKA PE40/OC.(5/4)" SE ZÁVITEM, KULOVÝ UZÁVĚR 5/4", PŘEVLEČNÁ MATICE 5/4" PRO VODOMĚR, PŘECHODKA PE40/OC.(5/4)" SE ZÁVITEM, KULOVÝ UZÁVĚR 5/4", PŘEVLEČNÁ MATICE 5/4" PRO VODOMĚR, PŘECHODKA PE40/OC.(5/4)" SE ZÁVITEM, KULOVÝ UZÁVĚR 5/4", PŘEVLEČNÁ MATICE 5/4" PRO VODOMĚR,	SOUBOR	1,000	11 842,00	11 842,00
			aktuální množství		0,000		0,00
ZBV:					-1,000		-11 842,00
31	891115		ŠOUPÁTKA DN DO 50MM šoupátko pro pitnou vodu DN50	KUS	1,000	3 816,00	3 816,00
			aktuální množství		0,000		0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I
Objekt: SO 312.1 Přeložky vodovodu - větev B
Rozpočet: SO 312.1 Přeložky vodovodu - větev B

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
ZBV:							
	44		ZBV č. 44		-1,000		-3 816,00
aktuální množství							
					0,000		0,00
32	891126		ŠOUPÁTKA DN DO 80MM šoupátko pro pitnou vodu DN65	KUS	1,000	4 080,00	4 080,00
ZBV:							
	44		ZBV č. 44		-1,000		-4 080,00
aktuální množství							
					0,000		0,00
33	891815		NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 50MM navrtávací pas s přírubou DN50	KUS	1,000	3 816,00	3 816,00
ZBV:							
	44		ZBV č. 44		-1,000		-3 816,00
aktuální množství							
					0,000		0,00
34	891926	a	ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM ZS - zemní souprava teleskopická D63mm, se šoupátkovým poklopem a podkladní deskou	KUS	1,000	2 368,00	2 368,00
ZBV:							
	44		ZBV č. 44		-1,000		-2 368,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 312.1 Přeložky vodovodu - větev B
Rozpočet: SO 312.1 Přeložky vodovodu - větev B

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
35	891926	b	ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM ZS - zemní souprava teleskopická D75mm, se šoupátkovým poklopem a podkladní deskou	KUS	1,000	2 368,00	2 368,00
ZBV:					-1,000		-2 368,00
36	893112		ŠACHTY ARMATUR Z BETON DÍLCŮ PŮDORYS PLOCHY DO 2,5M2 Složení vodoměrné šachty: ŠACHTOVÉ DNO PREFABRIKOVANÉ 136/106/10 D - 1ks STŘEDOVÝ RAM PREFABRIKOVANÝ 120/90/50 SK - 3ks ZÁKRYTOVÁ DESKA PREFABRIKOVANÁ 136/106/10 ZD1 - 1ks POKLOP LITINOVÝ VODÁRENSKÝ 600/600, UZAMÝKATELNÝ - 1ks ŽEBŘÍK Z KOMPOZITU, Š=300 MM, V=1900 MM, VÝROBA A OSAZENÍ DLE TNV 75 0748 - 1ks ASFALTOVÉ NÁTĚRY SKRUŽÍ vč. provedení 2ks prostupů DN100 odvrtem a utěsnění prostupu po osazení potrubí	KUS	1,000	32 895,00	32 895,00
ZBV:					-1,000		-32 895,00
37	89930	R	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - orientační tabulky, vč. čísel	KUS	2,000	658,00	1 316,00
ZBV:					-2,000		-1 316,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 312.1 Přeložky vodovodu - větev B
Rozpočet: SO 312.1 Přeložky vodovodu - větev B

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
38	899308		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ	M	110,600	19,00	2 101,40
	ZBV:	44	ZBV č. 44		-110,600		-2 101,40
39	899309		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	M	65,600	13,00	852,80
	ZBV:	44	ZBV č. 44		-65,600		-852,80
40	899611		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM	M	42,600	39,00	1 661,40
	ZBV:	44	ZBV č. 44		-42,600		-1 661,40
41	899651		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM	M	23,000	39,00	897,00
	ZBV:	44	ZBV č. 44		-23,000		-897,00
					0,000		0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 312.1 Přeložky vodovodu - větev B
Rozpočet: SO 312.1 Přeložky vodovodu - větev B

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
42	89971		PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM	M	42,600	39,00	1 661,40
	ZBV:	44	ZBV č. 44		-42,600		-1 661,40
			aktuální množství		0,000		0,00
43	89975		PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 300MM	M	23,000	39,00	897,00
	ZBV:	44	ZBV č. 44		-23,000		-897,00
			aktuální množství		0,000		0,00
44	899901		PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK A ŘADŮ	KUS	3,000	1 973,00	5 919,00
	ZBV:	44	ZBV č. 44		-3,000		-5 919,00
			aktuální množství		0,000		0,00
45	89991R		ZAFOUKÁNÍ STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ CEMENTOPOPLKOVOU SMĚSÍ, VČ. DODÁVKY MATERIÁLU	M3	0,560	4 605,00	2 578,80
	ZBV:	44	ZBV č. 44		-0,560		-2 578,80
			aktuální množství		0,000		0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1


SO 312.1 Přeložky vodovodu - větev B

Rozpočet:

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
46	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	4,600	66,00	303,60
ZBV: 44 ZBV č. 44 -4,600 -303,60							
47	96615A		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - BEZ DOPRAVY	M3	2,000	658,00	1 316,00
Stávající vodotěrná šachta vyzděná ze ztraceného bednění půdorysném rozměru 1,4 x 1,0 m, výšky 1,2 ,se vstupním betonovým komínem a litinovým vodárenským poklopem 600x600							
ZBV: 44 ZBV č. 44 -2,000 -1 316,00							
48	96615B		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA	tkm	242,000	4,00	968,00
ZBV: 44 ZBV č. 44 -242,000 -968,00							
49	969134	a	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM VODOVODNÍCH s odvozem a uložením	M	10,000	395,00	3 950,00
odvozová vzdálenost do 55km, potrubí PVC DN200							
ZBV: 44 ZBV č. 44 -10,000 -3 950,00							

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

[illegible]



Obec Dolní Morava

Dolní Morava č.p. 35, 561 69 Králíky, IČO: 00580911

www.obecdolnimorava.cz, tel.: +420 465 634 122, datová schránka: 5aaa4mx

Vyřizuje: Ing. arch. Richard Novák
Číslo jednací: RN/2020/218
Číslo evidenční: 2020/581
Datum:

Adresát: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice

Věc: Žádost o nerealizaci větve B v rámci projektu „zokruhování komunikace III/31227 – 1. etapa“

Obec Dolní Morava tímto žádá o nerealizaci větve B v rámci projektu „zokruhování komunikace III/31227 – 1. etapa“. Tato komunikace je navržena jako jednosměrná a je umístěna ve značném svahu s velkým množstvím opěrných zdí. Vzhledem ke stávajícímu územnímu plánu obce a profilu komunikace by se muselo jednat o veřejně přístupnou účelovou komunikaci, kterou by po realizaci předal Pardubický kraj Obci Dolní Morava, jelikož účelové komunikace kraj zpravidla nevlastní a neudržuje. Vzhledem k výše uvedenému by však pro Obec Dolní Morava znamenala do budoucna vysoké náklady jak na zimní údržbu této komunikace (v současné době máme techniku i personální zajištění na stávající stav komunikací, nové komunikace by pro nás bylo obtížné technicky udržovat), tak i na obnovu vlastní komunikace a především opěrných zdí, což by mohlo převyšovat finanční možnosti malé obce.

Jako vhodnější variantu propojení konce budované komunikace s koncem stávající komunikace III/31227 se jeví vybudování „zokruhování komunikace III/31227 – 2. etapa“, která má být vedena po stávajících komunikacích, které se po stavební úpravě mohou převést na komunikaci III. třídy a zároveň půjde o plnohodnotné obousměrné propojení obou konců komunikací III. třídy.



Obec
Dolní Morava

Richard Novák
starosta

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

ZBV č. 45

SO 312.2 Přeložky vodovodu - řad V2


Předkládá:

Jméno: Jiří Burian
Funkce: vedoucí oddělení realizace
staveb

datum:

30. 10. 2020

podpis:



Schvaluje:

Jméno: Ing. Jiří Synek
Funkce: Technický náměstek

datum:

30. 10. 2020

podpis:

vyjádření: schvaluji - neschvaluji*

*nehodící se škrtněte

Seznam dokladů a příloh k ZBV

ev. číslo stavby a název stavby: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice,
ETAPA 1

číslo a název SO/PS: SO 312.2 Přeložky vodovodu – řad V2

číslo ZBV: 45

číslo změny SO/PS: 1. změna

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Počet stran
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1
Krycí list ZBV	ANO	1
Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.	ANO	1
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	1
Přehled změn stavby	ANO	2
Rozpis ocenění změn položek	ANO	2
Změnový soupis prací	ANO	8
Žádost o nerealizaci větve B v rámci projektu „zokruhování komunikace III/31227 – 1. etapa“	ANO	1

Krycí list ZBV

Název stavby:

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1

ZBV číslo:

45

evidenční číslo stavby:
Číslo a název SO/PS: SO 312.2 - Přeložky vodovodu - řad V2

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.06.2019 (dále jen smlouva):

Objednatel:
SÚS Pardubického kraje
Doubřavice 98, 533 53 Pardubice
IČ: 00085031

Zhotovitel:
KARETA s.r.o.
Krnovská 1877/51, 79201 Bruntál
IČ: 62360213

Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny neměnní celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	-132 012,68 Kč	-132 012,68 Kč
Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	-132 012,68 Kč	-132 012,68 Kč

Změnový list pro Změnu dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.**Název stavby:**

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

ZBV číslo:

45

evidenční číslo stavby:**Číslo a název SO/PS:** SO 312.2 - Přeložky vodovodu - řad V2

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.06.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel:**SÚS Pardubického kraje**

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IČ: 00085031

Zhotovitel:**KARETA s.r.o.**

Krnovská 1877/51, 79201 Bruntál

IČ: 62360213

Popis změny

V původním návrhu zadávací dokumentace stavby „III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1“ se uvažovalo s vybudováním větve B jako jednosměrné komunikace. Vzhledem ke stávajícímu uzemnímu plánu obce a profilu komunikace by se muselo jednat o veřejně přístupnou účelovou komunikaci, kterou by po dokončení Pardubický kraj předal do správy obci Dolní Morava. Vzhledem k technickým možnostem a personálnímu zajištění na údržbu komunikaci v obci, požádala obec Dolní Morava o nerealizaci této větve, protože by nebyla schopna zajistit zimní údržbu této komunikace (viz dopis obce Dolní Morava č.j.: RN/2020/218).

Vzhledem k tomu, že obec Dolní Morava, jakožto následný správce komunikace větve B, nemá dostatečné prostředky pro zajištění následné údržby této komunikace a z tohoto důvodu nemá zájem o převzetí této komunikace, je z pohledu řádného dokončení stavby „III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1“ nezbytné tuto část nerealizovat. Po předání objektu do správy obce Dolní Moravy by objekt komunikace neměl zajištěn potřebnou údržbu a postupem času by mohlo docházet k její degradaci, což by pro objednatele znamenalo, že nebude postupovat s péčí řádného hospodáře.

V tomto SO se jedná o nerealizaci položek souvisejících s přeložkou vodovodu na řadu V2, které nepřímou souvisí s neprováděním komunikace větve B.

Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, byly splněny.

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
(v Kč bez DPH)	0,00 Kč	-132 012,68 Kč	-132 012,68 Kč

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Jméno:	Datum: 30. 10. 2020	Podpis:
	Ing. Michal Jonáš		
Technický dozor stavebníka	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Jiří Burian	30. 10. 2020	
zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -	Jméno:	Datum: 30. 10. 2020	Podpis:
	Ing. Jiří Synek		

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatele:	Jméno:	Datum: 30. 10. 2020	Podpis:
	Ing. Jiří Synek		
Zhotovitel:	Jméno:	Datum: 30. 10. 2020	Podpis:
	Ing. Marek Němec		



Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1 evidenční číslo stavby:			ZBV číslo: 45
Číslo a název SO/PS: SO 312.2 - Přeložky vodovodu - řad V2			
		cena SO/PS dle Smlouvy 1	cena Stavby dle Smlouvy 2
		132 012,68 Kč	69 566 281,33 Kč
Cena SO/PS v předchozích ZBV:			
Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3 - zadat	4 - zadat	5=3+4	6=5+1
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	132 012,68 Kč
cena SO/PS v této ZBV			
Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9=7+8	10=(9/1)*100
0,00 Kč	-132 012,68 Kč	-132 012,68 Kč	-100,000
cena SO/PS a Stavby po této změně			
Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
0,00 Kč	-132 012,68 Kč	-132 012,68 Kč	-100,000 %
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
0,00 Kč	0,000 %	69 434 268,65 Kč	99,810 %
uvedeny ceny stavebních a montážních prací veškeré údaje v Kč bez DPH			
Vyjádření dotčených stran:			
Projektant:	jméno: Ing. Michal Jonáš	Datum: 30. 10. 2020	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Technický dozor stavebníka:	jméno: Jiří Burian	Datum: 30. 10. 2020	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Zaměstnanec Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Ing. Jiří Synek	Datum: 30. 10. 2020	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Zhotovitel	jméno: Ing. Marek Němec	Datum: 30. 10. 2020	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím *		
*nehodící se škrtněte			

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: - III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 312.2 - Přeložky vodovodu - řad V2

Číslo a název rozpočtu: SO 312.2 - Přeložky vodovodu - řad V2

Změna soupisu množství č. 45

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdílnost v Kč	rozdílnost v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	11511.	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	60,000	0,000	-60,000	13,00	780,00	0,00	-780,00	-100,00
2	121102.	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 2KM	M3	5,190	0,000	-5,190	157,00	814,83	0,00	-814,83	-100,00
3	132732.	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 2KM	M3	18,165	0,000	-18,165	198,00	3 596,67	0,00	-3 596,67	-100,00
4	17120.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	23,355	0,000	-23,355	66,00	1 541,43	0,00	-1 541,43	-100,00
5	17411.a	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	4,984	0,000	-4,984	66,00	328,94	0,00	-328,94	-100,00
6	17481.	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	4,215	0,000	-4,215	330,00	1 390,95	0,00	-1 390,95	-100,00
7	17581.	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	6,747	0,000	-6,747	330,00	2 226,51	0,00	-2 226,51	-100,00
8	18110.	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	17,300	0,000	-17,300	66,00	1 141,80	0,00	-1 141,80	-100,00
9	212625.	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ I	M	17,300	0,000	-17,300	198,00	3 425,40	0,00	-3 425,40	-100,00
10	45131A.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C20/25	M3	0,489	0,000	-0,489	4 605,00	2 251,85	0,00	-2 251,85	-100,00
11	45157.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	1,730	0,000	-1,730	330,00	570,90	0,00	-570,90	-100,00
12	87327.R	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM	M	17,300	0,000	-17,300	2 368,00	40 966,40	0,00	-40 966,40	-100,00
13	891126.	ŠOUPÁTKA DN DO 80MM	KUS	1,000	0,000	-1,000	5 132,00	5 132,00	0,00	-5 132,00	-100,00
14	891227.R	TVAROVKY LITINOVÉ DN DO 100MM	KUS	4,000	0,000	-4,000	3 816,00	15 264,00	0,00	-15 264,00	-100,00
15	891520R.	DEMONTÁŽ HYDRANTU, VČ. ODVOZU A LIKVIDACE	KUS	1,000	0,000	-1,000	1 973,00	1 973,00	0,00	-1 973,00	-100,00
16	891526.	HYDRANTY NADZEMNÍ DN 80MM	KUS	1,000	0,000	-1,000	43 421,00	43 421,00	0,00	-43 421,00	-100,00
17	891927.	ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 100MM S POKLOPEM	KUS	1,000	0,000	-1,000	2 368,00	2 368,00	0,00	-2 368,00	-100,00

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

30.10.2020

Datum:

30.10.2020

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: - III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 312.2 - Přeložky vodovodu - řad V2

Číslo a název rozpočtu: SO 312.2 - Přeložky vodovodu - řad V2

Změna soupisu množství č. 45

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	89930.R	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - orientační tabulky, vč. čísel	KUS	1,000	0,000	-1,000	658,00	658,00	0,00	-658,00	-100,00
19	899308.	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ	M	32,300	0,000	-32,300	19,00	613,70	0,00	-613,70	-100,00
20	899309.	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	M	17,300	0,000	-17,300	13,00	224,90	0,00	-224,90	-100,00
21	899621.	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM	M	17,300	0,000	-17,300	39,00	674,70	0,00	-674,70	-100,00
22	89972.	PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM	M	17,300	0,000	-17,300	39,00	674,70	0,00	-674,70	-100,00
23	899901.	PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK A ŘADŮ	KUS	1,000	0,000	-1,000	1 973,00	1 973,00	0,00	-1 973,00	-100,00
		Celkem						132 012,68	0,00	-132 012,68	-100,00

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednatele:

Datum:

30.10.2020

30.10.2020

SOUPIS PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

Objekt: SO 312.2 Přeložky vodovodu - řad V2

Rozpočet: SO 312.2 Přeložky vodovodu - řad V2

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: KARETA s.r.o.

Základní cena: 132 012,68 Kč

Cena celková: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s daní: 0,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I
Objekt: SO 312.2 Přeložky vodovodu - řad V2
Rozpočet: SO 312.2 Přeložky vodovodu - řad V2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	60,000	13,00	780,00
			přečerpávání dešťové vody a vody z výkopu				
	ZBV:	45	ZBV č. 45		-60,000		-780,00
			aktuální množství		0,000		0,00
2	121102		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 2KM	M3	5,190	157,00	814,83
			vč. odvozu na meziskládku pro další použití, tl. vrstvy 150mm				
	ZBV:	45	ZBV č. 45		-5,190		-814,83
			aktuální množství		0,000		0,00
3	132732		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 2KM	M3	18,165	198,00	3 596,67
			odvoz na mezideponii, zemina určena k dalšímu použití				
			pažení pomocí hydraulickými rozpíranými boxy				
	ZBV:	45	ZBV č. 45		-18,165		-3 596,67
			aktuální množství		0,000		0,00
4	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	23,355	66,00	1 541,43
	ZBV:	45	ZBV č. 45		-23,355		-1 541,43



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I
Objekt: SO 312.2 Přeložky vodovodu - řad V2
Rozpočet: SO 312.2 Přeložky vodovodu - řad V2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	17411	a	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM včetně dovozu zeminy z mezideponie ze 2km zásypy zeminou jen v místě, kde nebude komunikace	M3	4,984	66,00	328,94
ZBV:		45	ZBV č. 45		-4,984		-328,94
6	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ vhodná zemina pod komunikaci např. štěrkatí frakce 0-63 (popř. betonový recyklát)	M3	4,215	330,00	1 390,95
ZBV:		45	ZBV č. 45		-4,215		-1 390,95
7	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ZE ŠTĚRKOPÍSKU frakce 0/16	M3	6,747	330,00	2 226,51
ZBV:		45	ZBV č. 45		-6,747		-2 226,51
8	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	17,300	66,00	1 141,80

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 312.2 Přeložky vodovodu - řad V2
Rozpočet: SO 312.2 Přeložky vodovodu - řad V2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
ZBV:							
	45		ZBV č. 45		-17,300		-1 141,80
aktuální množství							
					0,000		0,00
9	212625		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ I	M	17,300	198,00	3 425,40
ZBV:							
	45		ZBV č. 45		-17,300		-3 425,40
aktuální množství							
					0,000		0,00
10	45131A		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 podkladní bloky C20/25 XC2	M3	0,489	4 605,00	2 251,85
ZBV:							
	45		ZBV č. 45		-0,489		-2 251,85
aktuální množství							
					0,000		0,00
11	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO písek fr 0/4, tl. vrty 100mm	M3	1,730	330,00	570,90
ZBV:							
	45		ZBV č. 45		-1,730		-570,90
aktuální množství							
					0,000		0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 312.2 Přeložky vodovodu - řad V2
Rozpočet: SO 312.2 Přeložky vodovodu - řad V2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
12	87327	R	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM Potrubí PE100 SDR11 090x8.2mm, vč. tvarovek: - oblouk d90 - 22° - 4ks - elektroSpojka d90 - 9ks - lemový nákrůžek d90 - 2ks - točivá příruba DN80 - 2ks - T-kus 90° - DN80 - 1ks - T-kus 90° - d90/d75 - 1ks	M	17,300	2 368,00	40 966,40
ZBV:		45	ZBV č. 45		-17,300		-40 966,40
			aktuální množství		0,000		0,00
13	891126		ŠOUPÁTKA DN DO 80MM šoupátko pro pitnou vodu DN80	KUS	1,000	5 132,00	5 132,00
ZBV:		45	ZBV č. 45		-1,000		-5 132,00
			aktuální množství		0,000		0,00
14	891227	R	TVAROVKY LITINOVÉ DN DO 100MM tvarovky litinové na vodovodním potrubí X-kus DN 80 - 1ks N 90 svisle - 1ks FF 80 - 1000 - 1ks FF 80 - 100 - 1ks	KUS	4,000	3 816,00	15 264,00
ZBV:		45	ZBV č. 45		-4,000		-15 264,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 312.2 Přeložky vodovodu - řad V2
Rozpočet: SO 312.2 Přeložky vodovodu - řad V2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
15	891520R		DEMONTÁŽ HYDRANTU, VČ. ODVOZU A LIKVIDACE	KUS	1,000	1 973,00	1 973,00
	ZBV:	45	ZBV č. 45	-1,000			-1 973,00
16	891526		HYDRANTY NADZEMNÍ DN 80MM	KUS	1,000	43 421,00	43 421,00
	ZBV:	45	ZBV č. 45	-1,000			-43 421,00
17	891927		ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 100MM S POKLOPEM ZS - zemní souprava teleskopická D90mm, se šoupátkovým poklopem a podkladní deskou	KUS	1,000	2 368,00	2 368,00
	ZBV:	45	ZBV č. 45	-1,000			-2 368,00
18	89930	R	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - orientační tabulky, vč. čísel	KUS	1,000	658,00	658,00
	ZBV:	45	ZBV č. 45	-1,000			-658,00


POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 312.2 Přeložky vodovodu - řad V2
Rozpočet: SO 312.2 Přeložky vodovodu - řad V2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
19	899308		DOPLNKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ	M	32,300	19,00	613,70
	ZBV:	45	ZBV č. 45		-32,300		-613,70
20	899309		DOPLNKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	M	17,300	13,00	224,90
	ZBV:	45	ZBV č. 45		-17,300		-224,90
21	899621		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM	M	17,300	39,00	674,70
	ZBV:	45	ZBV č. 45		-17,300		-674,70
22	89972		PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM	M	17,300	39,00	674,70
	ZBV:	45	ZBV č. 45		-17,300		-674,70

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I

[illegible]



Obec Dolní Morava

Dolní Morava č.p. 35, 561 69 Králíky, IČO: 00580911

www.obecdolnimorava.cz, tel.: +420 465 634 122, datová schránka: 5aaa4mx

Vyřizuje: Ing. arch. Richard Novák
Číslo jednací: RN/2020/218
Číslo evidenční: 2020/581
Datum:

Adresát: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice

Věc: Žádost o nerealizaci větve B v rámci projektu „zokruhování komunikace III/31227 – 1. etapa“

Obec Dolní Morava tímto žádá o nerealizaci větve B v rámci projektu „zokruhování komunikace III/31227 – 1. etapa“. Tato komunikace je navržena jako jednosměrná a je umístěna ve značném svahu s velkým množstvím opěrných zdí. Vzhledem ke stávajícímu územnímu plánu obce a profilu komunikace by se muselo jednat o veřejně přístupnou účelovou komunikaci, kterou by po realizaci předal Pardubický kraj Obci Dolní Morava, jelikož účelové komunikace kraj zpravidla nevlastní a neudržuje. Vzhledem k výše uvedenému by však pro Obec Dolní Morava znamenala do budoucna vysoké náklady jak na zimní údržbu této komunikace (v současné době máme techniku i personální zajištění na stávající stav komunikací, nové komunikace by pro nás bylo obtížné technicky udržovat), tak i na obnovu vlastní komunikace a především opěrných zdí, což by mohlo převyšovat finanční možnosti malé obce.

Jako vhodnější variantu propojení konce budované komunikace s koncem stávající komunikace III/31227 se jeví vybudování „zokruhování komunikace III/31227 – 2. etapa“, která má být vedena po stávajících komunikacích, které se po stavební úpravě mohou převést na komunikaci III. třídy a zároveň půjde o plnohodnotné obousměrné propojení obou konců komunikací III. třídy.



Richard Novák
starosta

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

ZBV č. 46

SO 402 Veřejné osvětlení - větev B

Předkládá:

Jméno: Jiří Burian
Funkce: vedoucí oddělení realizace
staveb

datum: 30. 10. 2020

podpis:

Schvaluje:

Jméno: Ing. Jiří Synek
Funkce: Technický náměstek

datum: 30. 10. 2020

vyjádření: schvaluji - ~~neschvaluji~~*

podpis:

*nehodící se škrtněte

Seznam dokladů a příloh k ZBV

ev. číslo stavby a název stavby: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice,
ETAPA 1

číslo a název SO/PS: SO 402 Veřejné osvětlení – větev B

číslo ZBV: 46

číslo změny SO/PS: 1. změna

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Počet stran
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1
Krycí list ZBV	ANO	1
Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.	ANO	1
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	1
Přehled změn stavby	ANO	2
Rozpis ocenění změn položek	ANO	3
Změnový soupis prací	ANO	13
Žádost o nerealizaci větve B v rámci projektu „zokruhování komunikace III/31227 – 1. etapa“	ANO	1

Krycí list ZBV

Název stavby:

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

ZBY číslo:

46

evidenční číslo stavby:

Číslo a název SO/PS: SO 402 - Veřejné osvětlení - větev B

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.06.2019 (dále jen smlouva):

Objednatel:

Zhotovitel:

SÚS Pardubického kraje**KARETA s.r.o.**

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Krnovská 1877/51, 79201 Bruntál

IČ: 00085031

IČ: 62360213

Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	-1 106 349,15 Kč	-1 106 349,15 Kč
Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	-1 106 349,15 Kč	-1 106 349,15 Kč

Změnový list pro Změnu dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.

Název stavby: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1	ZBV číslo: 46
evidenční číslo stavby:	

Číslo a název SO/PS: SO 402 - Veřejné osvětlení - větev B

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.06.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: SÚS Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice IČ: 00085031	Zhotovitel: KARETA s.r.o. Krnovská 1877/51, 79201 Bruntál IČ: 62360213
--	---

Popis změny

V původním návrhu zadávací dokumentace stavby „III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1“ se uvažovalo s vybudováním větve B jako jednosměrné komunikace. Vzhledem ke stávajícímu uzemnímu plánu obce a profilu komunikace by se muselo jednat o veřejně přístupnou účelovou komunikaci, kterou by po dokončení Pardubický kraj předal do správy obci Dolní Morava. Vzhledem k technickým možnostem a personálnímu zajištění na údržbu komunikaci v obci, požádala obec Dolní Morava o nerealizaci této větve, protože by nebyla schopna zajistit zimní údržbu této komunikace (viz dopis obce Dolní Morava č.j.: RN/2020/218).

Vzhledem k tomu, že obec Dolní Morava, jakožto následný správce komunikace větve B, nemá dostatečné prostředky pro zajištění následné údržby této komunikace a z tohoto důvodu nemá zájem o převzetí této komunikace, je z pohledu řádného dokončení stavby „III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1“ nezbytné tuto část nerealizovat. Po předání objektu do správy obce Dolní Moravy by objekt komunikace neměl zajištěn potřebnou údržbu a postupem času by mohlo docházet k její degradaci, což by pro objednatele znamenalo, že nebude postupovat s péčí řádného hospodáře.

V tomto SO se jedná o nerealizaci položek souvisejících s veřejným osvětlením na větvi B, které nepřímo souvisejí s neprováděním komunikace větve B.

Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, byly splněny.

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
(v Kč bez DPH)	0,00 Kč	-1 106 349,15 Kč	-1 106 349,15 Kč

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Jméno: Ing. Michal Jonáš	Datum: 30. 10. 2020	Podpis:
Technický dozor stavebníka	Jméno: Jiří Burian	Datum: 30. 10. 2020	Podpis:
zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -	Jméno: Ing. Jiří Synek	Datum: 30. 10. 2020	Podpis:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatele:	Jméno: Ing. Jiří Synek	Datum: 30. 10. 2020	Podpis:
Zhotovitel:	Jméno: Ing. Marek Němec	Datum: 30. 10. 2020	Podpis:







3.13.8.7

Datum: 29.10.2020

Čas:20:10:18

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1 evidenční číslo stavby:			ZBV číslo: 46
Číslo a název SO/PS: SO 402 - Veřejné osvětlení - větev B			
	cena SO/PS dle Smlouvy 1	cena Stavby dle Smlouvy 2	
	1 106 349,15 Kč	69 566 281,33 Kč	
Cena SO/PS v předchozích ZBV:			
Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3 - zadat	4 - zadat	5=3+4	6=5+1
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 106 349,15 Kč
cena SO/PS v této ZBV			
Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9=7+8	10=(9/1)*100
0,00 Kč	-1 106 349,15 Kč	-1 106 349,15 Kč	-100,000
cena SO/PS a Stavby po této změně			
Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
0,00 Kč	-1 106 349,15 Kč	-1 106 349,15 Kč	-100,000 %
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
0,00 Kč	0,000 %	68 459 932,18 Kč	98,410 %
uvedeny ceny stavebních a montážních prací veškeré údaje v Kč bez DPH			
Vyjádření dotčených stran:			
Projektant:	jméno: Ing. Michal Jonáš	Datum: 30. 10. 2020	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Technický dozor stavebníka:	jméno: Jiří Burian	Datum: 30. 10. 2020	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		
30. 10. 2020			
Zaměstnanec Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Ing. Jiří Synek	Datum:	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Zhotovitel	jméno: Ing. Marek Němec	Datum: 30. 10. 2020	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		
*nehodící se škrtněte			

Změna soupisu množství

Datum: 29.10.2020

Čas: 20:09:01

Číslo a název stavby: - III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 402 - Veřejné osvětlení - větev B

Číslo a název rozpočtu: SO 402 - Veřejné osvětlení - větev B

Změna soupisu množství č. 46

poř. č. polož.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdílnost v Kč	rozdílnost v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	979089210U0	Příp. za další 1 km odvozu sutí	T	24,000	0,000	-24,000	49,00	1 176,00	0,00	-1 176,00	-100,00
2	210100001R0	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	KUS	126,000	0,000	-126,000	128,00	16 128,00	0,00	-16 128,00	-100,00
3	2101000252R0	Ukončení celoplast. kabelů základ./pás do 4x25 mm2	KUS	1,000	0,000	-1,000	427,00	427,00	0,00	-427,00	-100,00
4	210202115R0	Svítlidlo veřejného osvětlení parkové	KUS	21,000	0,000	-21,000	506,00	10 626,00	0,00	-10 626,00	-100,00
5	210204002R0	Stožár osvětlovací sadový - ocelový	KUS	21,000	0,000	-21,000	901,00	18 921,00	0,00	-18 921,00	-100,00
6	210204201R0	Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	KUS	21,000	0,000	-21,000	508,00	10 668,00	0,00	-10 668,00	-100,00
7	210220022R	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm, včetně drátu FeZn 10 mm	M	676,000	0,000	-676,000	75,00	50 700,00	0,00	-50 700,00	-100,00
8	210220301R	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SS	KUS	24,000	0,000	-24,000	63,00	1 512,00	0,00	-1 512,00	-100,00
9	210220302R	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd./, včetně dodávky svorky SP kovových částí d 3-12 mm	KUS	21,000	0,000	-21,000	59,00	1 239,00	0,00	-1 239,00	-100,00
10	210810005R0	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený	M	126,000	0,000	-126,000	22,00	2 772,00	0,00	-2 772,00	-100,00
11	210810014R0	Kabel CYKY-m 750 V 4 žíly, 16-25 mm2, volně uložený	M	745,000	0,000	-745,000	31,00	23 095,00	0,00	-23 095,00	-100,00
12	210950201R0	Příplatek na zatahování kabelů váhy do 0,75 kg	M	745,000	0,000	-745,000	6,00	4 470,00	0,00	-4 470,00	-100,00
13	210100151U0	Ukončení kabelů páska žíly 4x16mm2	KUS	42,000	0,000	-42,000	115,00	4 830,00	0,00	-4 830,00	-100,00
14	210203812S0	Výložník na sadový stožár	KUS	21,000	0,000	-21,000	244,00	5 124,00	0,00	-5 124,00	-100,00

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum: 30. 10. 2020

Datum:

30. 10. 2020

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: - III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 402 - Veřejné osvětlení - větev B

Číslo a název rozpočtu: SO 402 - Veřejné osvětlení - větev B

Změna soupisu množství č. 46

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozíl v Kč	rozíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	905 R01	Revize el. zařízení	H	12,000	0,000	-12,000	658,00	7 896,00	0,00	-7 896,00	-100,00
16	810.	Průrazka za podružný materiál M21	KČ	1,000	0,000	-1,000	4 605,00	4 605,00	0,00	-4 605,00	-100,00
17	31673551.2T.	Stožár osvětlovací sadový výšky 6 m nad zemí, žárové zinkovaný, průměr 133 mm spodní části Výložník V 500	KUS	21,000	0,000	-21,000	5 478,00	115 038,00	0,00	-115 038,00	-100,00
18	316780004T.	Rozvodnice stožárová jednopojistková IP 43	KUS	21,000	0,000	-21,000	603,00	12 663,00	0,00	-12 663,00	-100,00
19	31678611.9T.	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2	M	21,000	0,000	-21,000	572,00	12 012,00	0,00	-12 012,00	-100,00
20	34111030R.	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x 16 mm2	M	126,000	0,000	-126,000	13,00	1 638,00	0,00	-1 638,00	-100,00
21	34111080R.	Pojistka 6A E27 komplet	M	745,000	0,000	-745,000	177,00	131 865,00	0,00	-131 865,00	-100,00
22	345-000504.	Trubička smušovací z/žl RPZ 32/12	KS	21,000	0,000	-21,000	36,00	756,00	0,00	-756,00	-100,00
23	345-000600.	Svítilna VO LED TEKK S - ASY-07, 28W, 3K/500 mA	M	10,500	0,000	-10,500	206,00	2 163,00	0,00	-2 163,00	-100,00
24	348such003T.	Koncovka kabel do 1kV GUST 01/4X 4-25mm2, L750	KS	21,000	0,000	-21,000	10 234,00	214 914,00	0,00	-214 914,00	-100,00
25	35436436.AR	Pojistka výkonová nízkotřatová PHNA 000 20 A	KUS	1,000	0,000	-1,000	493,00	493,00	0,00	-493,00	-100,00
26	358251012R.	Stožár osvětlovací sadový - ocelový	KUS	3,000	0,000	-3,000	33,00	99,00	0,00	-99,00	-100,00
27	210204002R0.	Elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh	KUS	6,000	0,000	-6,000	474,00	2 844,00	0,00	-2 844,00	-100,00
28	210204201R0.	Svítilna veřejného osvětlení parkové, demontáž	KUS	6,000	0,000	-6,000	244,00	1 464,00	0,00	-1 464,00	-100,00
29	210202115R0.	Vytýčení trasy nn vedení v přehled terénu, v obci, délka trasy do 1000 m	KUS	6,000	0,000	-6,000	231,00	1 386,00	0,00	-1 386,00	-100,00
30	460010011R.	Jána do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.4,ručně	KM	0,514	0,000	-0,514	9 868,00	5 072,15	0,00	-5 072,15	-100,00
31	460050704R0.	Rozbournutí betonového základu, vybourání betonu	M3	8,400	0,000	-8,400	888,00	7 459,20	0,00	-7 459,20	-100,00
32	460080101R.	Pouzdřový základ "Zelený utopenec" 600x600, v.525	M3	2,400	0,000	-2,400	2 867,00	6 880,80	0,00	-6 880,80	-100,00
33	460100043R0.		KUS	21,000	0,000	-21,000	2 468,00	51 828,00	0,00	-51 828,00	-100,00

Za zhotovitele:

30.10.2020

Datum:

Za objednavatele:

30.10.2020

Datum:

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: - III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 402 - Veřejné osvětlení - větev B

Číslo a název rozpočtu: SO 402 - Veřejné osvětlení - větev B

Změna soupisu množství č. 46

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdíl	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	460120002R T1.	Zához jámy, hornina třídy 3 - 4, upěchování a úprava povrchu	KUS	21,000	0,000	-21,000	497,00	10 437,00	0,00	-10 437,00	-100,00
35	460200163R T2.	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3, ruční výkop rýhy	M	745,000	0,000	-745,000	155,00	115 475,00	0,00	-115 475,00	-100,00
36	460420018R T1.	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 35 cm z písku, tloušťka vrstvy 15 cm	M	745,000	0,000	-745,000	59,00	43 955,00	0,00	-43 955,00	-100,00
37	460490012R T1.	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	M	745,000	0,000	-745,000	8,00	5 960,00	0,00	-5 960,00	-100,00
38	460510021R T1.	Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm, včetně dodávky trub DN 70	M	687,000	0,000	-687,000	63,00	43 281,00	0,00	-43 281,00	-100,00
39	460510021R T2.	Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm, včetně dodávky trub DN 110	M	745,000	0,000	-745,000	75,00	55 875,00	0,00	-55 875,00	-100,00
40	460570153R0 0.	Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	M	745,000	0,000	-745,000	36,00	26 820,00	0,00	-26 820,00	-100,00
41	460600001R T8.	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m	M3	39,000	0,000	-39,000	378,00	14 742,00	0,00	-14 742,00	-100,00
42	460961603T0 0.	Geodetické zaměření	KUS	1,000	0,000	-1,000	27 153,00	27 153,00	0,00	-27 153,00	-100,00
43	003.	Poplatek za skládku	T	70,000	0,000	-70,000	330,00	23 100,00	0,00	-23 100,00	-100,00
44	979081111R0 0.	Odvoz sutí a výbour: hmot na skládku do 1 km	T	5,500	0,000	-5,500	247,00	1 358,50	0,00	-1 358,50	-100,00
45	979990112R0 0.	Poplatek za skládku sutí-obal kam.-asfalt do 30x30	T	5,500	0,000	-5,500	987,00	5 428,50	0,00	-5 428,50	-100,00
		Celkem						1 106 349,15	0,00	-1 106 349,15	-100,00

Za zhotovitele:

Za objednatele:

30.10.2020

30.10.2020

Datum:

Datum:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1

Objekt: SO 402 Veřejné osvětlení - větev B

Rozpočet: SO 402 Veřejné osvětlení - větev B

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: KARETA s.r.o.

Základní cena: 1 106 349,15 Kč

Cena celková:

0,00 Kč

DPH:

0,00 Kč

Cena s daní:

0,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

1,00

Náklad na měrnou jednotku:

0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 402 Veřejné osvětlení - větev B
Rozpočet: SO 402 Veřejné osvětlení - větev B

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	979089210U00		Připl za další 1 km odvozu sutí	T	24,000	49,00	1 176,00
	ZBV:	46	ZBV č. 46		-24,000		-1 176,00
			aktuální množství		0,000		0,00
2	210100001R00		Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	KUS	126,000	128,00	16 128,00
	ZBV:	46	ZBV č. 46		-126,000		-16 128,00
			aktuální množství		0,000		0,00
3	210100252R00		Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x25 mm2	KUS	1,000	427,00	427,00
	ZBV:	46	ZBV č. 46		-1,000		-427,00
			aktuální množství		0,000		0,00
4	210202115R00		Svitidlo veřejného osvětlení parkové	KUS	21,000	506,00	10 626,00
	ZBV:	46	ZBV č. 46		-21,000		-10 626,00
			aktuální množství		0,000		0,00
5	210204002R00		Stožár osvětlovací sadový - ocelový	KUS	21,000	901,00	18 921,00

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 402 Veřejné osvětlení - včev B
Rozpočet: SO 402 Veřejné osvětlení - včev B

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
ZBV:							
	46		ZBV č. 46		-21,000		-18 921,00
aktuální množství							
					0,000		0,00
6	210204201R00		Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	KUS	21,000	508,00	10 668,00
ZBV:							
	46		ZBV č. 46		-21,000		-10 668,00
aktuální množství							
					0,000		0,00
7	210220022RT		Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm, včetně drátu FeZn 10 mm	M	676,000	75,00	50 700,00
ZBV:							
	46		ZBV č. 46		-676,000		-50 700,00
aktuální množství							
					0,000		0,00
8	210220301RT		Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky	KUS	24,000	63,00	1 512,00
ZBV:							
	46		ZBV č. 46		-24,000		-1 512,00
aktuální množství							
					0,000		0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 402 Veřejné osvětlení - větev B
Rozpočet: SO 402 Veřejné osvětlení - větev B

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	210220302RT		Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, včetně dodávky	KUS	21,000	59,00	1 239,00
	6		svorky SP kovových částí d 3-12 mm				
	ZBV:	46	ZBV č. 46		-21,000		-1 239,00
			aktuální množství		0,000		0,00
10	210810005R00		Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený	M	126,000	22,00	2 772,00
	ZBV:	46	ZBV č. 46		-126,000		-2 772,00
			aktuální množství		0,000		0,00
11	210810014R00		Kabel CYKY-m 750 V 4 žíly, 16-25 mm2, volně uložený	M	745,000	31,00	23 095,00
	ZBV:	46	ZBV č. 46		-745,000		-23 095,00
			aktuální množství		0,000		0,00
12	210950201R00		Příplatek na zatahování kabelů váhy do 0,75 kg	M	745,000	6,00	4 470,00
	ZBV:	46	ZBV č. 46		-745,000		-4 470,00
			aktuální množství		0,000		0,00
13	210100151U00		Ukončení kabelů páska žíly 4x16mm2	KUS	42,000	115,00	4 830,00
			aktuální množství		0,000		0,00

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokrubování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 402 Veřejné osvětlení - včev B
Rozpočet: SO 402 Veřejné osvětlení - včev B

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
ZBV:							
	46		ZBV č. 46		-42,000		-4 830,00
aktuální množství							
					0,000		0,00
14	210203812S00		Výložník na sadový stožár	KUS	21,000	244,00	5 124,00
ZBV:							
	46		ZBV č. 46		-21,000		-5 124,00
aktuální množství							
					0,000		0,00
15	905 R01		Revize el. zařízení	H	12,000	658,00	7 896,00
ZBV:							
	46		ZBV č. 46		-12,000		-7 896,00
aktuální množství							
					0,000		0,00
16	810		Přirážka za podružný materiál M21	KČ	1,000	4 605,00	4 605,00
ZBV:							
	46		ZBV č. 46		-1,000		-4 605,00
aktuální množství							
					0,000		0,00
17	31673551.2T		Stožár osvětlovací sadový výšky 6 m nad zemí, žárové zinkovaný, průměr 133 mm spodní části	KUS	21,000	5 478,00	115 038,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 402 Veřejné osvětlení - včev B
Rozpočet: SO 402 Veřejné osvětlení - včev B

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:	46	ZBV č. 46		-21,000		-115 038,00
			aktuální množství		0,000		0,00
18	316780004T		Výložník V 500	KUS	21,000	603,00	12 663,00
	ZBV:	46	ZBV č. 46		-21,000		-12 663,00
			aktuální množství		0,000		0,00
19	31678611.9T		Rozvodnice stožárová jednopojistková IP 43	KUS	21,000	572,00	12 012,00
	ZBV:	46	ZBV č. 46		-21,000		-12 012,00
			aktuální množství		0,000		0,00
20	34111030R		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2	M	126,000	13,00	1 638,00
	ZBV:	46	ZBV č. 46		-126,000		-1 638,00
			aktuální množství		0,000		0,00
21	34111080R		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x16 mm2	M	745,000	177,00	131 865,00
	ZBV:						

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 402 Veřejné osvětlení - včev B
Rozpočet: SO 402 Veřejné osvětlení - včev B

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		46	ZBV č. 46		-745,000		-131 865,00
			aktuální množství		0,000		0,00
22	345-000504		Pojistka 6A E27 komplet	KS	21,000	36,00	756,00
	ZBV:	46	ZBV č. 46		-21,000		-756,00
			aktuální množství		0,000		0,00
23	345-000600		Trubička smřřovací z/žl RPZ 32/12	M	10,500	206,00	2 163,00
	ZBV:	46	ZBV č. 46		-10,500		-2 163,00
			aktuální množství		0,000		0,00
24	348such003T		Svitidlo VO LED TEKK S - ASY-07, 28W, 3K/500 mA	KS	21,000	10 234,00	214 914,00
	ZBV:	46	ZBV č. 46		-21,000		-214 914,00
			aktuální množství		0,000		0,00
25	35436436.AR		Koncovka kabel do 1kV GUST 01/4X 4-25mm2, L750	KUS	1,000	493,00	493,00
	ZBV:	46	ZBV č. 46		-1,000		-493,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 402 Veřejné osvětlení - větev B
Rozpočet: SO 402 Veřejné osvětlení - větev B

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
26	358251012R		Pojistka výkonová nízkoztrátová PHNA 000 20 A	KUS	3,000	33,00	99,00
	ZBV:	46	ZBV č. 46		-3,000		-99,00
27	210204002R00		Stožár osvětlovací sadový - ocelový	KUS	6,000	474,00	2 844,00
	ZBV:	46	ZBV č. 46		-6,000		-2 844,00
28	210204201R00		Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	KUS	6,000	244,00	1 464,00
	ZBV:	46	ZBV č. 46		-6,000		-1 464,00
29	210202115R01		Svítidlo veřejného osvětlení parkové, demontáž	KUS	6,000	231,00	1 386,00
	ZBV:	46	ZBV č. 46		-6,000		-1 386,00
					0,000		0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 402 Veřejné osvětlení - včev B
Rozpočet: SO 402 Veřejné osvětlení - včev B

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
30	460010011RT		Vytýčení trasy nn vedení v přehled terénu, v obci, délka trasy do 1000 m	KM	0,514	9 868,00	5 072,15
	3						
	ZBV:	46	ZBV č. 46		-0,514		-5 072,15
			aktuální množství		0,000		0,00
31	460050704R00		Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.4,ručně	M3	8,400	888,00	7 459,20
	ZBV:	46	ZBV č. 46		-8,400		-7 459,20
			aktuální množství		0,000		0,00
32	460080101RT		Rozbourání betonového základu, vybourání betonu	M3	2,400	2 867,00	6 880,80
	1						
	ZBV:	46	ZBV č. 46		-2,400		-6 880,80
			aktuální množství		0,000		0,00
33	460100043R00		Pouzdrový základ "Zelený utopenec" 600x600, v.525	KUS	21,000	2 468,00	51 828,00
	ZBV:	46	ZBV č. 46		-21,000		-51 828,00
			aktuální množství		0,000		0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 402 Veřejné osvětlení - větev B
Rozpočet: SO 402 Veřejné osvětlení - větev B

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
34	460120002RT		Zához jámy, hornina třídy 3 - 4, upěchování a úprava povrchu	KUS	21,000	497,00	10 437,00
	ZBV:	46	ZBV č. 46		-21,000		-10 437,00
			aktuální množství		0,000		0,00
35	460200163RT		Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor 3, ruční výkop rýhy	M	745,000	155,00	115 475,00
	ZBV:	46	ZBV č. 46		-745,000		-115 475,00
			aktuální množství		0,000		0,00
36	460420018RT		Zřízení kabelového lože v rýze š do 35 cm z pisku, tloušťka vrstvy 15 cm	M	745,000	59,00	43 955,00
	ZBV:	46	ZBV č. 46		-745,000		-43 955,00
			aktuální množství		0,000		0,00
37	460490012RT		Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	M	745,000	8,00	5 960,00
	ZBV:	46	ZBV č. 46		-745,000		-5 960,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 402 Veřejné osvětlení - vřtev B
Rozpočet: SO 402 Veřejné osvětlení - vřtev B


Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
38	460510021RT 1		Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm, včetně dodávky trub DN 70	M	687,000	63,00	43 281,00
	ZBV:	46	ZBV č. 46		-687,000		-43 281,00
39	460510021RT 2		Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm, včetně dodávky trub DN 110	M	745,000	75,00	55 875,00
	ZBV:	46	ZBV č. 46		-745,000		-55 875,00
40	460570153R00		Záhazový 35/70 cm, horní třída 3, se zhrutněním	M	745,000	36,00	26 820,00
	ZBV:	46	ZBV č. 46		-745,000		-26 820,00
41	460600001RT 8		Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m	M3	39,000	378,00	14 742,00
	ZBV:	46	ZBV č. 46		-39,000		-14 742,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 402 Veřejné osvětlení - vřtev B
Rozpočet: SO 402 Veřejné osvětlení - vřtev B

Poř.č.	Poločka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
42	460961603T00		Geodetické zaměření	KUS	1,000	27 153,00	27 153,00
	ZBV:	46	ZBV č. 46		-1,000		-27 153,00
43	003		Poplatek za skládku	T	70,000	330,00	23 100,00
	ZBV:	46	ZBV č. 46		-70,000		-23 100,00
44	979081111R00		Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	T	5,500	247,00	1 358,50
	ZBV:	46	ZBV č. 46		-5,500		-1 358,50
45	979990112R00		Poplatek za skládku sutí-obal kam.-asfalt do 30x30	T	5,500	987,00	5 428,50
	ZBV:	46	ZBV č. 46		-5,500		-5 428,50

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				0,000		0,00
Celkem:						0,00



Obec Dolní Morava

Dolní Morava č.p. 35, 561 69 Králíky, IČO: 00580911

www.obecdolnimorava.cz, tel.: +420 465 634 122, datová schránka: 5aaa4mx

Vyřizuje: Ing. arch. Richard Novák
Číslo jednací: RN/2020/218
Číslo evidenční: 2020/581
Datum:

Adresát: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice

Věc: Žádost o nerealizaci větve B v rámci projektu „zokruhování komunikace III/31227 – 1. etapa“

Obec Dolní Morava tímto žádá o nerealizaci větve B v rámci projektu „zokruhování komunikace III/31227 – 1. etapa“. Tato komunikace je navržena jako jednosměrná a je umístěna ve značném svahu s velkým množstvím opěrných zdí. Vzhledem ke stávajícímu územnímu plánu obce a profilu komunikace by se muselo jednat o veřejně přístupnou účelovou komunikaci, kterou by po realizaci předal Pardubický kraj Obci Dolní Morava, jelikož účelové komunikace kraj zpravidla nevlastní a neudržuje. Vzhledem k výše uvedenému by však pro Obec Dolní Morava znamenala do budoucna vysoké náklady jak na zimní údržbu této komunikace (v současné době máme techniku i personální zajištění na stávající stav komunikací, nové komunikace by pro nás bylo obtížné technicky udržovat), tak i na obnovu vlastní komunikace a především opěrných zdí, což by mohlo převyšovat finanční možnosti malé obce.

Jako vhodnější variantu propojení konce budované komunikace s koncem stávající komunikace III/31227 se jeví vybudování „zokruhování komunikace III/31227 – 2. etapa“, která má být vedena po stávajících komunikacích, které se po stavební úpravě mohou převést na komunikaci III. třídy a zároveň půjde o plnohodnotné obousměrné propojení obou konců komunikací III. třídy.



Obec
Dolní Morava

Richard Novák
starosta

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

ZBV č. 47

SO 432.1 Přeložka silových kabelů - větev B

Předkládá:

Jméno: Jiří Burian
Funkce: vedoucí oddělení realizace
staveb

datum:

30. 10. 2020

podpis:

Schvaluje:

Jméno: Ing. Jiří Synek
Funkce: Technický náměstek

datum:

30. 10. 2020

podpis:

vyjádření: schvaluji - ~~neschvaluji*~~

*nehodící se škrtněte

Seznam dokladů a příloh k ZBV

ev. číslo stavby a název stavby: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice,
ETAPA 1

číslo a název SO/PS: SO 432.1 Přeložka silových kabelů – větev B

číslo ZBV: 47

číslo změny SO/PS: 1. změna

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Počet stran
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1
Krycí list ZBV	ANO	1
Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.	ANO	1
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	1
Přehled změn stavby	ANO	2
Rozpis ocenění změn položek	ANO	2
Změnový soupis prací	ANO	9
Žádost o nerealizaci větve B v rámci projektu „zokruhování komunikace III/31227 – 1. etapa“	ANO	1

Krycí list ZBV

Název stavby:

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

ZBV číslo:

47

evidenční číslo stavby:

Číslo a název SO/PS: SO 432.1 - Přeložka silových kabelů - větev B

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.06.2019 (dále jen smlouva):

Objednatel:**SÚS Pardubického kraje**

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IC: 00085031

Zhotovitel:

KARETA s.r.o.

Krnovská 1877/51, 79201 Bruntál

IČ: 62360213

Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	-124 055,84 Kč	-124 055,84 Kč
Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	-124 055,84 Kč	-124 055,84 Kč

Změnový list pro Změnu dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.

Název stavby:

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

ZBV číslo:

47

evidenční číslo stavby:
Číslo a název SO/PS: SO 432.1 - Přeložka silových kabelů - větev B

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.06.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel:

SÚS Pardubického kraje

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IČ: 00085031

Zhotovitel:

KARETA s.r.o.

Krnovská 1877/51, 79201 Bruntál

IČ: 62360213

Popis změny

V původním návrhu zadávací dokumentace stavby „III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1“ se uvažovalo s vybudováním větve B jako jednosměrné komunikace. Vzhledem ke stávajícímu uzemnímu plánu obce a profilu komunikace by se muselo jednat o veřejně přístupnou účelovou komunikaci, kterou by po dokončení Pardubický kraj předal do správy obci Dolní Morava. Vzhledem k technickým možnostem a personálnímu zajištění na údržbu komunikaci v obci, požádala obec Dolní Morava o nerealizaci této větve, protože by nebyla schopna zajistit zimní údržbu této komunikace (viz dopis obce Dolní Morava č.j.: RN/2020/218).

Vzhledem k tomu, že obec Dolní Morava, jakožto následný správce komunikace větve B, nemá dostatečné prostředky pro zajištění následné údržby této komunikace a z tohoto důvodu nemá zájem o převzetí této komunikace, je z pohledu řádného dokončení stavby „III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1“ nezbytné tuto část nerealizovat. Po předání objektu do správy obce Dolní Moravy by objekt komunikace neměl zajištěn potřebnou údržbu a postupem času by mohlo docházet k její degradaci, což by pro objednatele znamenalo, že nebude postupovat s péčí řádného hospodáře.

V tomto SO se jedná o nerealizaci položek souvisejících s přeložkou silových kabelů na větvi B, které nepřímou souvisí s neprováděním komunikace větve B.

Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, byly splněny.

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
(v Kč bez DPH)	0,00 Kč	-124 055,84 Kč	-124 055,84 Kč

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Jméno:	Datum: 30. 10. 2020	Podpis:
	Ing. Michal Jonáš		
Technický dozor stavebníka	Jméno:	Datum: 30. 10. 2020	Podpis:
	Jiří Burian		
zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -	Jméno:	Datum: 30. 10. 2020	Podpis:
	Ing. Jiří Synek		

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatele:	Jméno:	Datum: 30. 10. 2020	Podpis:
	Ing. Jiří Synek		
Zhotovitel:	Jméno:	Datum: 30. 10. 2020	Podpis:
	Ing. Marek Němec		



Zápis

o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1 evidenční číslo stavby:		ZBV číslo: 47	
Číslo a název SO/PS: SO 432.1 - Přeložka silových kabelů - větev B			
	cena SO/PS dle Smlouvy 1		cena Stavby dle Smlouvy 2
	124 055,84 Kč		69 566 281,33 Kč
Cena SO/PS v předchozích ZBV:			
Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3 - zadat	4 - zadat	5=3+4	6=5+1
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	124 055,84 Kč
cena SO/PS v této ZBV			
Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9=7+8	10=(9/1)*100
0,00 Kč	-124 055,84 Kč	-124 055,84 Kč	-100,000
cena SO/PS a Stavby po této změně			
Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
0,00 Kč	-124 055,84 Kč	-124 055,84 Kč	-100,000 %
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
0,00 Kč	0,000 %	69 442 225,49 Kč	99,822 %
uvedeny ceny stavebních a montážních prací veškeré údaje v Kč bez DPH			
Vyjádření dotčených stran:			
Projektant:	jméno: Ing. Michal Jonáš	Datum: 30. 10. 2020	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Technický dozor stavebníka:	jméno: Jiří Burian	Datum: 30. 10. 2020	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Zaměstnanec Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Ing. Jiří Synek	Datum: 30. 10. 2020	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Zhotovitel	jméno: Ing. Marek Němec	Datum: 30. 10. 2020	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím *		
*nehodící se škrtněte			

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby:

- III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

Číslo a název varianty:

ZŘ -

Číslo a název objektu:

SO 432.1 - Přeložka silových kabelů - větev B

Číslo a název rozpočtu:

SO 432.1 - Přeložka silových kabelů - větev B

Změna soupisu množství č. 47

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdíl	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	21234111IS0	Obetonování dělených chrániček	M3	1,200	0,000	-1,200	3 088,00	3 705,60	0,00	-3 705,60	-100,00
2	210102001R0	Spojka epoxid. plast.kabely 1kV, SVPe 4x25 mm2	KUS	4,000	0,000	-4,000	1 158,00	4 632,00	0,00	-4 632,00	-100,00
3	210102003R0	Spojka epoxid. plast.kabely 1kV, SVPe 4x150	KUS	4,000	0,000	-4,000	1 768,00	7 072,00	0,00	-7 072,00	-100,00
4	210810014R0	Kabel CYKY-m 750 V 4 žíly, 16-25 mm2, volně uložený	M	78,000	0,000	-78,000	37,00	2 886,00	0,00	-2 886,00	-100,00
5	210901073R0	Kabel silový AYKY 1kV 4 x 70 mm2 volně uložený	M	78,000	0,000	-78,000	33,00	2 574,00	0,00	-2 574,00	-100,00
6	28395201AR	Pěna polyuretanová GUTTAFOAM spray 750 ml	KUS	4,000	0,000	-4,000	164,00	656,00	0,00	-656,00	-100,00
7	005121 R.	Zařízení staveniště	SOUBOR	78,000	0,000	-78,000	132,00	10 296,00	0,00	-10 296,00	-100,00
8	34111610S.	Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-CYKY do průřezu 4 x 25 mm2	M	78,000	0,000	-78,000	248,00	19 344,00	0,00	-19 344,00	-100,00
9	34113212R1.	Kabel silový s Al jádrem 1 kV 1-AYKY do průřezu 4B x 70 mm2	M	78,000	0,000	-78,000	161,00	12 558,00	0,00	-12 558,00	-100,00
10	345246002T.	Spojka kabelová gelová smršťovací do pr. vodičů 25 mm, komplet	KS	4,000	0,000	-4,000	1 875,00	7 500,00	0,00	-7 500,00	-100,00
11	345246003T.	Spojka kabelová gelová smršťovací do pr. vodičů 70 mm2, komplet	KS	4,000	0,000	-4,000	2 493,00	9 972,00	0,00	-9 972,00	-100,00
12	460010022R	Výřez kabelové trasy podél silnice, délka trasy nad 1000 m	KM	0,057	0,000	-0,057	9 868,00	562,48	0,00	-562,48	-100,00
13	460120002R	Zához jámy, hornina třídy 3 - 4, upěchování a úprava povrchu	KUS	8,000	0,000	-8,000	497,00	3 976,00	0,00	-3 976,00	-100,00
14	460200163R	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3, ruční výkop rýhy	M	29,000	0,000	-29,000	155,00	4 495,00	0,00	-4 495,00	-100,00
15	460200304R	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.4, ruční výkop rýhy	M	28,000	0,000	-28,000	191,00	5 348,00	0,00	-5 348,00	-100,00

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum:

30.10.2020

30.10.2020

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: - III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 432.1 - Přeložka silových kabelů - větev B

Číslo a název rozpočtu: SO 432.1 - Přeložka silových kabelů - větev B

Změna soupisu množství č. 47

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	460230003R TL	Rýha pro kabelovou spojku do 10 kV, horní 3, ruční výkop rýhy	KUS	8,000	0,000	-8,000	506,00	4 048,00	0,00	-4 048,00	-100,00
17	460300002R TL	Záhrn rýh strojem ve volném terénu, záhrn rýh a úprava terénu	M3	23,240	0,000	-23,240	213,00	4 950,12	0,00	-4 950,12	-100,00
18	460300006R0	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm	M3	23,240	0,000	-23,240	61,00	1 417,64	0,00	-1 417,64	-100,00
19	460420018R T3	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 35 cm z písku, tloušťka vrstvy 20 cm	M	29,000	0,000	-29,000	59,00	1 711,00	0,00	-1 711,00	-100,00
20	460420022R T2	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 15 cm	M	28,000	0,000	-28,000	57,00	1 596,00	0,00	-1 596,00	-100,00
21	460490012R TL	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	M	67,000	0,000	-67,000	8,00	536,00	0,00	-536,00	-100,00
22	460490051R TL	Krytí kabelové spojky nebo odbočnice, do 6 kV, podklad a kryt z písku, cihly plné	KUS	8,000	0,000	-8,000	72,00	576,00	0,00	-576,00	-100,00
23	460510021R T2	Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm, včetně dodávky trub DN 110	M	32,000	0,000	-32,000	75,00	2 400,00	0,00	-2 400,00	-100,00
24	460620013R TL	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3, ruční vyrovnání a zhutnění	M2	67,000	0,000	-67,000	36,00	2 412,00	0,00	-2 412,00	-100,00
25	460510022S0	Kabelový prostup z plast.trub, DN do 15 cm	M	14,000	0,000	-14,000	61,00	854,00	0,00	-854,00	-100,00
26	3457114740R	Trubka kabelová chránička KOPOHALF 06110/2	M	14,000	0,000	-14,000	100,00	1 400,00	0,00	-1 400,00	-100,00
27	00511 R.	Geodetické práce - geodetické zaměření sdělovacích kabelů	SOUBOR	1,000	0,000	-1,000	3 289,00	3 289,00	0,00	-3 289,00	-100,00
28	005111050T.	Přeložka kabelů NN - úsek Vytyčení sítě NN	L	1,000	0,000	-1,000	3 289,00	3 289,00	0,00	-3 289,00	-100,00
		Celkem						124 055,84	0,00	-124 055,84	-100,00

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum:

30.10.2020

30.10.2020

SOUPIS PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1

Objekt: SO 432.1 Přeložka silových kabelů - větev B

Rozpočet: SO 432.1 Přeložka silových kabelů - větev B

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: KARETA s.r.o.

Základní cena: 124 055,84 Kč

Cena celková: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s daní: 0,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

Objekt:

SO 432.1 Přeložka silových kabelů - větev B

Rožpočet:

SO 432.1 Přeložka silových kabelů - větev B

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	212341111S00		Obetonování dělených chráníček	M3	1,200	3 088,00	3 705,60
ZBV:		47	ZBV č. 47		-1,200		-3 705,60
			aktuální množství		0,000		0,00
2	210102001R00		Spojka epoxid. plast.kabely 1kV, SVPe 4x25 mm2	KUS	4,000	1 158,00	4 632,00
ZBV:		47	ZBV č. 47		-4,000		-4 632,00
			aktuální množství		0,000		0,00
3	210102003R00		Spojka epoxid. plast.kabely 1kV, SVPe 4x150	KUS	4,000	1 768,00	7 072,00
ZBV:		47	ZBV č. 47		-4,000		-7 072,00
			aktuální množství		0,000		0,00
4	210810014R00		Kabel CYKY-m 750 V 4 žily, 16-25 mm2, volně uloženy	M	78,000	37,00	2 886,00
ZBV:		47	ZBV č. 47		-78,000		-2 886,00
			aktuální množství		0,000		0,00
5	210901073R00		Kabel silový AYKY 1kV 4 x 70 mm2 volně uloženy	M	78,000	33,00	2 574,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 432.1 Přeložka silových kabelů - vřtev B
Rozpočet: SO 432.1 Přeložka silových kabelů - vřtev B

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	ZBV:	47	ZBV č. 47		-78,000		-2 574,00
			aktuální množství		0,000		0,00
	28395201.AR		Pěna polyuretanová GUTTAFOAM spray 750 ml	KUS	4,000	164,00	656,00
7	ZBV:	47	ZBV č. 47		-4,000		-656,00
			aktuální množství		0,000		0,00
	005121 R		Zařízení staveniště	SOUBOR	78,000	132,00	10 296,00
8	ZBV:	47	ZBV č. 47		-78,000		-10 296,00
			aktuální množství		0,000		0,00
	34111610S		Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-CYKY do průřezu 4 x 25 mm2	M	78,000	248,00	19 344,00
9	ZBV:	47	ZBV č. 47		-78,000		-19 344,00
			aktuální množství		0,000		0,00
	34113212R1		Kabel silový s Al jádrem 1 kV 1-AYKY do průřezu 4B x 70 mm2	M	78,000	161,00	12 558,00
	ZBV:						

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 432.1 Přeložka silových kabelů - vřtev B
Rozpočet: SO 432.1 Přeložka silových kabelů - vřtev B

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		47	ZBV č. 47		-78,000		-12 558,00
			aktuální množství		0,000		0,00
10	345246002T		Spojka kabelová gelová smršťovací do pr. vodičů 25 mm, komplet	KS	4,000	1 875,00	7 500,00
	ZBV:	47	ZBV č. 47		-4,000		-7 500,00
			aktuální množství		0,000		0,00
11	345246003T		Spojka kabelová gelová smršťovací do pr. vodičů 70 mm ² , komplet	KS	4,000	2 493,00	9 972,00
	ZBV:	47	ZBV č. 47		-4,000		-9 972,00
			aktuální množství		0,000		0,00
12	460010022RT		Vytýčení kabelové trasy podél silnice, délka trasy nad 1000 m	KM	0,057	9 868,00	562,48
	ZBV:	47	ZBV č. 47		-0,057		-562,48
			aktuální množství		0,000		0,00
13	460120002RT		Zához jámy, hornina třídy 3 - 4, upěchování a úprava povrchu	KUS	8,000	497,00	3 976,00
	ZBV:						

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 432.1 Přeložka silových kabelů - větev B
Rožpočet: SO 432.1 Přeložka silových kabelů - větev B

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		47	ZBV č. 47		-8,000		-3 976,00
14	460200163RT 2		Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3, ruční výkop rýhy	M	29,000	155,00	4 495,00
	ZBV:	47	ZBV č. 47		-29,000		-4 495,00
15	460200304RT 2		Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.4, ruční výkop rýhy	M	28,000	191,00	5 348,00
	ZBV:	47	ZBV č. 47		-28,000		-5 348,00
16	460230003RT 1		Rýha pro kabelovou spojkou do 10 kV, hornina 3, ruční výkop rýhy	KUS	8,000	506,00	4 048,00
	ZBV:	47	ZBV č. 47		-8,000		-4 048,00
17	460300002RT 1		Záhm rýh strojem ve volném terénu, záhm rýh a úprava terénu	M3	23,240	213,00	4 950,12
			aktuální množství		0,000		0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 432.1 Přeložka silových kabelů - vřetev B
Rozpočet: SO 432.1 Přeložka silových kabelů - vřetev B

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
ZBV:							
	47		ZBV č. 47		-23,240		-4 950,12
aktuální množství							
					0,000		0,00
18	460300006R00		Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm	M3	23,240	61,00	1 417,64
ZBV:							
	47		ZBV č. 47		-23,240		-1 417,64
aktuální množství							
					0,000		0,00
19	460420018RT		Zřízení kabelového lože v rýze š. do 35 cm z písku, tloušťka vrstvy 20 cm	M	29,000	59,00	1 711,00
ZBV:							
	47		ZBV č. 47		-29,000		-1 711,00
aktuální množství							
					0,000		0,00
20	460420022RT		Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 15 cm	M	28,000	57,00	1 596,00
ZBV:							
	47		ZBV č. 47		-28,000		-1 596,00
aktuální množství							
					0,000		0,00

Rozpočet: **SO 432.1 Přeložka silových kabelů - větev B**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 432.1 Přeložka silových kabelů - větev B
Rozpočet: SO 432.1 Přeložka silových kabelů - větev B

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
25	460510022500		Kabelový vstup z plast.trub, DN do 15 cm	M	14,000	61,00	854,00
	ZBV:	47	ZBV č. 47		-14,000		-854,00
26	3457114740R		Trubka kabelová ochráníčka KOPOHALF 06110/2	M	14,000	100,00	1 400,00
	ZBV:	47	ZBV č. 47		-14,000		-1 400,00
27	00511 R		Geodetické práce , geodetické zaměření sdělovacích kabelů	SOUBOR	1,000	3 289,00	3 289,00
	ZBV:	47	ZBV č. 47		-1,000		-3 289,00
28	005111050T		Přeložka kabelů NN - úsek Vytyčení sítě NN	L	1,000	3 289,00	3 289,00
	ZBV:	47	ZBV č. 47		-1,000		-3 289,00
			aktuální množství		0,000		0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1

SO 432.1 Přeložka silových kabelů - vřtev B

Rozpočet: SO 432.1 Přeložka silových kabelů - vřtev B


Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------	--------

Celkem: 0,00



Obec Dolní Morava

Dolní Morava č.p. 35, 561 69 Králíky, IČO: 00580911

www.obecdolnimorava.cz, tel.: +420 465 634 122, datová schránka: 5aaa4mx

Vyřizuje: Ing. arch. Richard Novák
Číslo jednací: RN/2020/218
Číslo evidenční: 2020/581
Datum:

Adresát: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice

Věc: Žádost o nerealizaci větve B v rámci projektu „zokruhování komunikace III/31227 – 1. etapa“

Obec Dolní Morava tímto žádá o nerealizaci větve B v rámci projektu „zokruhování komunikace III/31227 – 1. etapa“. Tato komunikace je navržena jako jednosměrná a je umístěna ve značném svahu s velkým množstvím opěrných zdí. Vzhledem ke stávajícímu územnímu plánu obce a profilu komunikace by se muselo jednat o veřejně přístupnou účelovou komunikaci, kterou by po realizaci předal Pardubický kraj Obci Dolní Morava, jelikož účelové komunikace kraj zpravidla nevlastní a neudržuje. Vzhledem k výše uvedenému by však pro Obec Dolní Morava znamenala do budoucna vysoké náklady jak na zimní údržbu této komunikace (v současné době máme techniku i personální zajištění na stávající stav komunikací, nové komunikace by pro nás bylo obtížné technicky udržovat), tak i na obnovu vlastní komunikace a především opěrných zdí, což by mohlo převyšovat finanční možnosti malé obce.

Jako vhodnější variantu propojení konce budované komunikace s koncem stávající komunikace III/31227 se jeví vybudování „zokruhování komunikace III/31227 – 2. etapa“, která má být vedena po stávajících komunikacích, které se po stavební úpravě mohou převést na komunikaci III. třídy a zároveň půjde o plnohodnotné obousměrné propojení obou konců komunikací III. třídy.



Obec
Dolní Morava

Richard Novák
starosta

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

ZBV č. 48


SO 801.2 Vegetační úpravy - Větev B

Předkládá:

Jméno: Jiří Burian
Funkce: vedoucí oddělení realizace
staveb

datum: 30. 10. 2020

podpis:



Schvaluje:

Jméno: Ing. Jiří Synek
Funkce: Technický náměstek

datum: 30. 10. 2020

podpis:

vyjádření: schvaluji - ~~neschvaluji~~*

*nehodící se škrtněte

Seznam dokladů a příloh k ZBV

ev. číslo stavby a název stavby: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice,
ETAPA 1

číslo a název SO/PS: SO 801.2 Vegetační úpravy – Větev B

číslo ZBV: 48

číslo změny SO/PS: 1. změna

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Počet stran
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1
Krycí list ZBV	ANO	1
Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.	ANO	1
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	1
Přehled změn stavby	ANO	2
Rozpis ocenění změn položek	ANO	5
Změnový soupis prací	ANO	22
Žádost o nerealizaci větve B v rámci projektu „zokruhování komunikace III/31227 – 1. etapa“	ANO	1

Krycí list ZBV

Název stavby:

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1

ZBV číslo:

48

 evidenční číslo stavby:
Číslo a název SO/PS: SO 801.2 - Vegetační úpravy - Větev B

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.06.2019 (dále jen smlouva):

Objednatel:

SÚS Pardubického kraje

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IČ: 00085031

Zhotovitel:

KARETA s.r.o.

Krnovská 1877/51, 79201 Bruntál

IČ: 62360213

Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	-1 762 308,39 Kč	-1 762 308,39 Kč
Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem v ZBV	0,00 Kč	-1 762 308,39 Kč	-1 762 308,39 Kč

Změnový list pro Změnu dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.**Název stavby:**

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

ZBV číslo:

48

evidenční číslo stavby:**Číslo a název SO/PS:** SO 801.2 - Vegetační úpravy - Větev B

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.06.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel:

SÚS Pardubického kraje

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IČ: 00085031

Zhotovitel:

KARETA s.r.o.

Krnovská 1877/51, 79201 Bruntál

IČ: 62360213

Popis změny

V původním návrhu zadávací dokumentace stavby „III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1“ se uvažovalo s vybudováním větve B jako jednosměrné komunikace. Vzhledem ke stávajícímu uzemnímu plánu obce a profilu komunikace by se muselo jednat o veřejně přístupnou účelovou komunikaci, kterou by po dokončení Pardubický kraj předal do správy obci Dolní Morava. Vzhledem k technickým možnostem a personálnímu zajištění na údržbu komunikaci v obci, požádala obec Dolní Morava o nerealizaci této větve, protože by nebyla schopna zajistit zimní údržbu této komunikace (viz dopis obce Dolní Morava č.j.: RN/2020/218).

Vzhledem k tomu, že obec Dolní Morava, jakožto následný správce komunikace větve B, nemá dostatečné prostředky pro zajištění následné údržby této komunikace a z tohoto důvodu nemá zájem o převzetí této komunikace, je z pohledu řádného dokončení stavby „III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1“ nezbytné tuto část nerealizovat. Po předání objektu do správy obce Dolní Moravy by objekt komunikace neměl zajištěn potřebnou údržbu a postupem času by mohlo docházet k její degradaci, což by pro objednatele znamenalo, že nebude postupovat s péčí řádného hospodáře.

V tomto SO se jedná o nerealizaci položek souvisejících s vegetačními úpravami na větvi B, které nepřímo souvisejí s neprováděním komunikace větve B.

Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, byly splněny.

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
(v Kč bez DPH)	0,00 Kč	-1 762 308,39 Kč	-1 762 308,39 Kč

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Jméno:	Datum: 30. 10. 2020	Podpis:
	Ing. Michal Jonáš		
Technický dozor stavebníka	Jméno:	Datum: 30. 10. 2020	Podpis:
	Jiří Burian		
zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -	Jméno:	Datum: 30. 10. 2020	Podpis:
	Ing. Jiří Synek		

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatele:	Jméno:	Datum: 30. 10. 2020	Podpis:
	Ing. Jiří Synek		
Zhotovitel:	Jméno:	Datum: 30. 10. 2020	Podpis:
	Ing. Marek Němec		



Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby:

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

evidenční číslo stavby:

ZBV číslo:

48

Číslo a název SO/PS: SO 801.2 - Vegetační úpravy - Větev B

cena SO/PS dle Smlouvy

cena Stavby dle Smlouvy

1

2

1 762 308,39 Kč

69 566 281,33 Kč

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Cena všech Změn kladných v
předchozích Změnách na SO/PSCena všech Změn záporných v
předchozích Změnách na SO/PSCena SO/PS po všech
předchozích ZměnáchCena SO/PS po všech
předchozích Změnách

3 - zadat

4 - zadat

5=3+4

6=5+1

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

1 762 308,39 Kč

cena SO/PS v této ZBV

Cena navrhovaných
Změn kladných na
SO/PSCena navrhovaných Změn
záporných na SO/PSCena všech navrhovaných
Změn kladných a Změn
záporných na SO/PScena všech navrhovaných
Změn kladných a Změn
záporných k ceně SO/PS dle
smlouvy v %

7

8 - zadat

9=7+8

10=(9/1)*100

0,00 Kč

-1 762 308,39 Kč

-1 762 308,39 Kč

-100,000

cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech Změn kladných
na SO/PS (předchozích i
navrhovaných)Cena všech Změn záporných na
SO/PS (předchozích i
navrhovaných)Cena všech Změn kladných a
Změn záporných na SO/PS
(předchozích i navrhovaných)cena všech Změn kladných
a Změn záporných
(předchozích i
navrhovaných) k ceně

11=3+7

12=4+8

13=11+12

14=(13/1)*100

0,00 Kč

-1 762 308,39 Kč

-1 762 308,39 Kč

-100,000 %

cena SO/PS po této Změně

cena SO/PS po této Změně
oproti ceně SO/PS dle smlouvy

cena Stavby po této Změně

cena Stavby po této Změně
oproti ceně Stavby dle
smlouvy v %

15=1+13

16=(15/1)*100

17=2+13

18=(17/2)*100

0,00 Kč

0,000 %

67 803 972,94 Kč

97,467 %

uvedeny ceny stavebních a montážních prací
veškeré údaje v Kč bez DPH

Vyjádření dotčených stran:

Projektant:

jméno: Ing. Michal Jonáš

Datum:

30. 10. 2020

Podpis:

Souhlasím - ~~nesouhlasím~~*Technický dozor
stavebníka:

jméno: Jiří Burian

Datum:

30. 10. 2020

Podpis:

Souhlasím - ~~nesouhlasím~~*Zaměstnanec Objednatele
odpovědný za cenové
projednání Změny

jméno: Ing. Jiří Synek

Datum:

30. 10. 2020

Podpis:

Souhlasím - ~~nesouhlasím~~*

Zhotovitel

jméno: Ing. Marek Němec

Datum:

30. 10. 2020

Podpis:

*nehodící se škrtněte

Změna soupisu množství

Datum: 29.10.2020 Čas: 20:20:00

Číslo a název stavby: - III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 801.2 - Vegetační úpravy - Větev B

Číslo a název rozpočtu: SO 801.2 - Vegetační úpravy - Větev B

Změna soupisu množství č. 48

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíli v Kč	rozdíli v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	112151012.	Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvím průměru kmene přes 200 do 300 mm	KUS	46,000	0,000	-46,000	462,00	21 252,00	0,00	-21 252,00	-100,00
2	112151013.	Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvím průměru kmene přes 300 do 400 mm	KUS	61,000	0,000	-61,000	684,00	41 724,00	0,00	-41 724,00	-100,00
3	112151014.	Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvím průměru kmene přes 400 do 500 mm	KUS	30,000	0,000	-30,000	901,00	27 030,00	0,00	-27 030,00	-100,00
4	112151015.	Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvím průměru kmene přes 500 do 600 mm	KUS	15,000	0,000	-15,000	1 119,00	16 785,00	0,00	-16 785,00	-100,00
5	112201132.	Odstranění pařezu na svalu přes 1:5 do 1:2 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm	KUS	46,000	0,000	-46,000	527,00	24 242,00	0,00	-24 242,00	-100,00
6	112201133.	Odstranění pařezu na svalu přes 1:5 do 1:2 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm	KUS	61,000	0,000	-61,000	789,00	48 129,00	0,00	-48 129,00	-100,00
7	112201134.	Odstranění pařezu na svalu přes 1:5 do 1:2 o průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm	KUS	30,000	0,000	-30,000	921,00	27 630,00	0,00	-27 630,00	-100,00
8	112201135.	Odstranění pařezu na svalu přes 1:5 do 1:2 o průměru pařezu na řezné ploše přes 500 do 600 mm	KUS	15,000	0,000	-15,000	987,00	14 805,00	0,00	-14 805,00	-100,00
9	111212222.	Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky do 1 m s odstraněním pařezu přes 500 mm	M2	150,000	0,000	-150,000	58,00	8 700,00	0,00	-8 700,00	-100,00
10	182301131.	m2 na svalu přes 1:5 do 1:2 Rozproštění a urovňování ornice ve svalu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	M2	5 482,000	0,000	-5 482,000	16,00	87 712,00	0,00	-87 712,00	-100,00
11	10364101.	zemina pro terénní úpravy - ornice	T	931,940	0,000	-931,940	724,00	674 724,56	0,00	-674 724,56	-100,00
12	181114711.	Odstranění kamene z pozemku sebráním kamene, hmotnosti jednotlivé do 15 kg	M3	27,410	0,000	-27,410	593,00	16 254,13	0,00	-16 254,13	-100,00
13	183403115.	Obdělání půdy kultivátorem na svalu přes 1:5 do 1:2	M2	5 482,000	0,000	-5 482,000	2,00	10 964,00	0,00	-10 964,00	-100,00
14	183403253.	Obdělání půdy hrabáním na svalu přes 1:5 do 1:2	M2	10 964,000	0,000	-10 964,000	2,00	21 928,00	0,00	-21 928,00	-100,00

Za zhotovitele:

30.10.2020

Datum:

Za objednávatele:

30.10.2020

Datum:

Změna soupisu množství

Datum: 29.10.2020 Čas: 20:20:00

Číslo a název stavby: - III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 801.2 - Vegetační úpravy - Větev B

Číslo a název rozpočtu: SO 801.2 - Vegetační úpravy - Větev B

Změna soupisu množství č. 48

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdíl	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	184802211.	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m ² na svahu přes 1:5 do 1:2 postřikem na široko	M2	5 482,000	0,000	-5 482,000	5,00	27 410,00	0,00	-27 410,00	-100,00
16	183403252.	Obdělání půdy vláčením na svahu přes 1:5 do 1:2	M2	16 446,000	0,000	-16 446,000	1,00	16 446,00	0,00	-16 446,00	-100,00
17	183403213.	Obdělání půdy frézováním na svahu přes 1:5 do 1:2	M2	5 482,000	0,000	-5 482,000	2,00	10 964,00	0,00	-10 964,00	-100,00
18	185802123.	Hnojení půdy nebo trávníku na svahu přes 1:5 do 1:2 umělým hnojivem na široko	T	0,110	0,000	-0,110	3 948,00	434,28	0,00	-434,28	-100,00
19	2519115R1.	hnojivo průmyslové vícesložkové NPK 2kg/100m ²	KG	109,640	0,000	-109,640	39,00	4 275,96	0,00	-4 275,96	-100,00
20	183102141.	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy na svahu přes 1:5 do 1:2, objemu přes 0,40 do 1,00 m ³	KUS	11,000	0,000	-11,000	224,00	2 464,00	0,00	-2 464,00	-100,00
21	184102126.	Výsadba dřeviny z balení do předem vyhloubené jamky se zalitím na svahu přes 1:5 do 1:2, při průměru balu přes 600 do 800 mm	KUS	11,000	0,000	-11,000	198,00	2 178,00	0,00	-2 178,00	-100,00
22	18580211R.	Aplikace půdního kondicionéru přimícháním do výsadbového substrátu.	KG	9,000	0,000	-9,000	33,00	297,00	0,00	-297,00	-100,00
23	25191155R.	Půdní kondicionér vícesložkový zvyšující sorbní kapacitu půdy a mikrobiologickou aktivitu v půdě. Je to suchá, granulovaná až prášková směs kopolymerů, hnojiv	KG	9,000	0,000	-9,000	593,00	5 337,00	0,00	-5 337,00	-100,00
24	18580210R.	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám.	KG	0,440	0,000	-0,440	19 737,00	8 684,28	0,00	-8 684,28	-100,00
25	251911551.	Hnojivo průmyslové vícesložkové tabletové, pomalu rozpustné	KG	0,440	0,000	-0,440	157,00	69,08	0,00	-69,08	-100,00
26	02650R014.	Javor klen (Acer pseudoplatanus), ok 12-14, ZB	KUS	11,000	0,000	-11,000	3 816,00	41 976,00	0,00	-41 976,00	-100,00
27	184215133.	Ukorenění dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	KUS	11,000	0,000	-11,000	198,00	2 178,00	0,00	-2 178,00	-100,00

Za zhotovitele:

30. 10. 2020

Datum:

Za objednatele:

30. 10. 2020

Datum:

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: - III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 801.2 - Vegetační úpravy - Větev B

Číslo a název rozpočtu: SO 801.2 - Vegetační úpravy - Větev B

Změna soupisu množství č. 48

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdílnost v Kč	rozdílnost v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	05217212R.	tyč odkorněná délka 300-330 cm, s min. průměrem 8cm, frézovaná, impregnovaná	KUS	33,000	0,000	-33,000	112,00	3 696,00	0,00	-3 696,00	-100,00
29	052172100.	příchka spojovací min. délka 30 cm, frézovaná, impregnovaná	KUS	33,000	0,000	-33,000	13,00	429,00	0,00	-429,00	-100,00
30	184215422.	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin na svahu přes 1:5 do 1:2, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m	KUS	11,000	0,000	-11,000	33,00	363,00	0,00	-363,00	-100,00
31	184501142.	Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože na svahu přes 1:5 do 1:2	M2	15,180	0,000	-15,180	106,00	1 609,08	0,00	-1 609,08	-100,00
32	61894003.	rákos ohradový neloupavý 60x200cm	M2	15,180	0,000	-15,180	73,00	1 108,14	0,00	-1 108,14	-100,00
33	18485231R.	Řez stromů během výsadby k vyrovnání porušeného poměru mezi nadzemní a podzemní částí; zkrácení terminálu se neprovádí pouze v případě jeho porušení. Odstranění	KUS	11,000	0,000	-11,000	59,00	649,00	0,00	-649,00	-100,00
34	184911421.	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	M2	11,000	0,000	-11,000	33,00	363,00	0,00	-363,00	-100,00
35	103911000.	kůra mulčovací VL	M3	1,133	0,000	-1,133	908,00	1 028,76	0,00	-1 028,76	-100,00
36	185804523.	Odplevelení výsadby na svahu přes 1:5 do 1:2 dřevin solitérních	M2	33,000	0,000	-33,000	5,00	165,00	0,00	-165,00	-100,00
37	18450114R.	Zhotovení obalu z pleťva kolem kůly v rovině a svahu do 1:5	M2	16,500	0,000	-16,500	33,00	544,50	0,00	-544,50	-100,00
38	313248040.	pletivo drátěné s šestihranými oky Pz 30/0,8mm v 1m	M	16,500	0,000	-16,500	59,00	973,50	0,00	-973,50	-100,00
39	314127920.	hřebík stavební hlava zápusná mřížková 2,8x70mm	KG	0,236	0,000	-0,236	86,00	20,30	0,00	-20,30	-100,00
40	181451122.	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	M2	5 482,000	0,000	-5 482,000	20,00	109 640,00	0,00	-109 640,00	-100,00
41	00572474.	osivo směs travní krajinná-svahová	KG	27,400	0,000	-27,400	138,00	3 781,20	0,00	-3 781,20	-100,00

Za zhotovitele:

30.10.2020

Datum:

Za objednávatele:

30.10.2020

Datum:

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: - III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 801.2 - Vegetační úpravy - Větev B

Číslo a název rozpočtu: SO 801.2 - Vegetační úpravy - Větev B

Změna soupisu množství č. 48

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdílnost v Kč	rozdílnost %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	18211111L	Zpevnění svahu jutowou, kokosovou nebo plastovou rohoží na svahu přes 1:2 do 1:1	M2	2 098,000	0,000	-2 098,000	16,00	33 568,00	0,00	-33 568,00	-100,00
43	6931131R	textilie jutová protierozní 500 g/m2	M2	2 412,700	0,000	-2 412,700	46,00	110 984,20	0,00	-110 984,20	-100,00
44	6931105R	skoba korvíková dřevěná na geotextilii 30x30x300mm	KUS	8 811,600	0,000	-8 811,600	9,00	79 304,40	0,00	-79 304,40	-100,00
45	18580311R	Ošetření trávníku v záruční době - dle potřeby kosení, vypleti, chemické odplevelení acid.	M2	5 482,000	0,000	-5 482,000	7,00	38 374,00	0,00	-38 374,00	-100,00
46	18580431L	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	M3	5,500	0,000	-5,500	1 711,00	9 410,50	0,00	-9 410,50	-100,00
47	18585112L	Dovoz vozy pro zalivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	M3	5,500	0,000	-5,500	512,00	2 816,00	0,00	-2 816,00	-100,00
48	082113200	voda pitná pro smluvní odběratele	M3	5,500	0,000	-5,500	105,00	577,50	0,00	-577,50	-100,00
49	185851129	Dovoz vozy pro zalivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	M3	5,500	0,000	-5,500	6,00	33,00	0,00	-33,00	-100,00
50	9970135R1	Odvoz pokácených dřevin na skládku nebo mezikládku do 1 km se složením	T	15,000	0,000	-15,000	593,00	8 895,00	0,00	-8 895,00	-100,00
51	9970135R9	Příplatek k odvozu pokácených hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	T	15,000	0,000	-15,000	330,00	4 950,00	0,00	-4 950,00	-100,00
52	99701381R	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) odpadu z kácení a odstranění paterží	T	15,000	0,000	-15,000	198,00	2 970,00	0,00	-2 970,00	-100,00
53	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost do 1 km	T	19,101	0,000	-19,101	177,00	3 380,88	0,00	-3 380,88	-100,00
54	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	T	19,101	0,000	-19,101	593,00	11 326,89	0,00	-11 326,89	-100,00
55	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	T	19,101	0,000	-19,101	198,00	3 782,00	0,00	-3 782,00	-100,00
56	99823131L	Přesun hmot pro sadovnícké a krajinné úpravy - strojné dopravní vzdálenost do 5000 m	T	934,213	0,000	-934,213	73,00	68 197,55	0,00	-68 197,55	-100,00

Za zhotovitele:

Datum: 30. 10. 2020

Za objednatele:

Datum: 30. 10. 2020



Změna soupisu množství

Číslo a název stavby:

- III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

Číslo a název varianty:

ZŘ -

Číslo a název objektu:

SO 801.2 - Vegetační úpravy - Větev B

Číslo a název rozpočtu:

SO 801.2 - Vegetační úpravy - Větev B

Změna soupisu množství č. 48

poř. č.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozíl v Kč	rozíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	185804513.	Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních	M2	66,000	0,000	-66,000	5,00	330,00	0,00	-330,00	-100,00
58	18421512R.	Kontrola kotvení dřevin, kontrola ochranných prvků, případné opravy	KUS	33,000	0,000	-33,000	33,00	1 089,00	0,00	-1 089,00	-100,00
59	18485231R.	Řez stromu výchovný dle standardu AOPK SPPK A02 002	KUS	33,000	0,000	-33,000	73,00	2 409,00	0,00	-2 409,00	-100,00
60	184911421.	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 kůra mulčovací VL	M2	16,500	0,000	-16,500	33,00	544,50	0,00	-544,50	-100,00
61	103911000.	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	M3	1,650	0,000	-1,650	908,00	1 498,20	0,00	-1 498,20	-100,00
62	185804312.	voda pitná pro smluvní odběratele	M3	14,800	0,000	-14,800	170,00	2 516,00	0,00	-2 516,00	-100,00
63	082113200.	Dovoz vody pro zalívku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	M3	14,080	0,000	-14,080	105,00	1 478,40	0,00	-1 478,40	-100,00
64	185851129.	Výsadba dřevin dle standardu AOPK se zalitím ve svahu do 1:2	KUS	2,000	0,000	-2,000	520,00	7 321,60	0,00	-7 321,60	-100,00
65	18410212R.	Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	M2	38 374,000	0,000	-38 374,000	420,00	840,00	0,00	-840,00	-100,00
66	111151232.						2,00	76 748,00	0,00	-76 748,00	-100,00
		Celkem						1 762 308,39	0,00	-1 762 308,39	-100,00

Za zhotovitele:

30.10.2020

Datum:

Za objednatele:

30.10.2020

Datum:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1

Objekt:

SO 801.2 Vegetační úpravy - Větev B

Rozpočet:

SO 801.2 Vegetační úpravy - Větev B

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: KARETA s.r.o.

Základní cena:

1 762 308,39 Kč

Cena celková:

0,00 Kč

DPH:

0,00 Kč

Cena s daní:

0,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

1,00

Náklad na měrnou jednotku:

0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 801.2 Vegetační úpravy - Vřetev B
Rozpočet: SO 801.2 Vegetační úpravy - Vřetev B

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	112151012		Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 200 do 300 mm	KUS	46,000	462,00	21 252,00
			Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 200 do 300 mm				
ZBV:		48	ZBV č. 48		-46,000		-21 252,00
			aktuální množství		0,000		0,00
2	112151013		Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 300 do 400 mm	KUS	61,000	684,00	41 724,00
			Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 300 do 400 mm				
ZBV:		48	ZBV č. 48		-61,000		-41 724,00
			aktuální množství		0,000		0,00
3	112151014		Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 400 do 500 mm	KUS	30,000	901,00	27 030,00
			Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 400 do 500 mm				
ZBV:		48	ZBV č. 48		-30,000		-27 030,00
			aktuální množství		0,000		0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 801.2 Vegetační úpravy - Větev B
Rozpočet: SO 801.2 Vegetační úpravy - Větev B

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	112151015		Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 500 do 600 mm	KUS	15,000	1 119,00	16 785,00
			Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 500 do 600 mm				
ZBV:					-15,000		-16 785,00
					0,000		0,00
5	112201132		Odstranění pařezu na svahu přes 1:5 do 1:2 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm	KUS	46,000	527,00	24 242,00
			Odstranění pařezu na svahu přes 1:5 do 1:2 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm				
ZBV:					-46,000		-24 242,00
					0,000		0,00
6	112201133		Odstranění pařezu na svahu přes 1:5 do 1:2 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm	KUS	61,000	789,00	48 129,00
			Odstranění pařezu na svahu přes 1:5 do 1:2 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm				
ZBV:					-61,000		-48 129,00
					0,000		0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 801.2 Vegetační úpravy - Větev B
Rozpočet: SO 801.2 Vegetační úpravy - Větev B

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	112201134		Odstranění pařezu na svahu přes 1:5 do 1:2 o průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm	KUS	30,000	921,00	27 630,00
		48	Odstranění pařezu na svahu přes 1:5 do 1:2 o průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm				
ZBV:							-27 630,00
			aktuální množství		0,000		0,00
8	112201135		Odstranění pařezu na svahu přes 1:5 do 1:2 o průměru pařezu na řezné ploše přes 500 do 600 mm	KUS	15,000	987,00	14 805,00
			Odstranění pařezu na svahu přes 1:5 do 1:2 o průměru pařezu na řezné ploše přes 500 do 600 mm				
ZBV:							-14 805,00
			aktuální množství		0,000		0,00
9	111212222		Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky do 1 m s odstraněním pařezu přes 500 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2	M2	150,000	58,00	8 700,00
			Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky do 1 m s odstraněním pařezu přes 500 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2				
ZBV:							-8 700,00
			aktuální množství		0,000		0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 801.2 Vegetační úpravy - Větev B
Rozpočet: SO 801.2 Vegetační úpravy - Větev B

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	182301131		Rozproštění a urovnání omnice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	M2	5 482,000	16,00	87 712,00
			Rozproštění a urovnání omnice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm				
ZBV:					-5 482,000		-87 712,00
11	10364101		zemina pro terénní úpravy - omnice	T	931,940	724,00	674 724,56
			zemina pro terénní úpravy - omnice				
ZBV:					-931,940		-674 724,56
12	181114711		Odstranění kamene z pozemku sebráním kamene, hmotnosti jednotlivě do 15 kg	M3	27,410	593,00	16 254,13
			Odstranění kamene z pozemku sebráním kamene, hmotnosti jednotlivě do 15 kg				
ZBV:					-27,410		-16 254,13
13	183403115		Obdělání půdy kultivátorováním na svahu přes 1:5 do 1:2	M2	5 482,000	2,00	10 964,00
			Obdělání půdy kultivátorováním na svahu přes 1:5 do 1:2				

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 801.2 Vegetační úpravy - Větev B
Rozpočet: SO 801.2 Vegetační úpravy - Větev B

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:	48	ZBV č. 48		-5 482,000		-10 964,00
			aktuální množství		0,000		0,00
14	183403253		Obdělání půdy hrabáním na svahu přes 1:5 do 1:2 Obdělání půdy hrabáním na svahu přes 1:5 do 1:2	M2	10 964,000	2,00	21 928,00
	ZBV:	48	ZBV č. 48		-10 964,000		-21 928,00
			aktuální množství		0,000		0,00
15	184802211		Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2 postřikem na široko Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2 postřikem na široko	M2	5 482,000	5,00	27 410,00
	ZBV:	48	ZBV č. 48		-5 482,000		-27 410,00
			aktuální množství		0,000		0,00
16	183403252		Obdělání půdy vláčením na svahu přes 1:5 do 1:2 Obdělání půdy vláčením na svahu přes 1:5 do 1:2	M2	16 446,000	1,00	16 446,00
	ZBV:	48	ZBV č. 48		-16 446,000		-16 446,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1

Objekt:

SO 801.2 Vegetační úpravy - Vřetev B

Rozpočet:

SO 801.2 Vegetační úpravy - Vřetev B

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
17	183403213		Obdělání půdy frézováním na svahu přes 1:5 do 1:2	M2	0,000		0,00
			Obdělání půdy frézováním na svahu přes 1:5 do 1:2		5 482,000	2,00	10 964,00
	ZBV:	48	ZBV č. 48		-5 482,000		-10 964,00
18	185802123		Hnojení půdy nebo trávníku na svahu přes 1:5 do 1:2 umělým hnojivem na široko	T	0,110	3 948,00	434,28
			Hnojení půdy nebo trávníku na svahu přes 1:5 do 1:2 umělým hnojivem na široko				
	ZBV:	48	ZBV č. 48		-0,110		-434,28
19	2519115R1		hnojivo průmyslové vícesložkové NPK 2kg /100m2	KG	0,000		0,00
			hnojivo průmyslové vícesložkové NPK 2kg /100m2		109,640	39,00	4 275,96
	ZBV:	48	ZBV č. 48		-109,640		-4 275,96
			aktuální množství		0,000		0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1
SO 801.2 Vegetační úpravy - Větev B
SO 801.2 Vegetační úpravy - Větev B

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	Jedna	Celkem
20	183102141		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy na svahu přes 1:5 do 1:2, objemu přes 0,40 do 1,00 m3	KUS	11,000	224,00	2 464,00
			Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy na svahu přes 1:5 do 1:2, objemu přes 0,40 do 1,00 m3				
ZBV:							-2 464,00
		48	ZBV č. 48		-11,000		
			aktuální množství		0,000		0,00
21	184102126		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím na svahu přes 1:5 do 1:2, při průměru balu přes 600 do 800 mm	KUS	11,000	198,00	2 178,00
			Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím na svahu přes 1:5 do 1:2, při průměru balu přes 600 do 800 mm				
ZBV:							-2 178,00
		48	ZBV č. 48		-11,000		
			aktuální množství		0,000		0,00
22	18580211R		Aplikace půdního kondicionéru přimícháním do výsadbového substrátu.	KG	9,000	33,00	297,00
			Aplikace půdního kondicionéru přimícháním do výsadbového substrátu.				
ZBV:							-297,00
		48	ZBV č. 48		-9,000		
			aktuální množství		0,000		0,00

Rozpočet: SO 801.2 Vegetační úpravy - Větev B

ZBV:	48	ZBV č. 48	-0,440	-69,08
------	----	-----------	--------	--------

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 801.2 Vegetační úpravy - Větev B
Rozpočet: SO 801.2 Vegetační úpravy - Větev B

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
26	02650R014		Javor klen (Acer pseudoplatanus), ok 12-14, ZB Javor klen (Acer pseudoplatanus), ok 12-14, ZB	KUS	11,000	3 816,00	41 976,00
ZBV: 48 ZBV č. 48 -11,000 -41 976,00							
27	184215133		Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	KUS	11,000	198,00	2 178,00
ZBV: 48 ZBV č. 48 -11,000 -2 178,00							
28	05217212R		tyč odkorněná délka 300-330 cm, s min. průměrem 8cm, frézovaná, impregnovaná tyč odkorněná délka 300-330 cm, s min. průměrem 8cm, frézovaná, impregnovaná	KUS	33,000	112,00	3 696,00
ZBV: 48 ZBV č. 48 -33,000 -3 696,00							
29	052172100		přítka spojovací min. délka 30 cm, frézovaná, impregnovaná	KUS	33,000	13,00	429,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 801.2 Vegetační úpravy - Vřetev B
Rozpočet: SO 801.2 Vegetační úpravy - Vřetev B

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
ZBV:							
	48		ZBV č. 48		-15,180		-1 108,14
aktuální množství							
					0,000		0,00
33	18485231R		Řez stromů během výsadby k vyrovnání porušeného poměru mezi nadzemní a podzemní částí; zkrácení terminálu se neprovádí pouze v případě jeho porušení. Odstranění	KUS	11,000	59,00	649,00
Řez stromů během výsadby k vyrovnání porušeného poměru mezi nadzemní a podzemní částí; zkrácení terminálu se neprovádí pouze v případě jeho porušení. Odstranění poškozených částí rostliny, odstranění nevhodného větvení.							
ZBV:							
	48		ZBV č. 48		-11,000		-649,00
aktuální množství							
					0,000		0,00
34	184911421		Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	M2	11,000	33,00	363,00
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5							
ZBV:							
	48		ZBV č. 48		-11,000		-363,00
aktuální množství							
					0,000		0,00
35	103911000		kůra mulčovací VL kůra mulčovací VL	M3	1,133	908,00	1 028,76

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA I

SO 801.2 Vegetační úpravy - Větev B

Rozpočet: SO 801.2 Vegetační úpravy - Větev B

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:	48	ZBV č. 48		-1,133		-1 028,76
			aktuální množství		0,000		0,00
36	185804523		Odplevelení výsadeb na svahu přes 1:5 do 1:2 dřevin solitérních	M2	33,000	5,00	165,00
			Odplevelení výsadeb na svahu přes 1:5 do 1:2 dřevin solitérních				
	ZBV:	48	ZBV č. 48		-33,000		-165,00
			aktuální množství		0,000		0,00
37	18450114R		Zhotovení obalu z pletiva kolem kůlů v rovině a svahu do 1:5	M2	16,500	33,00	544,50
			Zhotovení obalu z pletiva kolem kůlů v rovině a svahu do 1:5				
	ZBV:	48	ZBV č. 48		-16,500		-544,50
			aktuální množství		0,000		0,00
38	313248040		pletivo drátěné s šestihrannými oky Pz 30/0,8mm v 1m	M	16,500	59,00	973,50
			pletivo drátěné s šestihrannými oky Pz 30/0,8mm v 1m				
	ZBV:	48	ZBV č. 48		-16,500		-973,50
			aktuální množství		0,000		0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 801.2 Vegetační úpravy - Vřtev B
Rozpočet: SO 801.2 Vegetační úpravy - Vřtev B

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
39	314127920		hřebík stavební hlava zápuštná mřížkovaná 2,8x70mm hřebík stavební hlava zápuštná mřížkovaná 2,8x70mm	KG	0,236	86,00	20,30
ZBV:					-0,236		-20,30
				aktuální množství	0,000		0,00
40	181451122		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	M2	5 482,000	20,00	109 640,00
ZBV:					-5 482,000		-109 640,00
				aktuální množství	0,000		0,00
41	00572474		osivo směs travní krajinná-svahová osivo směs travní krajinná-svahová	KG	27,400	138,00	3 781,20
ZBV:					-27,400		-3 781,20
				aktuální množství	0,000		0,00
42	182111111		Zpevnění svahu jutovou, kokosovou nebo plastovou rohoží na svahu přes 1:2 do 1:1 Zpevnění svahu jutovou, kokosovou nebo plastovou rohoží na svahu přes 1:2 do	M2	2 098,000	16,00	33 568,00

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 801.2 Vegetační úpravy - Vřetev B
Rozpočet: SO 801.2 Vegetační úpravy - Vřetev B

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1:1							
ZBV:	48		ZBV č. 48		-2 098,000		-33 568,00
aktuální množství							
43	6931131R		textilie jutová protierozní 500 g/m2 textilie jutová protierozní 500 g/m2	M2	2 412,700	46,00	110 984,20
ZBV:	48		ZBV č. 48		-2 412,700		-110 984,20
aktuální množství							
44	6931105R		skoba kotvící dřevěná na geotextilie 30x30x300mm skoba kotvící dřevěná na geotextilie 30x30x300mm	KUS	8 811,600	9,00	79 304,40
ZBV:	48		ZBV č. 48		-8 811,600		-79 304,40
aktuální množství							
45	18580311R		Ošetření trávníku v záruční době - dle potřeby kosení, vypleti, chemické odplevelení atd. Ošetření trávníku v záruční době - dle potřeby kosení, vypleti, chemické odplevelení atd.	M2	5 482,000	7,00	38 374,00
ZBV:	48		ZBV č. 48		-5 482,000		-38 374,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 801.2 Vegetační úpravy - Vřetev B
Rozpočet: SO 801.2 Vegetační úpravy - Vřetev B

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
46	185804311		Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	M3	5,500	1 711,00	9 410,50
ZBV:				48	-5,500		-9 410,50
47	185851121		Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	M3	5,500	512,00	2 816,00
ZBV:				48	-5,500		-2 816,00
48	082113200		voda pitná pro smluvní odběratele voda pitná pro smluvní odběratele	M3	5,500	105,00	577,50
ZBV:				48	-5,500		-577,50
49	185851129		Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	M3	5,500	6,00	33,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

III/312.27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

Por.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Dovoz vody pro závlivu rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m						
ZBV:	48	ZBV č. 48		-5,500		-33,00
				0,000		0,00
50 9970135R1		Odvoz pokácených dřevin na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	T	15,000	593,00	8 895,00
		Odvoz pokácených dřevin na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením				
ZBV:	48	ZBV č. 48		-15,000		-8 895,00
				0,000		0,00
51 9970135R9		Příplatek k odvozu pokácených hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	T	15,000	330,00	4 950,00
		Příplatek k odvozu pokácených hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				
ZBV:	48	ZBV č. 48		-15,000		-4 950,00
				0,000		0,00
52 9970138IR		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu z kácení a odstranění pařezů	T	15,000	198,00	2 970,00
		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu z kácení a odstranění pařezů				
ZBV:						

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 801.2 Vegetační úpravy - Vřteč B
Rozpočet: SO 801.2 Vegetační úpravy - Vřteč B

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		48	ZBV č. 48		-15,000		-2 970,00
53	997013501		aktuální množství		0,000		0,00
			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	T	19,101	177,00	3 380,88
			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
ZBV:	48		ZBV č. 48		-19,101		-3 380,88
54	997013509		aktuální množství		0,000		0,00
			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	T	19,101	593,00	11 326,89
			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
ZBV:	48		ZBV č. 48		-19,101		-11 326,89
55	997221855		aktuální množství		0,000		0,00
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	T	19,101	198,00	3 782,00
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504				
ZBV:	48		ZBV č. 48		-19,101		-3 782,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 801.2 Vegetační úpravy - Vřetev B
Rožpočet: SO 801.2 Vegetační úpravy - Vřetev B

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
56	998231311		aktuální množství		0,000		0,00
			Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	T	934,213	73,00	68 197,55
			Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m				
ZBV:	48		ZBV č. 48		-934,213		-68 197,55
57	185804513		aktuální množství		0,000		0,00
			Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních	M2	66,000	5,00	330,00
			Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních				
ZBV:	48		ZBV č. 48		-66,000		-330,00
58	18421512R		aktuální množství		0,000		0,00
			Kontrola kotvení dřevin, kontrola ochranných prvků, případné opravy	KUS	33,000	33,00	1 089,00
			Kontrola kotvení dřevin, kontrola ochranných prvků, případné opravy				
ZBV:	48		ZBV č. 48		-33,000		-1 089,00
			aktuální množství		0,000		0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 801.2 Vegetační úpravy - Vřetev B
Rozpočet: SO 801.2 Vegetační úpravy - Vřetev B

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
59	18485231R		Řez stromu výchovný dle standardu AOPK SPPK A02 002 Řez stromu výchovný dle standardu AOPK SPPK A02 002	KUS	33,000	73,00	2 409,00
ZBV:		48	ZBV č. 48		-33,000		-2 409,00
			aktuální množství		0,000		0,00
60	184911421		Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	M2	16,500	33,00	544,50
ZBV:		48	ZBV č. 48		-16,500		-544,50
			aktuální množství		0,000		0,00
61	103911000		kůra mulčovací VL kůra mulčovací VL	M3	1,650	908,00	1 498,20
ZBV:		48	ZBV č. 48		-1,650		-1 498,20
			aktuální množství		0,000		0,00
62	185804312		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	M3	14,800	170,00	2 516,00
ZBV:							

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 801.2 Vegetační úpravy - Vřteb B
Rozpočet: SO 801.2 Vegetační úpravy - Vřteb B


Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		48	ZBV č. 48		-14,800		-2 516,00
63	082113200		voda pitná pro smluvní odběratele voda pitná pro smluvní odběratele	M3	14,080	105,00	1 478,40
		48	ZBV č. 48		-14,080		-1 478,40
64	185851129		Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	M3	14,080	520,00	7 321,60
		48	ZBV č. 48		-14,080		-7 321,60
65	18410212R		Výsadba dřeviny dle standardu AOPK se zalitím ve svahu do 1:2 Výsadba dřeviny dle standardu AOPK se zalitím ve svahu do 1:2	KUS	2,000	420,00	840,00
		48	ZBV č. 48		-2,000		-840,00
			aktuální množství		0,000		0,00
			aktuální množství		0,000		0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 801.2 Vegetační úpravy - Vřteč B
Rozpočet: SO 801.2 Vegetační úpravy - Vřteč B

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
66	111151232		Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	M2	38 374,000	2,00	76 748,00
			Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního na svahu přes 1:5 do 1:2				
ZBV:		48	ZBV č. 48		-38 374,000		-76 748,00
aktuální množství					0,000		0,00
Celkem:							0,00



Obec Dolní Morava

Dolní Morava č.p. 35, 561 69 Králíky, IČO: 00580911

www.obecdolnimorava.cz, tel.: +420 465 634 122, datová schránka: 5aaa4mx

Vyřizuje: Ing. arch. Richard Novák
Číslo jednací: RN/2020/218
Číslo evidenční: 2020/581
Datum:

Adresát: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice

Věc: Žádost o nerealizaci větve B v rámci projektu „zokruhování komunikace III/31227 – 1. etapa“

Obec Dolní Morava tímto žádá o nerealizaci větve B v rámci projektu „zokruhování komunikace III/31227 – 1. etapa“. Tato komunikace je navržena jako jednosměrná a je umístěna ve značném svahu s velkým množstvím opěrných zdí. Vzhledem ke stávajícímu územnímu plánu obce a profilu komunikace by se muselo jednat o veřejně přístupnou účelovou komunikaci, kterou by po realizaci předal Pardubický kraj Obci Dolní Morava, jelikož účelové komunikace kraj zpravidla nevlastní a neudrží. Vzhledem k výše uvedenému by však pro Obec Dolní Morava znamenala do budoucna vysoké náklady jak na zimní údržbu této komunikace (v současné době máme techniku i personální zajištění na stávající stav komunikací, nové komunikace by pro nás bylo obtížné technicky udržovat), tak i na obnovu vlastní komunikace a především opěrných zdí, což by mohlo převyšovat finanční možnosti malé obce.

Jako vhodnější variantu propojení konce budované komunikace s koncem stávající komunikace III/31227 se jeví vybudování „zokruhování komunikace III/31227 – 2. etapa“, která má být vedena po stávajících komunikacích, které se po stavební úpravě mohou převést na komunikaci III. třídy a zároveň půjde o plnohodnotné obousměrné propojení obou konců komunikací III. třídy.



Obec
Dolní Morava

Richard Novák
starosta

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

ZBV č. 49

SO 101 Pozemní komunikace, Větev A

Předkládá:

Jméno: Jiří Burian
Funkce: vedoucí oddělení realizace
staveb

datum: 30. 10. 2020

podpis:



Schvaluje:

Jméno: Ing. Jiří Synek
Funkce: Technický náměstek

datum: 30. 10. 2020
vyjádření: schvaluji - ~~neschvaluji~~*

podpis:



*nehodící se škrtněte

Seznam dokladů a příloh k ZBV

ev. číslo stavby a název stavby: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice,
ETAPA 1

číslo a název SO/PS: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A

číslo ZBV: 49

číslo změny SO/PS: 8. změna

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Počet stran
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1
Krycí list ZBV	ANO	1
Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.	ANO	1
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	1
Přehled změn stavby	ANO	2
Rozpis ocenění změn položek	ANO	8
Změnový soupis prací	ANO	25
Žádost o realizaci sjezdů a chrániček na stavebním díle III/312 27 Dolní Morava ze dne 19.02.2020	ANO	1
Vyjádření k stavebnímu záměru realizace dvou sjezdů a chrániček na stavebním díle III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1, ze dne 01.03.2020	ANO	1
Cenové posouzení	ANO	10

Krycí list ZBV

Název stavby: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1 evidenční číslo stavby:	ZBV číslo: 49
---	------------------------------------

Číslo a název SO/PS: SO 101 - Pozemní komunikace, Větev A

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.06.2019 (dále jen smlouva):

Objednatel: SÚS Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice IČ: 00085031	Zhotovitel: KARETA s.r.o. Krnovská 1877/51, 79201 Bruntál IČ: 62360213
--	---

Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	78 003,76 Kč	0,00 Kč	78 003,76 Kč
Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	78 003,76 Kč	0,00 Kč	78 003,76 Kč

Změnový list pro Změnu dle § 222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.**Název stavby:**

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

ZBV číslo:

49

evidenční číslo stavby:**Číslo a název SO/PS:** SO 101 - Pozemní komunikace, Větev A

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.06.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel:**SÚS Pardubického kraje**
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
IČ: 00085031**Zhotovitel:****KARETA s.r.o.**
Krnovská 1877/51, 79201 Bruntál
IČ: 62360213**Popis změny**

Ve Změně dochází, na základě požadavku investorské společnosti Sněžník a.s., ze dne 19.02.2020, k vybudování dvou sjezdů pro výstavbu zadržovací nádrže pro zasněžování a k plánovanému dětskému hřišti v areálu u Slona. Dále na základě tohoto požadavku společnost Sněžník a.s. žádá o vybudování chrániček pro výstavbu plánovaných hotelových multikomplexů s parkovacím stáním, hotelu s wellness zařízením a dalších investičních záměrů v údolí Dolní Morava. Na základě požadavku společnosti Sněžník a.s. vydala Správa a údržba silnic Pardubického kraje souhlasné vyjádření se zařazením sjezdů a chrániček do stavby III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA1, viz vyjádření ze dne 01.03.2020.

Tato ZBV č. 49 řeší dva nově přidané sjezdy do stavby III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA1, na základě údajů uváděných výše.

Jedná se o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než limit 15 % z původní hodnoty závazku.

Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byly splněny.

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
(v Kč bez DPH)	78 003,76 Kč	0,00 Kč	78 003,76 Kč

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:





Projektant (autorský dozor)	Jméno:	Datum: 30. 10. 2020	Podpis:
	Ing. Michal Jonáš		
Technický dozor stavebníka	Jméno:	Datum: 30. 10. 2020	Podpis:
	Jiří Burian	30. 10. 2020	
zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Jiří Synek		

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatele:	Jméno:	Datum: 30. 10. 2020	Podpis:
	Ing. Jiří Synek		
Zhotovitel:	Jméno:	Datum: 30. 10. 2020	Podpis:
	Ing. Marek Němec		



Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1			ZBV číslo: 49	
evidenční číslo stavby:				
Číslo a název SO/PS: SO 101 - Pozemní komunikace, Větev A				
		cena SO/PS dle Smlouvy 1 18 712 021,32 Kč		cena Stavby dle Smlouvy 2 69 566 281,33 Kč
Cena SO/PS v předchozích ZBV:				
Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách		Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3 - zadat	4 - zadat	5=3+4		6=5+1
4 004 114,79 Kč	-257 324,38 Kč	3 746 790,41 Kč		22 458 811,73 Kč
cena SO/PS v této ZBV				
Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS		cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9=7+8		10=(9/1)*100
78 003,76 Kč	0,00 Kč	78 003,76 Kč		0,417
cena SO/PS a Stavby po této změně				
Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)		cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně
11=3+7	12=4+8	13=11+12		14=(13/1)*100
4 082 118,55 Kč	-257 324,38 Kč	3 824 794,17 Kč		20,440 %
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy	cena Stavby po této Změně		cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13		18=(17/2)*100
22 536 815,49 Kč	120,440 %	73 391 075,50 Kč		105,498 %
uvedeny ceny stavebních a montážních prací veškeré údaje v Kč bez DPH				
Vyřídění dotčených stran:				
Projektant:	jméno: Ing. Michal Jonáš Souhlasím - nesouhlasím *	Datum: 30. 10. 2020	Podpis: 	
Technický dozor stavebníka:	jméno: Jiří Burian Souhlasím - nesouhlasím *	Datum: 30. 10. 2020	Podpis: 	
Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Ing. Jiří Synek Souhlasím - nesouhlasím *	Datum: 30. 10. 2020	Podpis: 	
Zhotovitel	jméno: Ing. Marek Němec Souhlasím - nesouhlasím *	Datum: 30. 10. 2020	Podpis: 	
*nehodící se škrtněte				



Změna soupisu množství

Datum: 29.10.2020

Čas: 18:18:10

Číslo a název stavby: - III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 101 - Pozemní komunikace, Větev A

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Pozemní komunikace, Větev A

Změna soupisu množství č. 49

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdilu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdil v Kč	rozdil v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	11352.	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	121,950	121,950	0,000	82,00	9 999,90	9 999,90	0,00	0,00
2	9113A3.	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADŘÍŽ. N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	250,480	250,480	0,000	94,00	23 545,12	23 545,12	0,00	0,00
3	969134.	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM VODOVODNÍCH	M	806,110	806,110	0,000	395,00	318 413,45	318 413,45	0,00	0,00
4	45131.	PODKL. A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST. BET.	M3	6,783	6,783	0,000	3 736,00	25 341,29	25 341,29	0,00	0,00
5	96688.	VYBOURÁNÍ KANALIZAČ. ŠACHET KOMPETNÍCH	KUS	9,000	9,000	0,000	6 579,00	59 211,00	59 211,00	0,00	0,00
5	935222.	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON. TVÁRNIC ŠÍŘ. DO 900MM DO BETONU TL 100MM	M	385,680	385,680	0,000	441,00	170 084,88	170 084,88	0,00	0,00
6	96687.	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPETNÍCH	KUS	3,000	3,000	0,000	3 289,00	9 867,00	9 867,00	0,00	0,00
8	11372.	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	171,281	171,281	0,000	1 452,00	248 700,01	248 700,01	0,00	0,00
9	11372.a	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	227,641	227,641	0,000	2 141,00	487 379,38	487 379,38	0,00	0,00
10	11333.	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFAL. T. POJIVEM	M3	662,227	662,227	0,000	465,00	307 935,56	307 935,56	0,00	0,00
11	96657.	ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET. ŠTĚBINOVÝCH) ŠÍŘKY 500MM	M	120,420	120,420	0,000	163,00	19 628,46	19 628,46	0,00	0,00
12	919113.	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	120,430	120,430	0,000	126,00	15 174,18	15 174,18	0,00	0,00
13	11329.	ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	26,250	26,250	0,000	140,00	3 675,00	3 675,00	0,00	0,00
14	12373.	ODKOP PRO SPOD. STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	3 213,290	3 213,290	0,000	95,00	305 262,55	305 262,55	0,00	0,00
15	21203.	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV. DN DO 150MM	M	916,730	916,730	0,000	184,00	168 678,32	168 678,32	0,00	0,00

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum:

30.10.2020

30.10.2020



Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: - III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 101 - Pozemní komunikace, Větev A

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Pozemní komunikace, Větev A

Změna soupisu množství č. 49

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdíl	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdílnost v Kč	rozdílnost v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	21197.	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	1 833,460	1 833,460	0,000	85,00	155 844,10	155 844,10	0,00	0,00
17	17120.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	3 213,290	3 213,290	0,000	13,00	41 772,77	41 772,77	0,00	0,00
18	12573.	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	3 213,290	3 213,290	0,000	56,00	179 944,24	179 944,24	0,00	0,00
19	014101.	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1 524,290	1 524,290	0,000	132,00	201 206,28	201 206,28	0,00	0,00
20	17180.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	16,720	16,720	0,000	215,00	3 594,80	3 594,80	0,00	0,00
21	17380.	ZEMNÍ KRAJICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	98,800	98,800	0,000	927,00	91 587,60	91 587,60	0,00	0,00
22	17171.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ VRSTEVNATÝCH SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY	M3	2 161,380	2 161,380	0,000	998,00	2 157 057,24	2 157 057,24	0,00	0,00
23	17131.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ V AKTIVNÍ ZÓNE SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY	M3	732,640	732,640	0,000	998,00	731 174,72	731 174,72	0,00	0,00
24	12110.	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	425,113	425,113	0,000	109,00	46 337,32	46 337,32	0,00	0,00
25	12110.a	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	669,010	669,010	0,000	109,00	72 922,09	72 922,09	0,00	0,00
26	12273.	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I	M3	2 161,640	2 161,640	0,000	95,00	205 355,80	205 355,80	0,00	0,00
27	12110.b	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	170,946	170,946	0,000	109,00	18 633,11	18 633,11	0,00	0,00
28	014101.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	170,950	170,950	0,000	132,00	22 565,40	22 565,40	0,00	0,00
29	17170.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ VRSTEVNATÝCH SE ZHUTNĚNÍM	M3	1 689,000	1 689,000	0,000	67,00	113 163,00	113 163,00	0,00	0,00
30	46321.	ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	30,000	30,000	0,000	1 471,00	44 130,00	44 130,00	0,00	0,00
31	917224.	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	92,190	92,190	0,000	389,00	35 861,91	35 861,91	0,00	0,00
32	917224.a	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	26,230	26,230	0,000	389,00	10 203,47	10 203,47	0,00	0,00
33	917424.	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	1 099,970	1 099,970	0,000	1 269,00	1 395 861,93	1 395 861,93	0,00	0,00

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum:

Datum:

30.10.2020

30.10.2020

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: - III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 101 - Pozemní komunikace, Větev A

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Pozemní komunikace, Větev A

Změna soupisu množství č. 49

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdíl	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	58222.	DLÁŽEBNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	409,836	409,836	0,000	3 831,00	1 570 081,72	1 570 081,72	0,00	0,00
35	89712.	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	15,000	15,000	0,000	8 275,00	124 125,00	124 125,00	0,00	0,00
36	917424.a	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	250,180	250,180	0,000	1 201,00	300 466,18	300 466,18	0,00	0,00
37	9113A1.	SVODIDLO OCEĽ SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	122,330	122,330	0,000	1 053,00	128 813,49	128 813,49	0,00	0,00
38	89712.a	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	14,000	14,000	0,000	8 275,00	115 850,00	115 850,00	0,00	0,00
39	89722.	VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ	KUS	4,000	4,000	0,000	34 541,00	138 164,00	138 164,00	0,00	0,00
40	87433.	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	50,020	50,020	0,000	352,00	17 607,04	17 607,04	0,00	0,00
41	87434.	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	48,270	48,270	0,000	453,00	21 866,31	21 866,31	0,00	0,00
42	9354R.	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY NAD 300MM VČETNÉ MŘÍŽÍ	M	8,500	8,500	0,000	16 808,00	142 868,00	142 868,00	0,00	0,00
43	45157.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	11,078	11,078	0,000	3 444,00	38 152,63	38 152,63	0,00	0,00
44	56310.	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA	M3	0,337	0,337	0,000	1 580,00	532,46	532,46	0,00	0,00
45	56334.	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 200MM	M2	3,740	3,740	0,000	138,00	516,12	516,12	0,00	0,00
46	57472.	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE	M2	3,740	3,740	0,000	46,00	172,04	172,04	0,00	0,00
47	46451.	POHOZ DŇA A SVAHŮ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	141,215	141,215	0,000	2 212,00	312 367,58	312 367,58	0,00	0,00
48	931323.	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 300MM2	M	120,430	120,430	0,000	172,00	20 713,96	20 713,96	0,00	0,00

Za zhotovitele:

30.10.2020

Datum:

Za objednavatele:

30.10.2020

Datum:



Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: - III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 101 - Pozemní komunikace, Větev A

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Pozemní komunikace, Větev A

Změna soupisu množství č. 49

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdí v Kč	rozdí v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	572131.	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,5KG/M2	M2	6 996,340	6 996,340	0,000	12,00	83 956,08	83 956,08	0,00	0,00
50	572121.	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	M2	6 996,340	6 996,340	0,000	27,00	188 901,18	188 901,18	0,00	0,00
51	574E06.	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S	M3	313,348	313,348	0,000	5 964,00	1 868 807,47	1 868 807,47	0,00	0,00
52	574A34.	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	6 996,340	6 996,340	0,000	254,00	1 777 070,36	1 777 070,36	0,00	0,00
53	574E76.	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM	M2	4 147,720	4 147,720	0,000	477,00	1 978 462,44	1 978 462,44	0,00	0,00
54	56143.	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM	M2	4 147,720	4 147,720	0,000	308,00	1 277 497,76	1 277 497,76	0,00	0,00
55	56334.a	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	212,670	212,670	0,000	138,00	29 348,46	29 348,46	0,00	0,00
56	56335.	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	3 935,050	3 935,050	0,000	182,00	716 179,10	716 179,10	0,00	0,00
57	02990.	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KPL	1,000	1,000	0,000	10 526,00	10 526,00	10 526,00	0,00	0,00
58	014101.b	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	40,359	40,359	0,000	132,00	5 327,39	5 327,39	0,00	0,00
59	014101.c	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1 061,149	1 061,149	0,000	132,00	140 071,67	140 071,67	0,00	0,00
60	014101.d	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	26,250	26,250	0,000	132,00	3 465,00	3 465,00	0,00	0,00
Nové položky											
101	014102.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,000	0,000	0,000	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	014102.b	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,000	0,000	0,000	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	11332A.	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY	M3	0,000	0,000	0,000	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 30. 10. 2020

Datum: 30. 10. 2020



Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: - III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 101 - Pozemní komunikace, Větev A

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Pozemní komunikace, Větev A

Změna soupisu množství č. 49

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdíl	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	1132B.	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELNĚHO - DOPRAVA	T.KM	0,000	0,000	0,000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	11511.	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	0,000	0,000	0,000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	121102.	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 2KM	M3	0,000	0,000	0,000	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	13170.R.a	DOPRAVA ZEMINY S NALOŽENÍM NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK	M3KM	0,000	0,000	0,000	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	13170.R.b	DOPRAVA ZEMINY S NALOŽENÍM NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK	M3KM	0,000	0,000	0,000	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	131732.	HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽÍ TR. I, ODVOZ DO 2KM	M3	0,000	0,000	0,000	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	132732.	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽÍ TR. I, ODVOZ DO 2KM	M3	0,000	0,000	0,000	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	17110.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	0,000	0,000	0,000	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	17411.a	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	0,000	0,000	0,000	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	17481.	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,000	0,000	0,000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	17581.	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,000	0,000	0,000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	18110.	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	0,000	0,000	0,000	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	18232.	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	0,000	0,000	0,000	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	18241.	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	0,000	0,000	0,000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	212625.	TRATIVODY KOMPL. Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TR. I	M	0,000	0,000	0,000	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

30. 10. 2020

Datum:



Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: - III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 101 - Pozemní komunikace, Větev A

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Pozemní komunikace, Větev A

Změna soupisu množství č. 49

poř. č.	poř. kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdíl	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	451313.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	0,000	0,000	0,000	2 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	87134.	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH	M	0,000	0,000	0,000	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	87144.	HRDLOVÝCH DN DO 200MM	M	0,000	0,000	0,000	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	899651.	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH	M	0,000	0,000	0,000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	89999.	HRDLOVÝCH DN DO 250MM	KS	0,000	0,000	0,000	2 390,05	0,00	0,00	0,00	0,00
124	899991.	TLAKOVÉ ZKOŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM	KS	0,000	0,000	0,000	4 286,96	0,00	0,00	0,00	0,00
125	899992.	NAPOJENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ DN200	KS	0,000	0,000	0,000	2 390,05	0,00	0,00	0,00	0,00
126	899993.	NA STÁVAJÍCÍ STOKY	KS	0,000	0,000	0,000	2 909,51	0,00	0,00	0,00	0,00
127	899994.	PROVEDENÍ VYÚSTĚNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ DN DO 250MM DO PŘÍKOPU, VČ. OPEVNĚNÍ KAMENNOU ROVNANIOU	KS	0,000	0,000	0,000	5 320,43	0,00	0,00	0,00	0,00
128	91772.	PROVEDENÍ PROSTUPU PRO POTRUBÍ DN 250 DO BETONOVÉ ZIDKY TL.300MM	KS	0,000	0,000	0,000	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	935822.	NAPOJENÍ POTRUBÍ DN200 OD HORSKÉ VPUSTI HV7 DO ČELA HORSKÉ VPUSTI HV6 S UTĚSNĚNÍM PROSTUPU	KS	0,000	0,000	0,000	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	015130.	DODÁVKA + MONTÁŽ VYROVNÁVACÍHO PRSTENCE V=200MM PRO HORSKOU VPUST HV6	M	0,000	0,000	0,000	987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	015330.	OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH ŽLABY A RIGOLY DLAŽDĚNÉ Z KOSTEK VELKÝCH DO BETONU TL.100MM	M2	0,000	0,000	0,000	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ	T	0,000	0,000	0,000					
		NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02									
		VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU									
		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ	T	0,000	0,000	0,000					
		NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ									

Za zhotovitele:

30.10.2020

Za objednavatele:

Datum:

30.10.2020

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: - III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 101 - Pozemní komunikace, Větev A

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Pozemní komunikace, Větev A

Změna soupisu množství č. 49

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíly v Kč	rozdíly v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	03730.	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEB ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	0,000	0,000	0,000	56 108,99	0,00	0,00	0,00	0,00
133	11332.	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTIMLENEHO	M3	0,000	0,000	0,000	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	113742.	FRĚZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 40MM	M2	0,000	0,000	0,000	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	96656.	ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 400MM	M	0,000	0,000	0,000	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	18130.R	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	0,000	0,000	0,000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	45152.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,000	0,000	0,000	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	56314.	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM	M2	0,000	0,000	0,000	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	56932.	ZPEVNĚNÍ KRAJIN ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	0,000	0,000	0,000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	57222.L	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2	M2	0,000	0,000	0,000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	58920.	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	0,000	0,000	0,000	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	935812.a	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM	M2	0,000	0,000	0,000	3 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	935812.b	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM	M2	0,000	0,000	0,000	3 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	58222.a	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	0,000	0,000	0,000	3 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	02710.	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBIÍŽKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	0,000	1,000	1,000	78 003,76	0,00	78 003,76	78 003,76	100,00
146	02730.	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	0,000	0,000	0,000	1 119 932,43	0,00	0,00	0,00	0,00
147	56333.	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	0,000	0,000	0,000	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

30. 10. 2020

Datum:



Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: - III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 101 - Pozemní komunikace, Větev A

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Pozemní komunikace, Větev A

Změna soupisu množství č. 49

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdíl	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Celkem						18 712 021,32	18 790 025,08	78 003,76	0,42

Za zhotovitele:

Za objednávatele:

Datum:

Datum:

30.10.2020

30.10.2020



SOUPIS PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

Objekt: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A

Rozpočet: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: KARETA s.r.o.

Základní cena:

18 712 021,32 Kč

Cena celková:

22 536 815,48 Kč

DPH:

4 732 731,25 Kč

Cena s daní:

27 269 546,73 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

1,00

Náklad na měrnou jednotku:

22 536 815,48 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A
Rozpočet: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	121,950	82,00	9 999,90
2	9113A3		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM svodnicové svodidlo (nebude zpětně použito)	M	250,480	94,00	23 545,12
3	969134		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM VODOVODNÍCH odstranění stávajícího trativodu	M	806,110	395,00	318 413,45
4	45131		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET vyplnění stávajícího trativodu cementobetonovou směsí	M3	6,783	3 736,00	25 341,29
5	96688		VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH odstranění trativodních šachet	KUS	9,000	6 579,00	59 211,00
5	935222		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU TL 100MM žlab odvodňovací, otevřený	M	385,680	441,00	170 084,88
6	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH odstranění stávajících uličních/horských vpustí + zaslepení přípojky	KUS	3,000	3 289,00	9 867,00
ZBV:		06	ZBV č. 6		1,000		3 289,00
			aktuální množství		4,000		13 156,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A
Rozpočet: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH odfrézování asf. vrstev tl. cca 70 mm	M3	171,281	1 452,00	248 700,01
9	11372	a	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH vybourání stávající vozovky, frézování 110mm	M3	227,641	2 141,00	487 379,38
ZBV:		07	ZBV č. 7		44,867		96 060,25
			aktuální množství		272,508		583 439,63
10	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM vybourání stávající vozovky, tl. 320mm	M3	662,227	465,00	307 935,56
11	96657		ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 500MM vybourání příčného odvodňovacího žlabu A - KM 0,010 odstranění betonového žlabu	M	120,420	163,00	19 628,46
12	919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	120,430	126,00	15 174,18
ZBV:		07	ZBV č. 7		57,200		7 207,20
			aktuální množství		177,630		22 381,38
13	11329		ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z LOMOVÉHO KAMENE rozebrání rovinaniny z balvanů - před restarací U slona (dl. 21m, v. 2,5m, tl. 0,5m)	M3	26,250	140,00	3 675,00
14	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	3 213,290	95,00	305 262,55



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A
Rozpočet: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			odkopy zeminy (bez odhumusování)				
15	21203		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM trativod vč. výkop, zásyp, trubka, bet. lože, obsyp štěrkodrtí, (geotextilie ve vlastní položce) PVC DN 120mm	M	916,730	184,00	168 678,32
16	21197		OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE trativod PVC DN 120mm	M2	1 833,460	85,00	155 844,10
17	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení zeminy na skládce	M3	3 213,290	13,00	41 772,77
ZBV:	06		ZBV č. 6		85,498		1 111,47
	24		ZBV č. 24		120,783		1 570,18
			aktuální množství		3 419,571		44 454,42
18	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	3 213,290	56,00	179 944,24
19	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	M3	1 524,290	132,00	201 206,28
20	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ dosyp zeminy na parkovišti pod kačírky	M3	16,720	215,00	3 594,80
ZBV:	07		ZBV č. 7		45,867		9 861,41



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA I
Objekt: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A
Rozpočet: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
21	17380		ZEMNÍ KRAJICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ dosyp kameniva do konstrukce	M3	98,800	927,00	91 587,60
ZBV:							
	07		ZBV č. 7		13,034		12 082,52
aktuální množství							
22	17171		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ VRSTEVNATÝCH SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY provápnění 65% zeminy do násypů	M3	2 161,380	998,00	2 157 057,24
23	17131		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY zlepšení 30% zemní pláně výměnou podkladu v tl. 0,3 m (zemní pláně uvažována 1,2*plocha vozovky)	M3	732,640	998,00	731 174,72
24	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY odhumusování mimo ZPF tl. 0,1m	M3	425,113	109,00	46 337,32
25	12110	a	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY odhumusování ZPF tl.0,1m	M3	669,010	109,00	72 922,09
26	12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I podmiči ZPF tl. 0,4m	M3	2 161,640	95,00	205 355,80
27	12110	b	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	170,946	109,00	18 633,11



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 101 Pozemní komunikace, Vřteč A
Rozpočet: SO 101 Pozemní komunikace, Vřteč A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			hrabanka z lesních pozemků. tl. 0,3m				
28	014101	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU hrabanka z lesních pozemků	M3	170,950	132,00	22 565,40
29	17170		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ VRSTEVNATÝCH SE ZHUTNĚNÍM rozložení a hutnění zeminy ve svazích - trvalé uložení zeminy na pozemcích Sněžniku	M3	1 689,000	67,00	113 163,00
30	46321		ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE sestavení rovnaniny z balvanů před rest. U Slona - dl. 15m, výška vč. základu 4 m, tl. 0,5 m dovoz balvanů na rovnaninu (z 80 % využít materiál ze staré zdi)	M3	30,000	1 471,00	44 130,00
ZBV:		27	ZBV č. 27		-30,000		-44 130,00
			aktuální množství		0,000		0,00
31	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM obruba bet. silniční 1000/150-120/250	M	92,190	389,00	35 861,91
ZBV:		33	ZBV č. 33		-11,420		-4 442,38
			aktuální množství		80,770		31 419,53
32	917224	a	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	26,230	389,00	10 203,47



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 101 Pozemní komunikace, Vřteč A
Rozpočet: SO 101 Pozemní komunikace, Vřteč A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			obruha bet. nájezdová 1000/150/150				
	ZBV:	33	ZBV č. 33		-10,000		-3 890,00
			aktuální množství		16,230		6 313,47
33	917424		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM obrubník žul. silniční OP6 2000-800/150/250, do bet. lože, XF3 (vč. oblouků)	M	1 099,970	1 269,00	1 395 861,93
	ZBV:	07	ZBV č. 7		59,000		74 871,00
		33	ZBV č. 33		35,550		45 112,95
			aktuální množství		1 194,520		1 515 845,88
34	58222		DLAŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC čtyřlínka ze žulové kostky drobné 100/100/100, do bet. lože, XF3	M2	409,836	3 831,00	1 570 081,72
	ZBV:	07	ZBV č. 7		3,538		13 554,08
		24	ZBV č. 24		9,600		36 777,60
		33	ZBV č. 33		10,410		39 880,71
			aktuální množství		433,384		1 660 294,10
35	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ uliční vpustí klasické	KUS	15,000	8 275,00	124 125,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A
Rozpočet: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
36	917424	a	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM obrubník žul. silniční 2000-800/150/150 - nájezdový, do bet. lože, XF3	M	250,180	1 201,00	300 466,18
37	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ osazení svodidla včetně dodání nového svodidla	M	122,330	1 053,00	128 813,49
ZBV:		24	ZBV č. 24		32,000		33 696,00
			aktuální množství		154,330		162 509,49
38	89712	a	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ uliční vpustí klasické, zdvojené	KUS	14,000	8 275,00	115 850,00
39	89722		VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ uliční vpustí horské	KUS	4,000	34 541,00	138 164,00
ZBV:		06	ZBV č. 6		7,000		241 787,00
			aktuální množství		11,000		379 951,00
40	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM přípojky vpustí, DN 150, SN12 minimálně, PVC	M	50,020	352,00	17 607,04
41	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM přípojky vpustí, DN 200, SN12 minimálně, PVC	M	48,270	453,00	21 866,31



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 101 Pozemní komunikace, Vřetev A
Rozpočet: SO 101 Pozemní komunikace, Vřetev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Cellkem
42	9354R		ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY NAD 300MM VČETNĚ MŘÍŽÍ žlab příčný, uzavřený - polymerový žlab DN 500 zatěžová třídy D 400	M	8,500	16 808,00	142 868,00
ZBV:		27	ZBV č. 27		-4,500		-75 636,00
			aktuální množství		4,000		67 232,00
43	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO kačírek, tl. 150 mm u paty SO 201	M3	11,078	3 444,00	38 152,63
ZBV:		06	ZBV č. 6		12,360		42 567,84
			aktuální množství		23,438		80 720,47
44	56310		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA skladba (7) frakce 0-16 90mm	M3	0,337	1 580,00	532,46
45	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM skladba (7) drcené kamenivo frakce 16/32	M2	3,740	138,00	516,12
46	57472		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE skladba (7) geotextilie 150 g/m2	M2	3,740	46,00	172,04



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 101 Pozemní komunikace, Vřteč A
Rozpočet: SO 101 Pozemní komunikace, Vřteč A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
47	46451		POHOZ DNA A SVAHŮ Z LOMOVÉHO KAMENE šířka - přeliv, lomový kámen fr. 125-250, tl. 0,35 m (průměrná), odst. 6 TZ SO101-2	M3	141,215	2 212,00	312 367,58
48	931323		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2 pružná asfaltová zálivka za tepla	M	120,430	172,00	20 713,96
49	572131		INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASPALTOVÝ DO 1,5KG/M2 skladba (1) + (2) + (3) infiltrační postřik P 1,5kg/m2	M2	6 996,340	12,00	83 956,08
ZBV:		07	ZBV č. 7		1 596,050		19 152,60
		24	ZBV č. 24		13,000		156,00
		27	ZBV č. 27		-157,600		-1 891,20
			aktuální množství		8 447,790		101 373,48
50	572121		INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASPALTOVÝ DO 1,0KG/M2 skladba (1) + (2) + (3) infiltrační postřik P 0,7kg/m2	M2	6 996,340	27,00	188 901,18
ZBV:		24	ZBV č. 24		13,000		351,00
		27	ZBV č. 27		-157,600		-4 255,20
			aktuální množství		6 851,740		184 996,98



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 101 Pozemní komunikace, Vřtev A
Rozpočet: SO 101 Pozemní komunikace, Vřtev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
51	574E06		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S skladba (2) asfaltový beton pro podkladní vstvy ACP 16+ 40/60 tl. 60-150mm dle TZ, uvažováno 110mm bude čerpáno dle skutečností a pokynu TDI	M3	313,348	5 964,00	1 868 807,47
ZBV:					89,770		535 388,28
52	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM skladba (1) + (2) + (3) ACO 11+ 50/70	M2	6 996,340	254,00	1 777 070,36
ZBV:					403,118		2 404 195,75
aktuální množství							
ZBV č. 7					1 675,040		425 460,16
ZBV č. 24					13,000		3 302,00
ZBV č. 27					-157,600		-40 030,40
aktuální množství					8 526,780		2 165 802,12
53	574E76		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM skladba (1) + (3) ACP 16+ 40/60	M2	4 147,720	477,00	1 978 462,44
ZBV:					13,000		6 201,00
ZBV č. 24					-157,600		-75 175,20
ZBV č. 27							



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 101 Pozemní komunikace, Vřteč A
Rozpočet: SO 101 Pozemní komunikace, Vřteč A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
54	56143		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM skladba (3) SC C8/10 120mm skladba (1) SC C8/10 150mm	M2	4 147,720	308,00	1 277 497,76
			aktuální množství		4 003,120		1 909 488,24
ZBV: 24 ZBV č. 24 48,767 15 020,24							
55	56334	a	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM skladba (3) štěrkodrt' ŠD 0/32 200mm	M2	212,670	138,00	29 348,46
			aktuální množství		4 196,487		1 292 518,00
56	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM skladba (1) ŠD 0/32 220mm	M2	3 935,050	182,00	716 179,10
ZBV: 07 ZBV č. 7 299,110 54 438,02 24 ZBV č. 24 59,942 10 909,44							
57	02990		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE přeložení dřevěné info tabule A - km 0,030	KPL	1,000	10 526,00	10 526,00
			aktuální množství		4 294,102		781 526,56



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A
Rozpočet: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
58	014101	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU betonové prvky	M3	40,359	132,00	5 327,39
59	014101	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU asfalt	M3	1 061,149	132,00	140 071,67
60	014101	d	POPLATKY ZA SKLÁDKU lomový kámen	M3	26,250	132,00	3 465,00
101	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,000	198,00	0,00
ZBV:	06		ZBV č. 6		23,790		4 710,42
			aktuální množství		23,790		4 710,42
102	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,000	198,00	0,00
ZBV:	06		ZBV č. 6		1,755		347,49
			aktuální množství		1,755		347,49
103	11332A		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY	M3	0,000	157,00	0,00
ZBV:	06		ZBV č. 6		11,895		1 867,52



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A
Rozpočet: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
104	11332B		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA	T.KM	0,000	4,00	0,00
	ZBV:	06	ZBV č. 6		1 308,450		5 233,80
105	11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	0,000	13,00	0,00
	ZBV:	06	ZBV č. 6		360,000		4 680,00
106	121102		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 2KM	M3	0,000	157,00	0,00
	ZBV:	06	ZBV č. 6		14,284		2 242,59
107	13170	R.a	DOPRAVA ZEMINY S NALOŽENÍM NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK	M3KM	0,000	185,00	0,00
	ZBV:	06	ZBV č. 6		433,205		80 142,93

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
108	13170	R.b	DOPRAVA ZEMINY S NALOŽENÍM NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK	M3KM	433,205	185,00	80 142,93
ZBV:							
	06		ZBV č. 6		59,658		11 036,73
109	131732		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 2KM	M3	0,000	198,00	11 036,73
ZBV:							
	06		ZBV č. 6		44,280		8 767,44
110	132732		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 2KM	M3	0,000	198,00	0,00
ZBV:							
	06		ZBV č. 6		65,245		12 918,51
	24		ZBV č. 24		120,783		23 915,03
111	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	0,000	66,00	0,00
ZBV:							
	06		ZBV č. 6		86,641		5 718,31



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A
Rozpočet: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
112	17411	a	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	0,000	198,00	0,00
	ZBV:	06	ZBV č. 6		22,884		4 531,03
							5 718,31
113	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,000	330,00	0,00
	ZBV:	06	ZBV č. 6		9,360		3 088,80
		24	ZBV č. 24		106,153		35 030,49
							38 119,29
114	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,000	330,00	0,00
	ZBV:	06	ZBV č. 6		41,545		13 709,85
							13 709,85
115	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	0,000	66,00	0,00
	ZBV:	06	ZBV č. 6		110,200		7 273,20
		24	ZBV č. 24		108,119		7 135,85



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 101 Pozemní komunikace, Yžtev A
Rozpočet: SO 101 Pozemní komunikace, Yžtev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
116	18232		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	218,319	23,00	14 409,05
	ZBV:	06	ZBV č. 6		46,300		1 064,90
117	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	46,300	14,00	1 064,90
	ZBV:	06	ZBV č. 6		46,300		648,20
118	212625		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ I	M	0,000	198,00	0,00
	ZBV:	06	ZBV č. 6		82,400		16 315,20
119	451313		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	0,000	2 895,00	0,00
	ZBV:	06	ZBV č. 6		1,190		3 445,05



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 101 Pozemní komunikace, Vřetev A
Rozpočet: SO 101 Pozemní komunikace, Vřetev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
120	87134		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 200MM	M	0,000	817,00	0,00
	ZBV:	06	ZBV č. 6		75,500		61 683,50
121	87144		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 250MM	M	0,000	1 580,00	0,00
	ZBV:	06	ZBV č. 6		6,900		10 902,00
122	899651		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM	M	0,000	39,00	0,00
	ZBV:	06	ZBV č. 6		84,400		3 291,60
123	89999		NAPOJENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ DN200 NA STÁVAJÍCÍ STOKY	KS	0,000	2 390,05	0,00
	ZBV:	06	ZBV č. 6		3,000		7 170,15



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 101 Pozemní komunikace, Vřetev A
Rozpočet: SO 101 Pozemní komunikace, Vřetev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
124	899991		PROVEDENÍ VYÚSTĚNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ DN DO 250MM DO PŘÍKOPU, VČ. OPEVNĚNÍ KAMENNOU ROVNANIOU	KS	0,000	4 286,96	0,00
	ZBV:	06	ZBV č. 6		4,000		17 147,84
125	899992		PROVEDENÍ PROSTUPU PRO POTRUBÍ DN 250 DO BETONOVÉ ZÍDKY TL. 300MM	KS	0,000	2 390,05	0,00
	ZBV:	06	ZBV č. 6		1,000		2 390,05
126	899993		NAPOJENÍ POTRUBÍ DN200 OD HORSKÉ VPUSTI HV7 DO ČELA HORSKÉ VPUSTI HV6 S UTĚSNĚNÍM PROSTUPU	KS	0,000	2 909,51	0,00
	ZBV:	06	ZBV č. 6		1,000		2 909,51
127	899994		DODÁVKA + MONTÁŽ VYROVNÁVACÍHO PRSTENCE V=200MM PRO HORSKOU VPUST' HV6	KS	0,000	5 320,43	0,00
	ZBV:						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 101 Pozemní komunikace, Vřtev A
Rozpočet: SO 101 Pozemní komunikace, Vřtev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		06	ZBV č. 6		1,000		5 320,43
			aktuální množství		1,000		5 320,43
128	91772		OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH	M	0,000	237,00	0,00
ZBV:	06		ZBV č. 6		67,200		15 926,40
			aktuální množství		67,200		15 926,40
129	935822		ŽLABY A RIGOLY DLAŽDĚNÉ Z KOSTEK VELKÝCH DO BETONU TL 100MM	M2	0,000	1 620,00	0,00
ZBV:	06		ZBV č. 6		8,400		13 608,00
			aktuální množství		8,400		13 608,00
130	015130		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	0,000	987,00	0,00
ZBV:	07		ZBV č. 7		107,680		106 280,16
			aktuální množství		107,680		106 280,16
131	015330		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ	T	0,000	198,00	0,00

SO 101 Pozemní komunikace, Větev A

ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 400MM



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A
Rozpočet: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:	07	ZBV č. 7		99,930		106 925,10
			aktuální množství		99,930		106 925,10
136	18130	R	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	0,000	6,00	0,00
	ZBV:	07	ZBV č. 7		60,740		364,44
			aktuální množství		60,740		364,44
137	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,000	812,00	0,00
	ZBV:	07	ZBV č. 7		25,629		20 810,75
			aktuální množství		25,629		20 810,75
138	56314		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM	M2	0,000	205,00	0,00
	ZBV:	07	ZBV č. 7		299,110		61 317,55
			aktuální množství		299,110		61 317,55
139	56932		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	0,000	75,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 101 Pozemní komunikace, Yžtev A
Rozpočet: SO 101 Pozemní komunikace, Yžtev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Cellkem
	ZBV:	07	ZBV č. 7		98,160		7 362,00
			aktuální množství		98,160		7 362,00
140	572221		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2	M2	0,000	12,00	0,00
	ZBV:	07	ZBV č. 7		1 675,040		20 100,48
			aktuální množství		1 675,040		20 100,48
141	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	0,000	146,00	0,00
	ZBV:	07	ZBV č. 7		57,200		8 351,20
			aktuální množství		57,200		8 351,20
142	935812	a	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM	M2	0,000	3 831,00	0,00
	ZBV:	07	ZBV č. 7		88,960		340 805,76
			aktuální množství		88,960		340 805,76
143	935812	b	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM	M2	0,000	3 831,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 101 Pozemní komunikace, Vřetev A
Rozpočet: SO 101 Pozemní komunikace, Vřetev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
ZBV:							
	07		ZBV č. 7		167,630		642 190,53
aktuální množství							
					167,630		642 190,53
144	58222	a	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	0,000	3 937,00	0,00
ZBV:							
	08		ZBV č. 8		5,000		19 685,00
	33		ZBV č. 33		-2,000		-7 874,00
aktuální množství							
					3,000		11 811,00
145	02710		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	0,000	78 003,76	0,00
ZBV:							
	49		ZBV č. 49		1,000		78 003,76
aktuální množství							
					1,000		78 003,76
146	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	0,000	1 119 932,43	0,00
147	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	0,000	127,00	0,00
ZBV:							
	31		ZBV č. 31		2 848,620		361 774,74
aktuální množství							
					2 848,620		361 774,74

Savba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

Objekt: SO 101 Pozemní komunikace, Vřetev A

Rozpočet: SO 101 Pozemní komunikace, Vřetev A

22 536 815,48



**HORSKÝ RESORT
Dolní Morava**

**SNĚŽNÍK, a.s., Velká Morava 79, 561 69, Dolní Morava
IČO: 26979136, DIČ: CZ26979136**

**Jiří Burian
vedoucí oddělení realizace staveb
Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice**

Věc: Žádost o realizaci dvou sjezdů a chrániček na stavebním díle III/312 27 Dolní Morava

Žádáme tímto, aby v rámci provádění stavby III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, etapa 1 – větev A, byly provedeny, pokud možno před jejím dokončením, dva sjezdy na naše pozemky, které musí mít příjezd.

- 1) Sjezd k dětskému hřišti U Slona.**
- 2) Sjezd – chodníkový přejezd k technologickému objektu zasněžování PS 500**

Dále žádáme o realizaci chrániček pro výstavbu hotelových multikomplexů s parkovacím stáním, hotelu s wellness zařízením a dalších investičních záměr v údolí Dolní Morava.

Děkuji

V Dolní Moravě 19.2. 2020

S pozdravem

Ing. Jan Dokoupil



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Sněžník a.s.
Dolní Morava
561 69 Dolní Morava
Ing. Jan Dokoupil

Věc/Váš dopis zn/ze dne/Čj	Vyřizuje	Telefon	E-mail	Datum
SÚS/2020/Burian	Jiří Burian	466 052 749 702 289 309	jiri.burian@suspk.cz	1.3.2020

Věc: Vyjádření k stavebnímu záměru realizace dvou sjezdů a chrániček na stavebním díle
III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

Vážený pane Dokoupile,

Na základě Vašeho požadavku investorské firmy Sněžník a.s., adresou Dolní Morava, 561 69 Dolní Morava, povolujeme stavební záměr realizace dvou sjezdů pro výstavbu zadržovací nádrže pro zasněžování za Stamicmanovou stezkou a výstavbu dětského hřiště u Slona. Dále povolujeme stavební záměr realizace chrániček pro výstavbu hotelových multikomplexů s parkovacím stáním, hotelů s wellness zařízením a dalších investičních záměrech v údolí Dolní Morava napojujících na stavební dílo III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1.

S pozdravem

Ing. Jiří Synek

technický náměstek
Správa a údržba silnic Pardubického kraje



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

19

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddíle Pr, vložka číslo 162
Bankovní spojení: ČS a.s., Pardubice IČ: 00085031 tel.: +420 466 052 717
Číslo účtu: 27-1206774399/0800 DIČ: CZ00085031 fax: +420 466 052 734



IBR Consulting, s. r. o.
Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9
tel./fax: +420 234 256 212
e-mail: info@ibrconsulting.cz
www.ibrconsulting.cz

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

Popis

Cenové posouzení nových položek v ZBV č. 49

Typ dokumentu

Čistopis

Datum vydání

30. 10. 2020

Objednatel

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zpracovatel

IBR Consulting, s.r.o., divize Technická asistence

Odpovědná osoba

Bc. Ondřej Balcar, konzultant

Email:

ondrej.balcar@ibrconsulting.cz

Tel.:

+420 739 230 970

1. Cenové posouzení nových položek v rámci Změn během výstavby – obecně

Ceny nových položek jsou v rámci posouzení porovnávány s odpovídajícími položkami uvedenými ve Smlouvě, případně s Expertními cenami cenové soustavy OTSKP v aktuální CÚ v době změny, vlastními ceníky materiálů zjištěné z veřejně dostupných nabídek jejich výrobců, výjimečně i s cenovou soustavou ÚRS v cenové úrovni 2020/II.

Předmětem posouzení je pouze výše jednotkových cen položek ve Změnách během výstavby na stavbě III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1. Konkrétně jsou změny prováděny na SO 101 – Pozemní komunikace, Větev A v rámci ZBV č. 49. Množství měrných jednotek v kalkulacích položek není součástí posouzení, správnost nasazení součástí kalkulace je kontrolována Technickým dozorem investora.

Součástí posouzení je i kontrola výskytu položek v jiných stavebních objektech nabídkového rozpočtu stavby.

Zhotovitelem kalkulované ceny nových položek vychází z vlastního kalkulačního vzorce Zhotovitele, ve kterém jsou nepřímé náklady (výpočtové složky KV = RV, RS, Z) vypočteny na základě jiných sazeb v porovnání s posuzovanými Expertními cenami OTSKP. V obecné rovině nelze tento postup zhotoviteli rozporovat, každá stavební společnost stanovuje výši režíí a zisků na základě vlastních nákladů.

- Expertní ceny do CÚ 2010 včetně byly oceněny na základě výpočtu Režíí ve výši 13 % ze základu (H+M+S+O) a Zisku ve výši 7 % ze základu (H+M+S+O+R).
- Od CÚ 2011 jsou Expertní ceny oceněny na základě výpočtu Režíí ve výši 10 % ze základu (H+M+S+O) a Zisku ve výši 5 % ze základu (H+M+S+O).
- Nové položky stavby Zhotovitel oceňuje na základě vlastního kalkulačního vzorce.

Pro ocenění nových položek byly použity jednotkové ceny položek dle datových základů OTSKP a ÚRS v cenové úrovni platné pro období provádění změny, tedy OTSKP 2019, potažmo ÚRS 2020/II. Tato skutečnost vychází z dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem.

Předmětem posouzení je výše kalkulovaných jednotkových cen položek. Součástí posouzení je i kontrola výskytu posuzovaných položek v jiných objektech stavby. Ve Smlouvě o dílo mezi Objednatелеm (Správa a údržba silnic Pardubického kraje) a Zhotovitelem (KARETA s.r.o.) ze dne 27. 6. 2019, kde celková cena díla činí 69 566 281,33 Kč bez DPH je uvedeno:

III. Cena díla a platební podmínky

III.1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

69.566.281,33 Kč (Slovy: šedesát devět miliónů pět set šedesát šest tisíc dvě stě osmdesát jedna korun českých třicet tři haléřů) bez DPH (dále jen „Smluvní cena“).

DPH činí 14.608.919,08 Kč (Slovy: čtrnáct miliónů šest set osm tisíc devět set devatenáct korun českých osm haléřů).

Sazba DPH je 21 %.

Cena včetně DPH činí 84.175.200,41 Kč (Slovy: osmdesát čtyři miliónů sto sedmdesát pět tisíc dvě stě korun českých čtyřicet jedna haléřů).

Uvedená Smluvní cena za Dílo bez DPH je cenou nejvýše přípustnou, kterou nelze překročit, a která zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním Díla. DPH bude fakturováno podle Zákona o DPH. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že Zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit Objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

Uvedenou cenu za Dílo je možné měnit pouze:

a) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je Zhotovitel k Smluvní ceně za Dílo bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny Díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek;

b) nebude-li některá část Díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za Dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí Díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky Zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky (dále jen „Položkový rozpočet“),

c) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které Objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo Položkovém rozpočtu.

Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení ceny stanovené v tomto odstavci smlouvy budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

2. Posouzení jednotkových cen nových položek ZBV č. 49 v rámci SO 101

2.1 Pol. č. 145 – 02710 – POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY [požadovaná jednotková cena 78 003,76 Kč/KPL]

Zhotovitel uvádí, že jednotková cena je stanovena na základě nabídky poddodavatele, který byl zodpovědný za provedení daných prací na stavbě. Nabídka se skládá z oceněného rozpočtu dané části stavby. Jednotkové ceny součástí nabídky není možné porovnávat se shodnými položkami nabídkového rozpočtu stavby, jelikož se jedná o kompletní provedení daných prací poddodavatelem bez zapojení Zhotovitele. Zároveň Zhotovitel nijak neupravuje či nenavýšuje cenou za komplet dle nabídky poddodavatele.

Požadovanou jednotkovou cenou ve výši 78 003,76 Kč/kpl není možné rozporovat.

3. Závěr

V rámci Změn během výstavby č. 49 byla přidána jedna nová položka. Jednotková cena nové položky byla stanovena na základě doloženého rozpočtu provedených prací poddodavatelem. Tato nabídka nebyla dále upravována či navýšována Zhotovitelem. Přidání nové položky je v souladu pokynem Objednatele.

Na základě takto doložené jednotkové ceny nové položky není možné rozporovat jejich výši.

4. Přílohy

4.1 Nabídka poddodavatele

KRYCÍ LIST

Stavba: N19-21134 - III/312 27 Dolní Morava sjezdy Sněžník

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

Celkem Odbyt: 78 003,76

Měrné jednotky:

ks

Počet měrných jednotek:

1,00

Náklad na měrnou jedn.:

78 003,76

Vypracoval zadání:

Datum zadání: 26.08.2020

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky: 26.08.2020

Stavba: N19-21134 - III/312 27 Dolní Morava sjezdy Sněžník**Rekapitulace**

Stavba: N19-21134 - III/312 27 Dolní Morava sjezdy Sněžník		Odbýt
N19-21134 - III/312 27 Dolní Morava sjezdy Sněžník		78 003,76
01 - Sjezd pro Sněžník a.s.		78 003,76
1 - Zemní práce		14 381,28
5 - Komunikace		42 714,00
9 - Ostatní konstrukce		8 478,00
99 - Přesun hmot		12 430,48
Stavba: N19-21134 - III/312 27 Dolní Morava sjezdy Sněžník		

Stavba: N19-21134 - III/312 27 Dolní Morava sjezdy Sněžník

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: N19-21134 - III/312 27 Dolní Morava sjezdy Sněžník								78 003,76
N19-21134 - III/312 27 Dolní Morava sjezdy Sněžník								78 003,76
01 - Sjezd pro Sněžník a.s.								14 381,28
1 - Zemní práce								
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Odbýt	Celkem	
001	113107163	Odstanění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	M2	81,00	91,00		7 371,00	
002	113202111	27*3=81,000000 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	M	27,00	91,00		2 457,00	
003	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	M3	4,32	929,00		4 013,28	
004	181102302	pro obruby 27*0,4*0,4=4,320000 Úprava pláně v zářezech se zhutněním pod obruby 27*0,4=10,800000	M2	10,80	50,00		540,00	
5 - Komunikace								42 714,00
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Odbýt	Celkem	
005	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	M2	81,00	134,00		10 854,00	
006	567122111	27*3=81,000000 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	M2	108,00	295,00		31 860,00	
		23*3=69,000000 sjezd dětský park						
		13*3=39,000000						
9 - Ostatní konstrukce								8 478,00

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Odbýt	Celkem
007	5838037401	obrubník kamenný přímý, žula, OP7 12x25 použitý původní	M	27,27	0,00	0,00	0,00
		27*1,01=27,270000					
008	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	27,00	270,00		7 290,00
009	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	M	27,00	44,00		1 188,00
99 - Přesun hmot							12 430,48
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Odbýt	Celkem
010	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždičným	T	69,44	179,00		12 430,48

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

ZBV č. 50

SO 101 Pozemní komunikace, Větev A

Předkládá:

Jméno: Jiří Burian
Funkce: vedoucí oddělení realizace
staveb

datum: 30. 10. 2020

podpis:

Schvaluje:

Jméno: Ing. Jiří Synek
Funkce: Technický náměstek

datum: 30. 10. 2020
vyjádření: schvaluji - neschvaluji*

podpis:

*nehodící se škrtněte

Seznam dokladů a příloh k ZBV

ev. číslo stavby a název stavby: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice,
ETAPA 1

číslo a název SO/PS: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A

číslo ZBV: 50

číslo změny SO/PS: 9. změna

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Počet stran
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1
Krycí list ZBV	ANO	1
Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.	ANO	1
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	1
Přehled změn stavby	ANO	2
Rozpis ocenění změn položek	ANO	8
Změnový soupis prací	ANO	25
Žádost o realizace sjezdů a chrániček na stavebním díle III/312 27 Dolní Morava ze dne 19.02.2020	ANO	1
Vyjádření k stavebnímu záměru realizace dvou sjezdů a chrániček na stavebním díle III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1, ze dne 01.03.2020	ANO	1
Cenové posouzení	ANO	10

Krycí list ZBV

Název stavby:

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

ZBV číslo:

50

evidenční číslo stavby:

Číslo a název SO/PS: SO 101 - Pozemní komunikace, Větev A

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.06.2019 (dále jen smlouva):

Objednatel:
SÚS Pardubického kraje
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
IČ: 00085031

Zhotovitel:
KARETA s.r.o.
Krmovská 1877/51, 79201 Bruntál
IČ: 62360213

Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	1 119 932,43 Kč	0,00 Kč	1 119 932,43 Kč
Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	1 119 932,43 Kč	0,00 Kč	1 119 932,43 Kč

Změnový list pro Změnu dle § 222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.

Název stavby: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1	ZBV číslo: 50
evidenční číslo stavby:	

Číslo a název SO/PS: SO 101 - Pozemní komunikace, Větev A

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.06.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel:**Zhotovitel:**

SÚS Pardubického kraje
 Doubravice 98, 533 53 Pardubice
 IČ: 00085031

KARETA s.r.o.
 Krnovská 1877/51, 79201 Bruntál
 IČ: 62360213

Popis změny

Ve Změně dochází, na základě požadavku investorské společnosti Sněžník a.s., ze dne 19.02.2020, k vybudování dvou sjezdů pro výstavbu zadržovací nádrže pro zasněžování a k plánovanému dětskému hřišti v areálu u Slona. Dále na základě tohoto požadavku společnost Sněžník a.s. žádá o vybudování chrániček pro výstavbu plánovaných hotelových multikomplexů s parkovacím stáním, hotelu s wellness zařízením a dalších investičních záměrů v údolí Dolní Morava. Na základě požadavku společnosti Sněžník a.s. vydala Správa a údržba silnic Pardubického kraje souhlasné vyjádření se zařazením sjezdů a chrániček do stavby III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA1, viz vyjádření ze dne 01.03.2020.

Tato ZBV č. 50 řeší přidání chrániček do stavby III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA1, na základě údajů uváděných výše.

Jedná se o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než limit 15 % z původní hodnoty závazku.

Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byly splněny.

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
(v Kč bez DPH)	1 119 932,43 Kč	0,00 Kč	1 119 932,43 Kč

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Jméno: Ing. Michal Jonáš	Datum: 30. 10. 2020	Podpis:
Technický dozor stavebníka	Jméno: Jiří Burian	Datum: 30. 10. 2020	Podpis:
zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -	Jméno: Ing. Jiří Synek	Datum: 30. 10. 2020	Podpis:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatele:	Jméno: Ing. Jiří Synek	Datum: 30. 10. 2020	Podpis:
Zhotovitel:	Jméno: Ing. Marek Němec	Datum: 30. 10. 2020	Podpis:



Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1 evidenční číslo stavby:	ZBV číslo: 50
---	----------------------

Číslo a název SO/PS: SO 101 - Pozemní komunikace, Větev A

	cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy
	1	2
	18 712 021,32 Kč	69 566 281,33 Kč

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3 - zadat	4 - zadat	5=3+4	6=5+1
4 082 118,55 Kč	-257 324,38 Kč	3 824 794,17 Kč	22 536 815,49 Kč

cena SO/PS v této ZBV





Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9=7+8	10=(9/1)*100
1 119 932,43 Kč	0,00 Kč	1 119 932,43 Kč	5,985

cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
5 202 050,98 Kč	-257 324,38 Kč	4 944 726,60 Kč	26,425 %
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
23 656 747,92 Kč	126,425 %	74 511 007,93 Kč	107,108 %

uvedeny ceny stavebních a montážních prací
veškeré údaje v Kč bez DPH

Vyjádření dotčených stran:

Projektant:	jméno: Ing. Michal Jonáš	Datum: 30. 10. 2020	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Technický dozor stavebníka:	jméno: Jiří Burian	Datum: 30. 10. 2020	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Zaměstnanec Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Ing. Jiří Synek	Datum: 30. 10. 2020	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Zhotovitel	jméno: Ing. Marek Němec	Datum: 30. 10. 2020	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		

*nehodící se škrtněte

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: - III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 101 - Pozemní komunikace, Větev A

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Pozemní komunikace, Větev A

Změna soupisu množství č. 50

poř. č. polož.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdíl	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	121,950	121,950	0,000	82,00	9 999,90	9 999,90	0,00	0,00
2	9113A3	SVODIDLO OCEL SILNIČ. JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	250,480	250,480	0,000	94,00	23 545,12	23 545,12	0,00	0,00
3	969134	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM VODOVODNÍCH	M	806,110	806,110	0,000	395,00	318 413,45	318 413,45	0,00	0,00
4	45131	PODKL. A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST. BET	M3	6,783	6,783	0,000	3 736,00	25 341,29	25 341,29	0,00	0,00
5	96688	VYBOURÁNÍ KANALIZAČ. ŠACHET KOMPLETNÍCH	KUS	9,000	9,000	0,000	6 579,00	59 211,00	59 211,00	0,00	0,00
5	935222	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON. TVÁRNIC ŠÍŘ. DO 900MM DO BETONU TL 100MM	M	385,680	385,680	0,000	441,00	170 084,88	170 084,88	0,00	0,00
6	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	3,000	3,000	0,000	3 289,00	9 867,00	9 867,00	0,00	0,00
8	11372	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	171,281	171,281	0,000	1 452,00	248 700,01	248 700,01	0,00	0,00
9	11372.a	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	227,641	227,641	0,000	2 141,00	487 379,38	487 379,38	0,00	0,00
10	11333	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT. POJIVEM	M3	662,227	662,227	0,000	465,00	307 935,56	307 935,56	0,00	0,00
11	96657	ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET. ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 500MM	M	120,420	120,420	0,000	163,00	19 628,46	19 628,46	0,00	0,00
12	919113	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	120,430	120,430	0,000	126,00	15 174,18	15 174,18	0,00	0,00
13	11329	ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	26,250	26,250	0,000	140,00	3 675,00	3 675,00	0,00	0,00
14	12373	ODKOP PRO SPOD. STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	3 213,290	3 213,290	0,000	95,00	305 262,55	305 262,55	0,00	0,00
15	21203	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB. NEKOV. DN DO 150MM	M	916,730	916,730	0,000	184,00	168 678,32	168 678,32	0,00	0,00

Za zhotovitele:

30. 10. 2020

Datum:

Za objednavatele:

30. 10. 2020

Datum:

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: - III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 101 - Pozemní komunikace, Vřetev A

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Pozemní komunikace, Vřetev A

Změna soupisu množství č. 50

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdílnost v Kč	rozdílnost v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	21197.	OPĚŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	1 833,460	1 833,460	0,000	85,00	155 844,10	155 844,10	0,00	0,00
17	17120.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	3 213,290	3 213,290	0,000	13,00	41 772,77	41 772,77	0,00	0,00
18	12573.	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	3 213,290	3 213,290	0,000	56,00	179 944,24	179 944,24	0,00	0,00
19	014101.	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1 524,290	1 524,290	0,000	132,00	201 206,28	201 206,28	0,00	0,00
20	17180.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	16,720	16,720	0,000	215,00	3 594,80	3 594,80	0,00	0,00
21	17380.	ZEMNÍ KRAJICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	98,800	98,800	0,000	927,00	91 587,60	91 587,60	0,00	0,00
22	17171.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ VRSTEVNATÝCH SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY	M3	2 161,380	2 161,380	0,000	998,00	2 157 057,24	2 157 057,24	0,00	0,00
23	17131.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZONĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY	M3	732,640	732,640	0,000	998,00	731 174,72	731 174,72	0,00	0,00
24	12110.	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	425,113	425,113	0,000	109,00	46 337,32	46 337,32	0,00	0,00
25	12110.a	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	669,010	669,010	0,000	109,00	72 922,09	72 922,09	0,00	0,00
26	12273.	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I	M3	2 161,640	2 161,640	0,000	95,00	205 355,80	205 355,80	0,00	0,00
27	12110.b	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	170,946	170,946	0,000	109,00	18 633,11	18 633,11	0,00	0,00
28	014101.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	170,950	170,950	0,000	132,00	22 565,40	22 565,40	0,00	0,00
29	17170.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ VRSTEVNATÝCH SE ZHUTNĚNÍM	M3	1 689,000	1 689,000	0,000	67,00	113 163,00	113 163,00	0,00	0,00
30	46321.	ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	30,000	30,000	0,000	1 471,00	44 130,00	44 130,00	0,00	0,00
31	917224.	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	92,190	92,190	0,000	389,00	35 861,91	35 861,91	0,00	0,00
32	917224.a	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	26,230	26,230	0,000	389,00	10 203,47	10 203,47	0,00	0,00
33	917424.	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	1 099,970	1 099,970	0,000	1 269,00	1 395 861,93	1 395 861,93	0,00	0,00

Za zhotovitele:

Za objednatele:

30. 10. 2020 Datum:

30. 10. 2020

Datum:

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: - III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 101 - Pozemní komunikace, Větev A

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Pozemní komunikace, Větev A

Změna soupisu množství č. 50

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdíl	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	58222	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	409,836	409,836	0,000	3 831,00	1 570 081,72	1 570 081,72	0,00	0,00
35	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	15,000	15,000	0,000	8 275,00	124 125,00	124 125,00	0,00	0,00
36	917424.a	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	250,180	250,180	0,000	1 201,00	300 466,18	300 466,18	0,00	0,00
37	9113A1	SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	122,330	122,330	0,000	1 053,00	128 813,49	128 813,49	0,00	0,00
38	89712.a	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	14,000	14,000	0,000	8 275,00	115 850,00	115 850,00	0,00	0,00
39	89722	VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ	KUS	4,000	4,000	0,000	34 541,00	138 164,00	138 164,00	0,00	0,00
40	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	50,020	50,020	0,000	352,00	17 607,04	17 607,04	0,00	0,00
41	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	48,270	48,270	0,000	453,00	21 866,31	21 866,31	0,00	0,00
42	9354R	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY NAD 300MM VČETNĚ MŘÍŽÍ	M	8,500	8,500	0,000	16 808,00	142 868,00	142 868,00	0,00	0,00
43	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	11,078	11,078	0,000	3 444,00	38 152,63	38 152,63	0,00	0,00
44	56310	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA	M3	0,337	0,337	0,000	1 580,00	532,46	532,46	0,00	0,00
45	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	3,740	3,740	0,000	138,00	516,12	516,12	0,00	0,00
46	57472	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE	M2	3,740	3,740	0,000	46,00	172,04	172,04	0,00	0,00
47	46451	POHOZ DNA A SVAHŮ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	141,215	141,215	0,000	2 212,00	312 367,58	312 367,58	0,00	0,00
48	931323	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2	M	120,430	120,430	0,000	172,00	20 713,96	20 713,96	0,00	0,00

Za zhotovitele:

30. 10. 2020

Datum:

Za objednavatele:

30. 10. 2020

Datum:

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: - III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 101 - Pozemní komunikace, Větev A

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Pozemní komunikace, Větev A

Změna soupisu množství č. 50

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě		množství ve změně		množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč		cena celkem ve změně v Kč		rozdíly v Kč		rozdíly v %	
				5	6	7	8			9	10	11	12				
49	572131.	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1.5KG/M2	M2	6 996,340	6 996,340	0,000	12,00	0,000	83 956,08	83 956,08	83 956,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	572121.	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1.0KG/M2	M2	6 996,340	6 996,340	0,000	27,00	0,000	188 901,18	188 901,18	188 901,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	574E06.	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S	M3	313,348	313,348	0,000	5 964,00	0,000	1 868 807,47	1 868 807,47	1 868 807,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	574A34.	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	6 996,340	6 996,340	0,000	254,00	0,000	1 777 070,36	1 777 070,36	1 777 070,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	574E76.	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM	M2	4 147,720	4 147,720	0,000	477,00	0,000	1 978 462,44	1 978 462,44	1 978 462,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	56143.	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM	M2	4 147,720	4 147,720	0,000	308,00	0,000	1 277 497,76	1 277 497,76	1 277 497,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	56334.a	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	212,670	212,670	0,000	138,00	0,000	29 348,46	29 348,46	29 348,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	56335.	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	3 935,050	3 935,050	0,000	182,00	0,000	716 179,10	716 179,10	716 179,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	02990.	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KPL	1,000	1,000	0,000	10 526,00	0,000	10 526,00	10 526,00	10 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	014101.b	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	40,359	40,359	0,000	132,00	0,000	5 327,39	5 327,39	5 327,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	014101.c	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1 061,149	1 061,149	0,000	132,00	0,000	140 071,67	140 071,67	140 071,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	014101.d	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	26,250	26,250	0,000	132,00	0,000	3 465,00	3 465,00	3 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Nové položky															
101	014102.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,000	0,000	0,000	198,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	014102.b	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,000	0,000	0,000	198,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	11332A.	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELLENÉHO - BEZ DOPRAVY	M3	0,000	0,000	0,000	157,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

30. 10. 2020

30. 10. 2020

Datum:

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: - III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 101 - Pozemní komunikace, Větev A

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Pozemní komunikace, Větev A

Změna soupisu množství č. 50

poř. č. polož.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	11332B.	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELNĚNÉHO - DOPRAVA	T.KM	0,000	0,000	0,000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	11511.	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	0,000	0,000	0,000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	121102.	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 2KM	M3	0,000	0,000	0,000	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	13170.R.a	DOPRAVA ZEMINY S NALOŽENÍM NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK	M3KM	0,000	0,000	0,000	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	13170.R.b	DOPRAVA ZEMINY S NALOŽENÍM NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK	M3KM	0,000	0,000	0,000	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	131732.	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 2KM	M3	0,000	0,000	0,000	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	132732.	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 2KM	M3	0,000	0,000	0,000	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	17110.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	0,000	0,000	0,000	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	17411.a	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	0,000	0,000	0,000	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	17481.	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,000	0,000	0,000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	17581.	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,000	0,000	0,000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	18110.	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNĚ TŘ. I	M2	0,000	0,000	0,000	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	18232.	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	0,000	0,000	0,000	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	18241.	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	0,000	0,000	0,000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	212625.	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ. I	M	0,000	0,000	0,000	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Za zhotovitele:

30. 10. 2020

Datum:

Za objednatele:

30. 10. 2020

Datum:

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: - III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 101 - Pozemní komunikace, Větev A

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Pozemní komunikace, Větev A

Změna soupisu množství č. 50

poř. č.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdí v Kč	rozdí v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	451313.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	0,000	0,000	0,000	2 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	87134.	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 200MM	M	0,000	0,000	0,000	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	87144.	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 250MM	M	0,000	0,000	0,000	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	899651.	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM	M	0,000	0,000	0,000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	89999.	NAPOJENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ DN200 NA STÁVAJÍCÍ STOKY	KS	0,000	0,000	0,000	2 390,05	0,00	0,00	0,00	0,00
124	899991.	PROVEDENÍ VYÚSTĚNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ DN DO 250MM DO PŘÍKOPU, VČ. OPEVNĚNÍ KAMENNOU ROVNANIOU	KS	0,000	0,000	0,000	4 286,96	0,00	0,00	0,00	0,00
125	899992.	PROVEDENÍ PROSTUPU PRO POTRUBÍ DN 250 DO BETONOVÉ ZIDKY TL.300MM	KS	0,000	0,000	0,000	2 390,05	0,00	0,00	0,00	0,00
126	899993.	NAPOJENÍ POTRUBÍ DN200 OD HORSKÉ VPUSTI HV7 DO ČELA HORSKÉ VPUSTI HV6 S UTĚSNĚNÍM PROSTUPU	KS	0,000	0,000	0,000	2 909,51	0,00	0,00	0,00	0,00
127	899994.	DODÁVKA + MONTÁŽ VYROVNÁVACÍHO PRSTENCE V=200MM PRO HORSKOU VPUSŤ HV6	KS	0,000	0,000	0,000	5 320,43	0,00	0,00	0,00	0,00
128	91772.	OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH	M	0,000	0,000	0,000	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	935822.	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK VELKÝCH DO BETONU TL 100MM	M2	0,000	0,000	0,000	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	015130.	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02	T	0,000	0,000	0,000	987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	015330.	VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ	T	0,000	0,000	0,000	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Za zhotovitele:

Datum: 30.10.2020

Za objednavatele:

Datum: 30.10.2020

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: - III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 101 - Pozemní komunikace, Větev A

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Pozemní komunikace, Větev A

Změna soupisu množství č. 50

poř. č. polož.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	03730.	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	0,000	0,000	0,000	56 108,99	0,00	0,00	0,00	0,00
133	11332.	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELĚNÉHO	M3	0,000	0,000	0,000	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	113742.	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 40MM	M2	0,000	0,000	0,000	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	96656.	ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 400MM	M	0,000	0,000	0,000	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	18130.R	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUŤNĚNÍ	M2	0,000	0,000	0,000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	45152.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,000	0,000	0,000	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	56314.	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM	M2	0,000	0,000	0,000	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	56932.	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	0,000	0,000	0,000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	572221.	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2	M2	0,000	0,000	0,000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	58920.	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	0,000	0,000	0,000	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	935812.a	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM	M2	0,000	0,000	0,000	3 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	935812.b	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM	M2	0,000	0,000	0,000	3 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	58222.a	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	0,000	0,000	0,000	3 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	02710.	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	0,000	0,000	0,000	78 003,76	0,00	0,00	0,00	0,00
146	02730.	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	0,000	1,000	1,000	1 119 932,43	0,00	1 119 932,43	1 119 932,43	100,00
147	56333.	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	0,000	0,000	0,000	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Za zhotovitele:

30. 10. 2020

Datum:

Za objednatele:

Datum:

30. 10. 2020

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: - III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

Číslo a název varianty: ŽŘ -

Číslo a název objektu: SO 101 - Pozemní komunikace, Větev A

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Pozemní komunikace, Větev A

Změna soupisu množství č. 50

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdíl	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Celkem						18 712 021,32	19 831 953,75	1 119 932,43	5,99

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednatele:

Datum:

30. 10. 2020

30. 10. 2020

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1

Objekt:

SO 101 Pozemní komunikace, Větev A

Rozpočet:

SO 101 Pozemní komunikace, Větev A

Objednavatel:**Zhotovitel dokumentace:**

Zhotovitel: KARETA s.r.o.

Základní cena:

18 712 021,32 Kč

Cena celková:

23 656 747,91 Kč

DPH:

4 967 917,06 Kč

Cena s daní:

28 624 664,97 Kč

Měrné jednotky:**Počet měrných jednotek:**

1,00

Náklad na měrnou jednotku:

23 656 747,91 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1

Objekt:

SO 101 Pozemní komunikace, Vřetev A

Rozpočet:

SO 101 Pozemní komunikace, Vřetev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	121,950	82,00	9 999,90
2	9113A3		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM svodnicové svodidlo (nebude zpětně použito)	M	250,480	94,00	23 545,12
3	969134		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM VODOVODNÍCH odstranění stávajícího trativodu	M	806,110	395,00	318 413,45
4	45131		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET vyplnění stávajícího trativodu cementobetonovou směsí	M3	6,783	3 736,00	25 341,29
5	96688		VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH odstranění trativodních šachet	KUS	9,000	6 579,00	59 211,00
5	935222		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU TL 100MM žlab odvodňovací, otevřený	M	385,680	441,00	170 084,88
6	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH odstranění stávajících uličních/horských vpustí + zaslepení přípojky	KUS	3,000	3 289,00	9 867,00
ZBV:		06	ZBV č. 6		1,000		3 289,00
					aktuální množství	4,000	13 156,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1

SO 101 Pozemní komunikace, Větev A

SO 101 Pozemní komunikace, Větev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH odfrézování asf. vrstev tl. cca 70 mm	M3	171,281	1 452,00	248 700,01
9	11372	a	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH vybourání stávající vozovky, frézování 110mm	M3	227,641	2 141,00	487 379,38
ZBV:		07	ZBV č. 7		44,867		96 060,25
10	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM vybourání stávající vozovky, tl. 320mm	M3	662,227	465,00	307 935,56
11	96657		ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 500MM vybourání příčného odvodňovacího žlabu A - KM 0,010 odstranění betonového žlabu	M	120,420	163,00	19 628,46
12	919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	120,430	126,00	15 174,18
ZBV:		07	ZBV č. 7		57,200		7 207,20
13	11329		ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z LOMOVÉHO KAMENE rozebrání rovnání z balvanů - před restarací U sionu (dl. 21m, v. 2,5m, tl. 0,5m)	M3	26,250	140,00	3 675,00
14	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	3 213,290	95,00	305 262,55

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 101 Pozemní komunikace, Vřtev A
Rozpočet: SO 101 Pozemní komunikace, Vřtev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			odkopy zeminy (bez odhumusování)				
15	21203		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM	M	916,730	184,00	168 678,32
			trativod vč. výkop, zásyp, trubka, bet. lože, obsyp štěrkokem, (geotextilie ve vlastní položce)				
			PVC DN 120mm				
16	21197		OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	1 833,460	85,00	155 844,10
			trativod PVC DN 120mm				
17	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	3 213,290	13,00	41 772,77
			uložení zeminy na skládku				
ZBV:	06		ZBV č. 6		85,498		1 111,47
	24		ZBV č. 24		120,783		1 570,18
			aktuální množství		3 419,571		44 454,42
18	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	3 213,290	56,00	179 944,24
19	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1 524,290	132,00	201 206,28
			zemina				
20	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	16,720	215,00	3 594,80
			dosyp zeminy na parkovišti pod kačírek				
ZBV:	07		ZBV č. 7		45,867		9 861,41

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A
Rozpočet: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
21	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ dosyp kameniva do konstrukce	M3	98,800	927,00	91 587,60
ZBV:		07	ZBV č. 7		13,034		12 082,52
22	17171		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ VRSTEVNATÝCH SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY provápnění 65% zeminy do násypů	M3	2 161,380	998,00	2 157 057,24
23	17131		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY zlepšení 30% zemní pláňě výměnou podkladu v tl. 0,3 m (zemní pláň uvažována 1,2*plocha vozovky)	M3	732,640	998,00	731 174,72
24	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY odhumusování mimo ZPF tl. 0,1m	M3	425,113	109,00	46 337,32
25	12110	a	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY odhumusování ZPF tl.0,1m	M3	669,010	109,00	72 922,09
26	12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I podmítki ZPF tl. 0,4m	M3	2 161,640	95,00	205 355,80
27	12110	b	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	170,946	109,00	18 633,11

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 101 Pozemní komunikace, Vřetev A
Rozpočet: SO 101 Pozemní komunikace, Vřetev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			hrabanka z lesních pozemků tl. 0,3m				
28	014101	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU hrabanka z lesních pozemků	M3	170,950	132,00	22 565,40
29	17170		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ VRSTEVNATÝCH SE ZHUTNĚNÍM rozložení a hutnění zeminy ve svažích po vrstvách - trvalé uložení zeminy na pozemcích Sněžníku	M3	1 689,000	67,00	113 163,00
30	46321		ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE sestavení rovnaniny z balvanů před rest. U Slona - dl. 15m, výška vč. základu 4 m, tl. 0,5 m dovoz balvanů na rovnaninu (z 80 % využít materiál ze staré zdi)	M3	30,000	1 471,00	44 130,00
ZBV:		27	ZBV č. 27		-30,000		-44 130,00
			aktuální množství		0,000		0,00
31	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM obruba bet. silniční 1000/150-120/250	M	92,190	389,00	35 861,91
ZBV:		33	ZBV č. 33		-11,420		-4 442,38
			aktuální množství		80,770		31 419,53
32	917224	a	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	26,230	389,00	10 203,47

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 101 Pozemní komunikace, Vřetev A
Rozpočet: SO 101 Pozemní komunikace, Vřetev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
obruha bet. nájezdová 1000/150/150							
ZBV:	33		ZBV č. 33		-10,000		-3 890,00
aktuální množství							
					16,230		6 313,47
33	917424		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM obrubník žul. silniční OP6 2000-800/150/250, do bet. lože, XF3 (vč. oblouků)	M	1 099,970	1 269,00	1 395 861,93
aktuální množství							
ZBV:	07		ZBV č. 7		59,000		74 871,00
	33		ZBV č. 33		35,550		45 112,95
aktuální množství							
					1 194,520		1 515 845,88
34	58222		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC čtyřlínka ze žulové kostky drobné 100/100/100, do bet. lože, XF3	M2	409,836	3 831,00	1 570 081,72
aktuální množství							
ZBV:	07		ZBV č. 7		3,538		13 554,08
	24		ZBV č. 24		9,600		36 777,60
	33		ZBV č. 33		10,410		39 880,71
aktuální množství							
					433,384		1 660 294,10
35	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ uliční vpustí klasické	KUS	15,000	8 275,00	124 125,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokrubování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 101 Pozemní komunikace, Vřteč A
Rozpočet: SO 101 Pozemní komunikace, Vřteč A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
36	917424	a	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM obrubník žul. silniční 2000-800/150/150 - nájezdový, do bet. lože, XF3	M	250,180	1 201,00	300 466,18
37	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ osazení svodidla včetně dodání nového svodidla	M	122,330	1 053,00	128 813,49
ZBV:		24	ZBV č. 24		32,000		33 696,00
38	89712	a	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ uliční vpustí klasické, zdvojené	KUS	14,000	8 275,00	115 850,00
39	89722		VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ uliční vpustí horské	KUS	4,000	34 541,00	138 164,00
ZBV:		06	ZBV č. 6		7,000		241 787,00
40	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM přípojky vpustí, DN 150, SN12 minimálně, PVC	M	50,020	352,00	17 607,04
41	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM přípojky vpustí, DN 200, SN12 minimálně, PVC	M	48,270	453,00	21 866,31



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 101 Pozemní komunikace, Vřetev A
Rozpočet: SO 101 Pozemní komunikace, Vřetev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
42	9354R		ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY NAD 300MM VČETNĚ MŘÍŽÍ žlab příčný, uzavřený - polymerový žlab DN 500 záležové třídy D 400	M	8,500	16 808,00	142 868,00
ZBV:		27	ZBV č. 27		-4,500		-75 636,00
					4,000		67 232,00
43	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO kačírek, tl. 150 mm u paty SO 201	M3	11,078	3 444,00	38 152,63
ZBV:		06	ZBV č. 6		12,360		42 567,84
					23,438		80 720,47
44	56310		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA skladba (7) frakce 0-16 90mm	M3	0,337	1 580,00	532,46
45	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM skladba (7) drcené kamenivo frakce 16/32	M2	3,740	138,00	516,12
46	57472		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE skladba (7) geotextilie 150 g/m2	M2	3,740	46,00	172,04

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1

Objekt:

SO 101 Pozemní komunikace, Vřetev A

Rozpočet:

SO 101 Pozemní komunikace, Vřetev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
47	46451		POHOZ DNA A SVAHŮ Z LOMOVÉHO KAMENE šířka - přeliiv, lomový kámen fr. 125-250, tl. 0,35 m (průměrná), odst. 6 TZ SO101-2	M3	141,215	2 212,00	312 367,58
48	931323		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2 pružná asfaltová zálivka za tepla	M	120,430	172,00	20 713,96
49	572131		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,5KG/M2 skladba (1) + (2) + (3) infiltrační postřik P 1,5kg/m2	M2	6 996,340	12,00	83 956,08
ZBV:		07	ZBV č. 7		1 596,050		19 152,60
		24	ZBV č. 24		13,000		156,00
		27	ZBV č. 27		-157,600		-1 891,20
			aktuální množství		8 447,790		101 373,48
50	572121		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 skladba (1) + (2) + (3) infiltrační postřik P 0,7kg/m2	M2	6 996,340	27,00	188 901,18
ZBV:		24	ZBV č. 24		13,000		351,00
		27	ZBV č. 27		-157,600		-4 255,20
			aktuální množství		6 851,740		184 996,98

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1
SO 101 Pozemní komunikace, Vřetev A
SO 101 Pozemní komunikace, Vřetev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
51	574E06		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S skladba (2) asfaltový beton pro podkladní vstvy ACP 16+ 40/60 tl. 60-150mm dle TZ, uvažováno 110mm bude čerpáno dle skutečnosti a pokynu TDI	M3	313,348	5 964,00	1 868 807,47
ZBV:		07	ZBV č. 7		89,770		535 388,28
52	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM skladba (1) + (2) + (3) ACO 11+ 50/70	M2	6 996,340	254,00	1 777 070,36
ZBV:		07	ZBV č. 7		1 675,040		425 460,16
		24	ZBV č. 24		13,000		3 302,00
		27	ZBV č. 27		-157,600		-40 030,40
ZBV:			aktuální množství		8 526,780		2 165 802,12
53	574E76		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM skladba (1) + (3) ACP 16+ 40/60	M2	4 147,720	477,00	1 978 462,44
ZBV:		24	ZBV č. 24		13,000		6 201,00
		27	ZBV č. 27		-157,600		-75 175,20

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokrubování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A
Rozpočet: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
54	56143		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM skladba (3) SC C8/10 120mm skladba (1) SC C8/10 150mm	M2	4 147,720	308,00	1 277 497,76
			aktuální množství		4 003,120		1 909 488,24
ZBV:		24	ZBV č. 24		48,767		15 020,24
55	56334	a	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM skladba (3) štěrkodrt' ŠD 0/32 200mm	M2	212,670	138,00	29 348,46
			aktuální množství		4 196,487		1 292 518,00
56	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM skladba (1) ŠD 0/32 220mm	M2	3 935,050	182,00	716 179,10
ZBV:		07	ZBV č. 7		299,110		54 438,02
		24	ZBV č. 24		59,942		10 909,44
57	02990		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE přeložení dřevěné info tabule A - km 0,030	KPL	1,000	10 526,00	10 526,00
			aktuální množství		4 294,102		781 526,56

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 101 Pozemní komunikace, Vřtev A
Rozpočet: SO 101 Pozemní komunikace, Vřtev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
58	014101	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU betonové prvky	M3	40,359	132,00	5 327,39
59	014101	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU asfalt	M3	1 061,149	132,00	140 071,67
60	014101	d	POPLATKY ZA SKLÁDKU lomový kámen	M3	26,250	132,00	3 465,00
101	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,000	198,00	0,00
ZBV:		06	ZBV č. 6		23,790		4 710,42
			aktuální množství		23,790		4 710,42
102	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,000	198,00	0,00
ZBV:		06	ZBV č. 6		1,755		347,49
			aktuální množství		1,755		347,49
103	11332A		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY	M3	0,000	157,00	0,00
ZBV:		06	ZBV č. 6		11,895		1 867,52

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 101 Pozemní komunikace, Vřtev A
Rozpočet: SO 101 Pozemní komunikace, Vřtev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
104	11332B		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA	T.KM	0,000	4,00	0,00
	ZBV:	06	ZBV č. 6		1 308,450		5 233,80
105	11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	0,000	13,00	0,00
	ZBV:	06	ZBV č. 6		360,000		4 680,00
106	121102		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 2KM	M3	0,000	157,00	0,00
	ZBV:	06	ZBV č. 6		14,284		2 242,59
107	13170	R.a	DOPRAVA ZEMINY S NALOŽENÍM NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK	M3KM	0,000	185,00	0,00
	ZBV:	06	ZBV č. 6		433,205		80 142,93

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 101 Pozemní komunikace, Vřetev A
Rozpočet: SO 101 Pozemní komunikace, Vřetev A

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
108 13170	R.b	DOPRAVA ZEMINY S NALOŽENÍM NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK	M3KM	433,205	185,00	80 142,93
ZBV:	06	ZBV č. 6		59,658		11 036,73
109 131732		HLOUBENÍ JAM ZAPAZ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 2KM	M3	59,658	198,00	11 036,73
ZBV:	06	ZBV č. 6		44,280		8 767,44
110 132732		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 2KM	M3	44,280	198,00	8 767,44
ZBV:	06	ZBV č. 6		65,245		12 918,51
	24	ZBV č. 24		120,783		23 915,03
111 17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	186,028	66,00	36 833,54
ZBV:	06	ZBV č. 6		86,641		5 718,31



POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A
Rozpočet: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
112 17411	a	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	86,641	198,00	5 718,31
ZBV:	06	ZBV č. 6		22,884		4 531,03
113 17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	22,884	330,00	4 531,03
ZBV:	06	ZBV č. 6		9,360		3 088,80
	24	ZBV č. 24		106,153		35 030,49
114 17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	115,513	330,00	38 119,29
ZBV:	06	ZBV č. 6		41,545		13 709,85
115 18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	41,545	66,00	13 709,85
ZBV:	06	ZBV č. 6		110,200		7 273,20
	24	ZBV č. 24		108,119		7 135,85

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 101 Pozemní komunikace, Vřetev A
Rozpočet: SO 101 Pozemní komunikace, Vřetev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
116	18232		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	218,319	23,00	14 409,05
	ZBV:	06	ZBV č. 6		46,300		1 064,90
117	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	46,300	14,00	1 064,90
	ZBV:	06	ZBV č. 6		46,300		648,20
118	212625		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ I	M	0,000	198,00	0,00
	ZBV:	06	ZBV č. 6		82,400		16 315,20
119	451313		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	82,400	2 895,00	0,00
	ZBV:	06	ZBV č. 6		1,190		3 445,05

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A
Rozpočet: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
120	87134		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 200MM	M	0,000	817,00	0,00
ZBV:	06		ZBV č. 6		75,500		61 683,50
121	87144		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 250MM	M	0,000	1 580,00	0,00
ZBV:	06		ZBV č. 6		6,900		10 902,00
122	899651		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM	M	0,000	39,00	0,00
ZBV:	06		ZBV č. 6		84,400		3 291,60
123	89999		NAPOJENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ DN200 NA STÁVAJÍCÍ STOKY	KS	0,000	2 390,05	0,00
ZBV:	06		ZBV č. 6		3,000		7 170,15

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 101 Pozemní komunikace, Vřetev A
Rozpočet: SO 101 Pozemní komunikace, Vřetev A

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
124 899991		PROVEDENÍ VYÚSTĚNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ DN DO 250MM DO PŘÍKOPU, VČ. OPEVNĚNÍ KAMENNOU ROVNANIOU	KS	0,000	4 286,96	0,00
ZBV:	06	ZBV č. 6		4,000		17 147,84
125 899992		PROVEDENÍ PROSTUPU PRO POTRUBÍ DN 250 DO BETONOVÉ ZÍDKY TL.300MM	KS	0,000	2 390,05	0,00
ZBV:	06	ZBV č. 6		1,000		2 390,05
126 899993		NAPOJENÍ POTRUBÍ DN200 OD HORSKÉ VPUSTI HV7 DO ČELA HORSKÉ VPUSTI HV6 S UTĚSNĚNÍM PROSTUPU	KS	0,000	2 909,51	0,00
ZBV:	06	ZBV č. 6		1,000		2 909,51
127 899994		DODÁVKA + MONTÁŽ VYROVNÁVACÍHO PRSTENCE V=200MM PRO HORSKOU VPUSŤ HV6	KS	0,000	5 320,43	0,00
ZBV:						

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A
Rozpočet: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		06	ZBV č. 6		1,000		5 320,43
			aktuální množství		1,000		5 320,43
128	91772		OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH	M	0,000	237,00	0,00
ZBV:		06	ZBV č. 6		67,200		15 926,40
			aktuální množství		67,200		15 926,40
129	935822		ŽLABY A RIGOLY DLAŽDĚNÉ Z KOSTEK VELKÝCH DO BETONU TL 100MM	M2	0,000	1 620,00	0,00
ZBV:		06	ZBV č. 6		8,400		13 608,00
			aktuální množství		8,400		13 608,00
130	015130		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASPALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	0,000	987,00	0,00
ZBV:		07	ZBV č. 7		107,680		106 280,16
			aktuální množství		107,680		106 280,16
131	015330		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ	T	0,000	198,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 101 Pozemní komunikace, Vřetev A
Rozpočet: SO 101 Pozemní komunikace, Vřetev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
ZBV:	07		ZBV č. 7		172,287		34 112,83
			aktuální množství				
132	03730		POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	0,000	56 108,99	0,00
ZBV:	07		ZBV č. 7		1,000		56 108,99
			aktuální množství				
133	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	0,000	157,00	0,00
ZBV:	07		ZBV č. 7		95,715		15 027,26
			aktuální množství				
134	113742		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 40MM	M2	0,000	47,00	0,00
ZBV:	07		ZBV č. 7		1 679,090		78 917,23
			aktuální množství				
135	96656		ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 400MM	M	0,000	1 070,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA I

SO 101 Pozemní komunikace, Vřetev A

SO 101 Pozemní komunikace, Vřetev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
ZBV:	07		ZBV č. 7		99,930		106 925,10
136	18130	R	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	0,000	6,00	106 925,10
ZBV:	07		ZBV č. 7		60,740		364,44
137	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,000	812,00	0,00
ZBV:	07		ZBV č. 7		25,629		20 810,75
138	56314		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM	M2	0,000	205,00	0,00
ZBV:	07		ZBV č. 7		299,110		61 317,55
139	56932		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM	M2	0,000	75,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA I
Objekt: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A
Rozpočet: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
ZBV:	07		ZBV č. 7		98,160		7 362,00
			aktuální množství		98,160		7 362,00
140	572221		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2	M2	0,000	12,00	0,00
ZBV:	07		ZBV č. 7		1 675,040		20 100,48
			aktuální množství		1 675,040		20 100,48
141	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	0,000	146,00	0,00
ZBV:	07		ZBV č. 7		57,200		8 351,20
			aktuální množství		57,200		8 351,20
142	935812	a	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM	M2	0,000	3 831,00	0,00
ZBV:	07		ZBV č. 7		88,960		340 805,76
			aktuální množství		88,960		340 805,76
143	935812	b	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM	M2	0,000	3 831,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1
Objekt: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A
Rozpočet: SO 101 Pozemní komunikace, Větev A

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
ZBV:	07		ZBV č. 7		167,630		642 190,53
			aktuální množství				642 190,53
144	58222	a	DLAŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	0,000	3 937,00	0,00
ZBV:	08		ZBV č. 8		5,000		19 685,00
	33		ZBV č. 33		-2,000		-7 874,00
			aktuální množství		3,000		11 811,00
145	02710		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	0,000	78 003,76	0,00
ZBV:	49		ZBV č. 49		1,000		78 003,76
			aktuální množství		1,000		78 003,76
146	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	0,000	1 119 932,43	0,00
ZBV:	50		ZBV č. 50		1,000		1 119 932,43
			aktuální množství		1,000		1 119 932,43
147	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	0,000	127,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

Objekt:

SO 101 Pozemní komunikace, Větev A

Rozpočet:

SO 101 Pozemní komunikace, Větev A

Por.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
ZBV:	31	ZBV č. 31		2 848,620		361 774,74
			aktuální množství	2 848,620		361 774,74
Celkem:						23 656 747,91



**HORSKÝ RESORT
Dolní Morava**

**SNĚŽNÍK, a.s., Velká Morava 79, 561 69, Dolní Morava
IČO: 26979136, DIČ: CZ26979136**

**Jiří Burian
vedoucí oddělení realizace staveb
Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice**

Věc: Žádost o realizaci dvou sjezdů a chrániček na stavebním díle III/312 27 Dolní Morava

Žádáme tímto, aby v rámci provádění stavby III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, etapa 1 – větev A, byly provedeny, pokud možno před jejím dokončením, dva sjezdy na naše pozemky, které musí mít příjezd.

- 1) Sjezd k dětskému hřišti U Slona.**
- 2) Sjezd – chodníkový přejezd k technologickému objektu zasněžování PS 500**

Dále žádáme o realizaci chrániček pro výstavbu hotelových multikomplexů s parkovacím stáním, hotelu s wellness zařízením a dalších investičních záměr v údolí Dolní Morava.

Děkuji

V Dolní Moravě 19.2. 2020

S pozdravem

Ing. Jan Dokoupil

Sněžník a.s.
Dolní Morava
561 69 Dolní Morava
Ing. Jan Dokoupil

Věc/Váš dopis zn/ze dne/Čj	Vyřizuje	Telefon	E-mail	Datum
SÚS/2020/Burian	Jiří Burian	466 052 749 702 289 309	jiri.burian@suspk.cz	1.3.2020

Věc: Vyjádření k stavebnímu záměru realizace dvou sjezdů a chrániček na stavebním díle
III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

Vážený pane Dokoupile,

Na základě Vašeho požadavku investorské firmy Sněžník a.s., adresou Dolní Morava, 561 69 Dolní Morava, povolujeme stavební záměr realizace dvou sjezdů pro výstavbu zadržovací nádrže pro zasněžování za Stamicmanovou stezkou a výstavbu dětského hřiště u Slona. Dále povolujeme stavební záměr realizace chrániček pro výstavbu hotelových multikomplexů s parkovacím stáním, hotelů s wellness zařízením a dalších investičních záměrech v údolí Dolní Morava napojujících na stavební dílo III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1.

S pozdravem

Ing. Jiří Synek

technický náměstek
Správa a údržba silnic Pardubického kraje



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

19



IBR Consulting, s. r. o.
Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9
tel./fax: +420 234 256 212
e-mail: info@ibrconsulting.cz
www.ibrconsulting.cz

III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1

Popis

Cenové posouzení nových položek v ZBV č. 50

Typ dokumentu

Čistopis

Datum vydání

30. 10. 2020

Objednatel

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zpracovatel

IBR Consulting, s.r.o., divize Technická asistence

Odpovědná osoba

Bc. Ondřej Balcar, konzultant

Email:

ondrej.balcar@ibrconsulting.cz

Tel.:

+420 739 230 970

1. Cenové posouzení nových položek v rámci Změn během výstavby – obecně

Ceny nových položek jsou v rámci posouzení porovnávány s odpovídajícími položkami uvedenými ve Smlouvě, případně s Expertními cenami cenové soustavy OTSKP v aktuální CÚ v době změny, vlastními ceníky materiálů zjištěné z veřejně dostupných nabídek jejich výrobců, výjimečně i s cenovou soustavou ÚRS v cenové úrovni 2020/II.

Předmětem posouzení je pouze výše jednotkových cen položek ve Změnách během výstavby na stavbě III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokružování silnice, ETAPA 1. Konkrétně jsou změny prováděny na SO 101 – Pozemní komunikace, Větev A v rámci ZBV č. 50. Množství měrných jednotek v kalkulacích položek není součástí posouzení, správnost nasazení součástí kalkulace je kontrolována Technickým dozorem investora.

Součástí posouzení je i kontrola výskytu položek v jiných stavebních objektech nabídkového rozpočtu stavby.

Zhotovitelem kalkulované ceny nových položek vychází z vlastního kalkulačního vzorce Zhotovitele, ve kterém jsou nepřímé náklady (výpočtové složky KV = RV, RS, Z) vypočteny na základě jiných sazeb v porovnání s posuzovanými Expertními cenami OTSKP. V obecné rovině nelze tento postup zhotoviteli rozporovat, každá stavební společnost stanovuje výši režíí a zisků na základě vlastních nákladů.

- Expertní ceny do CÚ 2010 včetně byly oceněny na základě výpočtu Režíí ve výši 13 % ze základu (H+M+S+O) a Zisku ve výši 7 % ze základu (H+M+S+O+R).
- Od CÚ 2011 jsou Expertní ceny oceněny na základě výpočtu Režíí ve výši 10 % ze základu (H+M+S+O) a Zisku ve výši 5 % ze základu (H+M+S+O).
- Nové položky stavby Zhotovitel oceňuje na základě vlastního kalkulačního vzorce.

Pro ocenění nových položek byly použity jednotkové ceny položek dle datových základů OTSKP a ÚRS v cenové úrovni platné pro období provádění změny, tedy OTSKP 2019, potažmo ÚRS 2020/II. Tato skutečnost vychází z dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem.

Předmětem posouzení je výše kalkulovaných jednotkových cen položek. Součástí posouzení je i kontrola výskytu posuzovaných položek v jiných objektech stavby. Ve Smlouvě o dílo mezi Objednatel (Správa a údržba silnic Pardubického kraje) a Zhotovitelem (KARETA s.r.o.) ze dne 27. 6. 2019, kde celková cena díla činí 69 566 281,33 Kč bez DPH je uvedeno:

III. Cena díla a platební podmínky

III.1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

69.566.281,33 Kč (Slovy: *šedesát devět miliónů pět set šedesát šest tisíc dvě stě osmdesát jedna korun českých třicet tři haléřů*) bez DPH (dále jen „Smluvní cena“).

DPH činí 14.608.919,08 Kč (Slovy: *čtrnáct miliónů šest set osm tisíc devět set devatenáct korun českých osm haléřů*).

Sazba DPH je 21 %.

Cena včetně DPH činí 84.175.200,41 Kč (Slovy: *osmdesát čtyři miliónů sto sedmdesát pět tisíc dvě stě korun českých čtyřicet jedna haléřů*).

Uvedená Smluvní cena za Dílo bez DPH je cenou nejvýše přípustnou, kterou nelze překročit, a která zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním Díla. DPH bude fakturováno podle Zákona o DPH. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že Zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit Objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

Uvedenou cenu za Dílo je možné měnit pouze:

a) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je Zhotovitel k Smluvní ceně za Dílo bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny Díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek;

b) nebude-li některá část Díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za Dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí Díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky Zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky (dále jen „Položkový rozpočet“),

c) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které Objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo Položkovém rozpočtu.

Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení ceny stanovené v tomto odstavci smlouvy budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

2. Posouzení jednotkových cen nových položek ZBV č. 50 v rámci SO 101

2.1 Pol. č. 146 – 02730 – POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ [požadovaná jednotková cena 1 119 932,43 Kč/KPL]

Zhotovitel uvádí, že jednotková cena je stanovena na základě nabídky poddodavatele, který byl zodpovědný za provedení daných prací na stavbě. Nabídka se skládá z oceněného rozpočtu dané části stavby. Jednotkové ceny součástí nabídky není možné porovnávat se shodnými položkami nabídkového rozpočtu stavby, jelikož se jedná o kompletní provedení daných prací poddodavatelem bez zapojení Zhotovitele. Zároveň Zhotovitel nijak neupravuje či nenavýšuje cenou za komplet dle nabídky poddodavatele.

Požadovanou jednotkovou cenou ve výši 1 119 932,43 Kč/kpl není možné rozporovat.

3. Závěr

V rámci Změn během výstavby č. 50 byla přidána jedna nová položka. Jednotková cena nové položky byla stanovena na základě doloženého rozpočtu provedených prací poddodavatelem. Tato nabídka nebyla dále upravována či navýšována Zhotovitelem. Přidání nové položky je v souladu pokynem Objednatele.

Na základě takto doložené jednotkové ceny nové položky není možné rozporovat jejich výši.

4. Přílohy

4.1 Nabídka poddodavatele

KRYCÍ LIST

Stavba: N19781.01 - Zhotovení chráničků pod krajskou komunikací Dolní Morava ce Sněžník a.s.

Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena:

Cena - celkem:	1 119 932,43
DPH:	235 185,81
Cena s daní:	1 355 118,23

Měrné jednotky:	ks
Počet měrných jednotek:	1
Náklad na měrnou jedn.:	1 119 932,43

Vypracoval zadání:
Datum zadání: 11.02.2020

Vypracoval nabídku:
Datum vypracování nabídky: 11.02.2020

Stavba: N19781.01 - Zhotovení chrániček pod krajskou komunikací Dolní Morava ce Sněžník a.s.

Rekapitulace			
Stavba: N19781.01 - Zhotovení chrániček pod krajskou komunikací Dolní Morava ce Sněžník a.s.	Celkem	DPH	Celkem s DPH
N19781.01 Zhotovení chrániček pod krajskou komunikací Dolní Morava ce Sněžník	1 119 932,43	235 185,81	1 355 118,23
SO01 Prostupy pod krajskou komunikací	1 119 932,43	235 185,81	1 355 118,23
1 Zemní práce	637 106,19	133 782,30	770 888,49
4 Vodorovné konstrukce	36 844,08	7 737,26	44 581,34
5 Komunikace	110 212,80	23 144,69	133 357,49
8 Trubní vedení	245 192,00	51 490,32	296 682,32
99 Staveništní přesun hmot	35 790,87	7 516,08	43 306,96
M46 Zemní práce při montážích	11 360,00	2 385,60	13 745,60
D96 Přesuny autí a vybouraných hmot	28 805,48	6 049,15	34 854,63
VN Vedlejší náklady	14 621,00	3 070,41	17 691,41
Stavba: N19781.01 - Zhotovení chrániček pod krajskou komunikací Dolní Morava ce Sněžník a.s.	1 119 932,43	235 185,81	1 355 118,23

Stavba: N19781.01 - Zhotovení chrániček pod krajskou komunikací Dolní Morava ce Sněžník a.s.

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: N19781.01 - Zhotovení chrániček pod krajskou komunikací Dolní Morava c						1 119 932,43	235 185,81	1 355 118,23	
N19781.01 - Zhotovení chrániček pod krajskou komunikací Dolní Morava ce Sr						1 119 932,43	235 185,81	1 355 118,23	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	3	nef	Nefakturovatelné položky (ZS + ostatní)	kpl	1	0	0,00	21,00	0,00
SO01 - Prostupy pod krajskou komunikací						1 119 932,43	235 185,81	1 355 118,23	
1 - Zemní práce						637 106,19	133 792,30	770 898,49	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	113107522R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.22 cm	M2	117,6	381	44 805,60	21,00	9 409,18	54 214,78
002	113111115R00	Odstranění podkladu pl.50 m2,kam.zpev.cem tl.15 cm	M2	117,6	482	56 683,20	21,00	11 903,47	68 586,67
003	113151150R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl. do 15cm	M2	36	458	16 488,00	21,00	3 462,48	19 950,48
004	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	M3	337,35	288	97 156,80	21,00	20 402,93	117 559,73
005	122203209R00	Příplatek za lepičnost - odkop.pro silnice	M3	67,47	19	1 281,93	21,00	269,21	1 551,14
006	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	M3	5,85	673	3 937,05	21,00	826,78	4 763,83
007	132201219R00	Přípl.za lepičnost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	M3	1,17	19	22,23	21,00	4,67	26,90
008	151101101R00	Pažení a rozepnutí stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	M2	266,5	54	14 391,00	21,00	3 022,11	17 413,11
009	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	M2	266,5	18	4 797,00	21,00	1 007,37	5 804,37
010	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	M3	337,35	86	29 012,10	21,00	6 092,54	35 104,64
011	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m 173,42+169,78=343,200000	M3	343,2	190	65 208,00	21,00	13 693,68	78 901,68
012	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m 173,42+169,78=343,200000	M3	343,2	44	15 100,80	21,00	3 171,17	18 271,97
013	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním včetně dodávky ŠD 0/63	M3	169,78	836	141 936,08	21,00	29 806,58	171 742,66
014	175101101RT2	Obsyp potrubí bez protožení sypaniny, s dodáním štěrkopiskou frakce 0 - 22 mm	M3	135,2	1082	146 286,40	21,00	30 720,14	177 006,54
4 - Vodorovné konstrukce						36 844,08	7 737,26	44 581,34	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
015	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopiskou do 63 mm	M3	38,22	964	36 844,08	21,00	7 737,26	44 581,34
5 - Komunikace						110 212,80	23 144,69	133 357,49	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
016	564861113R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 22 cm	M2	117,6	186	21 873,60	21,00	4 593,46	26 467,06
017	565161211R00	Podklad z obal kam ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.8 cm	M2	36	730	26 280,00	21,00	5 518,80	31 798,80
018	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.15 cm	M2	117,6	307	36 103,20	21,00	7 581,67	43 684,87
019	573111113R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	M2	36	53	1 908,00	21,00	400,68	2 308,68
020	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	M2	36	20	720,00	21,00	151,20	871,20
021	577112123R00	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.4 cm	M2	36	648	23 328,00	21,00	4 898,88	28 226,88
6 - Trubní vedení						245 192,00	51 490,32	296 682,32	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
022	871251111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 110 mm	M	204	47	9 588,00	21,00	2 013,48	11 601,48
023	871311111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm	M	96	58	5 568,00	21,00	1 169,28	6 737,28
024	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	M	228	132	30 096,00	21,00	6 320,16	36 416,16

025	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	M	12	146	1 752,00	21,00	367,92	2 119,92
026	871413121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 500	M	12	239	2 868,00	21,00	602,28	3 470,28
027	877313126R00	Montáž víčka nebo zátky plast. gum. kroužek DN 150	KUS	16	68	1 088,00	21,00	228,48	1 316,48
028	877353126R00	Montáž víčka nebo zátky plast. gum. kroužek DN 200	KUS	38	78	2 964,00	21,00	622,44	3 586,44
029	877373126R00	Montáž víčka nebo zátky plast. gum. kroužek DN 300	KUS	2	310	620,00	21,00	130,20	750,20
030	877413126R00	Montáž víčka nebo zátky plast. gum. kroužek DN 500	KUS	2	640	1 280,00	21,00	268,80	1 548,80
031	877313126.PC	Montáž víčka nebo zátky plast. gum. kroužek DN 100	KUS	34	68	2 312,00	21,00	485,52	2 797,52
032	286111903.PC	Trubka kanalizační PVC QUANTUM SN 12 DN 150/6000	KUS	16	1485	23 760,00	21,00	4 989,60	28 749,60
033	286111913.PC	Trubka kanalizační PVC QUANTUM SN 12 DN 200/6000	KUS	38	2094	79 572,00	21,00	16 710,12	96 282,12
034	286111933.PC	Trubka kanalizační PVC QUANTUM SN 12 DN 300/6000	KUS	2	4785	9 570,00	21,00	2 009,70	11 579,70
035	28611262.AR	Trubka kanalizační KGM SN 8 PVC 110x4,7x5000	KUS	34	740	25 160,00	21,00	5 283,60	30 443,60
036	286144871.PC	Trubka kanalizační PVC QUANTUM SN 16 500x6000mm	KUS	2	20691	41 382,00	21,00	8 690,22	50 072,22
037	28651830.AR	Zátka hrdla kanalizační KGM DN 100 PVC	KUS	34	12	408,00	21,00	85,68	493,68
038	28651832.AR	Zátka hrdla kanalizační KGM DN 150 PVC	KUS	16	27	432,00	21,00	90,72	522,72
039	28651833.AR	Zátka hrdla kanalizační KGM DN 200 PVC	KUS	38	54	2 052,00	21,00	430,92	2 482,92
040	28651835.AR	Zátka hrdla kanalizační KGM DN 300 PVC	KUS	2	383	766,00	21,00	160,86	926,86
041	28651837.AR	Zátka hrdla kanalizační KGM DN 500 PVC	KUS	2	1977	3 954,00	21,00	830,34	4 784,34
99 - Stavění a přenos hmot						35 790,87		7 516,08	43 306,96
Por.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
042	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	3,2462	2242	7 277,98	21,00	1 528,38	8 806,36
043	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	419,307	68	28 512,89	21,00	5 987,71	34 500,60
M46 - Zemní práce při montážích						11 380,00		2 385,60	13 745,60
Por.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
044	460030081R00	Rezární spáry v asfaltu nebo betonu	M	60	146	8 760,00	21,00	1 839,60	10 599,60
045	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	M	100	26	2 600,00	21,00	546,00	3 146,00
D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot						28 805,48		6 049,15	34 854,63
Por.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
046	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace	t	113,856	56	6 375,92	21,00	1 338,94	7 714,86
047	979083115R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 4000 m	t	113,856	65	7 400,62	21,00	1 554,13	8 954,75
048	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton do 30x30 cm	t	101,976	132	13 460,79	21,00	2 826,77	16 287,55
049	979990112R00	Poplatek za skládku sutí-obal.kam.-asfalt do 30x30	t	11,88	132	1 568,16	21,00	329,31	1 897,47
VN - Vedlejší náklady						14 621,00		3 070,41	17 691,41
Por.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
050	VRN - R01	geodetické vytyčení a zaměření stavby	kpl	1	14621	14 621,00	21,00	3 070,41	17 691,41
051	VRN - R02	Výkresová dokumentace skutečného provedení (provede objednatel)	kpl	1	0	0,00	21,00	0,00	0,00