

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-267/1073/200/20/2020

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na zhotovení díla

„Rekonstrukce silnice III/3602 Letohrad, II. etapa“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/0800
E-mail: info@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu
Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
[Tel: +420 724 203 477](tel:+420724203477), e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
[Tel: +420 724 203 477](tel:+420724203477), e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýrskou, příspěvkových a dotačních programů
Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz
p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb
Tel. +420 702 289 309, e-mail: jiri.burian@suspk.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

II. EUROVIA CS, a.s.

Zastoupený: Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy východ, dle plné moci
Se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
IČO: 452 74 924
DIČ: CZ45274924
Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B1561
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 141370152/0100
E-mail: michal.sumpik@eurovia.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Martin Beránek, hlavní stavbyvedoucí

Ing. Petr Matějka, vedoucí sektoru

Ing. Pavol Škuliga, provozně – obchodní náměstek

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Ing. Martin Beránek, hlavní stavbyvedoucí

Ing. Petr Matějka, vedoucí sektoru

Ing. Pavol Škuliga, provozně – obchodní náměstek

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Martin Beránek, hlavní stavbyvedoucí

Ing. Petr Matějka, vedoucí sektoru

Ing. Pavol Škuliga, provozně – obchodní náměstek

(dále jen „**Zhotovitel**“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 19.8.2020 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-267/1073/200/20/2020, na zhotovení díla „Rekonstrukce silnice III/3602 Letohrad, II. etapa“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek IV. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění Smlouvy mění takto:

IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo ve lhůtě do 89 kalendářních dnů od předání staveniště Zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené Dílo předat Objednateli. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo v souladu s aktualizovaným časovým harmonogramem, jež tvoří přílohu tohoto dodatku.

Odůvodnění: z důvodu navýšení stavebních prací v aktivní zóně objektu SO 102,103 a v objektu SO 102 pokládkou silničních obrub, pásků a změn na odvodnění.

Ostatní body článku IV. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění zůstávají beze změny.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je aktualizovaný HMG.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne:
Za Objednatele:

Hradec Králové dne:
Za Zhotovitele:

Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Ing. Michal Šumpík
ředitel závodu Čechy východ,
dle plné moci
EUROVIA CS, a.s.

STAVBA: Rekonstrukce silnice III/3602 Letohrad, II. etapa

HARMONOGRAM

Objekt	Č. položky	Činnost	2020																																																																																								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	Vedlejší a ostatní náklady																																																																																									
SO 101	Silnice III/3602 od 0,130 do 0,394	Frézování ploch asfaltových																																																																																									
		Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva nestmeleného																																																																																									
		Silniční a chodníkové obruby z betonových obrubníků šíř 150mm																																																																																									
		konstrukční vrstvy komunikace +montáž SDZ																																																																																									
		Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+, 11S tl 40mm																																																																																									
		Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+, 16S tl 70mm																																																																																									
SO 102	Silnice III/3602 od 1,604 do 1,995	Odstranění krytu zpevněných ploch s asfaltovým pojivem																																																																																									
		Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva nestmeleného																																																																																									
		Propusty z trub DN 600mm plastových																																																																																									
		konstrukční vrstvy komunikace																																																																																									
		Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+, 11S tl 40mm																																																																																									
		Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+, 16S tl 70mm																																																																																									
		Dopravní značky základní vel hlíník fólie tl 3 - dod a mont																																																																																									
SO 103	Silnice III/3602 od 1,995 do 2,200	Odstranění krytu zpevněných ploch s asfaltovým pojivem																																																																																									
		Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva nestmeleného																																																																																									
		konstrukční vrstvy komunikace																																																																																									
		Silniční a chodníkové obruby z betonových obrubníků šíř 150mm																																																																																									
		Propusty z trub DN 400mm plastových																																																																																									
		Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+, 11S tl 40mm																																																																																									
		Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+, 16S tl 70mm																																																																																									
		Dopravní značky základní vel hlíník fólie tl 3 - dod a mont																																																																																									
SO 181	Dopravné inženýrská opatření	Dopravné inženýrská opatření																																																																																									

Termin uzavírky zahájení prací - SO 101 + SO 102 - 21.9.2020

zahájení prací - SO 103 - 9.11.2020

zahájení prací stavby - 21.9.2020
dokončení prací stavby - 18.12.2020